
민선 8기 공약사업 이행점검



군 산 시

공약사업 개요

□ 사업현황

- 대상사업 : 5개 분야, 61개 사업
- 신규여부 : 신규 37, 계속 24
- 사업기간 : 임기내 60, 임기후 계속 1
- 재정투자 : 예산 57, 비예산 4

□ 재원투자 개요

총사업비 : 731,665백만원

(국비 210,054 도비 83,325 시비 264,442 기타 173,844)

구분	사업수			총사업비 (단위: 백만원)				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시비	기타
합계	61	57	4	731,665	210,054	83,325	264,442	173,844
소통공감 행정 혁신도시	5	4	1	343	0	0	343	0
다함께 배우는 교육도시	7	7		41,175	2,900	6,552	31,723	0
지속 성장하는 경제도시	24	23	1	472,958	158,519	62,944	118,867	132,628
군산다운 문화 관광도시	12	12		79,936	29,843	10,934	37,943	1,216
시민행복 안전 복지도시	13	11	2	137,253	18,792	2,895	75,566	40,000

예산 투자계획

▣ 예산총괄

총계	국비	도비	시비	기타	비고
731,665	210,054	83,325	264,442	173,844	

▣ 국소별 예산

국소명	합계	국비	도비	시비	기타	비고
	731,665	210,054	83,325	264,442	173,844	
자치행정국	4,171	0	0	4,171	0	
경제항만혁신국	461,206	159,564	61,944	117,838	121,860	
문화관광국	40,940	10,498	6,689	22,537	1,216	
복지환경국	135,780	20,900	8	74,872	40,000	
안전건설국	18,344	792	1,600	15,952	0	
농업기술센터	53,464	18,300	6,532	17,864	10,768	
시설관리사업소	17,760	0	6,552	11,208	0	

▣ 시기별 예산

구분	계	기투자	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,289,486	101,485	606,112	75,429	204,576	164,426	120,125	41,558	24,068
국비	731,665	28,599	173,159	29,995	38,982	42,979	45,068	16,135	8,296
도비	210,054	15,731	63,729	11,622	20,608	12,876	13,543	5,081	3,865
시비	83,325	47,075	207,885	31,927	56,465	58,697	42,884	17,912	9,482
기타	264,442	10,080	161,339	1,885	88,521	49,874	18,630	2,430	2,425

▣ 성질별 예산

(1) 사업유형별

신규사업 179,735				계속사업 551,930			
국비	도비	시비	기타	국비	도비	시비	기타
59,064	22,851	85,970	11,850	150,990	60,474	178,472	161,994

(2) 완료 시기별

신규사업 179,735			계속사업 551,930		
기투자	임기내	임기후	기투자	임기내	임기후
1,462	161,268	17,005	100,023	444,845	7,062

▣ 이행현황 : 61개 사업 중 7개 이행완료

합계	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	기타
61	-	7	44	7	3

▣ 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후계속	추진중	보류 등	
	61	0	7	51	3	
소통공감 행정 혁신도시	5	-	3	2	-	
다함께 배우는 교육도시	7	-	1	5	1	• 초등문화페이
지속 성장하는 경제도시	24	-	2	22	-	
균산다운 문화 관광도시	12	-	1	11	-	
시민행복 안전 복지도시	13	-	-	11	2	• 서로돕는 돌봄복지 구현 • 행복택시 도입

▣ 국소별 이행현황

국소명	합계	이행현황				비고
		완료	이행후계속	추진중	보류 등	
	61	0	7	51	3	
자치행정국	6	-	3	3	-	
경제항만혁신국	20	-	3	17	-	
문화관광국	12	-	-	11	1	• 초등문화페이
복지환경국	11	-	-	10	1	• 서로돕는 돌봄복지 구현
안전건설국	4	-	-	3	1	• 행복택시 도입
농업기술센터	6	-	-	6	-	
시설관리사업소	2	-	1	1	-	

▣ 완료사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리번호	공약사업명	담당부서	이행단계
1	1-1	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	공보담당관	이행후 계속
2	1-3	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	행정지원과	이행후 계속
3	2-1	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	교육지원과	이행후 계속
4	3-7	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	산업혁신과	이행후 계속
5	1-5	시장 직속 청년정책위원회 구성	일자리정책과	이행후 계속
6	3-14	기본소득실험	새만금에너지과	이행후 계속
7	4-12	찾아가는 동네작은음악회	예술의전당관리과	이행후 계속

공약사업 목록

□ 부서별 목록 : 7개 국소, 27개 부서, 61개 사업

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
1. 자치행정국(6)					
1	공보담당관	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	1-1	100	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	20	
3	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	100	
4	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	45	
5	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	100	
6	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	25	
2. 경제충만혁신국(20)					
7	지역경제활력과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	20	
8	지역경제활력과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	70	
9	지역경제활력과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	40	
10	지역경제활력과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	90	
11	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	50	
12	산업혁신과	4차산업 지식산업센터 설립	3-6	20	
13	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	100	
14	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	60	
15	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	50	
16	일자리정책과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	70	
17	일자리정책과	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	100	
18	일자리정책과	청년창업박람회	3-11	30	
19	일자리정책과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	80	
20	일자리정책과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	30	
21	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	100	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
22	항만해양과	중고차 수출 복합단지 조성	3-15	40	
23	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	60	
24	수산식품정책과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	40	
25	수산식품정책과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	80	
26	수산식품정책과	수산물 어획·유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	20	
3. 문화관광국(12)					
27	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	10	
28	문화예술과	군산다움이 담긴 문화도시 추진	4-3	50	
29	문화예술과	관광·문화예술인 살기 프로젝트	4-4	10	
30	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	30	
31	문화예술과	초등학생 문화페이 지원	2-3	0	
32	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	60	
33	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	20	
34	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	17	
35	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	90	
36	도시재생과	동백대교 연계 상상포차·야시장 축제	4-10	10	협업 (수산업)
37	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	20	협업 (문화예술)
38	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	20	
4. 복지환경국(11)					
39	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	0	협업 (지역경제)
40	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	90	
41	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터	5-4	20	협업 (체육산업)
42	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	50	
43	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	30	
44	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	30	
45	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	35	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
46	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	30	
47	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	30	
48	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	40	
49	산림녹지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	5-10	10	
5. 안전건설국(47)					
50	건설과	상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 소규모 둠벙 및 빗물 저금통 설치	5-11	20	
51	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	50	
52	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	10	
53	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	50	
6. 농업기술센터(67)					
54	먹거리정책과	지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	3-19	10	
55	먹거리정책과	군산 수제맥주 청주 창업 및 복합문화공간 조성	3-20	20	
56	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	50	
57	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	45	
58	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	45	협업 (보건소등)
59	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	30	
7. 시설관리사업소(27)					
60	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	100	
61	시립도서관관리과	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	2-7	20	

□ 분야별 목록 : 5대 분야, 61개 사업

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
1. 소통공감 행정혁신도시(57)					
1	공보담당관	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	1-1	100	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	20	
3	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	100	
4	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	45	
5	일자리정책과	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	100	
2. 다함께 배우는 교육도시(77)					
6	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	100	
7	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	25	
8	문화예술과	초등학생 문화페이 지원	2-3	0	
9	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	30	
10	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	40	
11	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	50	
12	시립도서관관리과	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	2-7	20	
3. 지속 성장하는 경제도시(247)					
13	지역경제활력과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	20	
14	지역경제활력과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	70	
15	지역경제활력과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	40	
16	지역경제활력과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	90	
17	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	50	
18	산업혁신과	4차산업 지식산업센터 설립	3-6	20	
19	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	100	
20	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	60	
21	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	50	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
22	일자리정책과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	70	
23	일자리정책과	청년창업박람회	3-11	30	
24	일자리정책과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	80	
25	일자리정책과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	30	
26	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	100	
27	항만해양과	중고차 수출 복합단지 조성	3-15	40	
28	수산식품정책과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	40	
29	수산식품정책과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	80	
30	수산식품정책과	수산물 어획·유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	20	
31	먹거리정책과	지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	3-19	10	
32	먹거리정책과	군산 수제맥주 청주 창업 및 복합문화공간 조성	3-20	20	
33	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	50	
34	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	45	
35	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	45	협업 (보건소등)
36	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	30	
4. 군산다운 문화관광도시(12)					
37	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	60	
38	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	10	
39	문화예술과	군산다움이 담긴 문화도시 추진	4-3	50	
40	문화예술과	관광·문화예술인 살기 프로젝트	4-4	10	
41	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	30	
42	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	60	
43	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	20	
44	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	17	
45	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	90	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
46	도시재생과	동백대교 연계 상상포차·야시장 축제	4-10	10	협업 (수업위원)
47	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	20	협업 (문화예술)
48	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	100	
5. 시민행복 안전복지도시(13)					
49	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	20	
50	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	0	협업 (지역경제)
51	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	90	
52	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터	5-4	20	협업 (체육산업)
53	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	50	
54	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	30	
55	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	35	
56	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	30	
57	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	30	
58	산림녹지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	5-10	10	
59	건설과	상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 소규모 둠벙 및 빗물 저금통 설치	5-11	20	
60	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	10	
61	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	50	

자치행정국



관리번호
1-1

군산시 카카오채널 활성화

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
공보담당관	채 효(☎2070)	유영선(☎2091)	김보람(☎2094)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	24	-	-	24	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	0	100%

□ 공약목표

- 카카오채널을 활용 다양한 형태(모바일 등)의 홍보채널을 추가하여 시 정책이나 각종 정보와 제도를 시민들에게 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업비 : 연간 6백만원(채널 활성화 이벤트 비용)
- 사업내용 : 시 정책이나 관련 홍보용 이미지, 영상을 게시하여 홍보

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	24	-	24	0	6	6	6	6	
시비	24	-	24	0	6	6	6	6	

□ 추진계획

- 카카오채널 계정 관리자 권한 이관
- 채널 운영계획 수립 및 운영
- 지속적인 카카오채널 운영 및 활성화

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
카카오채널 계정 관리자 권한 이관																										
채널 운영계획 수립 및 운영																										
지속적인 카카오채널 운영 및 활성화																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
카카오 계정관리자 권한 이관	식	1	1		-	-	-	-
채널 운영계획 수립	식	1	1		-	-	-	-
반기별 게시물 업로드 수	건	90	90	90	90	90	90	90

□ 추진실적

- 카카오채널 계정관리자 권한 이관(정보통신과 → 공보담당관) : 2022. 7월
- 운영계획 수립 및 운영 : 2022. 8월
- 채널 지속운영 및 활성화 : 2022. 8월 ~ 계속
- 반기별 게시물 업로드 : (22.하반기) 97건, (23.상반기) 112건

□ 주민소통실적

- 통·리장 회의 시 카카오채널 구독 홍보 : 2023. 4월

□ 향후계획

- 채널 활성화를 위한 이벤트 실시 : 2023. 7월
- 카카오채널 운영과 더불어 시대적 흐름에 맞는 SNS채널의 변화를 분석해
시정홍보에 적극 활용(인스타그램, 페이스북, 유튜브등) : 2022. 7월 ~ 계속

관리번호
1-2

임기 내 청렴도 1등급 달성

주관부서	과장	조사감찰계장	담당자
감사담당관	안현중(☎2100)	심종완(☎2121)	동명옥(☎2123)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○		○	35			35	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	20%

□ 공약목표

- 내실 있는 반부패·청렴 시책 추진으로 시민에게 신뢰받는 행정 구현
- 민선 8기 임기 내 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 1등급 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업내용
 - ① 청렴도 향상을 위한 민·관 협의체 「맑은군산추진단」 구성 및 운영
 - 구성 : 위원12명(민간부문6, 공공부문6) / 정동원 위원장(군산대 교수)
 - 역할 : 청렴도 향상을 위한 다양한 시책 발굴 및 점검
 - ② 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가
 - 목적 : 간부공무원의 청렴 리더십과 자기관리 유도
 - 평가단 : 피평가자와 3개월 이상 근무한 이력이 있는 상급자, 동료, 하급자 20명

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	35		35	7	7	7	7	7
국비								
도비								
시비	35		35	7	7	7	7	7

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
맑은군산추진단 운영																									
간부공무원 청렴도 평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
종합청렴도	등급	1	-	3	2	1	1~2	1~2

□ 추진실적

- 맑은군산추진단 발대식 및 제1차 회의 : 2022. 10월
- 2022년도 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가 : 2022. 12월
 - 전체(380명) 평균 : 9.43점(최고 10점 ~ 최저 4.88점)
- 2023년 맑은군산추진단 회의 : 3회(2023. 2월, 3월, 6월)

□ 주민소통실적

- 시민감사관 및 맑은군산추진단 전문가 자문
- 수시 언론보도를 통한 청렴시책 추진상황 홍보

□ 향후계획

- 2023년 맑은군산추진단 제4차 회의 : 2023. 8월 예정
- 2023년도 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가 : 2023. 12월

주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립

주관부서	과장	시정계장	담당자
행정지원과	박종길(☎2220)	정용남(☎2241)	서예지(☎2245)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	비예산				
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○	○				○				X	0	100%

□ 공약목표

- 공공정책을 수립하거나 추진할 때에 발생하는 갈등을 미리 예방하고 원만하게 해결하기 위한 제도적 절차 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8월 ~
- 사업규모 : 위원장을 포함 11명 이내 위원으로 구성
- 사업내용
 - 위원회 구성 : 분과별 11명 이내의 갈등관리심의위원회를 구성하여 갈등 예방 및 갈등관리 대상사업의 지정 및 조정에 관한 업무추진
 - 분과별 갈등조정협의회 구성 : 갈등관리심의위원회에서 대상사업으로 지정된 갈등에 대해 분과별 갈등조정협의회 구성을 통한 의제설정 및 토론 등을 통한 갈등 해결 추진
 - 공청회 개최 : 갈등조정협의회의 활동에도 불구하고 장기화(3개월)되는 갈등에 대한 공청회 개최를 통해 시민들과 다양한 전문가들의 참여·의견 개진으로 갈등 해결

□ 재원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

- 시민과의 갈등을 원만하게 해결하여 공공갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 시민갈등 최소화
- 지속적인 갈등관리를 통해 갈등 예방 및 조정 등 업무추진
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
갈등관리심의위원회 설립																									
위원회 운영																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
갈등관리심의위원회 설립	회	1	1					

□ 추진실적

- 갈등관리 심의위원회 구성 완료 : 2022. 8.

□ 주민소통실적

- 각 부서 갈등상황 발생 시 갈등관리심의위원회 활용할 수 있도록 안내 : 2회

□ 향후계획

- 지속적 갈등관리를 통해 갈등 예방 및 조정 등 업무추진

관리번호
1-4

청년 공직자 정책 제안 활성화정책 반올림 운영

주관부서	과장	기획계장	담당자
기획예산과	이길용(☎2290)	이용진(☎2301)	이고은(☎2306)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	212.5			212.5	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	45%

□ 공약목표

- 시정 혁신 과제 연구 및 창의적 정책 발굴

□ 사업개요

- 대 상 : 창의적이고 적극적인 8~9급(임용 5년차 이하) 공무원 15명
* 성비, 직급, 업무 분야 등을 고려하여 다양하게 구성
- 활동기간
 - (2기) 2022. 9. ~ 2023. 2.(6개월)
 - (3기) 2023. 7. ~ 2023. 12.(6개월)
- 소요예산 : 42.5백만원(年)
- 활동내용 : 시정 혁신과제 및 창의적 정책 연구·발굴
- 활동방법 : 정기모임 운영(팀별 탄력적 운영)

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	255	-	212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
국비									
도비									
시비	255	-	212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
기타									

□ 추진계획

- 조별 세부 활동에 관한 사항 자율적으로 수행(활동방향 정책 과제 선정 등)
- 혁신적 정책 발굴을 위한 역량 강화 특강 참여
- 시정 발전과제 및 발굴 정책에 대한 정책자문단 협업 연구 활동
- 시정 정책홍보단 역할 수행
- 정책 박람회, 우수 혁신기관 워크숍 추진
- 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통해 시민 공감대 확산 및 정책 참여 활성화
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
정책 반올림 2기 운영																									
정책 반올림 3기 운영																									
정책 반올림 운영																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창의적 정책 발굴	건	3(연간)	3	3	3	3	3	계속

□ 추진실적

- 정책 반올림 2기 모집 및 선발 : '22. 8. 24 ~ 9. 8.
- 정책 반올림 2기 발대식 : '22. 9. 22.
- 정책 발굴을 위한 역량강화 교육 : '22. 11. 10.
- 조직문화 개선 캠페인(설문조사) 추진 : '22. 11. ~
- 세대 간 슬기로운 소통 방안(1조) 외 조별 추진
- 정책 발굴 추진 : '22. 12. ~ '23. 2.
- 청년 운전면허 취득비용 지원사업(안) 외 2건
- 정책 반올림 2기 정책 경연대회 개최 : '23. 3. 3.
- 정책 반올림 3기 모집 및 선발 : '23. 6. 28 ~ '23. 7. 12.

□ 주민소통실적

- 시민과 함께하는 정책 경연대회 개최(2회)

□ 향후계획

- 정책 반올림 3기 발대식 개최 : '23. 8월중
- 정책 반올림 3기 운영 : '23. 8.~'23. 12.

공공학습 플랫폼 「공부의 명수」 운영

주관부서	교육지원과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	김종필(☎454-2570)	손수경(☎454-2581)	박현숙(☎454-2582)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	2,080			2,080		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○				X	X	100%	

□ 공약목표

- 학생들이 궁금한 문제를 질문하여 실시간 답변이 가능한 온라인 학습지원
- 무상 공공학습 플랫폼을 제공하여 학생들의 자기주도적 학습 능력 제고
- 대학생, 교육전문인력, 학원 강사 등을 멘토로 고용하여 지역 일자리 창출 효과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5. ~
- 사 업 비 : 520백만원(年)
- 사업내용
 - 1 실시간 질문답변방 : 초4~중학생 대상 온라인 질의응답 시스템 구축
 - 정답이 명확한 교과(수학,과학,영어) 위주, 정해진 시간에 1:1 화상 지원(학생당 15분)
 - 2 온라인 튜터 멘토링 : 중학생 대상 온라인 1:1 맞춤형 학습 지원(3개월/인)
 - 멘토·멘티(1:1) 매칭하여 주요과목(국어,영어,수학) 온라인 학습지원 및 진로·진학 상담지원

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	2,600		2,080		520	520	520	520	520
시비	2,600	-	2,080		520	520	520	520	520

□ 추진계획

- 학습·진로·진학상담을 지원하는 23년 신규사업인『온라인튜터』사업과 결합·운영하여 학습 시너지 효과 제고

- 급변하는 교육환경에 능동적 대처로 온라인 학습 경쟁력 강화
- 교육관계자·학생 등의 의견수렴을 통해 실질적·효율적 프로그램 운영
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교사·학생 등 지속적 의견수렴 실시																											
예산 확보 및 계획 수립 및 운영																											
사업 추진																											
만족도 조사·성과 평가																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
포털 방문 학생수(연간)	명	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
질문 참여 학생수(연간)	명	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
참여 학생 만족도(연간)	%	95		95	95	95	95	95

□ 추진실적

- 공부의 명수 서비스 개시 : 2023. 5. 1~
- (이용자^주체) 포털방문자(12,890명), **참여학생(572명)** 학습질문방+온라인튜터
- (이용현황) 23.6월말 현재

구 분	합 계	국 어	수 학	영 어	과 학	명수상담소
	572	51	333	83	64	41
학습질문방	452	-	291	56	64	41
온라인튜터	120	51	42	27	-	-

□ 주민소통실적

- 「공부의 명수」 운영을 위한 의견수렴 학원연합회 간담회 실시 : 2022. 11
- 「공부의 명수」 운영 및 홍보를 위한 학생 및 학부모 설명회 실시 : 2022. 12
- 학원연합(3회), 학생(1회), 학부모(3회)
- 학생·학부모·교사 등 공부의 명수 사업 시연회 실시(2회) : 2023. 4 ~
- 주요 청소년 관련기관 방문 이용방법 안내 실시 : 2023. 5 ~
- 지역아동센터, 지역자활센터 공부방, 청소년수련관, 청소년문화의집 등

□ 향후계획

- 「공부의 명수」 월별 만족도 조사 및 각종 이벤트 진행 : 2023. 7.~
- 「공부의 명수」 온라인튜터 2기 모집 : 2023. 7.~
- 「공부의 명수」 운영에 대한 설문조사 및 사업효과 분석 : 2024. 2.

청소년 자기계발연수 자기신청장학금 지원

주관부서	교육지원과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	김종필(☎454-2570)	손수경(☎454-2581)	장세진(☎454-2583)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	재단
○		○				○	1,250				1,250
중장기부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	25%

□ 공약목표

- 관내 학생들에게 학령기 중 1회 청소년자기계발연수 자기신청장학금 지원으로 진로탐색 및 정보 습득의 기회제공
- 자기주도적인 진로활동 실행을 통해 참여학생들의 성취감 및 자존감 향상 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 2
- 사업대상 : 관내 중학교 2학년 학생, 동일연령의 청소년
- 사 업 비 : 250백만원
- 모집시기 : 1~4기 격월모집(5·7·9·11월 모집), 참여학기 내 활동완료
* 5월·7월 참여자(1학기 내) / 9월·11월 참여자(2학기 내) *기수별 500명
- 사업내용
 - 탐구경비 : 군산사랑상품권 모바일 10만원 지급
 - 우수활동자 : 기수별 우수활동자 선발 추가 1회 참여기회 제공
 - 스스로장학생 : 성실하게 목표를 달성한 학생을 연말에 선정
→ 다음연도 해외 문화탐방 참여기회 제공
- 추진유형 : 1인탐구형, 모둠탐구형(2명~ 5명)

□ 재원 투자 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,250		1,000		250	250	250	250	250
시비	1,250		1,000		250	250	250	250	250

□ 추진계획

- 기존 학교주도적인 진로체험의 한계를 보완 학생 스스로 정한 다양한 활동을 통해 자기주도적인 진로탐색 및 정보 습득의 기회 제공
- 기 추진 중인 ‘중학교 1학년 진로 체험 활동’에 이어 중학교 2학년 학기 중 자기 계발 목표 실천으로 성취감 고취
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획수립																									
자기신청장학금 사업추진																									
지속적인 사업 추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
참여 학생수(연간)	명	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
참여 학생 만족도(연간)	%	95		95	95	95	95	95

□ 추진실적

- 1기 모집 : 2023. 5. 15.(월) ~ 6. 30.(금)
- 모집결과 : 404명 신청 및 자기신청장학금 지급
 - 1인참여형(291명), 모둠탐구형(38개 모둠, 113명)
 - 근대건축탐방, 근대역사투어, 요리체험, 유기견봉사활동 등 다양한 분야 활동실시

□ 주민소통실적

- 관내 중학교 2학년 부장교사 의견수렴 간담회 실시 : 2023. 5.
- 청소년 기관 및 단체 사업 안내 및 홍보 : 2023. 5.~
 - 청소년수련관, 청소년 문화의집 등
- 19개 관내 중학교 방문 사업 설명 및 홍보 : 2023. 5.~

□ 향후계획

- 탐구계획서 접수 및 자기신청장학금 지급 (2기~4기) : 2023. 7.~
- 우수 활동자 성과보고회 개최 : 2024. 2.

경제항만혁신국



새로운 경제 시대, 구독경제 활성화

주관부서	과장	상권지원계장	담당자
지역경제활력과	김현석(☎2650)	나은주(☎2681)	송현정(☎2682)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	50	-	-	50	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○	○					○			○	-	20%

□ 공약목표

- 구독경제 제반 환경 조성
- 구독상품 판매자와 소비자 연계로 소상공인 수익 창출

□ 사업개요

- 사업대상 : 구독경제 제공 소상공인 및 구독경제 참여 소비자
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 50백만원
 - 「배달의 명수」 고도화 구축·연계 카테고리 구축
- 사업내용 : 「배달의 명수」에 카테고리 추가하여, 구독경제 제공 업체와 소비자 연결 편의 제공

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	50	0	50	0	0	50	0	0	
시비	50	0	50	0	0	50	0	0	

※ '24 전산 구축 이후, 활성화를 위한 인센티브 등 추가 예산 소요될 수 있음

□ 추진계획

- 추진방향
 - 구독경제 제공 소상공인 온라인 매출 증대
 - 구독경제 이용 소비자 지역 내 소비 유도로 선순환 경제 구축

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립																											
사업추진																											
지속적인 사업추진 및 성과평가																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
구독경제 시스템 구축 (배달의 명수 內 카테고리 구축)	구축 여부	구축 운영			구축 및 운영			

□ 주민소통실적 : 없음

※ 추후 시스템 구축 추진 관련 만족도 조사 실시 예정

□ 향후계획

- 배달의 명수 고도화(카테고리 확장 및 시스템 구축) 계획 연계 · 추진
- 고도화를 통한 기능 구축과 병행하여 만족도 조사 실시 예정

군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대

주관부서	과장	지역화폐계장	담당자
지역경제활력과	김현석(☎2650)	문양숙(☎2661)	홍지연(☎2662)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	비예산				-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○			X	0	70%	

□ 공약목표

- 모바일상품권 결제 가맹점 확대를 통한 소상공인지원 및 지역경제활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사 업 비 : 비예산
- 가입확대 : 공약기간 중 모바일 결제 가맹점 최대 10,000개 확대
- 사업내용 : 가맹점 등록 시 방문신청을 온라인신청으로 전환하여 가입유도

□ 자원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
가맹점 온라인가입 서비스 시스템 구축																									
가맹점 온라인 서비스 오픈 및 운영																									
모바일가맹점 확대운영 및 지속운영																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
모바일가맹점 가입 수 (누적)	개	10,000	8,200	8,800	9,100	9,400	9,700	10,000

※ 전체가맹점 확대와 병행하여 모바일가맹점 확대추진

□ 추진실적

○ 모바일가맹점 : 8,800개 (누적)

- 군산사랑상품권 가맹점 현황

('23. 6월말 기준)

전체가맹점 수	모바일가맹점 수	공약추진율	비고
12,755	8,800	70%	

□ 주민소통실적

○ 군산사랑상품권 모바일 앱, SNS, 홈페이지 등가입 안내

□ 향후계획

○ 군산사랑상품권 온라인가입의 신속 및 편리성 홍보를 통하여 가입확대

배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축

주관부서	과장	유통혁신계장	담당자
지역경제활력과	김현석(☎2650)	김명재(☎2691)	이은정(☎2693)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	140			140	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	-	40%

□ 공약목표

- 골목상권 소상공인의 쇼핑몰 플랫폼 중개수수료 경감
- 온라인 플랫폼 이용 활성화
- 다양한 업종으로 카테고리 확장 및 온라인 쇼핑몰 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 군산사랑배달앱 「배달의명수」 고도화 사업
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업비 : 140백만원
- 사업내용 : 쇼핑몰 구축(택배배송) 및 선물하기, 예약서비스, 헬스케어 등 소비자 편의기능 추가

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	140	0	140	0	0	140	0	0	
시비	140	0	140	0	0	140	0	0	

□ 추진계획

- 업무 이관 후 고도화 사업 추진
 - 배달의명수 업무 이관 추진 (군산시 ➡ 군산시 상권활성화재단) : 2023. 8월 ~
 - * 2023년 하반기 업무이관 후 2024년 사업 추진

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
배송시스템 구축, 이용자 편의기능 추가																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
온라인 쇼핑물 구축	식	1			1			

□ 추진실적

○ 시스템 고도화 계획 수립 및 사전협의 요청 : 2023. 4월

< 배달의명수 고도화 사업 관련 사전협의 >

- 사 업 명 : 군산사랑 공공배달앱 「배달의명수」고도화 사업
- 사업내용 : 쇼핑물 구축 및 예약서비스 등 소비자 편의 기능 도입
- 사 업 비 : 140백만원(전산개발비)
- 정보화사업 사전협의(전라북도) 검토 결과 : ‘추진 보류’(2023.6.2.)
 - 민간서비스 침해로 앱 폐지 권고(행정안전부)
 - 과업내용 중 쇼핑물 구축 등은 유사한 민간 앱이 다수 존재
- ㉠ 앱 폐지 또는 자체 운영 중에는 개발 불가(2024년 재단 추진)

▪ 전자정부 성과관리 지침 제15조

- ④ 협의기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 구체적 사유를 제시하여 해당 사업에 대해 **추진 보류를 권고**할 수 있으며, 신청기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 **사업추진 중단, 추진보류 권고의 원인 해소, 사업계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.**

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 출자·출연기관 심의위원회 및 출연금 동의안 : 2023. 8월
- 2024년 본예산 출연금 편성 : 2023. 9월
- 2024년 고도화 사업 추진 : 2024. 1월 ~

중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영

주관부서 지역경제활력 과	과장	유통혁신계장	담당자
	김현석(☎2650)	김명재(☎2691)	유재경(☎2692)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	11,000	160	5,840	4,300	700
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	90%

□ 공약목표

- 공동구매를 통한 물류비 절감으로 골목상권 소상공인 가격경쟁력 확보
- 소비자에게 저렴한 가격으로 제품을 공급하여 지역 물가 안정 기여

□ 사업개요

【중소유통공동도매물류센터 건립】

- 사 업 명 : 중소유통공동도매물류센터 건립
- 사업기간 : '19. 1. ~ '23. 5.
- 위 치 : 조촌로 213(경암동)
- 사업규모 : 부지 11,813㎡/ 건물 4,978㎡ (1동-4,379㎡, 2동-599㎡)
- 총사업비 : 110억원 (국도비 60, 특교 7, 시비 43) *자부담 : 11억원

【안심물가제 운영】

- 사 업 명 : 물류센터 안심물가제 운영
- 사업대상 : 중소유통공동도매물류센터 이용 골목상권 소상공인
- 사업기간 : 개장 이후
- 예 산 액 : 물류센터 운영비 활용('23년도) ※ 추후 시 예산 지원 계획
- 추진내용 : 상생협약, 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	11,000	10,000	1,000	1,000					
국비	160	160							
도비	5,840	5,840							
시비	4,300	4,000	300	300					
기타	700		700	700					

□ 추진계획

○ 상생협약 체결 : 시, 군산수퍼마켓협동조합, 소비자단체

주체	내용	비고
시	물류센터 운영 활성화 및 지역 물가 안정 지원	
군산수퍼마켓 협동조합	소매가 인하를 위한 소매점 교육 및 인센티브 제공	
소비자 단체	소비자 지역 상권 이용 장려 등 시민 분위기 조성	

○ 소매가격 상한제 시행

- 소비자물가 민감 상품 소매가격 상한 설정 또는 소매가격 일원화
- 공감대 형성 및 자발적 참여를 위해 계도와 홍보 주력
- 초기에는 임원 위주로 시행하고 점차 참여 범위 확대
- 다양한 인센티브 등 유도 정책 마련

○ 골목수퍼 공동 세일전(연 2~4회) : 시즌별 공동세일 추진, 시민 체감물가 경감

- 명절(부침가루·식용유·선물세트 등), 하절기(생수·음료 등)

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
물류센터 건립																									
물류센터 개장 및 운영 준비																									
안심물가제 시행																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건립 공사 추진 공정율(누적)	%	100	80	100	-	-	-	-
공동세일전 추진	회	연4회	-	1	3	3	4	연4회

□ 추진실적

【중소유통공동도매물류센터 건립】

- 물류센터 시공사 선정 및 착공 : '21. 12.~
- 물류센터 운영위원회 개최 및 운영협약 체결 : '23. 1.~2.
- 기자재 확보 등 개장 준비 : '23. 3.~5.
- 건축물 사용승인 : '23. 5. 24.
- 물류센터 운영 개시(임시) : '23. 6. 5.

【안심물가제 운영】

- 안심물가제 초안 협의(시, 수퍼조합) : '23. 5월

□ 주민소통실적

【중소유통공동도매물류센터 건축 관련】

- 인근 아파트 입주자대표회의 시장 면담 : '21. 3. 8.
 - 센터 잔여부지 및 아파트 후면 임시주차장 조성 건의
- 건의사항 이행사항 서면 회신 : '23. 2. 1.

【물류센터 운영 관련】

- 물류센터 운영 관련 지역 수퍼마켓 유선 및 방문 면담 : '23. 5~6월

□ 향후계획

- 안심물가제 계획 수립 및 시행 : 개장 이후

관리번호
3-5

RE100 산업단지 기업 유치

주관부서	과장	투자유치계장	담당자
산업혁신과	OOO(☎2720)	이길란(☎2731)	김가영(☎2733)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	100,000	65,000	10,500	24,500	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X		50%

□ 공약목표

- 반도체, 이차전지, EV 미래차, 로봇 및 항공 등 첨단전략산업 중심의 기업유치로 신산업 중심의 산업구조 개편을 통한 일자리 창출과 지역 경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금산업단지 5~6공구(RE100 실현 스마트 그린산단)
- 사업기간 : 2022~2026
- 사 업 비 : 1,000억원(국 650, 도 105, 시 245)
- 사업내용 : 전기차, 신재생에너지, 첨단소재 업종 등 신산업 분야 기업 발굴 및 유치

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100,000		100,000	12,500	25,000	25,000	25,000	12,500	
국비	65,000		65,000	8,125	16,250	16,250	16,250	8,125	
도비	10,500		10,500	1,312	2,625	2,625	2,625	1,312	
시비	24,500		24,500	3,063	6,125	6,125	6,125	3,063	
기타									

□ 추진계획

- RE100 산단 內 첨단전략산업 중심의 신산업분야 기업 유치
- 투자유치 활동
 - 새만금청, 전북도 등 유관기관 합동 투자유치 박람회 참여 등 투자환경 설명
 - 기업 투자상담 및 투자의향기업 사업장 방문
 - 투자유치기업 투자이행 관련 사업장 방문

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
투자유치 활동																										
투자협약 체결																										
투자기업 행정·재정적 지원 및 사후관리																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
투자협약 체결건수	건	5	1	2	2			
투자이행 여부(착공 및 가동 등)	여/부	착공등	(준비중)	(준비중)				

□ 추진실적

- 3개사 투자협약(MOU)체결(투자금액 2조 6,145억원, 고용인원 2,014명)

협약일	기업명	투자분야	투자금액 (억원)	고용계획 (명)	입주면적	비고
'22.11.11	대주전자재료	이차전지 음극소재	2,045	190	178천㎡ (6공구, 분양)	준비중
'23.03.24	지이엠코리아 뉴에너지머티리얼즈(주)	이차전지 전구체	12,100	1,124	330천㎡ (6공구, 매입)	준비중
'23.04.19	LG화학(주)	이차전지 양극소재 (황산메탈, 전구체)	12,000	700	338,천㎡ (6공구, 매입)	준비중

- 입주계약·착공 등 실제 투자 진행 : 2개사
 - 대주전자재료, 지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈

□ 향후계획

- 이차전지 기업 지속적 유치, 특화단지 지정 등 집적화를 통한 산업생태계 구축

4차산업 지식산업센터 설립

주관부서	과장	투자유치계장	담당자
산업혁신과	(☎2720)	이길란(☎2731)	김가영(☎2733)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	48,200	24,100	4,820	19,280	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	X	20%

□ 공약목표

- 미래형 친환경자동차산업, 데이터산업, 신재생에너지산업 등 관련 기업 유치 및 스타트업 육성으로 청년들의 적극적인 창업과 취업 촉진
- 신성장 산업중심 4차산업 육성을 통한 지역경제 활성화와 기업의 업종별 집단화를 통해 직접효과 제고

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금산업단지 5공구 산업용지 내(예정)
- 사업기간 : 2024~2026
- 사 업 비 : 482억원(국 241, 도 48.2, 시 192.8) (국비 50%, 지자체 50%)
- 사업내용 : 새만금산단 입주기업의 정주여건을 개선 및 기업지원 서비스 기반 마련

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	482	-	482	-	-	62	210	210	-
국비	241		241			31	105	105	
도비	48.2		48.2			6.2	21	21	
시비	192.8		192.8			24.8	84	84	
기타									

□ 추진계획

- 지식산업센터 건립 관련 용역과제 사전심의위원회 개최 : '22년
- 새만금개발청 자제보조사업 적격성 심사 진행 : '23년 상반기~
- 건립지역 확정 및 차년도 예산 우선 반영 : '23년 하반기
- 지식산업센터 부지 매입 및 설계 : '24년
- 지식산업센터 건축 : '25~'26년
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립부지 확보 및 타당성조사 용역																											
건립지역 확정 및 예산 반영																											
센터 건립																											

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기재부 적격성 심사	여/부	여		여				
타당성조사 용역	식	1		1				
건립지역 확정 및 예산 수립	여/부	여			1			
센터 건립 착공 및 준공	여/부	여				1	1	

□ 추진실적

- 지식산업센터 건립 관련 용역과제 사전심의위원회 실시 : '22. 11월
- 새만금개발청 자제 보조사업 적격성 심사 진행 중 : '23. 5~7.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 지식산업센터 부지 매입 및 건축설계 : 2024년
- 지식산업센터 건축 : 2025~2026년

지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
산업혁신과	황관선(☎2720)	황보영(☎2741)	남호준(☎2743)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	4,400			4,400	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	0	100%

□ 공약목표

- 기술경쟁력과 및 성장가능성이 높은 중소(中小)기업을 발굴 · 선택 집중 지원으로 지역경제 초석이 될 군산형 강소(剛小)기업 육성
- 「유망 강소기업 → 강소기업」 단계별 기업성장 사다리 구축을 통한 군산 강소기업 육성으로 관내 기업이 글로벌 강소기업으로 도약

□ 사업개요

- 사 업 명 : 군산시 유망 강소기업·강소기업 육성 지원사업
- 사업규모 : 유망 강소기업 9개사, 강소기업 3개사 육성
- 사 업 비 : 年 600백만원(기업지원금 540, 위탁 및 PM활동지원 60)
- 지원범위
 - 유망 강소기업 : 기업당 年 50백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 3년
 - 강소기업 : 기업당 年 30백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 1년
- 지원내용 : 기술혁신활동, 판로지원, 경영 및 품질혁신 지원, R&D지원 등
- 신청자격
 - 유망 강소기업 : 소재지, 업력, 고용인원, 매출액, 가점 등 세부 기준 마련
 - 강소기업 : 유망 강소기업 졸업기업

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	4,400	1,430	2,970	420	650	700	600	600	年600
시비	4,400	1,430	2,970	420	650	700	600	600	年600

□ 추진계획

- 매년 예산확보 및 사업 추진
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립 및 2023 본예산 반영																									
사업계획서 수립(매년)																									
사업추진(매년)																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
유망 강소기업 지원 기업 수	개	年 9개	12	10	11	9	9	9
강소기업 지원 기업 수	개	年 3개	-	3	3	3	3	3

□ 추진실적

- 2023년 사업비 확보 : 2022. 12월
- 2023년 유망 강소기업, 강소기업 육성사업 시행계획 확정 : 2023. 3월
- 2023년 유망 강소기업(3개사), 강소기업(3개사) 신규선정 : 2023. 5월
- 맞춤형 기업지원과제 선정 및 사업 추진 : 2023. 6월~

□ 주민소통실적

- 2023년 유망 강소기업·강소기업 육성사업 추진 계획 언론보도 : 2023. 1월
- 2023년 유망 강소기업·강소기업 육성사업 기업 모집 공고 언론보도 : 2023. 3월
- 2023년 유망 강소기업·강소기업 신규선정 및 간담회 개최 언론보도 : 2023. 5월

□ 향후계획

- 매년 유망 강소기업 9개사, 강소기업 3개사 육성

자동차 대체부품 수출산업 육성

주관부서	과장	미래산업계장	담당자
산업혁신과	공 석	정태정(☎2761)	최경외(☎2762)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○		○		○		23,330	7,500	5,750	8,080	2,000
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	60%

□ 공약목표

- 자동차 부품기업의 신규 일감창출을 위한 국내·외 시장 고객 수요기반 중저가형 고품질 대체부품 산업 활성화
- 지역 성장동력 및 수출산업 육성을 위한 대체부품 전주기 관리시스템 구축

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019.~
- 사 업 비 : 233.3억원 (1·2단계)
 - 국비 75, 도비 57.5, 시비 100.8 * 군산80.8, 기타20
- 사업내용 :
 - [1단계] 일감창출형 대체부품산업 기반구축 : '19. 10.~ 21. 12.
 - 기술지원센터(667㎡) 및 공동활용 장비구축 등
 - [2단계] 국내외 차종 대체부품 개발을 위한 종합지원 : '22. 1. ~ 23. 12.
 - 국내 유통 공급 활성화를 위한 부품개발 소주기 지원
 - 해외 수출시장 진출을 위한 부품개발 및 해외마케팅 지원
 - [3단계 / 이행후 계속 추진] 자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성 : '24. 1. ~

[자동차 대체인증부품 글로벌 클러스터 조성사업(안)]

- 사 업 기 간 : 2025.~2028.
- 사 업 위 치 : 새만금 산업단지 일원
- 사 업 비 : 2,200억원 정도(국비 1,500, 지방비 700)
- 사 업 내 용 : 대체부품 맞춤형 기술개발 및 보급, 품질인증 지원 플랫폼, 대체부품산업 집적화단지 및 종합비즈니스센터 구축 등
- 주 관 기 관 : 국토부, 전라북도, 군산시 등

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	23,330	17,530	5,800	2,900	2,900				
국비	7,500	7,500							
도비	5,750	3,750	2,000	1,000	1,000				
시비	8,080	6,280	1,800	900	900				
기타	2,000	-	2,000	1,000	1,000				

* [3단계] 자동차 인증대체부품 글로벌 클러스터 조성사업('25~'28) 예타과정에서 사업비 확정

□ 추진계획

- 인증대체부품 활성화를 위한 정책토론 : '23. 11.
- 자동차 대체부품 개발 및 활성화사업 추진 : ~'23. 12.
- 예타 신청 및 대응 : '24년~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자동차 대체부품 개발 및 인증 추진																									
자동차 인증대체부품 글로벌 클러스터 조성사업 추진																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
자동차 대체부품 개발지원 건수	개	年 10	10	10	10	10	10	10

□ 추진실적

- 일감창출형 대체부품산업 기반구축 : '19.10~'21.12.
- 자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진 : '22~'23.
- (2022) 12개, (2023. 상반기) 8건
- 인증대체부품 글로벌 클러스터 조성 기본계획 수립 용역 추진 : ~'23.4월

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 예타 대비 사전타당성 조사 용역 추진 및 부처협의 : '23.12월
- 예타 신청 및 대응 : '24년~

현대중공업 재가동 준비

주관부서	과장	군산조선소재가동팀장	담당자
산업혁신과	000(☎2720)	권영우(☎2744)	권영우(☎2744)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	자부담
	○	○				○	42,836		12,690	13,226	16,920
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	50%

□ 공약목표

- 재가동으로 군산지역경제 활성화 및 일자리 창출 등 지역경제 활력 기대
- 군산조선소의 안정적 재가동으로 경쟁력있는 조선산업 생태계 복원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
 - 사업규모 : 연간 10만톤 이상 사내 블록 제작
 - 사업비 : 428.3억원(도 126.9, 시 132.2, 자부담 169.2)
 - (물류비) 420억원, 생산블록의 도외 지역 운송(물류)비 60%지원(3년간)
 - (인력양성) 5억원, 선박용접과정 훈련기관 및 훈련참여자 지원
 - (복지후생) 3.36억원, 사내협력사 근로자 통근버스 및 숙소 임차 지원
- ※ 고용보조금 지원, 전북조선업도약센터 운영 등 일자리정책과 별도 추진

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	42,836	-	42,836	-	14,836	14,000	14,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,690	-	12,690	-	4,290	4,200	4,200	-	-
시비	13,226	-	13,226	-	4,826	4,200	4,200	-	-
기타	16,920	-	16,920	-	5,720	5,600	5,600	-	-

□ 추진계획

- 재가동을 위한 시설보수 및 도장공사(완료) : ~ 23. 3월
 - 사무동,식당,기숙사('22.9월) / 가공, 대조립('22.12월) / 판넬('23.3월)
- 블록생산 및 운송을 위한 생산블록 물류비 지원 추진 : '23. 1월~
 - 21항차 43블록 4,352.3톤(지원액:738백만원)('23.7월현재)
- 근무환경 개선을 위한 복지후생 지원 추진 : '23. 1월 ~
 - 사내협력사 통근버스 지원(45인승 5대 3개노선)

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재가동 준비 및 가동(시설장비 보수)																										
블록생산 및 운송																										
지속적 사업추진																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재가동 준비 및 가동 (팀구성 및 설비확보 여부)	여/부	팀구성 설비확보	여					
블록생산 및 운송 (물류비 지원)	여/부	물류비 지원	-	(진행중)				
지원사업 추진 (사업비지원)	여/부	사업비 지원	-	(진행중)				

□ 추진실적

- 현대중공업 군산조선소 재가동 선포식 개최 : '22.10.28.
- 현대중공업 군산조선소 첫 생산 블록 출항식 개최 : '23.02.10.
- 현대중공업 군산조선소 안정적 및 지속적 가동을 위한 지원사업 추진 : '23.01.~
 - (물류비 지원) 43블록 21항차 4,352.3톤(지원액:738백만원)('23.7월현재)
 - (인력양성 지원) 11개과정 620명교육('22년:6개과정 257명, '23년 7월:5개과정 363명)
 - (복지후생 지원) 사내협력사 통근버스 지원(45인승 5대 3개노선)

□ 주민소통실적

- 설명회 및 공청회 실시 : 2회
- 언론 및 방송보도 : 20여회

□ 향후계획

○ 현대중공업 협약사항 이행을 위한 '23년도 지원사업 추진 : 연중

구 분	사 업 명	사업 기간	사업비 (억원)	사업내용 (실적 : '23.6월현재 기준)
해 상 물 류 비 지	해상물류비 지원 [산업혁신과]	연중	183 (도53, 시53, 현重77)	해상물류비 60%지원(3년간)
기 능 인 력 양 성 지	기본교육 [산업혁신과/일자리정책과]	연중	5.9 (도0.3, 시5.6)	목표 : 6개과정 110명 실적 : 2개과정 29명
	현장교육(OJT) [전라북도]	연중	24.6 (국16, 도8.6)	목표 : 330명 / 실적 : 313명
	직무역량교육 [전북조선업도약센터]	연중	2 (국2)	목표 : 4개과정 48명 실적 : 2개과정 21명
고 용 보 조 금 지 원	조선업 청년 일자리사업 [일자리정책과]	연중	24.7 (국10.1, 도13.3, 시9.7, 기업3.6)	목표 : 90명 / 실적 : 75명
	조선업 신증년 취업지원 [일자리정책과]	연중	22 (도88, 시132)	목표 : 293명 / 실적 : 63명
	조선업 취업 정착금 [전북조선업도약센터]	연중	6 (국6)	목표 : 500명 / 실적 : 200명
	조선업 일자리 도약 장려금 [전북인적자원개발위원회]	6월~	2.2 (국1.8, 도0.4)	목표 : 40명
	조선업 내일 채용공제 [전북인적자원개발위원회]	6월~	2.8 (국1.8, 도1)	목표 : 100명
협 력 업 체 자 금 지 원	전라북도 중소기업 육성자금 [전라북도경제통상진흥원]	연중	기업당 융자한도 : 3억원	
	군산시 중소기업 육성자금 [산업혁신과]	연중	기업당 융자한도 : 2억원	
	자동차·조선업 협력업체 특례보증 [산업혁신과]	9월~ (예정)	기업당 융자한도 : 2억원	
복 지 후 생 원	근로자 통근버스 운영지원 [산업혁신과]	연중	3.3 (도0.9, 시1.2, 현重1.2)	45인승 5대(3개노선)
	근로자 기숙사 임차비지원 [산업혁신과]	9월~ (예정)	0.9 (도0.45, 시0.45)	20만원/1실×75개소×6개월

친환경 전기차 생태계 조성 확대

주관부서	과장	군산형일자리계장	담당자
일자리정책과	한유자(☎4340)	김소영(☎4351)	홍상은(☎4352)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○		○			21,240	9,980	4,990	6,230	40
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	70%

□ 공약목표

- 전기차 전문인력양성 및 협업센터 구축을 통해 전후방 연관기업과의 전기차 생태계 조성으로 양질의 일자리 창출

□ 사업개요

- 중견중소 전기차 관련 협업기반 구축
 - 사업기간 : '21. 4월 ~ '24. 12월(4년)
 - 사업위치 및 규모
 - 엔지니어링 협업공간(2,982㎡) : 소룡동 1588-3 (명신 생활관 3~5층)
 - 안전성 협업공간(841㎡) : 새만금북로 산45
 - 사 업 비 : 200억원(국 99.8, 도 49.9, 시 49.9, 민 0.4)
 - 공사비 50.4억, 시설부대비 6.6억, 장비구축 112.4억, 운영비 30.6억
 - 사업내용 : 엔지니어링·안전성 협업공간 및 장비 구축, 재직자 대상 교육 등
- 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성
 - 사업기간 : '21. 3월 ~ '26. 2월(5년)
 - 사 업 비 : 12.4억원(시비)
 - 사업대상 : 전기차 분야 석·박사 과정 핵심연구인재
 - 사업내용 : 전기차 산업을 주도할 기업맞춤형 R&D 전문인력 양성

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	21,240	4,180	17,060	8,490	3,690	4,630	250	-	-
국비	9,980	1,920	8,060	3,080	2,040	2,940	-	-	-
도비	4,990	1,000	3,990	2,575	700	715	-	-	-
시비	6,230	1,250	4,980	2,825	940	965	250	-	-
기타	40	10	30	10	10	10	-	-	-

□ 추진계획

- 완성차-부품사 협업 가치사슬 구축을 통한 전기차 생태계 조성
- 지역인재양성 → 맞춤형 취업연계 → 일자리 선순환
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전기차 중견중소 협업공간 구축																									
친환경 미래차 생태계 장비 구축																									
인재양성 및 역량강화 교육																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기반 구축(엔지니어링, 안정성)	식	준공		1				
장비 및 S/W구축	종	구축	10	7	7			
인재양성 추진(연간 교육실적)	명	10	10	10	10	10		

□ 추진실적

- 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축
 - ① 협업기반 구축
 - (엔지니어링) 공사 조달공고('22. 11.), 전라북도 일상감사('22.11. ~ '23. 1.), 기존건물 내·외부 철거공사('23.1. ~ 4.), 착공('23.5.30.)
 - (안 전 성) 공사 조달공고('22.12.), 전라북도 일상감사('22.11. ~ '23.1.), 착공('23.3.13.)
 - ② 장비 및 S/W구축 : 장비 4종, S/W 18종 구축 완료
 - ③ 인력양성 : 군산형일자리기업 및 협력업체 실무자 대상 교육진행(162명)

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성

① 석·박사과정 교육

- (2021년) 11명 교육
- (2022년) 14명 교육 및 4명 배출
- (2023년) 12명 교육진행중

② 원천기술(특허) 확보

- (2021년) 특허 2건 등록
- (2022년) 특허 2건 등록
- (2023년) 특허 1건 등록

□ 주민소통실적

○ 언론보도 3건

- 제3회 군산대 전기차 컨퍼런스 개최('22. 11. 8.)
- 군산대 전기차 사업단, 전기차 관련 기업체 현장 견학('22. 12. 26.)
- 군산대 「전기차 클러스터 전문인력양성」 성과 발표회('23. 2. 18.)

□ 향후계획

○ 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축

- (기반구축) 엔지니어링 및 안정성 협업기반 준공(~23. 12월) 및 운영
- (장비구축) 3,4차년도 장비(12종) 및 S/W(2종) 구입 후 활용
- (인력양성) 도내 전기차 관련 중견·중소기업 재직자(90명) 교육

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성

- (석·박사과정) 연 10명 이상 석·박사과정 교육 진행 및 배출
- (원천기술 확보) 연 2건 이상 특허 등록

시장 직속 청년정책위원회 구성

주관부서	과장	청년정책계장	담당자
일자리정책과	한유자(☎4340)	양선옥(☎4381)	김경서(☎4382)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	21.6	-	-	21.6	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
x					○				x	x	100%

□ 공약목표

- 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
- 분기별 회의 개최로 적극적인 청년정책 수행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022~2026
- 사업비: 연간 5.4백만원
- 위원회명: 군산시 청년정책위원회
- 관련근거: 「군산시 청년 기본 조례」 제9조~제14조
- 주요기능: 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
 - 기본계획 및 시행계획의 수립 및 변경에 관한 사항
 - 시행계획의 추진실적 점검 및 평가에 관한 사항
 - 청년정책의 시행을 위한 관련 사업의 조정 및 협력에 관한 사항
 - 그 밖에 시장이 청년정책과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	21.6	-	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	
시비	21.6	-	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년정책위원회 구성 계획 수립																										
청년기본조례 개정 및 청년정책위원회 구성																										
청년정책위원회 운영 지속적 사업추진 및 성과평가																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청년정책위원회 구성	여/부	구성		여				

□ 추진실적

- 군산시 청년 기본 조례 일부 개정 : 2023. 4월
- 청년정책위원회 구성 : 2023. 5월
- 2023년 제1차 청년정책위원회 개최 : 2023. 5월

□ 주민소통실적

- 2023년 제1차 청년정책위원회 개최 : 2023. 5월
 - 청년정책위원회 민간 전문가·청년단체 등 10명 포함

□ 향후계획

- 2023년 제2차 청년정책위원회 개최 : 2023. 8~9월
- 2023년 제3차 청년정책위원회 개최 : 2023. 11~12월

주관부서	과장	창업지원계장	담당자
일자리정책과	한유자(4340)	윤영주(4391)	모지은(4392)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	300			300	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	30%

□ 공약목표

- 창업가들의 제품홍보 및 판로개척 기회를 제공함으로써 창업기업의 신규 판로 확보 및 매출 향상 지원

□ 사업개요

- 사 업 명 : 군산시 창업박람회(가칭)
- 사업시기 : 2024. 10월경 (3일간)
- 사 업 비 : 300백만원 정도
- 참여대상 : 창업기업(업력 7년 이내) 및 취창업 유관기관 100여개소
- 사업내용
 - 관내 창업기업 및 사회적기업의 제품 및 서비스 전시(홍보), 판매, 체험 분야별 부스 운영
 - 군산시 창업지원 주요 정책 홍보관 및 상담부스 (법률, 세무, 노무 등) 운영
 - 체험 및 문화예술 공연 프로그램, 취창업 특강
 - 체험프로그램, 참여형 이벤트, 포토존 등 부대행사 운영

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	300	-	-	-	-	300	-	-	-
시비	300	-	-	-	-	300	-	-	-

□ 추진계획

- 2024 창업박람회 개최계획 수립 및 창업협의체 구성 : 2023. 8.
- 2024 본예산 편성 사전절차 추진 : 2023. 9.
- 2024 창업박람회 세부추진계획 수립 및 추진 : 2024. 3. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 창업박람회 개최계획 수립 - 2024 창업박람회 본예산 편성																									
- 2024 창업박람회 세부추진계획 수립 - 세부행사 프로그램 기획 및 홍보																									
2024 군산 창업박람회 추진																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업기업 및 취창업 유관기관 참여	개소	100			100			

□ 추진실적

- 박람회 개최에 따른 사전조사 및 자료수집
- 창업박람회 벤치마킹 목적 창업박람회 현장 답사
 - 2023 전북창업대전 (전북테크비즈센터, '23. 3. 7.)
 - 대전 제일창업박람회 (대전컨벤션센터, '23. 5. 12.)
 - 2023 서울우먼업페어 (동대문디자인플라자, '23. 7. 3.)

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 창업박람회 개최계획 수립
- 관내 창업관련협의체 구성 및 협약체결
- 2024 본예산 편성을 위한 사전절차 이행

청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성

주관부서	과장	창업지원계장	담당자
일자리정책과	한유자(☎4340)	윤영주(☎4391)	김채연(☎4393)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	1,577			1,577	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	80%

□ 공약목표

- 역량있는 청년창업가 육성을 위해 적극적이고 실효성 있는 지원으로 지역 내 창업생태계 조성에 기여

□ 사업개요

- 사 업 명 : 창업 희망키움사업
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 1,577백만원
- 사업규모 : 50명(팀)
- 사업대상 : 만19세~39세이하 군산시 예비창업자 및 5년미만 기창업자
- 사업내용 : 청년창업가 사업화 지원금 및 역량강화 지원
 - 1차 지원금(초기투자비) : 인(팀)당 최대 5백만원
 - * 시제품 제작비, 마케팅 비용 등
 - 2차 지원금(창업활동경비) : 인(팀)당 월 1백만원 × 최대 24개월
 - * 임대료, 재료비, 지급수수료 등 매월 소요경비
 - 역량강화 지원 : 분기별 맞춤형 컨설팅 및 전문가 멘토링

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,577	-	1,577	313	550	515	166	33	-
시비	1,577	-	1,577	313	550	515	166	33	-

□ 추진계획

- 사업참여자 선발, 사업추진 및 지원 : 2022. 3. ~ 2026. 3.
- 사업참여자 사후관리 : 2026. 4. ~
- 연차별 추진계획

(단위:백만원)

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 참여자 공모 및 선정, 협약체결																									
- 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원																									
- 정보제공 및 창업가 네트워킹 지원																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업 희망키움 청년 (예비)창업가 발굴(누적)	명	50	30	10	10	-	-	-

□ 추진실적

- 맞춤형 컨설팅 운영기관 공모 및 선정 : 2023. 1. ~ 2.
- 창업 희망키움 6기 참여자(10명) 공모·선정 및 협약체결 : 2023. 2. ~ 3.
- 현장점검 및 1:1 맞춤형 컨설팅 지원 : 분기별

□ 주민소통실적

- 창업 희망키움 6기 참여자(10명) 모집 보도자료 제출 : 2023. 2.

□ 향후계획

- 창업 희망키움사업 참여자 보조금 지급 등 사업추진 : 2023. 7. ~
- 맞춤형 컨설팅 운영기관 공모 및 선정 : 2024. 1. ~ 2.
- 청년 창업가 7기(10명) 공개모집·선정 및 협약체결 : 2024. 3. ~

관리번호
3-13

청년임대주택 100세대 조성

주관부서	과장	창업지원계장	담당자
일자리정책과	한유자(☎4340)	윤영주(☎4391)	김채연(☎4393)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	597			597	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	30%

□ 공약목표

- 청년(예비)창업가 및 청년창업기업의 피고용 청년에 대한 안정적인 주거공간을 지원하는 창업인프라 구축하여 창업하기 좋은 도시 구현

□ 사업개요

- 사업명 : 군산 STAY 청년창업 주거지원사업
- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년
- 사업비 : 597백만원
- 지원규모 : 105호(신규 80호, 기존 25호)
- 지원대상
 - 군산에 사업장을 두고 있는 업력 7년 미만 만19세~39세이하 청년(예비) 창업가 및 청년창업기업의 청년직원
 - ※ 타시군 거주자인 경우 협약 후 1개월 내 군산시 전입, 6개월 내 관내 창업 가능자
- 사업내용 : LH보유 원룸 보증금 및 월 임대료 최대 24개월 지원
- 추진방법 : 한국토지주택공사(LH) 전북지사와의 협약을 통한 위탁관리

□ 재원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	597	48	525	59	107	123	118	118	24
시비	597	48	525	59	107	123	118	118	24

(단위:백만원)

□ 추진계획

- 사업참여자 선발 및 지원 : 2020. 6. ~ 2026. 12.
- 기존 참여자 지원 : 2027. 1. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 참여자 공모 및 선정, 협약체결																									
- 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원																									
- 참여자 월 임대료 지원																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
군산 STAY 신규 입주자	명	총100 (매년20)	20	20	20	20	20	-

□ 추진실적

- 한국토지주택공사(LH) 전북지사 업무협약 갱신 : 2023. 1.
- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 신규모집 및 협약체결 : 2023. 2. ~ 3.
- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 상시모집 : 2023. 4. ~

□ 주민소통실적

- 군산 STAY 청년창업 주거지원사업 모집 보도자료 제출 : 2023. 2.

□ 향후계획

- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 상시모집 및 사업추진 : 2023. 7. ~
- 한국토지주택공사(LH) 전북지사 업무협약 갱신 : 2024. 1.
- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 신규모집 및 협약체결 : 2024. 1. ~

관리번호
3-14

기본소득실험

주관부서	과장	에너지기획계장	담당자
새만금에너지과	김진현(☎4400)	장동준(☎4411)	박정은(☎4425)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	600				600
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	0	100%

□ 공약목표

- 재생에너지 기본소득 및 기본시민연금의 지급 효과와 사회적 영향을 실증적으로 검증하고 정책에 반영하고자 함
- 군산육상태양광 1km 인근마을 대상주민 약 500명 지원(연24만원/1인, 5년간)

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산육상태양광 발전사업 1km 인근 마을
- 사업대상 : 1km 인근지역 1년이상 거주자 중 기초수급자, 차상위, 다자녀가정
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업비 : 600백만원(연1.2억, 5년간)
- 사업내용 : 군산육상태양광 발전 수익금으로 기본시민연금 지급
- 마을기업 설립(군산주민태양광) → 자금확보 → 사업추진

□ 재원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	600	-	600	120	120	120	120	120	
기타	600	-	600	120	120	120	120	120	

(단위:백만원)

□ 추진계획

- 매년 사업대상자 전체명부·미신청자 확인(지원중복자, 전출자 등)
- 사업 성과평가 및 지속 추진여부 검토(2026년)
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설립계획 수립 및 마을기업 설립																										
사업추진(수익금 지급)																										
성과평가 및 지속추진 검토																										

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
매년 사업대상자 발전수익금 지급	회	연 2회	완료	2회	2회	2회	2회	-

□ 추진실적

- '22년 7월 사업대상자 479명(58백만원) 지급완료
- '23년 1월 사업대상자 496명(60백만원) 지급완료

□ 주민소통실적

- 추진기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 2. (2일간, 3회)
- 추진내용 : 군산육상태양광 발전사업 마을기업 이익배분 설명회
 - 옥서면, 소룡동, 오식도동, 내초동 자생단체 및 주민대상

□ 향후계획

- 사업대상자 모집 및 발전수익금 지급(매년 상·하반기)

관리번호
3-15

중고차 수출 복합단지 조성

주관부서	과장	항만물류계장	담당자
항만해양과	이은호(☎2780)	이은아(☎2791)	강영진(☎2792)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	150,900	27,500	9,500	12,900	101,000
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○					○		0	X	40%

□ 공약목표

- 군산의 주력산업 붕괴에 따른 산업·고용 위기지역 활력 프로젝트 사업추진
- 중고차를 수출산업으로 육성하여 지역경제의 新 성장동력 확보

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금산업단지 5공구 지원-6
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업규모 : 토지 197,824㎡, 건축 연면적 55,475㎡
- 사업내용 : 수출비즈니스센터, 매매업체임주단지, 정비튜닝부품단지 조성

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	150,900	21,100	129,800	15,840	82,960	31,000	-	-	-
국비	27,500	11,600	15,900	9,540	6,360	-	-	-	-
도비	9,500	2,400	7,100	4,100	3,000	-	-	-	-
시비	12,900	7,100	5,800	2,200	3,600	-	-	-	-
기타	101,000	-	101,000	-	70,000	31,000	-	-	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
새만금산업단지 개발계획 변경																									
실시설계 용역 시행																									
시설공사 착공 및 준공																									
시범 운영 및 개장																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공정율	%	100	-	20	70	100		

□ 추진실적

- 새만금 국가산업단지 통합 개발계획 변경 : 2022. 9월
- 새만금 국가산업단지 입주심사위원회 승인 : 2022. 11월
- 사업추진 양해각서 체결(개발청, 군산시, 농어촌공사, 사업자) : 2022. 12월
- 새만금 국가산업단지 입주계약 체결 : 2022. 12월
- 공공부문 용지매매계약 체결 : 2022. 12월
- 교통영향평가 완료 : 2023. 1월

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 건축심의 및 허가 : 2023. 7월 ~ 2023. 10월
- 실시계획 승인 : 2023. 10월
- 시설공사 추진 : 2023. 11월 ~ 2025. 上
- 새만금 자동차 수출복합센터 개장 : 2025. 上

고군산 해양레저복합단지 조성

주관부서	과장	해양레저계장	담당자
항만해양과	이은호(☎2780)	이상민(☎2811)	송빛나(☎2813)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	41,690	19,345	5,532	16,813	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			○	○	60%

□ 공약목표

- 고군산군도의 다양한 자원을 활용한 통합 해양관광인프라 조성
- 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업위치 : 옥도면 무녀도리 산65번지 일원
- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사 업 비 : 41,690백만원(국 19,345, 도 5,532, 시 16,813)
- 사업규모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동
- 사업내용 : 해양레저체험, 산림휴양, 기반시설 등 복합단지 조성
 - 오션에비뉴(잠수풀, 실내서핑, 해양테마파크), 오션테라스(인피니티풀), 인공파도풀, 레저레이크(카누·카약), 숲속캠핑장, 숲속쉼터 등

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	41,690	13,400	28,290	13,120	7,590	7,580			
국비	19,345	6,700	12,645	5,060	3,795	3,790			
도비	5,532	1,710	3,822	1,518	1,138.5	1,165.5			
시비	16,813	4,990	11,823	6,542	2,656.5	2,624.5			
기타									

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업계획 수립 및 세부설계 인허가 절차 완료																										
실시설계 용역 시행																										
본 공사 조달발주 및 사업자 선정																										
본 공사 착공 및 준공																										
본 시설 시범 운영 및 개장																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공정율 (누적)	%	100	-	20	100			

□ 추진실적

- 새만금개발 통합심의위원회 안전심의(새만금개발청) : '22. 7.
- 새만금위원회 본위원회 안전심의(서면) : '22. 9.
- 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도) : '22. 10.
- 새만금 통합개발계획 승인·고시(새만금개발청) : '22. 12.
- 공사 조달발주 의뢰 및 기술검토·보완(조달청) : 23. 1.~5
- 공사 입찰공고 및 개찰(7.4) : '23. 6.~7.

□ 주민소통실적

- 사업 전략환경영향평가서(초안) 공고 및 공람 : '21. 10. 21.~11. 16
- 주민설명회 개최 : '21. 11. 3.

□ 향후계획

- 본공사 시행 : '23. 7.~ '24. 12.
- 시설 운영조례(안) 제정 검토 : '23. 하반기~ '24. 상반기
- 시설 운영업체 모집(안) 작성 : '24. 상반기
- 본공사 준공 및 시설 (시범)운영 : '24. 12.~ '25. 6

어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축

주관부서	과장	수산물식품산업계장	담당자
수산식품정책과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완(☎3032)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○			54,555	26,838	6,150	21,567	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	○	40%

□ 공약목표

- (공공분야) ‘25년까지 수산물식품 연구시설·지역 특산물 연계 아파트형 가공공장·수출선도형 유통센터 구축 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여
- (민간분야) 민간사업 7만평 부지에 마른김공장 4~6개소 유치 및 가공업체 약 10개소 등 지역특산물 부가가치 제고로 지역브랜드화 어가소득증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 위 치 : 새만금국가산업단지 2공구 내 산-46 (233.019㎡, 8만평)
- 사업내용
 - ① 【공공분야(스마트 수산가공 종합단지) : 사업면적 33,058㎡(1만평)】
 - 총사업비 : 433.39억원(국비 268, 도비 35, 시비 130) ※부지매입포함
 - 주요내용 : 수산물식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트형 가공공장
 - ② 【민간분야(수산물식품 수출가공 단지조성) : 233,019㎡(7만평)】
 - 주요내용 : 해수인배수 기반시설 조성 및 수산물식품 민간투자 유치
 - 기반사업비 : 94억원(도비 27, 시비67) ※ 특별회계18억원(새만금에너지과)

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	54,555	-	54,555	2,416	17,364	10,194	24,581		
국비	26,838	-	26,838	1,400	1,095	7,136	17,207		
도비	6,150	-	6,150	180	2,841	917	2,212		
시비	21,567	-	21,567	836	13,428	2,141	5,162		

□ 추진계획

○ (공공분야) 스마트수산가공 종합단지 조성 (33,058m², 1만평)

구분		부지 면적(m)	연면적 (m)	층수	비고
지 원 시 설	스마트 수산 식품 R&D센터 및 협력지원센터	5,000	3,000 (순면적 1,440, 공용면적 560)	3층	• (1층-플랫폼공장) 스마트팩토리공장 • (2층-R&D 센터) 개발실, 분석실 등 • (3층-협력 지원) 사무실, 창업실 등
	스마트 아파트형 가공공장	8,400	8,000 (순면적 6,500, 공용면적 1,500)	3층	• 수산 식품 가공공장 산업 융합연계 제조 및 업무 복합형 공장 등 • 업체 1개소당 (500~1,000m ² , 10여 개 미만 사업체 입주)
부 대 시 설	폐수처리시설 및 용수시설	3,300	300	1층	• 아파트형 가공공장 가공용수 공급 및 전처리시설 주차장
	기타(주차장 등)	3,300	-	-	• 내부통행로, 주차장(법적대수 준수), 조정 등
	합계	20,000	11,300		

구분		부지면적(㎡)	연면적(㎡)	층수	비고
부대 시설	해수 공급 및 전처리시설	13,058	4,950 (설계용역중)	단층	• 마른김업체 및 공공지원시설 해수공급 및 세척수 전처리

○ (민간투자) 수산물가공업체 분양입주(약 20개소) (233,019m², 7만평)

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
(공공) 새만금 스마트수산가공단지																									
(기반) 해수인배수기반시설 조성																									
(분양) 새만금수출가공종합단지 분양																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기본계획 및 협의	추진율	100%	100					
설계업체 및 수요·본공고	추진율	100%		100				
설계준공 및 분양시행	추진율	100%		30	100			
공사준공 및 운영시행	추진율	100%			20	80	100	

□ 추진실적(23년)

○ (공공분야)

- 2023. 1.27 : 한국식품연구원 업무협약 MOU체결(스마트수산가공분야)
- 2023. 2~5 : 설계공모 심사위원 명단 및 자료보완 제출
- 2023. 5.25 : 기본 및 실시설계용역 입찰공고

○ (민간분야)

- 23. 2~5월 : 민간분양 수요희망업체 조사 및 홍보
- 23. 4월 : 해수인배수 기반시설 기본 및 실시설계 용역 착수
- 23. 5월 : 국가식품산업클러스터 지원방안 방문
- 23. 2~현재 : 민간부지 희망수요조사 공고 및 홍보(고흥 김의날 행사)

□ 주민소통실적

- 민간 전문가 자문 1회 / 언론·방송 보도 2회

□ 향후계획

연 도 별	추진내용
2023년	○ (공공-설계선정) 제안공모 설계사무소 선정 및 착공 ○ (공공-개념설계) 개념설계 및 적정성검토(조달청→기재부) ○ (기반-실시설계) 해수인배수 설계 준공 및 인허가 ○ (분양공고) 관리기본계획수립 및 분양공고 시행
2024년	○ (공공-실시설계) 실시설계 및 적정성·경쟁성검토(조달청→기재부) ○ (공공-건축공사) 입찰공고 및 시공업체 선정(감리, 기계 등) 착공 ○ (공공-건축심의) 각종 인증 건축심의 및 인허가(인증, 경관심의 등) ○ (공공-R&D시설) 연구장비, 시제품개발 등 기계·장비 레이아웃 반영 ○ (기반-공사시행) 해수인배수 공사시행 및 준공
2025년	○ (공공-시설장비설치) 연구장비, 시제품 장비 등 입찰 및 설치업체 선정 등 ○ (공공-시설완료 및 준공) 공사착공 및 시설장비 운영, 하자검사 등 ○ (단지운영 및 활성화) 스마트 수산가공 단지 운영·활성화 추진

수산물식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설

주관부서	과장	수산물식품산업계장	담당자
수산물정책과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완(☎3032)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	887	-	45	842	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			○	○	80%

□ 공약목표

- (재단법인) 수산물 R&D연구센터는 수산물 식품 시제품개발, 분석장비 연구 등 기존 공무원 풀에서 할 수 없는, 전문지식 바탕으로 운영 가능한 조직으로, 2023년 상반기 사전협의안 시작으로 (가칭)새만금스마트수산물가공진흥재단을 설립하여 2026년 본격 운영하고자 함.
- (전담조직) 수산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치 수산물식품산업으로 전환, 수산물식품분야의 전문화·세분화됨에 따라 조직개편(과개편) 필요

□ 사업개요

- 출연방법 : 군산시 지방재정 출자·출연 재단(전북도 설립방안 협의)
- 재 단 명 : (가칭)새만금스마트수산물가공진흥재단
- 설립예산 : 145백만원 - 타당성연구용역(45백만원), 출자금(100백만원)
- 출 연 금 : 7.42억원(2026년 기준) ※ 연구용역 결과, 재단법인 설립개요 변경가능
- 조직구성 : 1실(재단운영실), 2팀(시제품 개발, 식품관리)

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	887		887			45	100	742	
국비	-			-	-	-	-	-	
도비	45		45	-	-	45	-	-	
시비	842		842	-	-	-	100	742	

□ 추진계획

- 관리계획 및 운영(발전)방안 수립 연구용역 준공 및 운영방안 확정 : '23. 하반기
- 사전협의안 수립 및 전북도(예산과) 협의 : '24. 상반기
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
운영방안 기본계획 반영 및 조직개편																									
운영방안 연구용역 및 사전협의안																									
타당성용역 및 조례제정·재단운영																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
운영방안 기본계획 반영 및 조직개편	추진율	100%	50	100				
운영방안 연구용역 및 사전협의안	추진율	100%		80	100			
타당성용역 및 조례제정·재단운영	추진율	100%			30	70	100	

□ 추진실적

- 군산시 조직개편(수산물정책과) 및 업무분장 : '23. 1월
- 수산물 식품산업발전 실행계획 연구용역 교부신청 : '23. 2월
- 관리계획 및 운영(발전)방안 수립 연구용역 추진계획 : '23. 5. 9
- 관리계획 및 운영(발전)방안 수립 연구용역 계약의뢰 : '23. 5. 15
- 연구용역 업체 선정 및 착수(해양수산정책연구소) : '23. 5. 24

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 관리계획 및 운영(발전)방안 수립 연구용역 준공 및 운영방안 확정 : '23. 하반기
- 사전협의안 수립 및 전북도(예산과) 협의 : '24. 상반기

수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충

주관부서	과장	수산물유통가공계장	담당자
수산물정책과	박동래(☎2880)	조승익(☎2801)	배지현(☎2802)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○			6,000	3,000	540	1,260	1,200
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	20%

□ 공약목표

- 서해중부의 대표적 어항구인 비응항에 저온·친환경 위판시설 확충을 통하여 근해선망, 근해채낚기 등 외지어선 편의 도모 및 선제적 저온유통체계(10℃ 이하) 구축으로 후쿠시마 원전 등 수산물 안전관리 대응
- 비응항 어항구 확장개발('23~'26년)에 따른 접안 및 위판 어선증가 예상에 따른 「비응항 수산 인프라 및 물류기반」 필요

□ 추진배경 *윤석열정부 110대 국정과제 中 수산업 경쟁력 강화(노후 위판장 현대화)

- 기후변화 : 수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 및 전국적 물류기반 확충
 - 기후변화로 동중국해의 난류가 서해로 유입되면서 약 3~4년 전부터 하절기(7~9월)에 난류성 어종(오징어, 고등어 등) 어장이 서해에 형성



어종분포 변화(오징어, 고등어)

해당동 위판장(홍어 위판)

난류종 출현비율(증가)

○ 어획량 증가

- (군산) 위판량 : 2012년(24,261t) ➡ 2022년(37,599t) ∴ 약 55% 증가
- [외지선박(고등어, 물오징어)] 위판금액 : '21년(118억) ➡ '22년(125억) ∴ 약 6% 증가
- 참홍어 : '21년 군산 생산량(1,417톤)은 전국생산량(2,950톤)의 48% 차지

○ 접안시설 확대

- 비응항 내 어선 및 낚시어선 증가로 인한 어선 접안용 계류시설 부족 해소 등을 위한 비응항 북측 어선 접안시설 계획
- ➡ 비응항 위판 어선 증가 예상에 따른 수산물 물류 기반 확충 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 비응항 수협위판장 등 일원
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 60억원(국비 30, 도비 5.4, 시비 12.6, 자부담 12)
- 사업규모 : 노후위판장 시설개선 및 저온 유통시설 확충사업 1식
- 사업내용 : 저온·친환경 위판장 및 제빙시설 리모델링 등
 - 군산시수협 비응항 위판장 및 제빙공장 후면 건물 리모델링 진행

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	6,000	-	6,000	-	1,500	1,500	3,000	-	-
국비	3,000	-	3,000	-	750	750	1,500	-	-
도비	900	-	900	-	225	225	450	-	-
시비	900	-	900	-	225	225	450	-	-
기타	1,200	-	1,200	-	300	300	600	-	-

□ 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 수요조사 및 사업 준비																									
사업 공모 추진																									
공모사업 선정 및 사업 추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모사업 수요조사 진행	추진율	100	100					
공모사업 선정 및 사업추진	추진율	100		50	100			
공모사업 설계 및 준공	추진율	100			100			

□ 추진실적

- 저온·친환경 위판장 현대화사업 수요조사 제출(해수부) : '22. 6. 17.
- 공모사업 추진계획 통보 및 모집공고(해수부→지자체) : '22. 12. 30.
- 사업자 신청(군산시수산업협동조합 조합장 김광철) : '23. 2. 17.
- 사업신청부지 현장조사(비응도동 105, 110) : '23. 2. 17~20.
- 신청자 선정 수산조정위원회(소위원회) 심의 : '23. 2. 17~20.
- “보조사업자 선정 평가위원회” 사업계획서 등 보완요구 : '23. 3. 28.
- 해양수산부) 공모사업 신청서류 심사결과(선정) : '23. 4. 20.
- 서류심사 합격자 PPT발표 및 최종심사(대전 코레일본사) : '23. 4. 24.
- 공모사업 최종선정자 발표(60억/1개소 선정) ➡ 미선정 : '23. 5. 3.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 보조사업자 선정 평가위원회 평가내용을 보완 후 '23. 하반기 예정인 공모(2차) 추진

문화관광국



군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성

주관부서	과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	박홍순(☎3260)	김순진(☎3271)	남궁철안(☎3272)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	6,600	1,944	912	2,528	1,216
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			0	X	10%

□ 공약목표

- 단순한 종교의 전파가 아닌 교육, 의료, 항쟁 등 근대사에 영향을 준 선교역사를 기념하고 재조명하기 위한 선교역사관 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 사업위치 : 구암동 334번지(3.1운동 역사영상관 옆 부지)
 - 기념탑 : 서래교 인근 근린공원 내(군산시 구암동 601-42)
- 총사업비 : 6,600백만원(국 1,824 도 912 시 2,528 민간자본 1,216)
- 사업내용 : 선교역사관 및 선교기념탑 건립

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	6,600	120	6,480	762	2,657	2,661	200	200	
국비	1,944	120	1,824	230	797	797			
도비	912		912	113	400	399			
시비	2,528		2,528	267	930	931	200	200	
기타	1,216		1,216	152	530	534			

□ 추진계획

- 선교기념탑 제작 설치 및 선교 역사관 건립 공사 추진
 - 선교사들의 영향과 교육을 통한 인물들 중심으로 일어난 3.5 만세운동을 기념하는 ‘3.1운동 100주년 기념관’ 등 지역 내 조성 운영 중인 박물관과 지속적인 협력을 통해 시너지효과 창출
- 순례지 관광코스 개발
 - 군산에 들어와 선교부를 만들어 선교교육의료사업을 추진함에 지역 내 유산을 중심으로 순례길 조성
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
선교역사관 건립																											
선교역사관 개관 및 사업추진																											
지속적인 사업추진 및 성과평가																											

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
선교역사관 건립	식	1		0.1				
선교기념탑 제작설치	식	1		0.2				
순례지 관광코스 개발	식	1						

□ 추진실적

- 선교역사관 건립사업 기본·설계설계용역 착수 및 추진 : ‘22. 7.~
- 선교역사관 건립사업 기본설계용역 보고회 : ‘23. 3.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 선교기념탑 업체 선정 및 제작·설치 : ‘23. 9.~
- 군산 선교역사관 건립공사 착공 : ‘23. 10.~

군산다움이 담긴 문화도시 추진

주관부서	문화예술과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	박홍순(☎3260)	김순진(☎3271)	장인숙(☎3273)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	16,900	7,500	2,250	7,150	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○	○			○				○	50%

□ 공약목표

- 군산다운 문화관광 도시
- 지역 문화자산 활용 도시 브랜드 창출, 문화도시 추진

□ 사업개요

- 사업명 : 문화도시 조성 사업 <공모사업>
- 사업기간 : 6개년(2023년~2028년) ※ 예비사업기간 : 2023년
- 사업규모 : 법정 문화도시 지정 후 최대 150억원(국비(50%), 지방비(50%))
- 사업내용 : 문화로 도시를 활성화하는 모든 범위의 문화프로젝트
- 주 관 : 문화체육관광부

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	16,900	130	10,770	740	1,030	3,000	3,000	3,000	6,000
국비	7,500	-	4,500	-	-	1,500	1,500	1,500	3,000
도비	2,250	-	1,350	-	-	450	450	450	900
시비	7,150	130	4,920	740	1,030	1,050	1,050	1,050	2,100
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 2023. 10월 문체부주관 법정문화도시 공모사업 선정
- 2024년~2028년 군산문화도시사업의 본격적인 추진
 - 문화도시 비전 “일상모임과 가치나눔을 실천하는 문화공유도시, 군산”의 실현
 - 문화공유대학외 16개 사업의 단계별, 우선순위별 추진과 발전적 사업 진행
⇒ 문화를 통한 지속가능한 지역발전과 지역주민의 문화적 삶 확산 구현
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조성계획 수립 및 평가																									
문화도시 예비사업추진																									
예비사업 평가																									
본사업 추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
군산다운 문화도시 조성계획 수립	식	1	1					
예비사업 추진 및 평가	식	1		1				
본도시 지정 및 추진	식	1		1				
본사업 추진	年	4			1	1	1	1

□ 추진실적

- 예비사업 추진 및 문체부 평가 : ‘22. 3. ~ 11.
- 제4차 법정문화도시 지정 실패 : ‘22. 12월
- 제5차 예비문화도시 재지정 및 예비사업추진 : ‘23. 1. ~

□ 주민소통실적

- 월1회 뉴스레터 및 주간일정 매주.매월 정기 발송
- 상반기 문화공유포럼 운영
- 사업별 관련 시민의견수렴을 위한 소규모원탁 34회

□ 향후계획

- 제5차 문화도시 지정 평가 자료 제출 : ‘23. 8월
- 제5차 문화도시 지정 발표·현장(통합) 평가 : ‘23. 9월
- 문화도시심의위원회 예비사업 추진실적 평가 관련 심의 : ‘23. 10월
- 문체부 장관 승인에 따른 제5차 문화도시 지정 : ‘23. 10월초

말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트

주관부서	과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	박홍순(☎3260)	김순진(☎3271)	최세연(☎3276)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	90			90	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	10%

□ 공약목표

- 사람(마을주민과 예술인)과 공간을 중심으로 문화의 역할을 실험하고 실현하는 문화거점 마련
- 생활밀착형 문화 향유 여건 증진으로 생활문화 체감 확산
- 워케이션(Wor-cation), 팟트레블(Pod-travel)등 소규모 안전여행과 자유 여행의 수요가 늘어남에 따라 말랭이마을 레지던스 운영을 통해 체류형 관광 활성화 및 군산 매력도 증진 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 신흥동 말랭이마을 일원
- 사업기간 : 2023. 3월 ~
- 사업규모 : 레지던스 1개소 운영
- 사업내용
 - 말랭이마을 거주하며 예술 활동 및 개인 SNS를 통한 군산 홍보
 - 문화예술인 마을 입주 후 주민과 함께하는 문화프로그램 운영
 - 마을주민 커뮤니티 형성을 위한 유대관계 구축

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	90		90	60	-	10	10	10	
시비	90		90	60	-	10	10	10	

□ 추진계획

- 2023. 6월 말랭이마을 유희공간 리모델링 준공 후 거주공간 물품구입 및 한 달 살기 프로젝트 추진을 위한 계획 수립

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
말랭이마을 한 달 살기 계획 수립																									
레지던스 1개소 운영																									
레지던스 2개소 운영																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
레지던스 운영 개소 수	개	2		1	1	2	2	2

□ 추진실적

- 말랭이마을 유희공간 리모델링 준공(1개소) : 2023. 6월

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 계획 수립 : 2023. 8월
- 레지던스 1개소 운영 : 2023. 9월

우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업

주관부서	과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	박홍순(☎3260)	김소영(☎3281)	김유진(☎3282)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	150			150	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	30%

□ 공약목표

- 지역예술가를 활용한 소상공인 가게의 디자인 개선 지원

□ 사업개요

- 지역의 소규모 점포와 디자이너를 연결하여 점포의 문화적 수요 충족

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	150		150	0	37	37	38	38	
시비	150		150	0	37	37	38	38	

□ 추진계획

- 지역 소규모 점포 선정 및 참여 디자이너 공고 모집
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예비문화도시사업 공감리빙랩																									
참여 점포 및 디자이너 공고																									
디자인 결과 점포 적용																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
수혜 점포 수	개소	20	-	5	5	5	5	

□ 추진실적

- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 디자이너 모집 공고 : 2023. 2월
- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 디자이너 매칭 : 2023. 3월
 - 사업대상: 소규모점포 3개 영역(5개소), 디자이너 3명
 - 선정 결과
 - ① 김새벽 / 대야 전통시장(상인 앞치마 제작)
 - ② 안미정 / 도시숲미디어(홍보물 제작), 리루서점(책 포장 봉투 디자인 등)
 - ③ 윤이슬 / 군산한약도매약업사, 삼학건강원(내부 인테리어 디자인 등)

□ 주민소통실적

- 점포 주변 지역 상권 의견 수렴 : 2023. 3월

□ 향후계획

- 2024년 본예산 반영 : 2023. 8월

초등학생 문화페이 지원

주관부서	과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	박홍순(☎3260)	김소영(☎3281)	심정용(☎3283)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	450			450	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X								○	0	X	0%

□ 공약목표

- 생활문화 정책을 통한 자녀 양육에 따른 경제적 부담 경감
- 문화페이 지원으로 초등학생들의 문화예술향유 기회 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 3. ~
- 사 업 비 : 450백만원
 - 충전금 405백만원, 공카드제작 8백만원, 홍보비 등 37백만원
- 지급대상 : 해당년도 1월기준 군산시 초등학교 6학년 예정 재학생 (약 2,700명)
- 지급방식
 - 포인트형 전자카드형으로 군산시 초등학교에 현장 교부
 - 초등학교 예비 6학년 명단 및 현황 파악(해당년도 1월1일기준)하여 3월내 배부
- 사업내용
 - 초등학생의 문화예술향유를 위한 바우처 지원(1인당 연5만원)
 - 가맹점 분야 선정 및 협약체결
- 신청방법 : 신청서 및 관련 증명서류를 첨부하여 해당 읍면동사무소에 제출

□ 재원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	450		450	-	-	150	150	150	
시비	450		450	-	-	150	150	150	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부계획 편성 및 기관별 업무협약 체결																											
사업추진																											
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
초등학생 문화페이 지원사업 예산 집행률	%	90			90	90	90	

□ 추진실적 : 없음

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 조례 제정 : 2023. 하반기
- 민간 전문가 자문 실시 : 2023. 하반기
- 기관별 업무 협의(교육청, 금융기관등) : 2023. 하반기
- 예산 편성 : 2023. 하반기
- 사업 홍보 : 2023. 하반기
- 카드 지급 및 사용 : 2024. 3. ~

관리번호
4-6

군산 8월의 크리스마스 골목길 축제

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	정기명(☎3301)	고중헌(☎3302)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	136.2			136.2	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	60%

□ 공약목표

- 영화 ‘8월의 크리스마스’ 촬영지인 ‘초원사진관’을 적극 활용하여 관광콘텐츠화
- 군산시 대표축제인 군산시간여행축제와 연계 시즌(여름) 축제로 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 초원사진관 일원
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 8.
 - (공모전) 매년 6월 ~ 8월
 - (축 제) 매년 8. 25. 포함된 주 토요일
- 총사업비 : 136.2백만원 * '23년 이후 33.5백만원
- 사업내용
 - 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전
 - 지역민 주도의 8월의 크리스마스 골목길 축제 공모 및 실행
 - 30초 영화제 시상식
 - 영화 명장면 포토존 조성
 - 영화를 모티브로 하는 각종 체험 및 이벤트 운영
 - 밴드 공연 등

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	136.2	-	136.2	8.9	26.8	33.5	33.5	33.5	
시비	136.2	-	136.2	8.9	26.8	33.5	33.5	33.5	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
30초 영화제 공모전 및 축제 계획수립																									
출품작 심사 및 사업자 선정 등 축제 준비																									
8월의 크리스마스 축제 개최																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모전 출품작(매년)	건	50	26	50	50	50	50	50
골목길 축제 방문객 수(매년)	명	500	500	500	500	500	500	500

□ 추진실적

- 2022 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 운영 : 2022. 6. ~ 8.
- 출품작수 : 26작품
- 2023 군산 8월의 크리스마스 골목길축제 운영자 공모 : 2023.7.7.~7.17.
- 2023 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전(접수중) : 2023.7.7.~8.11.

□ 주민소통실적

- 하반기 축제 운영을 위한 주민 설명회 개최(예정) : 2023. 7. 28.

□ 향후계획

- 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민설명회 개최 : 2023. 7. 28.
- 2023 군산 8월의 크리스마스 골목길축제 개최 : 2023. 8. 26.
- 초원사진관 리모델링 개관식 및 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 시상식과 연계 운영

선유도 여름 노을 축제

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	정기명(☎3301)	김시백(☎3303)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	140			140	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	20%

□ 공약목표

- 해변 음악축제의 단조로움을 벗어나 서해 낙조를 활용한 ‘노을 멍 대회’를 결합함으로써 한여름 대표 축제로 도약하는 계기 마련

□ 사업개요

- 사업위치 : 선유도 해수욕장 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. * 매년 7월 말 ~ 8월 초
- 사업비 : 140백만원(시비) * 2023년 20백만원 이후 연 40백만원
- 사업내용
 - 선유도 솔섬 방향을 바라보며 노을지는 시간대 대회 시작
 - 노을대회 참가자 전국 사전 모집
 - 이색복장, 소품 활용하여 특정 포즈 취하고 노을 감상
 - 대회 종료시까지 참여한 사람중 가장 이색적이고 멋진 포즈의 참가자 최종 선발 (올해의 노을맨 선정)
 - 노을대회 종료에 이어 여름밤 해변 뮤직 페스티벌(공연) 진행

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	140	-	140		20	40	40	40	
시비	140	-	140		20	40	40	40	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
축제 계획수립																									
노을명대회 전국 공모 등 축제 준비																									
선유도 여름 노을 축제 개최																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
축제 방문객 수 (매년)	명	700	-	700	700	700	700	700
노을명대회 참여자 수 (매년)	명	300	-	300	300	300	300	300

□ 추진실적

○ 2022 선유도 썸머페스티벌 개최 : 2022. 7. 30.

□ 향후계획

○ 2023 선유도 노을 뮤직페스티벌 개최 : 2023. 7. 29.

○ 2024년 이후 노을 명 대회 결합 노을 축제 추진 : 2024.

~

관리번호
4-8

새로운 랜드마크 월명공원 전망대

주관부서	과장	관광개발계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	전 석(☎3341)	류교선(☎3343)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
-	○	○	-	-	-	○	13,000	574	2160	10,266	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	17%

□ 공약목표

- 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성
- 새로운 랜드마크 및 트래블라운지 연계 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2025
- 총사업비(안) : 130억원(균특 5.7, 도비 21.6, 시비 102.7)
 - 전망대 100억원, 진입도로 16.5억원, 기타(설계비 등) 13.5억원
- 사업내용 : 전망대, 트래블라운지, 카페, 체험시설(스카이워크 등) 등

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	13,000	2,338	10,662	590	784	5,000	4,288	-	-
국비	574	574	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,160	936	1,224	580	644	-	-	-	-
시비	10,266	828	9,438	10	140	5,000	4,288	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 건축설계 착수 및 추경예산 확보 : 2023. 7.
- 설계 완료 및 공사 발주 : 2024. 2.
- 공사 시행 : 2024. 3. ~ 2025. 6.
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 구상 및 확정																									
건축설계 착수 및 완료																									
운영·관리방안 마련 및 공사 시행																									
운영·관리																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건축설계 착수 및 완료	식	1	-	-	1	-	-	-
공사 착공	식	1	-	-	1		-	-
공사 준공	식	1				1		

□ 추진실적

- 월명산전망대 추진방향 재설정 : 2022. 11.
- 디자인 직원선호도 조사 및 경관위원회 자문 : 2023. 5.
- 월명산전망대 디자인 확정 : 2023. 6.

□ 주민소통실적

- 월명산전망대 디자인 선정위원회 개최 : 2023. 6.
- 전문가 및 관내 시민단체·협회 등

□ 향후계획

- 건축설계 착수 : 2023. 7.
- 설계 완료 및 공사 착공 : 2024. 2.
- 공사 시행 : 2024. 3. ~ 2025. 6.

시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원

주관부서	과장	관광시설계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	서해성(☎3361)	두반석(☎3365)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	100			100	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	90%

□ 공약목표

- 은파호수공원 영상시설을 활용하여 문화가 흐르는 은파호수공원 조성
- 은파호수공원 전광판 및 무대를 활용한 다양한 영상콘텐츠 제공

□ 사업개요

- (사업위치) 은파호수공원 물빛광장 물빛무대
- (사업기간) '23. 1. ~ 12.(연중)
- (사업비) 100백만원
- (사업내용) 물빛무대를 활용하여 실시간 K-POP 및 버스킹 공연 표출

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100		100		100				
시비	100		100		100				

□ 추진계획

- 음향시설 보강 및 정비 설계 2023. 1. ~ 2.
- 은파호수공원 물빛광장 노후 음향시설 보수 2023. 3. 24.
- 은파호수공원 물빛광장 노후 스피커 20W 42대 교체 / 공사비 14,386천원

○ 은파호수공원 물빛무대 음향시설 신설(관급자재 납품) 2023. 3. 29.

- 은파호수공원 물빛무대 스피커 500W 2대 등 설치 / 납품액 15,075천원

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 구상 및 계획 수립																									
사업 추진 및 완료																									
지속 관리																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
물빛광장 노후 스피커 교체 공사 준공	식	1		1				
물빛무대 스피커 신설 준공	식	1		1				

□ 추진실적

○ 추진계획 수립 및 예산 확보

○ 노후 음향시설(스피커) 교체 및 물빛무대 신규 음향장비(스피커 등) 설치 완료

□ 향후계획

○ 전광판과 음향설비간의 연결·호환 정비 교체 : 2023. 7월 중

○ 은파 물빛광장 전광판 및 무대 활용한 다양한 문화콘텐츠 상영 : 연중

동백대교 연계 상상포차 · 야시장 축제

주관부서	과장	도시활성화계장	담당자
도시재생과	윤병철(☎3640)	설정환(☎3541)	문승희(☎3542)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	400	240	40	120	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○					○		X	○	10%

□ 공약목표

- 동백대교 야간경관 조성에 맞춰 근대문화 관광지를 연결하는 야간 해산물 먹거리 육성
- 상상포차 및 야시장 운영을 통한 야간 공동화 방지 및 관광명소화

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 해망동 999-8번지 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사 업 비 : 400백만원(국240 도40 시120)
- 사업내용 : 상상포차 및 야시장 조성
 - 동백대교 야간경관 조성(건설과)에 맞춰 수산물복합센터 주변을 군산의 대표적 야간 경관과 먹거리 장소로 육성

□ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400		400		100	300			
국비	240		240		60	180			
도비	40		40		10	30			
시비	120		120		30	90			
기타									

□ 추진계획

- 도시재생과 시설조성, 수산식품정책과 및 위생행정과 관리·운영
 - 일반음식점이 들어올 수 없는 지역으로 별도의 조례 및 관리기구 필요
 - 활어를 취급할 수 있는 해수정화시설 등 해수 이용방안 선행검토 필요

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조성 및 운영계획 수립																											
사업추진																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
조성 및 운영계획 수립	식	1			1			

□ 추진실적

- 해신동 도시재생활성화계획 변경 고시 : 2023.3
 - 사업비 반영

□ 주민소통실적

- 해신동 사업변경 주민설명회 및 공청회 개최 : 2022. 1 ~ 12월

□ 향후계획

- ‘23년 하반기 용역발주 후, ‘24년 공사발주 예정

해망굴 문화재생 프로젝트

주관부서	과장	도시활성화계장	담당자
도시재생과	윤병철(☎3640)	설정환(☎3541)	문승희(☎3542)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	400	240	40	120	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○					○		X	○	20%

□ 공약목표

- 원도심 관광거점지와 해신동 도시재생 뉴딜사업으로 새롭게 탈바꿈할 수산물복합단지 연결을 통한 관광객 유입으로 지역 활성화
- 해망터널의 역사성 회복으로 군산의 근대역사문화의 중심지 이미지 강화 및 시민참여형 플랫폼 구축

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 해망동 1000-32번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사 업 비 : 400백만원(국240 도40 시120)
- 사업내용 : 터널 버스킹, 벚룩시장, 야간 빛의 병커 조성
 - 등록문화재 제184호인 ‘해망굴’은 월명동과 해신동을 잇는 유일한 보행통로

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400		400	100	300				
국비	240		240	60	180				
도비	40		40	10	30				
시비	120		120	30	90				

□ 추진계획

○ 도시재생과 시설조성, 문화예술과 관리운영 ⇒ 협업

- 문화재 보수에 따른 현상변경, 시설물 설치 등 법적 제약이 많음
- 문화행사 및 음악회 등 종합문화체험은 문화예술과 연계 관리 필요

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조성 및 운영계획 수립																											
사업추진																											
지속적인 사업추진 및 성과평가																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공 및 준공	식	1		1				

□ 추진실적

○ 해신동 도시재생활성화계획 변경 고시 : 2023. 3월

- 사업비 반영

□ 주민소통실적

○ 해신동 사업변경 주민설명회 및 공청회 개최 : 2022. 1 ~ 12월

□ 향후계획

○ 설계 원가심사 심사후 공사발주예정 : 2023. 8월중

찾아가는 동네체육관 프로젝트

주관부서	체육진흥과장	체육진흥계장	담당자
체육진흥과	이현숙(☎5560)	고안성(☎3291)	최경호(☎3294)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	2,574	1,287		1,287	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	○	20%

□ 공약목표

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 상생하는 생활체육 저변 확대
- 시민 맞춤형 체육 서비스 제공으로 활기차고 건강한 도시여건 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 관내
 - 사업기간 : 2023. ~ 2026.
 - 사업비 : 총 2,574백만원 (도 1,287 시 1,287) ※ 4년 예산(2023년 기준×4)
 - 사업내용 : 시민 맞춤형 생활체육 프로그램 제공 및 강사 지원 등
 - 일정규모 인원이 모여 누구나 참여가 가능한 체육활동을 희망할 경우 종목과 장소를 매칭 후 강사 파견
 - 동네체육관 1개소 주 1~2회(월 4~8회) 강좌 운영
- (※ 지속적인 성과평가를 통해 운영 방식 탄력적 조정)

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	2,574		2,574		643.7	643.7	643.7	643.7	
도비	1,287		1,287		321.7	321.7	321.7	321.7	
시비	1,287		1,287		321.7	321.7	321.7	321.7	

□ 추진계획

○ 추진방향

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 시민 맞춤형 서비스 제공
- 체육활동 시 발생할 수 있는 안전 문제에 대해 최우선 고려

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
예산확보 및 추진계획 수립																										
사업추진																										
사업성과평가 및 지속적 사업추진																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네체육관 프로젝트	금액 (백만원)	2,574		643.7	643.7	643.7	643.7	

□ 추진실적

- 해당사업 홍보 및 수요 조사 : 22년 하반기
- 참여자 및 지도장소 확보, 지도강사 지정 : 22년 하반기
- 프로그램 운영('23년 1월~5월 기준)
 - 참여자 : 17,000여명
 - 운영장소 : 60여개소 (경로당, 복지관, 학교, 유치원, 공공체육시설 등)
 - 지도강사 : 17명 (일반 7, 어르신 5, 유소년 1, 장애인 4)

□ 문제점 및 대책

- 다양한 연령층이 여러 종목에 참여할 수 있도록 지속 홍보

□ 향후계획

- 해당사업 확대 추진 : 프로그램 운영장소 확보 및 참여자 홍보

복지환경국



관리번호
5-2

군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로
서로 돕는 돌봄 복지 구현

주관부서	과장	지역복지계장	담당자
복지정책과	강홍재(☎3050)	이경화(☎3071)	김승환(☎3073)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	비예산				
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X								○	X	X	0%

□ 공약목표

- 앱을 통해 언제, 어디서든, 쉽게 기부할 수 있도록 접근성을 높여
소외계층에 대한 관심 제고 및 소액 기부문화 활성화
* 기부 최소단위 100원, 자투리 금액 기부 유도
- 일상생활에서 간편하게 기부할 수 있도록 기부 방법 확대 및 신규
기부자를 발굴하여 나눔문화 확산

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 군산사랑상품권 및 배달의 명수에 기부 기능 도입 후
사회복지공동모금회를 통한 기부문화 상시 전개

□ 자원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

- 기부 플랫폼을 구축하여 건전한 기부문화 창출 및 기부문화 활성화
- 자발적인 기부문화 조성 및 취약계층 지원으로 지역 공동체 인식 강화를
통한 사회적 가치 실현
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기부 플랫폼 구축 협의																										
플랫폼 구축																										
사업 홍보 및 추진																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
플랫폼 구축	식	1			1			

☐ 추진실적 : 없음

☐ 주민소통실적 : 없음

☐ 향후계획

- 군산사랑상품권(chak) 앱 기부기능 추가로 기부자 발굴 및 나눔캠페인 추진
 - 2024년 상반기에 한국조폐공사에서 행정정보공동이용을 연계하여 개인 정보를 받을 수 있는 권한을 취득 계획으로 지속적인 업무 협업 논의 추진
- 배달의 명수
 - 군산사랑상품권 앱에 기부기능 도입 시 차후 논의

찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네 흥반장

주관부서	과장	희망복지지원계장	담당자
복지정책과	강홍재(☎3050)	문현순(☎3081)	문연민(☎3082)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	비예산				
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	90%

□ 공약목표

- 찾아가는 보건복지 서비스 확대 및 통합사례관리
- 주민참여형 서비스 제공기반 마련을 통한 주민 삶의 질 향상과 주민 공동체 가치 회복

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 비예산
- 사업대상 : 홀몸노인 및 장애인 가구 등 취약계층
- 사업내용 : 우리동네 흥반장*을 활용하여 복지사각지대 발굴, 생활 속 안전지킴이 역할, 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등

* 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과를 구성 후 지역 내 인적안전망(명예 사회복지 공무원, 지역 자생단체 회원 등)의 재능기부를 통하여 생활 속 돌봄 제공

○ 우리동네 흥반장 역할(기능)

- 복지사각지대 발굴 및 생활 속 안전지킴이 역할
- 소소한 생활 불편 해소를 위한 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등
 - 소규모 주거수리(형광등·수도꼭지 교체, 못박기 등)
 - 생활 불편사항 중 즉시 처리 가능한 민원(간단한 짐 옮기기, 간단한 심부름 등)
- 기타 서비스 : 말벗, 장보기·은행·병원·관공서 등 동행

□ 자원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

- 1단계('22 ~ '23) : 추진계획 수립 및 시범사업 대상지 선정
- 2단계('24 ~ '25) : 전체 읍면동 사업 확대 실시(완료 후 계속 추진)
- 3단계('26 ~) : 지속적인 사업추진 및 성과평가
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 추진계획 수립																									
시범사업 대상지 선정 및 시범사업 추진																									
27개 읍면동 중 1/2 읍면동 사업 확대 추진																									
전체 읍면동 사업 실시																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업 추진 읍면동(누적)	개소	27	-	1	14	27	27	27

□ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 시범사업 대상지 선정(나운2동·나운3동) : 2023. 4월
- 시범사업 추진(지역사회보장협의체 돌봄분과 구성 등) : 2023. 4월~

□ 주민소통실적

- 언론(보도자료 등) 홍보 : 2022. 12월

□ 향후계획

- 전체 읍면동 사업 확대를 통한 주민주도 마을 복지 실행 : 연중
- 주민 스스로 지역 내 복지문제 해결을 통한 주민주도의 복지공동체 구현

고령화시대, 예방 건강 중심 “어르신 놀이터 조성”

주관부서	과장	경로복지계장	담당자
경로장애인과	배숙진(☎3130)	강창완(☎3181)	전세림(☎3186)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	100			100	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	20%

□ 공약목표

- 기존 운동시설과 차별화를 통한 어르신들의 건강 생활 유지
- 어르신들의 지속적인 신체활동으로 정신건강 및 자신감을 증진시켜 사회적 비용 감소
- 휴식과 커뮤니티 공간으로 조성하여 고독감, 소외감 해소(우울증 및 치매 예방 효과)

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 1개소(근린공원 및 도시바람길 숲 조성사업)
- 사 업 비 : 1억원(시비 100%)
- 사업규모 : 개소당/ 150㎡이상(어르신 운동기구 15종 및 바닥공사)
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 2024. 12

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100	-	100			100			
시비	100	0	100			100			

□ 추진계획

- 관련부서간 협업 추진
 - 산림녹지과 도시바람숲길 조성사업 용역시 위치 반영
- 2024년 본예산 사업비 반영
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 구상																									
사업추진																									
지속적인 사업 추진 및 평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
본예산 확보	회	1			1			
사업 위치 선정	개소	1			1			

□ 추진실적

- 도시바람숲길 조성사업 실시설계 반영 요청(22년 하반기)
- 23년도 행정복지위원회 본예산 삭감
- 전북 완주군 어르신 놀이터 현장 방문(23. 6)
 - 대한노인회 관리(노인일자리 상주), 유연성 중심의 운동기구 설치

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 도시바람숲길 용역 결과 후 산림녹지과 협의하여 위치선정 추진
 - 공설시장, 경로식당 등이 위치하여 접근성 용이
- 어르신 놀이터 조성 후 이용 상황에 따라 1개소 추가 설치 예정

관리번호
5-5

무료 생리용품 자판기 설치

주관부서	여성가족청소년과장	여성정책계장	담당자
여성가족청소년과	장영호(☎3200)	최미숙(☎3211)	황수진(☎3212)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	127.5			127.5	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	50%

□ 공약목표

- 공공시설 및 청소년 이용시설에 여성 생리용품 무료자판기를 설치하여 일상생활 불편해소로 여성 건강권 및 복리 증진 도모

□ 사업개요

- 사업대상 : 여성 및 여성청소년
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사 업 비 : 127.5백만원 (임기 4년간)
【1개소당 운영비용 : 4,000천원 정도】
 - 생리용품(생리대) 자판기 설치비 : 600천원(대당, 설치비 포함)
 - 생리용품(생리대) 구입 및 홍보 등 : 3,400천원
- 설치장소 : 10개소 (공공시설 및 청소년시설, 관광시설 등)
 - 2023년도 5개소 시범운영 후 연차별 확대 시행
 - 여성청소년시설 이용시설 우선 설치 (* 청소년 건강권 보장)

□ 재원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	127.5	-	127.5	-	20	37.5	35	35	35
시비	127.5	-	127.5	-	20	37.5	35	35	35

□ 추진계획

- 공공시설 이용자(여성,청소년)의 수요 및 설치장소 파악
- 2024년 본예산 사업비 확보 및 무료 생리용품 자판기 추가 확대 시행
- 사업시행에 따른 개선사항 검토 및 보완
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
무료 생리대 자판기 설치 계획수립 및 실행																											
지속 사업추진 및 추가확대 시행																											
지속적인 사업추진 및 성과평가																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
무료 생리용품 자판기 설치 수	건	10	-	5	5	-	-	-

□ 추진실적

- 여성 생리용품 무료 자판기 5개소 설치완료 : 2023. 4월
 - 설치장소 : 청소년수련관, 청소년문화의집, 시립도서관
은파호수공원 관광안내소, 근대역사박물관
 - 자판기 생리용품 이용자 위한 친환경 위생용품 비치
 - 5개소 1일평균 생리용품 사용량 : 75 ~ 100여개 정도

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 공공시설등 추가설치 희망시설 수요조사 실시
- 년도별 생리용품 자판기 설치계획수립 및 예산확보

관리번호
2-4

청소년 스트레스 해소 박람회 개최

주관부서	여성가족청소년과장	청소년계장	담당자
여성가족청소년과	장영호(☎3200)	민문기(☎3241)	유인철(☎3242)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	134.9			134.9	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	30%

□ 공약목표

- 청소년기에 축적된 스트레스를 해소할 수 있는 창구를 마련하여 청소년의 정서적 안정과 건강한 성장에 기여
- 청소년 민간기관(단체)과 협의를 통한 청소년 중심의 박람회 개최를 통해 자기주도적인 청소년으로 성장 도모

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 년중
- 사 업 비 : 총134.9백만원(시비100%)
- 사업내용
 - 만관 청소년 박람회 추진TF팀*, 청소년 기획단** 구성 및 운영(정기회의, 간담회 등)
 - * 군산시 청소년 시설·단체, 학교, 시 청소년계 등
 - ** 관내 활동 청소년
 - 청소년 재능경연대회, 축하공연 등 진행
 - 청소년 스트레스 해소 관련, 청소년 대상 정책·사업 홍보 등
 - 청소년 정책, 진로, 문화체험, 스트레스 상담·진료 진행
 - 심리상담, 적성검사, 인터넷 중독진단, 예방 심리치료 등

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	134.9		134.9	1	6.7	39.2	43	45	-
시비	134.9	-	134.9	1	6.7	39.2	43	45	-

□ 추진계획

- 청소년 기관 및 단체와 추진단을 구성·운영하고 청소년이 직접 참여 및 활동을 통한 기회제공으로 자기 주도력 강화
- 지역 중심의 맞춤형 청소년 축제의 장 마련으로 지역 내 청소년 단체 및 기관과의 협력체계 구축
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 청소년행사 등 조사																									
- 기본계획 수립 및 예산확보																									
- 청소년 스트레스 해소 박람회 추진단 구성·운영																									
- 청소년 스트레스 해소 박람회 개최																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청소년 및 실무추진TF 의견수렴	건	150	-	30	30	30	30	30
청소년 스트레스 해소 박람회 개최	회	4	-	1	1	1	1	1

□ 추진실적

- 선진 축제 벤치마킹(전북 완주) : 2022.9.
- 청소년 시설(우수기관) 벤치마킹(서울시 하자센터) : 2022.11.
- 군산시 청소년시설 의견수렴 간담회 : 2022.12.
- 군산시 청소년시설·단체, 학교 간담회(TF팀 구성) : 2023.4.
- 관내 청소년 대상 설문조사 실시 : 2023.4.~5.
 - 기 간 : 2023. 4. 28. ~ 5. 12.(15일간)
 - 설문인원 : 364명(관내 청소년(만9세 ~ 24세))

연번	설문내용	설문결과		비고
		1순위	2순위	
1	설문 대상자 연령	중학생(297명)	초등학생(38명)	
2	행사장소	은파호수공원(190명)	월명체육관(139명)	
3	행사시기	5월(84명)	6월(75명)	
4	행사요일	토요일(147명)	월~목요일(100명)	
5	행시기간	2일(185명)	1일(오전~오후)(100명)	
6	희망 프로그램	체험(트론,3D,VR체험 등)(219명)	문화, 예술 공연 등(113명)	
7	희망 경연대회	체육(족구, 배구, 농구, 다트 등)(142명)	게임 대회(138명)	

- 자매도시 동작구 청소년의 날 축제 부스참가 및 벤치마킹 : 2023.5.
- 제19회 대한민국청소년박람회 벤치마킹 : 2023.5.
- 「청소년 기획단」구성 및 간담회 추진 : 2023.6.

□ 주민소통실적

- 관내 청소년 기관·단체 종사자 간담회 실시
- 관내 청소년 대상 설문조사 실시

□ 향후계획

- 청소년 스트레스 해소 박람회 실무추진TF 회의 : 2023.8.
- 교육복지 연계를 위한 군산교육지원청 간담회 : 2023.8.
- 청소년 기획단 간담회 : 2023.9.
- 예산확보에 따른 추진사항 점검 : 2023.11.
- 청소년 스트레스 해소 박람회 종합계획 수립 : 2024.2.
- 청소년 스트레스 해소 박람회 준비 추진 : 2024.2~5.
- 청소년 스트레스 해소 박람회 개최 : 2024.5.

폐지 줄는 어르신 지원 강화

주관부서	과장	재활용계장	담당자
자원순환과	성경모(☎3440)	두미희(☎3461)	박세준(☎3464)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	218	0	8	210	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	30%

□ 공약목표

- 안전물품 등 지원을 통한 재활용품 수집인의 안전사고 예방
- 수집 활동의 안정성 및 효율성을 높여 만족도 제고

□ 사업개요

- 사업비 : 40백만원/년(도비1, 시비 39)
- 사업규모 : 재활용품 수집인 200명 정도
- 사업내용 : 기존 안전용품 지원사업을 강화하여, 노동환경을 개선할 수 있는 다양한 물품지원 및 정책반영
 - 재활용품 수집인 안전용품 : 안전조끼, 모자, 마스크, 장갑, 모자 등
- 추진근거 : 재활용품 수집인 지원에 관한 조례

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	218	44	174	14	40	40	40	40	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	8	3	5	1	1	1	1	1	
시비	210	41	169	13	39	39	39	39	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 추진계획

- 군산시 관내 재활용품 수집인 실태조사 후 대상자 데이터 구축
- 군산시 관내 재활용품 수집인 복지사각지대 해소 및 맞춤형 지원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재활용품 수집인 실태조사																											
수집인 지원사업 추진																											
지속적인 사업추진 및 성과평가																											

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재활용품 수집인 지원 인원	명	200	-	50	50	50	50	-

□ 추진실적

- 재활용품 수집인 안전용품 지원사업
 - 안전조끼, 마스크, 모자, 장갑 등

□ 주민소통실적

- 재활용품 수집인 대상 설문조사 실시 : 2022. 10월
 - 재활용품 수집인 225명 대상

□ 향후계획

- 재활용품 수집인 물품 제작 계획 : 2023. 7~8월
- 재활용품 수집인 물품 지원 : 2023. 9월

관리번호
5-7

도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진

주관부서	과장	녹지정책계장	담당자
산림녹지과	신남철(☎2940)	조혜란(☎4451)	이수정(☎4452)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○		○		○	112,000	10,000	-	62,000	40,000
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	35%

□ 공약목표

- 지속적인 도심 녹지공간 확대를 위한 분야별 체계적인 대응방안 마련

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2022~2025
- 사 업 비 : 1,120억원
 - 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 920억원
 - 도시바람길숲(철길숲 등) 조성사업 : 200억원
- 사업내용 : 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 등

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	112,000	29,100	82,900	11,000	21,400	31,400	19,100	-	-
국비	10,000	-	10,000	500	3,200	3,200	3,100	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	62,000	19,100	42,900	10,500	8,200	18,200	6,000	-	-
기타	40,000	10,000	30,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-

□ 추진계획

- 도시바람길숲 조성사업 추진 시 공원·녹지·가로화단 정비 및 확충
- 2025년까지 장기미집행 도시공원 사유토지 연차별 매입
- 저예산 사업 발굴을 통한 도심지 녹지 확대
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시바람길숲 조성사업 실시설계용역			■	■			■	■	■	■																
도시바람길숲 조성사업 연차별 사업추진											■	■	■	■	■	■	■	■								
장기미집행 공원 사유토지 매입			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
장기미집행 공원 사유토지 매입률	%	100	20	50	70	100		
도시바람길숲 조성사업 진행률	%	100	10	30	60	100		

□ 추진실적

- 중점관리공원(월명·군봉·금강) 필수지역 지속 매입
 - 23. 6월까지 : 전체 사유토지 1,217천㎡ 中 449천㎡ 매입완료(37%)
- 도시바람길숲 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역 추진 : ‘22. 8. 24. ~ ‘23. 12.

□ 주민소통실적

- 제78회 식목일 기념 나무심기 및 나무 나누어주기 행사 추진 : ‘23. 3.
 - ‘23년 조림사업 대상지 편백 1,200본 식재 / 유실수 2,680본 읍면동 주민센터 나무 배부

□ 향후계획

- 시민참여 프로그램 발굴을 통한 녹색 공간 조성
 - 시민과 함께하는 ‘우리가족 숲’ 조성 추진 : 2023. 8. ~ 10.
- 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 연차사업 추진

시민에게 돌려주는 철길숲 조성

주관부서	과장	도시숲계장	담당자
산림녹지과	신남철(☎2940)	노남섭(☎2951)	김영아(☎2952)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	16,000	8,000	-	8,000	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	30%

□ 공약목표

- 폐철도를 활용한 철길숲 조성으로 시민휴식 및 여가공간 제공
- 도심 녹지축 연결을 통한 미세먼지 저감 및 열섬 완화 등 생활환경 개선

□ 사업개요

- 사업위치 : 사정삼거리 ~ 공설시장 철로변
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 사업규모 : 5.7ha (L = 2.6km)
- 사 업 비 : 160억원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업내용 : 철길 테마숲, 산책로 조성, 편의시설 설치 등

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	16,000		16,000	1,000	6,000	7,000	2,000	
국비	8,000		8,000	500	3,000	3,500	1,000	
도비								
시비	8,000		8,000	500	3,000	3,500	1,000	
기타								

□ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계용역 최종보고 : 2023. 7월 중
- 군산 철길숲 기본계획 및 실시설계 완료 : 2023. 7월 말
- 군산 철길숲 조성사업 추진 : 2023. 8. ~ 2025. 6월
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 실시설계용역 시행																									
사업추진																									
시설물 정비 등 유지관리																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
용역완료	식	1		1				
사업착공	식	1		1				
사업준공	식	1				1		

□ 추진실적

- 도시바람길숲 기본 및 실시설계용역 : 22. 8. 24.
(1차) ~ 2023. 6월, 405백만원 / (2차) ~ 2023. 12월, 301백만원
- 산림청 컨설팅 및 자문회의 개최 : 22. 11. 30.
- 자문단 및 행정실무 협의체(11개부서) 회의 : 23. 3. 31.
- 의회 간담회(경제건설위원회, 행정복지위원회) : 23. 4. 21. / 4. 24.
- 산림청 설계 심사 : 23. 5. 31.

□ 주민소통실적

- 도시바람길숲(철길숲) 주민설명회 : 23. 4. 19.
- 도시바람길숲 자문단 자문 : 23. 3. 31. / 4. 5.
- 철길숲 언론보도(협약체결) : 23. 7. 11.

□ 향후계획

- 기본계획 및 실시설계용역 최종보고 : 2023. 7월 중
- 군산 철길숲 기본계획 및 실시설계 완료 : 2023. 7월 말
- 군산 철길숲 조성사업 추진 : 2023. 8. ~ 2025. 6.

월명공원 ~ 은파호수공원 트레킹 코스 연결

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	신남철(☎2940)	이존화(☎2981)	고지현(☎2982)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	1,000			1,000	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	30%

□ 공약목표

- 도심 내 자연 친화 보행길 조성
- 단절된 공원 연결 및 시민 만족 자연 친화 도시 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 월명공원 ~ 은파유원지 일원
- 사업기간 : 2023년 이후
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 월명공원 ~ 은파유원지 트레킹 코스 연결 등

□ 자원투자 계획 및 실적

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,000		1,000			500	500		
시비	1,000		1,000			500	500		

□ 추진계획

- 추진방향
 - 풍광을 보며 힐링할 수 있는 도심 트레킹코스 조성
 - 일상에서 누리는 녹색복지 증진과 단절된 녹지축 연결을 통한 도심 명소화 개발

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
코스 구상 및 개발																										
사업추진(조성 후 유지 관리)																										
지속적인 유지관리																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	억원	10			5	5		
공사 착공	식	1			1			
공사 준공	식	1				1		

□ 추진실적

○ 2040 공원녹지기본계획 반영 검토 : 2022. 12월

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

○ 코스 구상 및 개발 : 2023

○ 사업 시행 : 2024 ~ 2025

어린이 숲 놀이터 조성

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	신남철(☎2940)	이존화(☎2981)	고지현(☎2982)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	5,800	2,900		2,900	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	40%

□ 공약목표

- 놀이를 통한 유아 인지능력 향상 등을 위해 야외 놀이공간 제공
- 2만평 공원 미조성지(새들공원) 숲에 자연 친화적 놀이터 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 수송동 708-2번지 일원(새들근린공원)
- 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2023. 12월
- 사업비 : 58억원(국 29 / 시 29)
- 사업내용 : 미세먼지 차단숲, 어린이숲놀이터, 허브숲, 편익시설 설치 등

□ 재원투자 계획 및 실적

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	5,800		5,800	3,000	2,800				
국비	2,900		2,900	1,500	1,400				
시비	2,900		2,900	1,500	1,400				

□ 추진계획

○ 추진방향

- 새들허브숲 내 자연형 숲 놀이시설 배치
- 어린이 체험놀이·휴식 등을 동시에 만끽할 수 있는 자연친화 숲놀이공간 조성

※ 새들허브숲 조성은 미세먼지 저감숲 국비보조(산림청) 사업으로 「도시숲 조성관리 지침」에 따라 대규모 어린이 숲놀이터 설치 지난

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업추진																										
준공																										
지속적인 유지관리																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	억원	58	30	28				
공사 착공	식	1		1				
공사 준공	식	1		1				

□ 추진실적

- 원가심사 및 일상감사 : 2022. 12월
- 공사 및 감리용역 계약 : 2023. 5월

□ 주민소통실적

- 언론 보도 : 2023. 5월

□ 향후계획

- 사업 시행 : 2023. 6월~

월명공원 맨발 황톳길 조성

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	신남철(☎2940)	이존화(☎2981)	김하늘(☎2986)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	400			400	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	10%

□ 공약목표

- 황톳길 조성으로 시민들의 건강을 증진하고, 월명공원에 관광요소를 추가하여 군산시 관광 진흥 이바지

□ 사업개요

- 사업위치 : 월명공원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 황톳길 조성 A = 1,750㎡(L=700m, B=2.5m)
 - 세죽장(2동), 배수시설정비 등(플롭관, 덮개설치)
- 조 성 비 : 400백만원
 - 황톳길 : 200백만원(110백만원/㎡)
 - 세죽장 : 100백만원(2개소)
 - 배수시설정비 : 100백만원
- 유지관리 : 재료비(황토), 인건비(기간제), 부대시설(세죽장) 관리비용

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400	0	400			400			
시비	400	0	400			400			

□ 추진계획

- 실시설계용역 진행 : 2023. 7월 ~ 12월
- 중간보고 및 주민설명회 시행 : 2023. 11월
- 조성사업 시행 및 완료 : 2024. 1월 ~ 12월
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
위치 선정 및 사업계획 수립																									
실시설계 용역 및 조성공사 시행																									
조성완료 및 준공																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업진행률	%	100%		30%	100%			

□ 추진실적

- 현장조사 및 위치선정 : 2023. 6월

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 실시설계용역 진행 : 2023. 7월 ~ 12월
- 중간보고 및 주민설명회 시행 : 2023. 11월
- 조성사업 시행 및 완료 : 2024. 1월 ~ 12월

안전건설국



상습 농업 가뭄 피해지역(천수담, 소규모 둑범 및 빗물저금통 설치

주관부서	과장	농촌기반계장	담당자
건설과	김영랑(☎3550)	마일열(☎3601)	이꽃뜰(☎3602)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	50			50	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X							○		X	X	20%

□ 공약목표

- 가뭄 등 기후변화로 인한 물 부족 대비, 수자원의 사용 활성화 확대
- 지속 가능한 물 재이용 촉진 및 효율적으로 활용하여 안정적인 농업용수 공급을 위한 생산기반을 확충하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 읍면동 일원 상습 농업가뭄 피해지역
- 사업기간 : 2022~2023
- 사 업 비 : 50백만원
- 사업내용 : 소규모둑범, 빗물저금통 설치

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	50		50		50				
시비	50		50		50				

□ 추진계획

- 사업 검토 및 타지역 사례조사 : 2022년
- 사업대상지 확정 및 공사완료 : 2023년

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립																									
수요조사 및 대상지 확정																									
사업추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
준공검수	개소	1		1				

□ 추진실적

- 사업 검토 및 타지역 사례조사 : 2022. 10월
- 뚝방(빗물저금통) 설치사업 관련 자체예산 확보 : 2023. 1월
- 상반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 5월

□ 주민소통실적

- 읍면동 사업대상 수요조사 실시

□ 향후계획

- 하반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 9월
- 대상지 선정 및 사업추진 : 2023. 10월
- 사업완료 : 2023. 12월

중·고등학생 시내버스 무상요금 도입

주관부서	과장	대중교통계장	담당자
교통행정과	- (☎3760)	성기명(☎3781)	조영경(☎3782)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	13,510			13,510	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○	○					○			○	○	50%

□ 공약목표

- 사회·경제적 약자인 중·고등학생의 자유로운 이동권 보장
- 교통비 절감 및 지역이동 증가로 대중교통·지역경제 활성화 도모

□ 사업개요


- 사업기간 : 2023년 이후 계속
- 지원대상 : 군산시 중·고등학생(※만13세~만18세 학교 밖 청소년 포함)
- 지원방식 : 1인(1일 2회, 월 20일 한도) 매월 실사용료 지원
 - 산출기초 : 일 2회×월 20일×1,250원 = 50,000원, 12개월 총 600,000원
- 총사업비 : 13,510백만원
 - '23년-1,439백만원 / '24년-4,001백만원 / '25년-4,064백만원 / '26년-4,006백만원
- 무상 교통수단 : 관내 시내버스 및 마을버스

□ 재원 투자계획


구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	13,510	0	13,510	0	1,439	4,001	4,064	4,006	
국비	-	-	0						
도비	-	-	0						
시비	13,510	-	13,510	-	1,439	4,001	4,064	4,006	계속사업
기타	-	-	0						

□ 추진계획

○ 추진로드맵



○ 지원방식 : 직불 교통카드 사용 후 매월(분기별) 실사용료 현금 지원



○ 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립																											
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정																											
예산 확보 협의																											
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의																											
무상교통 운영시스템 구축																											
고등학생 무상교통 1단계 카드 발급																											
고등학생 무상교통 1단계 시행																											
중·고등학생 무상교통 2단계 카드 발급																											
중·고등학생 무상교통 2단계 시행																											
중·고등학생 무상교통 추진																											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립	건	1	1					
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정	건	1	1					
예산 확보 협의 여부	건	여	-	여				
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의	건	1		1				
무상교통 운영시스템 구축	식	1	-	1				
고등학생 무상교통 1단계 시행	식	1	-	1				
중·고등학생 무상교통 2단계 시행	식	1	-	-	1			
중·고등학생 무상교통 추진	식	1	-	-	-	1	-	-

□ 추진실적

- 전라북도 사회보장사업 협의 제도 교육·컨설팅 : 2022. 9월
- 중·고등학생 시내버스 무상교통 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 「군산시 중·고등학생 무상교통 지원조례」 제정 : 2022. 12월
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2022. 12월
- 무상교통시스템 구축 실시설계용역 시행 : 2023. 2월
- 무상교통시스템 구축 실시설계용역 준공 : 2023. 4월
- 시스템 구축 정보화사업 보안성 검토(국정원) 완료 : 2023. 4월
- 시스템 구축 정보화사업 사전협의 검토(도 정보총괄과) 완료 : 2023. 5월
- 무상교통시스템 구축사업 계약의뢰(협상에 의한 계약) : 2023. 6월
- 무상교통시스템 구축사업 기술제안서 평가 위원회 개최 : 2023. 6월
- 무상교통시스템 구축사업 1차 협상 진행 : 2023. 7월

□ 주민소통실적

- 민간 전문가 자문 (무상교통시스템 구축 실시설계 용역) : 2023. 2월~4월
- 언론·방송 보도 : 2023. 5월

□ 향후계획

- 무상교통 시스템 구축 계약 및 착수 : 2023. 7월
- 무상교통 복지카드 신청접수 및 발급 : 2023. 10월
- 무상교통 지원 1단계(고등학생) 시행 : 2023. 12월
- 무상교통 지원 2단계(중·고등학생) 시행 : 2024. 1월

교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입

주관부서	과장	택시화물계장	담당자
교통행정과	000(☎0000)	김수권(☎4321)	윤덕환(☎4322)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	1,584	792		792	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○						○	0	X	10%

□ 공약목표

- 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하는 주민들의 교통 편의 제공
- 교통 소외 지역에 편의 제공하여 정주 여건 제고 및 지역 경제 활성화

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 읍·면의 교통 취약 지역
- 시행시기 : 2025년 ~
- 사업비 : 연간 396백만원 정도(국 50%, 시 50%)
- 사업내용
 - 시내버스 지·간선제 도입 시 읍·면 주요 지역 또는 버스 정류장까지 교통 지원 수단인 택시 운행

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,584	-	1,188	-	-	396	396	396	396
국비	792	-	594	-	-	198	198	198	198
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	792	-	594	-	-	198	198	198	198
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 기본계획 수립, 조례 제정
- 대상 지역 모집, 사업지 수요조사
- (시범)사업 실시
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모사업 신청																									
기본계획 수립, 조례 제정																									
사업자 모집, 사업지 수요조사																									
(시범)사업 실시																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 집행률	%	집행률	-	-	50%	60%	70%	80%
공모사업 신청	건	1		1				
기본계획 수립	건	1			1			
조례 제정	건	1			1			
사업 실시	건	1				1		

□ 추진실적

- 도시형 교통모델(공공형 택시) 사업 수요 제출 : '23. 4.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 국비 공모사업 신청
- 행복택시 기본계획 수립 및 조례 제정 : 2024년 상반기까지
- 읍·면·동 수요조사 및 대상지 조사

생태주차장 조성

주관부서	과장	교통시설계장	담당자
교통행정과	000(☎0000)	이준연(☎3811)	서효석(☎3812)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	3,200		1,600	1,600	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X							○		○	○	50%

□ 공약목표

- 공영주차장 조성시, 주변 환경을 고려한 생태형 주차장으로 조성하여 주차여건 및 주변환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내흥동 1044번지(P6블럭)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 3,200백만원(도1,600 시1,600)
- 사업내용 : 공영주차장 조성 A=3,430.8㎡ (110면 정도)

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	3,200	-	3,200	-	3,200	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 연차별추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업대상지 선정																										
사업추진																										
시설유지관리																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
대상지 선정	식	1	1					
착공	식	1		1				

□ 추진실적

○ 도시형 교통모델 (공공형 택시) 사업 수요 제출 : '23. 4.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 국비 공모사업 신청
- 행복택시 기본계획 수립 및 조례 제정 : 2024년 상반기까지
- 읍·면·동 수요조사 및 대상지 조사

농업기술센터



주관부서	과장	공공급식지원계장	담당자
먹거리정책과	김선주(☎3000)	정기호(☎5971)	김도희(☎5972)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○			1,470	735		735	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			0	0	10%

□ 공약목표

- 외식업계의 지역 식재료 구매 확대를 지원하여, 지역 식재료를 활용한 다양한 외식메뉴 활성화 및 농업과의 연계 강화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 계속
- 사 업 비 : 490백만원(국 245, 시비 245)
- 사업내용
 - 외식업체가 구매하는 식재료 중 (재)군산먹거리통합지원센터를 통해 지역농산물 50% 이상 구매시 농산물 구매비용 지원
(외식업체당 최대 1백만원 한도)
 - 외식업체 로컬푸드 사용 인증제 운영 및 관리
 - 로컬푸드 사용 인증 외식업체 홍보

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,470	-	1,470	-	-	490	490	490	
국비	735	-	735	-	-	245	245	245	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	735	-	735	-	-	245	245	245	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
『군산시 외식업 로컬푸드 사용 인증에 관한 규칙』 제정																									
공모사업 신청(농림축산식품부)																									
외식업 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원(20개소)																									
참여 외식업체 대상 『군산시 외식업 로컬푸드 사용인증제』만족도 조사 실시																									
외식업 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원(50개소)																									
참여 외식업체 교육 및 홍보																									
지역농산물 이용 음식점 인센티브 지원사업 지속추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업 참여 외식업체 개소수(누적)	개소	70	-	-	20	50	60	70

□ 추진실적

○ 『군산시 외식업 로컬푸드 사용 인증에 관한 규칙』 제정 :2022

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

○ 외식업 로컬푸드 인증관리제 시행 및 사업추진 : 2024~

군산 수제맥주 · 청주 창업 및 복합문화공간 조성

주관부서	과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	김선주(☎3000)	황성필(☎5251)	이선우(☎5252)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	8,300	-	1,700	6,600	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○	○	○					○		X	0	20%

□ 공약목표

- 군산 수제맥주 및 청주 공동이용 양조장 구축 및 창업 전문인력 양성
- 군산 수제맥주 · 청주 상품화 및 로컬 복합문화컨텐츠로 육성

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시농업기술센터 및 께보선창 내항 일원
- 사 업 비 : 8,300백만원(도비 1,700, 시비 6,600)
- 사업내용
 - 군산 수제맥주 및 청주 공동양조시설 구축
 - 군산 수제맥주 및 청주 창업 전문인력 육성
 - 군산 청주 레시피 개발 및 양조공정 표준화
 - 수제맥주 페스티벌 개최 및 수제맥주 · 청주를 연계한 복합문화컨텐츠 육성

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	8,300	1,400	6,200	300	2,150	2,350	700	700	700
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,700	-	1,700	-	850	850	-	-	-
시비	6,600	1,400	4,500	300	1,300	1,500	700	700	700
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 군산 수제맥주 · 청주 공동이용 양조장비 설치(농업기술센터 내)
- 수제맥주 · 청주 창업 전문인력 양성교육 및 제조기술 표준화
- 군산청주 상품화 및 수제맥주 페스티벌 개최 등 복합문화컨텐츠 개발
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
추진계획 및 예산 확보																										
양조시설 설계 및 공동 양조장 구축																										
전문인력 양성 상품화 및 복합문화컨텐츠 육성																										

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
수제맥주청주 공동양조장 구축	개소	1			1			
군산 수제맥주청주 창업업체 육성	개소	12			6	4	2	
수제맥주청주 상품화	개	24			24			

□ 추진실적

- 군산 수제맥주 · 청주 공동 양조장비 구입 도비 예산 확보 : 17억원
- 제2회 군산 수제맥주&블루스 페스티벌 개최
- 군산 수제맥주청주 공동양조장 구축 계획 수립

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 군산 수제맥주 양조기술 및 창업전문인력 양성 교육 : ‘23.7.23~10.2.
- 수제맥주 · 청주 공동 양조장비 구입 추경예산 편성 : ‘23.9월

군산형 식품산업 활성화

주관부서	과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	김선주(☎3000)	교육(☎5251)	김은정(☎5253)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	1,600		851	749	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○						○			0	0	50%

□ 공약목표

- 군산형 식품산업 활성화를 위한 지역 맞춤형 농식품기업 성장기반 확충
- 지역 내 생산된 농산물의 부가가치를 높이기 위한 식품산업 육성으로
중소기업 지원강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 1,600백만원(도비 851, 시비 749)
- 사업내용
 - 관내 농산물 기반 식품기업 성장을 위한 식품산업육성 및 맞춤형 지원
 - 농식품기업 공모사업 추진(매년 3개소 이상)
 - 지역농산물 가공제품 개발 및 상품화
 - 「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정 추진

□ 재원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,600		1,600	326	224	300	350	400	
국비	-		-	-	-	-	-	-	
도비	851		851	219	107	150	175	200	
시비	749		749	107	117	150	175	200	
기타	-		-	-	-	-	-	-	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지역농산물 기반 식품기업 지원 및 지역농산물 가공제품 개발																										
「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정 및 지역농산물 가공제품 상품화																										
지속적인 사업추진 및 성과평가																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
조직신설(식품산업육성계 신설)	건	1		1				
농식품산업 육성 및 지원(누적)	개소	24	4	4	4	4	4	4
「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정	건	1			1			
지역농산물 가공제품 상품화(누적)	개	50	37	40	43	45	47	50

□ 추진실적

- 조직신설 : 식품가공계 → 식품산업육성계
- 2023년 농식품기업 공모사업 추진 : 4개소
- 지역농산물 가공식품 상품화 : 30개 (2023. 6월말 기준)

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 지역농산물과 연계한 군산형 지역 특화식품 및 사업체 발굴
- 2024년 농식품기업사업 수요파악 및 공모
- 지역농산물 가공식품 제조기술 개발 및 상품화

주관부서	과장	귀농활력계장	담당자
농촌지원과	김미정(☎5210)	김형신(☎5231)	오송주(☎5233)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	1,908.8	215	262.6	1,312.9	118.3
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			○	○	45%

□ 공약목표

- 농업의 다원적 기능 활용을 통한 도농간 이해와 상생의 기회 제공
- 환경친화적 도시농업육성을 통한 기후 위기 대응 및 시민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시 도시지역
 - 경로당, 복지시설, 공동주택 등 다중 이용시설 공동체 텃밭
- 사업비 : 1,306백만원(국비 190, 도비 174, 시비 893.6, 기타 48.4)
- 사업내용
 - 도심 속 텃밭정원, 도시민 영농체험장 등 도시농업 공간 확대 조성
 - 지속적인 도시농업관리사 양성으로 도시농업 저변 확대
 - 유치원, 초등·중학교 영농학습장 조성 및 계절별 영농체험교실 운영

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,908.8	602.8	1,306	184	222	300	300	300	
국비	215	25	190	-	40	50	50	50	
도비	262.6	88.6	174	11.2	12.8	50	50	50	
시비	1,312.9	419.3	893.6	150	143.6	200	200	200	
기타	118.3	69.9	48.4	22.8	25.6	-	-	-	

□ 추진계획

- ‘23년 도시 텃밭 정원 확대 조성 및 시범모델 구축
 - 기존 도시 텃밭 22개소, ‘23년 신규 조성 5개소
- ‘24 ~ ‘25년 도시농업 전문인력 지속 육성, 도시농업 체험 및 콘텐츠 개발
 - 소비자 맞춤형 및 생애주기별 도시농업 콘텐츠 개발 : 3~4종
 - 도시농업 관련 전문인력 지속 육성
 - 우리시 도시농업 활성화를 위한 체계적 홍보 : 언론보도, SNS 활용
- ‘26년 도시농업 저변 확대 홍보, 연관사업 지속 육성 지원
 - 농림축산식품부 공모사업 · 도시농업박람회 유치
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시텃밭 정원 확대 조성 및 시범모델 구축																									
도시농업 전문인력 지속 육성 및 도시농업 체험 콘텐츠 개발																									
도시농업 저변 확대 홍보 및 연관사업 지속육성 지원																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
도시텃밭 정원 조성	개소	20	20	4	4	4	4	4	
도시농업 전문인력 육성	명	150	150	30	30	30	30	30	
도시농업 사업 참여자	명	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

□ 추진실적

- 2023년 도시농업관리사 양성 : 193명
 - 교육 수료 : 193명, 도시농업관리사 자격증 취득 : 37명
- 학교, 복지시설, 아파트 단지 등 공동체 활용 텃밭 신규 조성
 - ‘19 ~ ‘22년 도시 텃밭 정원 조성 : 22개소
 - ‘23년 신규 도시 텃밭 정원 조성 : 4개소
 - 도시원에 텃밭 교육 지원 : 개소당 10회, 76명
- 도시농업기반구축(스쿨팜) 지원 : 8개소
 - 구암초, 금빛초, 문화초, 미장초, 아리울초, 월명초, 지곡초, 전주교대 군산부설초
 - 학교 내 텃밭정원 조성 및 체험학습 프로그램 운영
 - ☞ 농작물 식재, 재배, 관리, 수확 체험 프로그램 지원

□ 주민소통실적

- 만족도 조사 3회, 민간 전문가 자문 1회, 언론·방송 보도 5회

□ 향후계획

- 도시농업 저변 확대를 위한 도시농업관리사 양성교육 지속 추진
- 공동체 도시 텃밭정원 확대 보급 및 기존 조성 텃밭 작물 재배지도

지역자원 연계 치유산업 육성

주관부서	과장	귀농활력계장	담당자
농촌지원과	김미정(☎5210)	김형신(☎5231)	오송주(☎5233)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	484.6	-	47.8	436.8	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			○	○	45%

□ 공약목표

- 농업의 다원적 기능과 치유 서비스 제공으로 시민의 신체적·정서적 건강도모
- 농촌체험, 원예작물 등 농촌자원에 기반한 치유콘텐츠 발굴로 농업 신소득원 및 관련 일자리 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시 일원
- 사 업 비 : 429.6백만원(도비 44.8, 시비 384.8)
- 사업내용
 - 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정
 - 치유산업과 연계 가능한 지역자원 탐색·발굴 및 콘텐츠 개발
 - 치유농업 전문인력 양성 및 치유농업 품질인증 농가 확대
 - 지역특화 치유농업 프로그램 보급 및 환경조성
 - 치유농업 저변 확대 및 활성화를 위한 홍보 활동, 체험단 운영

□ 자원 투자계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	484.6	55	429.6	54.8	124.8	80	120	50	-
도비	47.8	3	44.8	2.4	42.4	-	-	-	-
시비	436.8	52	384.8	52.4	82.4	80	120	50	-

□ 추진계획

- 치유농업과 연계 가능한 부서·타기관과 협업을 통한 활성화 기반 구축
 - 보건소(정신건강 취약자, 치매환자), 일자리정책과(감정노동자), 복지정책과(복지시설), 군산소방서(소방관), 교육지원청(청소년) 등
- 치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축
 - 치유농업 육성 및 지원에 대한 조례 사전절차 이행 및 제정
 - 관내 치유프로그램 운영 체험장 및 농가 현황분석 및 자료 수집
- '24 ~ '25년 치유농업 전문인력 육성 및 모델 구축 보급
 - 치유농업사 육성 지원 및 치유농업 운영자 역량강화로 치유농업 품질인증 농가 확대
 - 농업·농촌 자원을 활용한 치유농업 프로그램 모델 구축 및 보급
 - ☞ 단계별, 대상별 맞춤형 치유농업 콘텐츠 개발 및 기술 보급
- '26년 치유농업 저변 확대 및 지속 추진
 - 치유농업 저변 확대와 활성화를 위한 체계적 홍보 : 인플루언서, 유튜브 및 SNS 홍보 강화, 체험단 초청 등
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축																										
치유농업 전문인력 육성 및 모델 구축 보급																										
치유농업 저변 확대 및 지속 추진																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
치유농업 전문인력 양성	명	20	4	4	4	4	4	
치유농업 품질인증 농가	개소	6			2	2	2	
치유농업 프로그램 참여자	명	250	50	50	50	50	50	

□ 추진실적

- 도시민 원예치료 지원 : 1,797명
 - 정서 취약계층 심리치료 및 정서 함양을 위한 원예 심리치료 꾸러미 지원
- 찾아가는 원예 치유프로그램 지원 : 739명
 - 코로나19 팬데믹으로 실외 활동이 제한된 정서 취약계층을 위한 원예

심리치료 지원

- 어린이 도시원에 체험 활동 지원 : 1,791명
 - 크리스마스트리 만들기를 통한 심리적 치유 효과 및 원예체험 활동 지원
- 치유농업 분야 국·도비 예산 신청 및 상위 기관 협의
- 농촌자원 활용 치유농장 육성 : 1개소
 - 치유농장 하우스 증축 및 교육장 조성
- 전주기전대학교 2급 치유농업사 양성 : 7명
 - 교육 이수 : 7명, 치유농업사 자격증 취득 1명
- 전라북도 농업기술원 치유농업 운영자 역량강화 교육 : 5명

□ 향후계획

- 치유농업사 양성과정, 치유농장 육성사업 확대 추진
- 연계 가능한 유관기관과 협력하여 치유농업 프로그램 개발

관리번호
3-24

강한 농업, 2천 강소자립농 육성

주관부서	과장	기획생산계장	담당자
기술보급과	신동우(☎5290)	박용우(☎2851)	서희리(☎2853)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○		○	39,700	17,350	3,670	8,030	10,650
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	X	30%

□ 공약목표

- 농촌의 사회적 약자인 고령농·영세농을 소량 다품목 기획생산 농가로 육성하여 안정적 소득 확보
- 원예농업의 경쟁력 확보를 위한 전문농업인 육성으로 과채류·과실류·채소 기계화단지 생산기반 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 397억원(국 173.5 도 36.7 시 80.3 기타 106.5)
- 사업내용
 - 강소자립농 육성을 위한 기획생산 및 특화품목 육성
 - 기획생산 : 로컬푸드직매장 및 먹거리통합지원센터 출하농가
 - 전략작목 : 6대 전략작목(딸기, 가지, 멜론, 유럽계포도, 양파, 토마토) 재배농가
 - 특화작목 : 브로콜리, 소형양배추 등 지역특화작목 재배농가
 - 원예 전문농업인 육성 및 스마트팜 생산기반 조성
 - 품목별 하우스 설치·농자재 지원 등 생산기반 조성
 - 전문농업인 육성 현장컨설팅 추진
 - 소류지·용수원 활용 상시 용수공급 첨단복합영농단지 조성(농어촌공사 연계) : 137억원

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	39,700	-	29,765	0	2,993	7,257	8,758	10,757	9,935
국비	17,350	-	12,252	0	15	2,412	3,913	5,912	5,098
도비	3,670	-	2,945	0	770	725	725	725	725
시비	8,030	-	6,343	0	1,273	1,690	1,690	1,690	1,687
기타	10,650	-	8,225	0	935	2,430	2,430	2,430	2,425

□ 추진 로드맵

○ 추진방향

- 첨단복합영농단지 조성 및 스마트팜 ICT 융복합 시설 지원으로 원예생산 기반 조성
- 원예농산물 6대 전략작목 생산농가 육성 및 농가 조직화를 통한 우리시 원예농산물 경쟁력 제고

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획 수립																										
사업 추진																										
지속적인 사업추진 및 성과평가																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
강소자립농 육성(누적)	명	2,000	742	892	1,150	1,550	2,000	2,200

□ 추진실적

○ 강소자립농 육성 : 972농가

- 로컬푸드 출하농가 742, 먹거리통합지원센터 출하농가 80
- 전략작목 재배농가 : 딸기 10, 가지 10, 토마토 15, 멜론 10, 포도 25, 양파 30
- 특화작목 재배농가 : 브로콜리 18, 소형양배추 32

○ 6대 전략작목 육성 관련 지원

- 생산기반 시설 지원

· 시설하우스 설치 : 1ha

· 시설 현대화 지원(관수·차광·보온시설 등) : 1.2ha

· 간이비가림 지원(유럽계포도 육성) : 0.8ha

- 양파 기계화 생산단지 조성 지원 : 10ha

- 현장컨설팅 추진 : 5개품목/28회(가지 2, 딸기 8, 소형양배추 2, 포도 8, 양파 8)

○ 원예 용수 생산기반 관련 첨단복합영농단지 조성 주민설명회 추진 : 2회

□ 주민소통실적

○ 주민설명회(첨단복합영농단지 조성-원예용수확보 사업) : 2회

○ 언론·방송 보도(전략작목 육성) : 2회

○ 농가 대상 품목별 현장컨설팅 : 28회

□ 향후계획

○ 2천 강소자립농 연차별 육성

(단위: 농가수(명))

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년
총계	972	1,150	1,550	2,000
기획생산	822	900	1,100	1,300
전략작목 (딸기, 가지, 토마토, 멜론, 포도, 양파)	100	150	300	500
특화작목 (브로콜리, 소형양배추)	50	100	150	200

○ 품목별 전문농업인 육성 확대 및 농가 조직화 : 2024년

- 6개 작목반 구성 : 멜론, 가지, 토마토, 딸기, 유럽계포도, 양파

○ 저온유통체계 구축(저장·상품화·유통처 마련) : 2025년

○ 첨단복합영농단지 지구 내 품목별 집적화 단지 조성 : ~ 2026년

- 스마트팜 단지 조성 : 7ha

- 유럽계포도 단지 : 25ha

- 노지채소 기계화 재배단지 : 43ha

시설관리사업소



찾아가는 동네 작은 음악회

주관부서	과장	시설운영계장	담당자
예술의전당 관리과	이헌현(☎5510)	김영효(☎5521)	민득현(☎5522)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	330			330	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	0	100%

□ 공약목표

- 문화예술 소외지역·계층을 찾아가 치유와 위로를 위한 작은 음악회 추진
(읍면동 음악회, 야외음악회 등 년 30회 이상 추진)

□ 사업개요

- 사업위치 : 읍면동 적의 장소 및 공원 등
- 사업기간 : 2022년 ~ (연중)
- 사 업 비 : 매년 60백만원 정도
- 사업내용 :
 - 문화예술에 소외된 지역 등을 방문하여 공연예술을 접할 수 있는 기회 제공
 - 시민의 일상생활 속에서 쉽게 문화예술 향유할 수 있도록 음악회 방식을 다양화하여 문화복지효과 증대
 - 읍면동 신청을 받아 공원, 강당, 체육관, 학교 등 공공장소에 시립예술단이 찾아가 공연을 실시
 - 영화음악, 대중음악, 클래식 등으로 프로그램을 구성하여 예술단 20여명이 음악을 연주

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	330		330	60	60	70	70	70	
시비	330		330	60	60	70	70	70	

□ 추진계획

- 읍면동의 신청을 받아 원하는 시간과 장소를 선정
- 농촌지역은 농번기(5월, 6월, 9월~10월)를 피해 연주회 실시
- 어르신들부터 클래식음악을 접할 수 있도록 초등학교 방문 연주회 추진
- 관광객이 많이 찾는 곳은 버스킹 형식의 공연 실시

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획 수립																									
사업추진																									
사업성과평가 및 지속적 사업추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네 작은음악회 실시	회	매년 30회	27	30	30	30	30	30

□ 추진실적

- 2022년 : 27회 (읍면동별 찾아가는 음악회 15회, 공원, 기념식 등 야외음악회 12회)
- 2023년 : 17회 (해설이 있는스쿨콘서트 11회, 광장 등 야외음악회 3회, 기념식 3회)

□ 주민소통실적

- 해설이 있는 스쿨콘서트 방과 후 학생들과 시립예술단 협연 : 2회
- 시립예술단 행복나눔 콘서트 장애인복지관, 대야복지관 공연 : 각 1회

□ 향후계획

- 공연 접근이 어려운 시민들에게 찾아가는 작은음악회 지속 운영
 - 스쿨콘서트, 읍면동순회콘서트, 행복나눔콘서트 등 월 4~5회 정도

은파호수공원 어린이상상도서관 건립

주관부서	시립도서관관리과장	관리계장	담당자
시립도서관관리과	정귀영(☎5610)	최지선(☎5621)	이효정(☎5626)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○			○			○	17,430		6,552	10,878	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (상반기)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	X	20%

□ 공약목표

- 지역 교육문화기반시설인 공공도서관 확충으로 지역간 문화격차 및 정보 양극화 해소
- 전연령 이용가능한 교육문화 인프라 확충으로 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 은파호수공원 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업규모 : 바닥면적 1,226㎡ 부지면적 4,089㎡(지상4층)
- 사 업 비 : 금17,430백만원(도 6,552 시 10,878)
 - 공사 15,600백만원 감리 780백만원 설계 800백만원 기타 50백만원
- 사업내용 : 어린이 놀이공간+독서공간이 결합된 도서관(1개소) 조성

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	17,430		11,830		50	1,000	5,780	5,000	5,600
도비	6,552		4,312				2,312	2,000	2,240
시비	10,878		7,518		50	1,000	3,468	3,000	3,360

□ 추진로드맵

- 추진방향

- 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드를 반영한 건립 추진
- 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적 공간 조성

○ 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전검토 및 부서별 협의, 계획수립																									
사전행정절차 이행																									
건축기획 용역 및 설계용역 실시																									
공사 착공 및 준공																									
도서관 개관																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사전 행정절차 이행	식	1		1				
용역예산 확보	식	1			1			
공사 착공	식	1				1		
준공	식	1						1

□ 추진실적

- 도서관 건립 관계부서 회의 : '22. 10. ~ 11.
- 예산관련(도비전환 보조금) 협의 : '23. 1.
- 의회 간담회(건립계획보고) 추진 : '23. 2.
- 타지역 선진도서관·우수시설물 견학 : '23. 4. ~ 5.
- 2023 제3차 도 지방재정투자심사 의뢰 : '23. 5.

□ 주민소통실적 : 없음

□ 향후계획

- 2023 하반기 공립공공도서관 설립타당성 사전평가 : '23. 7.
- 2023 추경예산(건축기획용역) 편성 : '23. 9.
- 공유재산 심의 : '23. 12.

시민이 함께하는
자립도시 **군산**