
민선7기 공약사업 이행현황

2019. 6.

목 차

I. 공약사업 총괄현황	1
1. 분야 및 부서별 현황	2
2. 예산 투자실적 및 계획	3
II. 공약사업 이행현황	5
1. 이행현황 총괄	6
2. 분야별 이행현황	7
3. 국소별 이행현황	7
4. 공약사업별 이행현황	8
III. 공약사업 이행현황 세부내역	13
1. 자치행정국(감사담당관)	15
2. 경제항만혁신국(에너지담당관)	71
3. 복지관광국	191
4. 안전건설국	319
5. 보건소	363
6. 농업기술센터	377
7. 수도사업소	413
8. 시설관리사업소	423

I . 공약사업 총괄현황

01. 분야 및 부서별 현황

02. 예산 투자실적 및 계획

1 분야 및 부서별 현황

■ 분야별 현황 : 5대 분야 169개 세부사업

분야별	세부사업 (169)
I. 시민이 만드는 자치도시	26개
II. 모두가 잘사는 경제도시	37개
III. 문화가 흐르는 관광도시	28개
IV. 골고루 누리는 행복도시	40개
V. 더불어 쾌적한 안전도시	38개

■ 부서별 현황 : 8개 국·소 38개 부서

부서명		공약수	부서명		공약수	
자치행정국 (22)	감사담당관	3	복지관광국	여성가족과	10	
	행정지원과	7		위생행정과	1	
	기획예산과	3		문화예술과	11	
	회계과	2		관광진흥과	6	
	열린민원과	1		체육진흥과	1	
	교육지원과	5		안전건설국 (19)	안전총괄과	2
	정보통신과	1			도시계획과	2
경제혁신국 (50)	에너지담당관	6	건설과		3	
	지역경제과	8	도시재생과		2	
	산업혁신과	4	주택행정과		3	
	일자리창출과	8	교통행정과	7		
	항만해양과	4	보건소 (4)	보건사업과	3	
	수산진흥과	4		건강관리과	1	
	산림녹지과	3	농업기술센터 (14)	농업축산과	10	
	환경정책과	11		농촌지원과	2	
	자원순환과	2		농산물유통과	2	
복지관광국 (54)	주민생활지원과	5	수도사업소(2)	하수과	2	
	복지지원과	7	시설관리사업소 (4)	시립도서관관리과	2	
	아동청소년과	13		박물관관리과	2	

성질별 현황

합계	신규여부		완료시기		재정투자		비고
	신규	계속	임기내	임기후	예산사업	비예산	
169	102	67	163	6	143	26	

2 예산 투자실적 및 계획

○ 분야별 [총사업비: 1조 9,640억 (국비 19%, 도비 3%, 시비 19%, 기타 59%)]

분야	사업비(백만원)				
	합계	국비	도비	시비	기타 (민자 등)
5대분야 (비율)	1,964,011 (100%)	366,436 (19%)	61,953 (3%)	379,397 (19%)	1,156,225 (59%)
시민이 만드는 자치도시	41,954	3,278	2,384	32,312	3,980
모두가 잘사는 경제도시	1,168,433	203,324	34,863	229,002	701,244
문화가 흐르는 관광도시	538,205	54,402	7,610	32,833	443,360
골고루 누리는 행복도시	100,830	42,469	10,929	42,550	4,882
더불어 쾌적한 안전도시	114,589	62,963	6,166	42,701	2,759

○ 재원별·연도별 (기투자 : 521억, 임기내 1조 4,265억, 임기후 4,854억)

구분	사업비(백만원)								
	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	18년	19년	20년	21년	22년	
합계	1,964,011	52,096	1,426,529	52,692	170,642	489,156	464,402	249,637	485,386
국비	366,436	28,298	312,968	25,912	81,861	81,294	70,035	53,866	25,170
도비	61,953	4,118	54,487	5,445	10,178	15,071	14,745	9,048	3,348
시비	379,397	17,006	356,683	20,627	71,594	100,146	85,386	78,930	5,708
기타 민자 등	1,156,225	2,674	702,391	708	7,009	292,645	294,236	107,793	451,160

Ⅱ. 공약사업 이행현황

01. 이행현황 총괄
02. 분야별 이행현황
03. 국·소별 이행현황
04. 공약사업별 이행현황

1

이행현황 총괄

총괄 이행현황 [169개 사업중 26개 이행완료]

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
169	11	15	141	2	

※ 보류2건 : ① 목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례조사, ② 구)경찰서 부지 활용방안

※ 이행완료 공약사업

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	행정지원과
2	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	지역경제과
3	I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행후 계속추진	열린민원과
4	I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행후 계속추진	교육지원과
5	I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행후 계속추진	교육지원과
6	I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행후 계속추진	교육지원과
7	I - 18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이행후 계속추진	주민생활지원과
8	I - 26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	주택행정과
9	II - 33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완료	행정지원과
10	II - 37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이행후 계속추진	지역경제과
11	II - 42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	지역경제과
12	II - 45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이행후 계속추진	산업혁신과
13	II - 52	농업 생산비 지원 확대	이행후 계속추진	농업축산과
14	II - 55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행후 계속추진	농업축산과
15	II - 59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	이행후 계속추진	농업축산과
16	IV - 93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완료	행정지원과
17	IV - 94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행후 계속추진	행정지원과
18	IV - 95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	완료	행정지원과
19	IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이행후 계속추진	주민생활지원과
20	IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완료	주민생활지원과
21	IV-119	출산지원금 인상	완료	여성가족과
22	V -137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행후 계속추진	산업혁신과
23	V -142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	이행후 계속추진	환경정책과
24	V -154	어린이집 공기청정기 보급	완료	아동청소년과
25	V -155	경로당 공기청정기 보급	완료	복지지원과
26	V -158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이행후 계속추진	안전총괄과

이행율 현황 (평균이행율 42.2%)

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
169	26	10	25	31	66	11

2 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후 계속추진	추진중	보류	
합계	169	11	15	141	2	
시민이 만드는 자치도시	26	3	5	18	-	
모두가 잘사는 경제도시	37	2	5	30	-	
문화가 흐르는 관광도시	28	-	-	28	-	
골고루 누리는 행복도시	40	4	2	34	-	
더불어 쾌적한 안전도시	38	2	3	31	2	

3 국·소별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후 계속추진	추진중	보류	
합계		11	15	141	2	
자 치 행 정 국	22	4	5	13	-	
경제항만혁신국	50	2	4	43	1	
복 지 관 광 국	54	4	2	48	-	
안 전 건 설 국	19	1	1	16	1	
보 건 소	4	-	-	4	-	
농업기술센터	14	-	3	11	-	
수 도 사 업 소	2	-	-	2	-	
시설관리사업소	4	-	-	4	-	

4

공약사업별 이행현황

관리번호	공약명	이행단계	이행율	담당부서	page
I. 시민이 만드는 자치도시				26개사업	
I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	정상추진	50%	감사담당관	19
I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	정상추진	50%	감사담당관	21
I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사	정상추진	50%	감사담당관	23
I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민 참여 플랫폼 구축	정상추진	10%	정보통신과	25
I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	100%	행정지원과	27
I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	정상추진	40%	기획예산과	29
I - 7	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화	정상추진	55%	기획예산과	31
I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	정상추진	40%	기획예산과	34
I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	100%	지역경제과	76
I-10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	정상추진	40%	회 계 과	36
I-11	원스톱 민원행정 적극 추진	계속추진	100%	열린민원과	40
I-12	청소년 진로지원 사업	정상추진	50%	교육지원과	42
I-13	군산을 혁신교육특구로 지정	계속추진	100%	교육지원과	45
I-14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	계속추진	100%	교육지원과	48
I-15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	정상추진	92%	행정지원과	51
I-16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	계속추진	100%	교육지원과	54
I-17	부모교육 운영 및 지원 확대	정상추진	30%	이동청소년과	196
I-18	군산시 지역사회보장기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	계속추진	100%	주민행복과	198
I-19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	정상추진	10%	이동청소년과	201
I-20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	정상추진	5%	이동청소년과	203
I-21	청소년 자치활동 지원	정상추진	30%	이동청소년과	205
I-22	다문화 교육 및 지원 확대	정상추진	30%	여성가족과	207
I-23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	정상추진	20%	여성가족과	209
I-24	군산영상미디어센터 건립	정상추진	10%	문화예술과	211
I-25	도시계획위원회 민간참여 확대 방안	정상추진	50%	도시계획과	323
I-26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	100%	주택행정과	325

관리번호	공약명	이행단계	이행율	담당부서	page
Ⅱ. 모두가 잘사는 경제도시				37개사업	
Ⅱ-27	청년 창업지원센터 구축	정상추진	40%	알자리창출과	78
Ⅱ-28	청년창업 지원	정상추진	20%	알자리창출과	80
Ⅱ-29	고용재난위기지원센터 설립	정상추진	75%	알자리창출과	82
Ⅱ-30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	정상추진	20%	알자리창출과	84
Ⅱ-31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	정상추진	30%	알자리창출과	86
Ⅱ-32	사회적경제 활성화 지원	정상추진	20%	알자리창출과	89
Ⅱ-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완료	100%	행정지원과	57
Ⅱ-34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	정상추진	27%	에너지담당관	91
Ⅱ-35	지역화폐 전면유통	정상추진	25%	지역경제과	95
Ⅱ-36	군산시 상권활성화재단 설립	정상추진	10%	지역경제과	97
Ⅱ-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	계속추진	100%	지역경제과	100
Ⅱ-38	안심물가제 사업 추진	정상추진	10%	지역경제과	102
Ⅱ-39	군산 스마트물류센터 건립	정상추진	20%	지역경제과	105
Ⅱ-40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	정상추진	10%	에너지담당관	108
Ⅱ-41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	정상추진	40%	산업혁신과	110
Ⅱ-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	100%	지역경제과	113
Ⅱ-43	소상공인 특성화 공간 조성	정상추진	10%	지역경제과	116
Ⅱ-44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	정상추진	50%	산업혁신과	118
Ⅱ-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	계속추진	100%	산업혁신과	120
Ⅱ-46	수산물 가공과 유통산업 적극 지원	정상추진	25%	수산진흥과	122
Ⅱ-47	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성	정상추진	20%	수산진흥과	125
Ⅱ-48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	정상추진	10%	항만해양과	128
Ⅱ-49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	정상추진	25%	수산진흥과	130
Ⅱ-50	고군산군도 관광산업 육성, 어민·소상공인 소득증대	정상추진	10%	수산진흥과	132
Ⅱ-51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	정상추진	20%	여성가족과	213
Ⅱ-52	농업 생산비 지원 확대	계속추진	100%	농업축산과	381
Ⅱ-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	정상추진	20%	농업축산과	383
Ⅱ-54	스마트 농업 확대	정상추진	15%	농업축산과	385
Ⅱ-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	계속추진	100%	농업축산과	387
Ⅱ-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	정상추진	70%	농업축산과	389
Ⅱ-57	양계농가 AI 대비 계분 처리 임시저장창고 지원	일부추진	0%	농업축산과	391
Ⅱ-58	축산분뇨 자원화 센터 추가 건설	정상추진	20%	농업축산과	393
Ⅱ-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	계속추진	100%	농업축산과	395
Ⅱ-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	정상추진	20%	농촌지원과	397
Ⅱ-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	정상추진	40%	농산물유통과	400
Ⅱ-62	농산물(쌀·보리)유통시스템 구축	정상추진	20%	농산물유통과	404
Ⅱ-63	농가 기본소득보장 추진 (공익형 직불제)	정상추진	20%	농업축산과	407



관리번호	공약명	이행단계	이행율	담당부서	page
Ⅲ. 문화가 흐르는 관광도시				28개사업	
Ⅲ-64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	정상추진	5%	항만해양과	135
Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	정상추진	10%	항만해양과	137
Ⅲ-66	어린이 공연장(극장) 활성화	정상추진	25%	이동청소년과	215
Ⅲ-67	35만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	정상추진	30%	박물관관리과	427
Ⅲ-68	음식관광산업 집중 육성	정상추진	20%	위생행정과	218
Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	정상추진	25%	문화예술과	223
Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	정상추진	25%	문화예술과	226
Ⅲ-71	시민들 문화생활(동아리) 공간 다양화	정상추진	25%	문화예술과	228
Ⅲ-72	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충	정상추진	60%	문화예술과	230
Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	정상추진	25%	문화예술과	232
Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진	일부추진	0%	문화예술과	234
Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	정상추진	25%	문화예술과	236
Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	정상추진	20%	문화예술과	239
Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	정상추진	30%	문화예술과	241
Ⅲ-78	영화, 드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	정상추진	30%	문화예술과	243
Ⅲ-79	관 중심에서 시민중심으로 관광정책 전환	정상추진	20%	관광진흥과	245
Ⅲ-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	정상추진	30%	관광진흥과	247
Ⅲ-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	정상추진	20%	관광진흥과	249
Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성·확산을 위한 개발사업	정상추진	25%	관광진흥과	251
Ⅲ-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	정상추진	30%	관광진흥과	253
Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	정상추진	15%	관광진흥과	255
Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	정상추진	5%	체육진흥과	257
Ⅲ-86	폐철도 활용 방안 마련	정상추진	5%	도시계획과	327
Ⅲ-87	월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진	정상추진	40%	교통행정과	329
Ⅲ-88	농촌체험관광 활성화 추진	정상추진	30%	농촌지원과	409
Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	정상추진	40%	시립도서관관리과	430
Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	정상추진	20%	시립도서관관리과	433
Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	일부추진	20%	박물관관리과	436

관리번호	공약명	이행단계	이행율	담당부서	page
IV. 골고루 누리는 행복도시				40개사업	
IV-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	정상추진	10%	일자리창출과	139
IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완료	100%	행정지원과	58
IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	계속추진	100%	행정지원과	59
IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정관련 특별휴가 확대	완료	100%	행정지원과	61
IV-96	발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영	일부추진	0%	교육지원과	62
IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	정상추진	25%	에너지담당관	141
IV-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	정상추진	10%	에너지담당관	143
IV-99	어린이 숲 체험원 조성 확대	정상추진	25%	산림복지과	145
IV-100	‘다함께 돌봄’ 사업 추진	정상추진	10%	이동청소년과	259
IV-101	공공보육시설 확대	정상추진	45%	이동청소년과	261
IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	정상추진	40%	이동청소년과	263
IV-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	정상추진	58%	이동청소년과	265
IV-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방	정상추진	40%	이동청소년과	267
IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	계속추진	100%	주민생활지원과	270
IV-106	사회복지단체 회관 건립	정상추진	10%	주민생활지원과	273
IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	정상추진	80%	주민생활지원과	275
IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완료	100%	주민생활지원과	278
IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	정상추진	30%	복지지원과	280
IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	정상추진	50%	복지지원과	282
IV-111	장애인 활동보조인 채용 확대	정상추진	60%	복지지원과	285
IV-112	장애인 생활거주시설의 탈 시설화 추진	정상추진	50%	복지지원과	287
IV-113	노인일자리 지원센터 설립	정상추진	25%	복지지원과	290
IV-114	경로당 안마의자 지원사업	정상추진	50%	복지지원과	292
IV-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	정상추진	20%	여성가족과	294
IV-116	양성평등감독관제 도입	정상추진	80%	여성가족과	297
IV-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원 확대	일부추진	20%	여성가족과	299
IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	정상추진	80%	여성가족과	301
IV-119	출산지원금 인상	완료	100%	여성가족과	303
IV-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	정상추진	20%	여성가족과	305
IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	정상추진	80%	이동청소년과	307
IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	정상추진	80%	이동청소년과	310
IV-123	노인전용 공공임대주택 건립	정상추진	5%	주택행정과	331
IV-124	주거복지 종합상담 창구 마련	정상추진	50%	주택행정과	333
IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	정상추진	20%	교통행정과	335
IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	정상추진	90%	보건사업과	367
IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환 주치의제 도입	정상추진	81%	보건사업과	370
IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	정상추진	50%	보건사업과	372
IV-129	공공산후조리원 설치	일부추진	20%	건강관리과	374
IV-130	동물복지 확대	정상추진	68%	농업축산과	411
IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	정상추진	80%	하수과	417

관리 번호	공약명	이행단계	이행율	담당부서	page
V. 더불어 쾌적한 안전도시				38개사업	
V-132	노동자의 안전 강화	정상추진	20%	일자리창출과	148
V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	정상추진	80%	행정지원과	64
V-134	군산시 관용차 전기차로 전환	정상추진	50%	회 계 과	67
V-135	에너지 자립마을 조성	정상추진	10%	에너지담당관	150
V-136	목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례조사	보류	0%	에너지담당관	152
V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	계속추진	100%	산업혁신과	154
V-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	정상추진	25%	항만해양과	156
V-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	정상추진	20%	산림녹지과	159
V-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	정상추진	41%	산림녹지과	161
V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	정상추진	70%	환경정책과	163
V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	계속추진	100%	환경정책과	165
V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	정상추진	60%	환경정책과	166
V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	정상추진	40%	환경정책과	168
V-145	주민 일근리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작 배포	정상추진	30%	환경정책과	170
V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	정상추진	30%	환경정책과	172
V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	일부추진	30%	환경정책과	174
V-148	도시생태공원 내 양서, 파충류 등의 서식공간 조성	정상추진	20%	환경정책과	177
V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	정상추진	30%	환경정책과	179
V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	일부추진	10%	환경정책과	181
V-151	석면으로부터 안전한 학교만들기	정상추진	50%	환경정책과	183
V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	정상추진	50%	자원순환과	185
V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	정상추진	50%	자원순환과	187
V-154	어린이집 공기청정기 보급	완료	100%	아동청소년과	312
V-155	경로당 공기청정기 보급	완료	100%	복지지원과	314
V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	정상추진	20%	여성가족과	316
V-157	군산시 종합안전체험교육관 구축	일부추진	10%	안전총괄과	337
V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	계속추진	100%	안전총괄과	339
V-159	학교 앞 가로등 확충	정상추진	20%	건 설 과	341
V-160	학교 앞 인도 확충	정상추진	5%	건 설 과	343
V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	정상추진	10%	건 설 과	345
V-162	거점·기능별 도시재생 복합타운 건설	일부추진	20%	도시재생과	347
V-163	구) 경찰서 부지 활용방안	보류	0%	도시재생과	350
V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	정상추진	20%	교통행정과	353
V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	정상추진	30%	교통행정과	355
V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	정상추진	40%	교통행정과	357
V-167	스튜던트존 확대 적용	정상추진	20%	교통행정과	359
V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	정상추진	30%	교통행정과	361
V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BT사업) 진상(전수) 조사	정상추진	75%	하 수 과	420

Ⅲ. 공약사업 이행현황 세부내역

- 01. 자치행정국
- 02. 경제항만혁신국
- 03. 복지관광국
- 04. 안전건설국
- 05. 보건소
- 06. 농업기술센터
- 07. 수도사업소
- 08. 시설관리사업소



I. 자치행정국 (감사담당관)



자치행정국 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
22	4	5	13	-	

※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 사업 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	행정지원과
2	I -11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행후 계속추진	열린민원과
3	I -13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행후 계속추진	교육지원과
4	I -14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행후 계속추진	교육지원과
5	I -16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행후 계속추진	교육지원과
6	II-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완료	행정지원과
7	IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완료	행정지원과
8	IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행후 계속추진	행정지원과
9	IV-95	공무원 5월 1일근로자의 날 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	완료	행정지원과

이행율 현황 [평균이행율 68.5%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
22	9	2	6	3	1	1

I

자치행정국

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
1	I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	50%	감사담당관	19
2	I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	50%	감사담당관	21
3	I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데이몰렛 문제에 대한 시민감사	50%	감사담당관	23
4	I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민 참여 플랫폼 구축	10%	정보통신과	25
5	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	100%	행정지원과	27
6	I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	40%	기획예산과	29
7	I - 7	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화	55%	기획예산과	31
8	I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	40%	기획예산과	34
9	I - 10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	40%	회 계 과	36
10	I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	100%	열린민원과	40
11	I - 12	청소년 진로지원 사업	50%	교육지원과	42
12	I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	100%	교육지원과	45
13	I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	100%	교육지원과	48
14	I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	92%	행정지원과	51
15	I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	100%	교육지원과	54
16	II - 33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	100%	행정지원과	57
17	IV - 93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	100%	행정지원과	58
18	IV - 94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	100%	행정지원과	59
19	IV - 95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정관련 특별휴가 확대	100%	행정지원과	61
20	IV - 96	발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영	0%	교육지원과	62
21	V - 133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	80%	행정지원과	64
22	V - 134	군산시 관용차 전기차로 전환	50%	회 계 과	67

관리번호
I-1

시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	박찬석 (2121)	담당자	조상훈 (2123)	

< 공약목표 >

◆ 시민발의 사안 시민감사관을 통한 시민 감사 추진

■ 사업개요

- 추진기간 : 2018. 7월 ~ 연중
- 인 원 : 25명이내(비상근 명예직)
- 임 기 : 2년(한 차례만 연임가능)
- 자 격 : 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제3조 해당하는 자
- 위 축 : 군산시장

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○시민감사관 관련 조례검토 10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019	○시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 50%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 공개모집중(2019. 5. 1.~5. 30.)
	2020~2022	○시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의 100%	- 감사나 조사 결과에 대한 의견 제시 - 각종 시민 불편사항에 대한 개선의견 제시 - 위험시설 등 재난사고의 발생우려 사항에 대한 제보 및 개선의견 제시
임기후	○시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 구성을 위한 공개모집(2019. 5. 1.)

■ 금후계획

- 시민감사관 선정 및 위촉 2019. 6. 30.(한)
- 시민감사관 운영 및 시민감사 추진 2019. 7. 1.(한)
 - ※ 모집인원 미달시 1회에 한하여 공개모집 재공고로 인하여 추진일정 30일씩 늦춰질수 있음

관리번호
I-2

전북대병원군산분원(백석제문제)에 대한 시민감사

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	박찬석 (2121)	담당자	조상훈 (2123)	

< 공약목표 >

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 전북대병원군산분원 (백석제 문제)에 대한 시민감사

■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 백석제 일원
- 조사기간 : 2019년 ~ 2022년
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명이내)
- 내 용 : 전북대병원 군산분원 백석제 선정 등에 대한 시민감사 등

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○ 시민감사관 관련 조례검토	10% - 시민감사관 관련 조례 검토
	2019	○ 시민감사관 위촉 및 운영조례 제정	50% - 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 공개모집중(2019. 5. 1.~5. 30.)
	2020~2022	○ 전북대병원 군산분원 (백석제문제) 진상조사	100% - 조사 참여 및 결과에 대한 의견 제시 - 각종 시민 불편사항에 대한 개선의견 제시
임기후	○ 시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 구성을 위한 공개모집(2019. 5. 1.)

■ 금후계획

- 시민감사관 선정 및 위촉 2019. 6. 30.(한)
- 전북대병원 군산분원 진상조사 2020. 1. 1.부터
 - ※ 모집인원 미달시 1회에 한하여 공개모집 재공고로 인하여 시민감사관 선정 및 위촉이 30일 늦춰질 수 있음

관리번호
I-3

군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	박찬석 (2121)	담당자	조상훈 (2123)	

< 공약목표 >

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 조촌동 2번지 일원
- 조사기간 : 2019년 ~ 2022년
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명이내)
- 내 용 : 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 진상조사 등

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 시민감사관 관련 조례검토	10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019 ○ 시민감사관 위촉 및 운영조례 제정	50%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 공개모집중(2019. 5. 1.~5. 30.)
	2020~2022 ○ 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 진상조사	100%	- 조사 참여 및 결과에 대한 의견 제시 - 각종 시민 불편사항에 대한 개선의견 제시
임기후	○ 시민감사관 활동 지속 추진	지속추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 구성을 위한 공개모집(2019. 5. 1.)

■ 금후계획

- 시민감사관 선정 및 위촉 2019. 6. 30.(한)
- 페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 진상조사 2020. 7. 1.부터
 - ※ 모집인원 미달시 1회에 한하여 공개모집 재공고로 인하여 추진일정 30일씩 늦춰질수 있음

관리번호
I-4

주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민 참여플랫폼 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	380백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	정보통신과 (정보기획계)	
계 장	전옥 (2151)	담당자	강한결 (2155)	

< 공약목표 >

- ◆ 주민 제안과 토론이 24시간 가능한 시민 참여 플랫폼을 구축하여 전자투표 등 주요사안에 대한 직접투표를 실시하여 시민이 만드는 자치도시 구현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022
- 총사업비 : 380백만원
 - 시민참여플랫폼 홈페이지 구축 (2019년) : 홈페이지 개편사업 시 병행추진
 - 블록체인 기반 기본계획 수립 (2019년) : 80백만원
 - 운영서버 및 프로그램 등 기본 인프라 구축 (2020년) : 200백만원
 - 블록체인 기반 시민참여플랫폼 구축 (2020년) : 100백만원
- 내 용
 - 정책제안, 토론, 설문 등 시민이 직접 참여할 수 있는 시민소통창구 구축
 - 블록체인 기반 기본계획을 수립하여 블록체인 적용방안 제시
 - 기본계획에 의거 블록체인기반 시민참여플랫폼 세부사업 추진

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	380		380		80	300		
국 비								
도 비								
시 비	380		380		80	300		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019 ○ 시민참여플랫폼 홈페이지 구축 ○ 블록체인기반 기본계획수립 ○ 블록체인적용 비전 제시	40	- 홈페이지 개편사업을 통한 시민소통창구 구축 - 블록체인 적용을 위한 행정·대시민서비스 분석 - 블록체인 적용 모델 발굴 및 비전 제시
	2020 ○ 기본 인프라 구축	80	- 블록체인기반 기본 인프라 구축 - 블록체인기반 시민참여플랫폼 구축
	2021 ○ 비전제시에 따른 단계별 시스템 구축	90	- 블록체인기반 기본계획에 따른 단계별 시스템 구축
	2022 ○ 비전제시에 따른 단계별 시스템 구축	100	- 블록체인기반 기본계획에 따른 단계별 시스템 구축
임기후	○ 시민참여플랫폼의 안정적 운영 ○ 블록체인기반 활용		- 시민참여플랫폼 운영 및 유지 관리 - 블록체인기반 활용 시스템 지속적인 발굴, 구축

추진실적

- 군산시정보화위원회 사업추진 타당성 심의 : '18. 10.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 추진계획 수립 : '19. 2.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 제안서 평가위원회 개최 : '19. 4.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업자 선정 및 착수 : '19. 4.
- 블록체인기반 대시민 행정서비스 정보화전략 추진계획 수립 : '19. 4.

금후계획

- 블록체인기반 정보화전략계획 사업자 선정 및 착수 : '19. 6.
- 블록체인기반 정보화전략계획 수립 용역 : '19. 6~10
- 시민참여플랫폼 홈페이지 서비스 개시 : '19. 7.
- 블록체인 기반 시민참여 플랫폼 사업 상세규모 산정 : '19. 10.
- 블록체인기반 시민참여플랫폼 구축 : 2020년
- 기본계획에 의거 제시된 사업의 단계적 구축 : 2021년

관리번호
I-5

효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	김현석 (2251)	담당자	정기명 (2253)	

< 공약목표 >

◆ 시민이 함께하는 자립도시 군산 조성을 위한 조직 개편

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9~12월
- 목 적 : 민선 7기 시정추진 동력 확보를 위한 조직개편
- 주요내용
 - 평등한 교육 혜택 및 평생학습체계 구축을 위한 조직 정비
 - 지역특성에 맞는 노동정책 마련 및 일자리 개선을 위한 전담부서 마련
 - 어촌관광 활성화 및 전통수산업 발전을 위한 효율적 조직 운영
 - 사회적 경제조직을 육성, 지원할 수 있는 조직 내실화
 - 반려동물과 시민이 공존하는 사회조성을 위한 동물보호 전담조직 설치
 - 골고루 누리는 행복도시 실현을 위한 맞춤형복지 확대 시행

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적
임 기 내	2018 ○ 시민중심의 효율적 조직개편	100	- 효율적 조직운영을 위한 부서 재정비 완료

■ 추진실적

○ 2018년 하반기 조직개편 완료 : 8계 중

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문 위원	계	읍면 동장	계
기존	4	35	167	2	6	27	2	6	25	1	3	5	27	65
개편	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p>[부서신설 및 폐지] 에너지담당관 신설, 새만금국제협력과 폐지</p> <p>[계신설] 기술감사계, 납세자보호계, 특수평생학습계, 골목상권지원계, 청년정책계, 도시숲계, 대기환경계, 도시재생경제계, 동물복지계</p> <p>[통 합] 공보담당관 공보계 + 언론홍보계 ⇒ 공보계 교육지원과 인재양성계 + 교육지원계 ⇒ 교육지원계 아동청소년과 어린이정책계 + 어린이지원계 ⇒ 아동정책계</p> <p>[업무조정 및 이관] 지역 수산물 특성화 및 가공·유통 산업 집중 육성과 해양관광 활성화를 위한 항만해양부서 조정 · 항만물류과 ⇒ “항만해양과”, 해양수산물과 ⇒ “수산진흥과”</p> <p>[읍면동] 27개 전 읍면동 맞춤형 복지계 배치 완료</p>													

■ 금후계획

- 정부 국정과제 및 시정 역점사업 추진을 위한 효율적 조직 운영
- 시민 정책제안 접수 등 지속적인 시민의견 수렴으로 시민 눈높이에 맞는 맞춤형 행정 추진

관리번호
I-6

시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	기획예산과(기획계)	
계 장	권은경(2301)	담당자	김세원(2304)	

< 공약목표 >

◆ 군산시민 참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 지속추진
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 시민의 행정참여를 보장하는 조례 제정 및 지원방안 마련

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
임기내	2018 ○조례제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 제정	
	2019	○시행규칙 제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 시행규칙 제정
		○시민참여위원회 구성	60	- 군산시 시민참여위원회 구성 추진
		○시민참여 정책토론 추진	100	- 시민 정책토론 청구 시 토론회 개최 - 시민참여플랫폼 구축을 통한 시민소통 추진
	2020	○시민참여 지속 추진	지속추진	- 시민 요청에 따른 정책토론회 지속 추진
	2021	○시민참여 지속 추진	지속추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토
2022	○시민참여 지속 추진	지속추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토	
임기후	○시민참여 지속 추진	지속추진	- 기 추진 사항의 피드백을 통한 시민참여제도 강화방안 개선 검토 및 지속 추진	

■ 추진실적

- 『군산시 시민참여 기본조례』 제정 : 2018. 12. 21
- 군산시 조례 제1583호
- 『군산시 시민참여 기본조례 시행규칙』 제정 : 2019. 4. 15
- 군산시 규칙 제670호

■ 금후계획

- 「군산시 시민참여위원회」 구성 : 2019. 7월
- 인원 : 30명(시민대표, 전문가, 시의원, 국·소장)
- 「군산시 시민참여단」 구성 : 2019. 8월
- 인원 : 300명 정도(공개 모집을 통한 무작위 선발)
- 정책토론회 개최 : 수시
- 조례 제8조 및 시행규칙 제9조에 의한 시민 토론 청구 건
- 서면 또는 온라인 시민참여 플랫폼 300명 이상 추천 또는 동의

관리번호	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화
I-7	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	55%
총사업비	119백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	기획예산과 (법무의정계)
계 장	김 은 양 (2341)	담 당 자	장 인 재 (2344)

< 공약목표 >

◆ 시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 119백만원(시비)
- 내 용
 - 고문변호사 활동 및 마을변호사 제도의 활성화
 - 무료법률상담실 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	
합 계	119	7	112	28	28	28	28
국 비							
도 비							
시 비	119	7	112	28	28	28	28
기타(민자 등)							

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율	추진 실적 및 계획
기추진	○ 고문변호사 위촉 및 무료법률상담실 운영	55%	- 고문변호사 임기만료에 따른 재위촉 - 3명 - 무료법률상담실 지속 운영
임기내	2019	70%	- 고문변호사 추가위촉으로 다양한 자문의견 수렴 - 무료법률상담관 지정위촉으로 상담일수 확대
	2020	100%	- 무료법률상담 지속적 홍보 - 사이버상담 공간 등 상담의 용이성 제고
	2021	지속 추진	- 마을변호사 및 무료법률상담 지속적 홍보
	2022	지속 추진	- 무료법률상담관의 여비 등 처우개선
임기후	○ 지속추진	지속 추진	- 지속추진

추진실적

- 군산시 고문변호사 제도 운영
 - 위촉인원 : 3명(이현규, 조영보, 신주희변호사)
 - 위촉기간 : 2년(2019. 3. ~ 2021. 2.)
 - 직무내용 : 시(시장)가 당사자가 되는 소송, 분쟁, 투자 관련 법률 자문 및 기타법령 해석 지원 등
- 군산시 마을변호사 제도 운영
 - 대상지역 : 군산시 11개 읍·면
 - 상담일시 : 매분기 마지막 월 둘째 주 금요일 14:00 ~ 16:00
 - 상담방법 : 지정된 마을변호사가 11개 읍·면에 동시방문
- 무료법률상담실 운영
 - 상담대상 : 군산시민, 기업체 운영자, 군산시 소속 공무원 등
 - 상담일시 : 매월 2, 4째주 월요일 17시
 - 장 소 : 시청 열린민원과 내
 - 상담방법 : 군산시 고문변호사(조영보) 출장 무료 법률상담 진행
 - 상담범위 : 시민생활과 관련된 행정·형사·민사·가사사건·세무·회계 등

■ 금후계획

- 고문변호사 추가위촉 추진
 - 「군산시 고문변호사 조례」에 의거 고문변호사 추가위촉 가능(6명 이내)
 - 다양한 자문의견 수렴으로 소송사건에 효율적 대응
 - 추가위촉 변호사를 무료법률상담관으로 지정 무료법률상담 활성화
- 사이버상담공간 확보
 - 「군산시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례」 제6조를 근거로 온라인 상담실개설로 법률상담의 용이성 제고
- 시민 홍보 강화(무료법률상담관 및 마을변호사 제도)
 - 읍면동 이·통장 회의 시 지속 홍보
 - 마을변호사 명함제작, 시정소식지 등 다각적 홍보

관리번호
I-8

읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	기획예산과 (예산계)	
계 장	박 홍 순 (2311)	담 당 자	강 영 진 (2315)	

< 공약목표 >

- ◆ 읍면동별 예산을 주민이 주도하여 우선 사업을 결정
- ◆ 주민이 참여하고 결정하는 풀뿌리 자치 실현

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 27개 읍면동
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 읍면동 참여예산 지역위원회를 구성하여 주민들이 직접 현안사업을 접수·계획·결정하여 풀뿌리 자치 실현

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 참여예산제도 운영		-
임기내	2018 ○ 운영규정 정비 ○ 관련조례 개정	20%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성방법 논의 - 행안부 '주민자치형 공공서비스 구축'사업과 연계하여 사업계획 구체화
	2019 ○ 기본계획 수립 ○ 읍면동 지역별 사업결정	40%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성 및 시범운영 - 읍면동 지역별 사업결정에 대한 문제점 제보 및 개선의견 제시

	2020~ 2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월별시행계획 수립 및 이행 ○ 온라인 시스템 구축 	80%	<ul style="list-style-type: none"> - 월별시행계획 수립 및 이행 - 온라인 구축으로 지역별 참여예산제도 운영 확대(예)서울시 참여예산 홈페이지 - 읍면동 지역별 사업결정에 대한 문제점 제보 및 개선의견 제시
	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면동 지역별 사업결정 ○ 이행점검 및 평가 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 지역별 사업결정에 대한 문제점 제보 및 개선의견 제시
임기후		○ 지속 추진		-

■ 추진실적

- 2019년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 (‘19. 2. 14.)
- 『군산시 시민참여예산 운영 조례』 전부개정 (‘19. 2. 15.)
- 참여예산 지역위원회 구성 관련 읍면동 협조회의 (‘19. 3. 22.)
- 참여예산 시민위원회·지역위원회 구성 완료 (‘19. 4. 30.)

■ 금후계획

- 참여예산 온라인 시스템 구축을 위한 협의 (‘19. 6. ~ 8.)
- 2020년 본예산 편성을 위한 시민참여예산 제안사업 공모 (‘19. 6. ~ 7.)

관리번호
I-10

시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	700백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	회계과 (재산관리계)	
계 장	김순진 (2381)	담당자	권영우 (2382)	

< 공약목표 >

公有 (Public) 에서 共有 (Sharing) 로

◆ 시전체 공유공간 활용방안 마련 및 전담TF 구성

■ 사업개요

- 사업기간 : '18 ~ (계속사업)
- 사업대상 : 시 소유 건물 및 토지 중 유휴공간
- 총사업비 : 700백만원(시비, 공유재산 실태조사 용역비)
- 내 용 : 시 소유 유휴 건물 및 토지 중 시민들과 공유할 수 있는 활용방안 강구

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	700		700	100	100	200	200	100	
국 비									
도 비									
시 비	610		610	50	60	200	200	100	
기타(민자 등)	90		90	50	40				

연도별 목표 및 추진상황



연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○시유재산 전수조사 실시		- 시유재산 변경사항 현행화 및 미관리 시유재산 발굴 : '21년까지
임기내	2018 ○시유재산 공유공간 발굴을 위한 실태조사	20	- 기초조사 및 현장조사 : '18 ~ '21 ▶'18년 실적 : 4,729필지 조사완료 (사업량 : 26,316필지) - 공유공간 이용 가능 시유재산 확정 : '18 ~ '21 · 시유재산 전수조사와 공유공간 발굴 병행 실시 · 전수조사 용역결과 및 관리부서 현장조사 결과를 토대로 검토·확정
	2019 ○유희재산 정보 제공 ▶유희재산 정보를 활용하여 공유공간 활용사업 추진 (사업부서) ⇒ 회계과와 사업부서의 협업체계 확립 ▶자투리 땅이나 시민에게 필요한 유희부지 매각 및 대부 추진	40	- 사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진 ▶공유공간 이용 가능 시유재산 정보제공(회계과) · 새울게시판 및 시 홈페이지 게시 및 업데이트 ▶공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서) · 회계과 협의·검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유희재산 사용 가능 - 실태조사를 통해 시민에게 필요한 유희부지 발굴 및 정보제공 ▶매각 : 23필지 1,563㎡ 160백만원 ▶대부(신규) : 8필지 640㎡ 1,394천원
	2020 ○민간시설 공유공간 활용 대상 발굴 및 활용방안 추진	100	-민간시설 유희공간 발굴 전수조사 실시 및 활용방안 추진 · 기간 : '20. 1월 ~ · 방법 : 소관 시설 담당부서에서 유희공간 조사 및 제출 · 대상 : 경로당, 종교시설, 아파트관리시설, 휴게실 등 지역주민에게 개방 가능한 공간
	2021 ~ 2022 ○민간시설 공유공간 활용 대상 발굴 및 활용방안 추진	지속 추진	· 지속추진

■ 추진실적

○ 공유재산 실태조사 용역 실시

- 조사기간 : '18. 3월 ~ 12월
- 사업량 : 26,316필지 중 4,729필지 실시
 - 회계과 일반재산 1,002필지
 - 해신동, 월명동, 중앙동, 삼학동 지역 행정재산 3,570필지
 - 합병 등으로 말소확인 157필지


재산종목별(157필지 제외)




● 일반재산 ■ 행정재산 ■ 미지정

- 실태조사 결과 추후 조치 대상


무단점유(157필지)



지목변경(917필지)



합병고려(1355필지)



● 일반재산 ■ 행정재산 ■ 미지정

○ 누락(미등록) 유희재산 발굴

- 미등기 토지 발굴 및 소유권보존 등기 완료 : 30필지 168천m²
- 행정구역 명칭 미변경 토지 명칭변경 완료 : 744필지 213천m²

■ 금후계획

- 2019년도 공유재산 실태조사 용역 실시
 - 사업기간 : '19. 2. 25. ~ 9. 24.(7개월)
 - 사업대상 : 5,000여필지 4,479천㎡ (예산범위 內)
 - 대상 지역 : 신평동, 흥남동, 경암동, 조촌동, 수송동, 나운1·2·3동, 미성동, 소룡동, 옥서면
 - 재산관리관이 아닌 읍·면·동별 조사 실시
 - 도로·하천·주차장등 명확한 정비기반시설 제외
 - 사업비 : 100,000천원 (전액 시비)
 - 사업기관 : 한국국토정보공사

- 실태조사를 통한 지속적인 누락재산 발굴 및 시민공유공간 제공
 - 기간 : '19. 2월 ~ 12월
 - 발굴방법 : 공부대장(건축물대장·토지대장)과 공유재산대장 비교·분석을 통하여 발굴
 - 추진사항
 - 누락건물 177개소 발굴 ⇒ 재산관리관 지정 추진 중
 - 누락토지 712필지 발굴 ⇒ 재산관리관 지정 추진 중
 - 금후계획
 - 누락 토지 및 건물 재산관리관 지정
 - 누락 토지 및 건물 중 행정용도가 없는 재산 대부 및 매각 추진

- 유휴재산 정보 DB 구축 및 정보공개 추진
 - 유휴재산 정보 새울게시판(사업부서) 및 시 홈페이지(시민) 게시
 - 사업부서 및 시민(마을 공동체)이 유휴재산 정보를 활용하여 공유공간 활용방안 자체 추진

관리번호
I-11

원스톱 민원행정 적극 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행 후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	연중	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	열린민원과 (민원관리계)	
계 장	정대헌 (2531)	담당자	최지철 (2532)	

< 공약목표 >

◆ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 년중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
 - 1회 방문 민원창구운영
 - 원스톱 맞춤형서비스 제공

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진			
임기내	2018 ~ 2019 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 강화	100%	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2020 ~ 2021 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화	지속 추진	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2022 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 정착화	지속 추진	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
임기후			

■ 추진실적

○ 1회 방문 민원창구 운영

- 민원서류 접수 및 교부창구 일원화 : 종합민원실 1번 창구
- 사전심사청구대상 민원 운영 : 건축허가 등 25종
- 민원후견인제 지정 운영 : 41명(6급 이상 공무원)
- 세무(장수)분야 민원실 근무로 인·허가 접수 시 신고·납부 일원화로 민원편의 제고

○ 원스톱 맞춤형 서비스 제공

- 시민편의를 위한 『생활공구 대여사업』 운영 : 27읍면동 / 공구 18종
- 폐업신고 원스톱서비스 운영 : 49종
 - ▷ 세무서·지자체 1곳에서만 폐업신고하면 해당 기관 통보 처리
- 여권신청 시 국제운전면허증 동시발급 서비스
- 행복출산 : 출생신고 읍면동 한곳 방문으로 출산지원서비스 통합신청
- 안심상속 : 사망신고 시 시·읍면동 한 곳 방문으로 상속재산 조회 통합신청

■ 금후계획

- 민원인들이 보다 쉽게 이용할 수 있도록 원스톱서비스 운영 지속홍보
 - 생활공구 대여사업, 폐업신고 원스톱서비스, 국제운전면허 동시발급, 행복출산·안심상속 등
- 민원편의 제고를 위한 민원제도 개선사례 발굴 및 상급기관 건의 : 반기별 1회

관리번호	청소년 진로지원 사업
I-12	

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진	이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	1,240백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (교육지원계)
계 장	황은미 (2581)	담당자	강봉국 (2585)

< 공약목표 >

◆ 진학·진로에 대한 진로교육센터 운영 및 진로탐색체험 기반 구축

■ 사업개요

- 운영방법 : 청소년교육 전문기관 위탁 운영(군산교육지원청 관리)
- 위탁기관 : 드림허브군산에프에스
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,240백만원(시비 950 , 기타 290)
- 사업내용
 - 청소년 진로교육지원센터 운영
 - 진학, 진로에 대한 정보 제공 및 창업기본교육 학교로 찾아가는 명사특강
 - 군산 관내 대학교 연계를 통한 선택적 대학강의 및 학과 체험
 - 진로체험지원전산망(꿈길)을 통해 학교-학생-체험처 연결 및 진로 프로그램 선택 다양성 제고
 - 학생 개인별 자기주도적 진로체험 선택
 - 관내 중·고등학교 청소년들이 스스로 만들어 가는 진로·동아리 박람회

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,240	90	1,150	110	260	260	260	260
시 비	950	50	900	60	210	210	210	210
기 타 (교육지원청)	290	40	250	50	50	50	50	50

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○ 진로프로그램 발굴	30	- 진로직업 체험처 발굴(1,100개소 이상) - 열리고 프로젝트 참여인원 확대(2,000여명) - 명사특강(600여명 참가) 및 박람회 개최(2,000여명 참가) - 대학 학과체험(1,000여명 참가)
	2019 ○ 진로프로그램 다양화	50	- 진로직업 체험처 확대(1,300개소 이상) - 열리고 프로젝트 참여인원 확대(3,000여명) - 찾아가는 명사특강(1,000여명 참가) 및 진로박람회(2,200여명 참가) - 대학 학과체험(1,500여명 참가)
	2020 ○ 진로프로그램 다양화	70	- 진로직업 체험처제공 열린마인드 홍보(1,500개소 이상) - 열리고 프로젝트 참여인원 확대(3,500여명 참가) - 찾아가는 명사특강 참여인원 확대(2,000여명 참가) - 진로박람회 참가학교 및 학생확대(2,500여명 참가) - 대학 학과체험(2,000여명 참가)
	2021 ○ 진로프로그램 내실화	90	- 진로탐색 체험처 직업멘토 질적향상 도모(1,800개소 이상) - 열리고 프로젝트 참여인원 확대(4,000여명 참가) - 찾아가는 명사특강 참여인원 확대(3,000여명 참가) - 진로박람회 (3,000여명 참가) - 대학 학과체험(2,500여명 참가)
	2022 ○ 진로프로그램 내실화	100	- 진로탐색 체험처 직업멘토 다양화 도모(2,000개소 이상) - 내실있는 진로직업체험활동 확대
임기후	○ 진로프로그램 내실화		- 진로체험 활동 다양화 및 내실화

■ 추진실적

① 진로교육센터 운영

- 진로직업 체험처 발굴: 30여개소
- 열리고 프로젝트
 - 기관이 열리고 1개교 4월 8일 130여명 진행
 - 사람이 열리고 5개교 6회 520여명, 46명 직업인 특강 진행
- 담임과 함께하는 행복한 교실만들기
 - 관계개선 프로그램 관내 1학년 자유학기 대상 2,060여명 진행
 - 진로코칭 관내 1학년 자유학기 대상 2,000여명 진행
- 대학 학과체험: 4개교 800여명 진행

② 청소년 복합문화 프로그램 신규 운영

- 청소년 복합문화 프로그램 사업 계약 및 위탁업체 선정: '19. 4월
 - 진로탐색(진로연계 동아리 모집) : 40여개 200여명

■ 금후계획

- 진로직업 체험처 지속적 발굴 예정
- 열리고 프로젝트
 - 마을이 열리고 6개교 600여명 진행 예정
 - 기관이 열리고 11개교 1700여명 진행예정
 - 사람이 열리고 17개교 20회 2,800여명 진행 예정
- 대학 학과체험: 12개교 2,200여명 진행 예정
- 찾아가는 명사특강:7개교 1,200여명 진행 예정
- 진로탐색(직업연계)동아리 운영: 미용,제빵 등 40여개: '19. 6~
- 재능서포터즈단 운영: 멘토 - 멘티 활동 '19. 6~
- 학부모 코칭단 양성 프로그램 운영: 20여명 '19. 6~
- 청소년 자치배움터 개관((구)월명초 부지, 2020. 1월)에 따른 지원 방안 검토
 - 미디어 교육실, 동아리방(요리실,목공실, 도예실, 재봉실 등), 영화 상영관, 각종 체육공간(포켓볼, 탁구실 등) 21개 교실 조성 예정

관리번호 I-13	군산을 혁신교육특구로 지정
---------------------	-----------------------

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	이행후 계속추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	100%
총사업비	2,000백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (교육지원계)
계 장	황은미 (2581)	담 당 자	이선영 (2582)

< 공약목표 >

- ◆ 어울림이 있는 학교, 꿈을 심는 군산교육을 위한 혁신교육특구 지정
- ◆ 삶을 살아가는 데 필요한 참학력과 더불어 혁신교육을 지역에 지속적으로 확산해 나가는 지역의 공교육 혁신

■ 사업개요

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 12.(4년)
- 총사업비: 2,000백만원(도교육청 1,200 , 시비 800)
 - 연간 5억원(도 교육청 3억, 군산시 2억)
- 내 용
 - 학교 중심의 지역교육 거버넌스 구축지원
 - 학생의 삶과 지역의 생활이 담긴 지역교육 생태계 회복지원
 - 혁신교육 확산을 통한 지역 공교육 혁신 주도

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,000	-	2,000	-	500	500	500	500	
국 비		-	-	-	-	-	-	-	
시 비	800	-	800	-	200	200	200	200	
기 타 (도교육청)	1,200		1,200		300	300	300	300	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○교육혁신특구 수립	70	- 타 지역 교육특구 사례수집 및 연구 - 우수평가 프로그램 도입 및 지역화 변화 추구 - 교육혁신특구 운영프로그램 의견수렴 및 확정
	2019 ○교육혁신특구 운영	100	- 군산교육혁신특구 운영프로그램 적용 - 프로그램 모니터링 및 개선 피드백 - 교육혁신특구 운영프로그램의 반성 및 추가 개발
	2020~ 2022 ○교육혁신특구 성장기 및 안정기	지속 추진	- 교육혁신특구 발전·심화단계 - 기존 우수프로그램 보완 및 개선요구 프로그램 변경 - 우수사례 예산증액 및 학교급의 확산·적용 - 교육혁신특구 우수사례 안정기 - 관학 연계 사업 추가 발굴 및 운영
임기후	○안정운영 및 홍보	지속 추진	- 우수프로그램 지속 지원 - 군산시의 브랜드 홍보 및 시민들의 자긍심 고취

추진실적

- 군산시 혁신교육특구 지정(도교육청) 2018. 12월
- 혁신교육특구 공동협력 협약체결 2019. 1월
 - 군산시 ↔ 군산교육지원청
- 혁신교육특구 사업내용
 1. 지역교육 생태계 구축
 - 군산교육계획 설명회 특구운영 안내(2회: 관내 교원, 학부모, 학생 대상)
 - 군산혁신교육 추진단 운영(3회)
 - 마을교육생태계활성화지원(초, 중 고 40개 학교)
 - 학교혁신벨트화운영 지원(중6개, 고1개 학교 지원)

2. 지역자치활동 지원

- 군산성장아카데미운영(1회/4회 차 운영 예정, 5.31.(금) 군산미장초)
- 꿈오름자율학급운영(유, 초, 중, 고 122학급)
- 청소년꿈오름동아리운영(초, 중, 고 84개 동아리)
- 교원성장동아리운영(초, 중, 고 63개 동아리)
- 학교학생자치회지원(초, 중, 고 19개 학교)
- 지역학생자치단체지원(1개 단체_군청학련, 8,600천원 지원)

3. 역사교육활동 지원

- 사제동행 역사문화탐방 프로그램 운영(초, 중 26학급, 2,390천원)
- 우리 역사를 훑아보는 전북근현대사 현장체험 교원연수

4. 문화예술교육활동 지원 - 청소년문화공연지원

■ 금후계획

- 2019학년도 특구사업 모니터링 및 피드백: 혁신교육특구 추진단 운영
- 2020학년도 군산혁신교육특구 운영프로그램 확정 및 예산 계획
- 2019. 8월~9월
- 2019학년도 군산혁신교육특구 운영프로그램 사례발표 및 피드백
▶ 2019. 11월~12월

관리번호
I-14

글로벌리더아카데미 사업 재정비

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	2,320백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (교육지원계)	
계 장	황은미 (2581)	담 당 자	박현숙 (2583)	

< 공약목표 >

◆ 창의재능교육 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망로 525, 전북외국어고등학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 2,320백만원(도비 96 , 시비 224)
- 내 용
 - 학력향상 도모 및 특기적성(창의재능) 교육 병행 실시
 - 저소득 학생 및 다양한 분야(학업성취, 예술·체육 등)의 장학금 지원
 - 보편적 교육의 강화로 많은 학생들의 교육 만족도 향상 중점

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,320	520	1,800	520	320	320	320	320	
도 비	696	156	540	156	96	96	96	96	
시 비	1,624	364	1,260	364	224	224	224	224	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율(%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019 ○ 학업향상 및 특기적성교육 병행 실시	100%	- 청소년의 진로탐색 및 직업체험 기회 제공 - 학업향상을 위한 교육지원 - 창의재능, 예체능분야에 장학금 지원 등
	2020 ○ 청소년들의 역사에 대한 고찰 및 해외 문화체험 활동으로 전문확대	지속 추진	- 국내 역사탐방활동 지원 - 해외 문화 체험을 통한 어학연수 기회 제공
	2021 ○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 학업향상 및 특기적성교육의 병행 - 역사탐방 및 해외문화체험의 기회 제공 - 창의재능, 예체능분야 지원 확대
	2022 ○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속확대추진
임기후	○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속확대추진

추진실적

1] 방과 후 맞춤형 프로그램 운영

- 고등학교 방과 후 프로그램 운영
 - 비교과(자기소개서 작성 및 진로진학 컨설팅 등) 프로그램: 매주 토요일
 - 인터넷 강의 수강권 배부: 400여명(연중)
 - 교과(국·영·수) 프로그램: 여름·겨울 방학 중 실시(*18년: 연중 실시)
 - 교과 연중 운영 → 방학기간 중 선택학습으로 변경

2] 고등학생 국내·외 역사탐방 추진

- 위탁수행단체 선정 및 학생 선발(학교장 추천): '19.4-5월
 - 선발기준: 모범학생(성적, 효행·선행, 봉사) 및 사회배려대상자
- 역사탐방 발대식 및 안전교육: '19. 5월

3] 성적향상 장학금 지원사업

- 대 상: 고등학교 2학년 150명(300천원/1인)
- 기 준: 전학기 대비 현학기 10%이상 성적향상 학생

■ 금후계획

- 고등학생 방과후 교과 프로그램 운영: '19. 여름, 겨울 방학 중
- 중·고등학생 진로탐색 및 학습동기부여 캠프 운영: '19. 7~8월
 - 참여대상: 중3학년 및 고1학년 학생
 - 여름·겨울 방학중 실시(2박3일 비합숙, 각 2기 실시)
- 국내·외 역사탐방 : '19. 7~8월(국내 3팀, 국외 3팀)
- 참여자 수료식 및 평가회 실시: '19. 9~10월
- 성적학상 학생 추천 협조 의뢰(12개교): '19. 8월
- 추천학생 확인 및 장학금 개별 입금(150여명): '19. 9월

관리번호
I-15

주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방운영

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	92%
총사업비	1,791백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과 (시정계)	
계 장	남귀우 (2241)	담당자	황규배 (2245)	

< 공약목표 >

◆ 주민자치센터 야간 프로그램 강좌 확대 운영

■ 운영개요

○ 프로그램 : 26개 읍면동, 235개 프로그램 (옥도면 제외)

- 주간 반 : 26개 읍면동, 204개 프로그램

- 야간 반 : 24개 읍면동, 31개 프로그램 ('18년, 4개소 8개 프로그램)

○ 수강인원 : 총 5,642명 (야간 490명)

○ 수 강 료 : 월 20,000원 이하 (65세이상, 장애인, 수급자 등 무료)

○ 강 사 료 : 야간 25,000원/시간 (주간 20,000원/시간)

■ 야간프로그램 활성화 추이

<p><2018년></p> <p>4개 읍면동 8개 프로그램</p>	→	<p><2019.5월></p> <p>12개 읍면동 14개 프로그램</p>	→	<p><2019.6월></p> <p>15개 읍면동 19개 프로그램</p>	→	<p><2019.7월></p> <p>24개 읍면동 31개 프로그램</p>
--	---	--	---	--	---	--

■ 읍면동별 추진현황 및 계획

○ 개설 완료 : 15개 읍면동 (옥구, 화현, 임피서수, 성산, 노곡, 월명, 심학, 흥남, 경암, 구암, 니원, 2·3, 소룡)

○ 개설 예정(7월) : 9개 읍면동 (대야, 옥서, 해신, 신평, 중앙, 조촌, 개정동, 수송, 미성)

○ 개설 추진중 : 2개 읍면동 (옥산, 개정면)

※ 야간 프로그램에 맞춰 읍면동 청사 야간 무료개방 병행 추진

■ 추진방향

- 야간반 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화, 인근 유사학원 피해방지
- 야간반 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대
- 야간 관리인력 인건비, 수당 등 추경 편성을 통한 운영여건 개선

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,791		1,791	106	188	499	499	499	
국 비									
도 비									
시 비	1,791		1,791	106	188	499	499	499	
기타(만자 등)									

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율	추진 실적 및 계획
기추진	○ 읍면동 야간프로그램 확대 시범실시	15%	- 4개 읍면동, 8개 프로그램 강좌 개설
임기내	2019 ○ 야간프로그램 활성화 시책 추진 ○ 읍면동별 야간프로그램 신설 확대	92%	- 24개 읍면동, 31개 프로그램 강좌 개설 - 야간프로그램 활성화 시책 추진 (야간강사 인센티브제도, 예산 확충 등)
	2020 ○ 26개 읍면동 야간프로그램 개설	100%	- 26개 읍면동, 50개 프로그램 강좌 개설
	2021 ○ 야간프로그램 지속운영 및 활성화 도모	지속 추진	- 야간프로그램 지속운영, 시민 만족도 제고
	2022 ○ 야간프로그램 지속운영 및 활성화 도모	지속 추진	- 야간프로그램 지속운영, 시민 만족도 제고
임기후	○ 야간프로그램 지속운영 및 활성화 도모	지속 추진	- 야간프로그램 지속운영, 시민 만족도 제고

■ 금후계획

- 야간 프로그램 활성화 중장기 계획 수립
- 야간 프로그램 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화
 - 인근 동종업종 피해 등 추후 발생하는 이해관계인 피해 방지
- 야간 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대
 - 예산규모 : 3억원 (26개소×2강좌×3만원/시간×16시간/월×12개월)

연도	주간 강사수당	야간 강사수당	비고
2018년	15,000원/시간	15,000원/시간	
2019년	20,000원/시간	25,000원/시간	10,000원 인상
2020년	20,000원/시간	30,000원/시간	5,000원 인상

- 우수 추진 읍면동, 주민자치예산 차등 지원
 - 예산규모 : 106백만원 (시설비 15, 자산취득비 85, 사무관리비 6)
 - 용 도 : 읍면동 자치프로그램 운영관련 물품구입, 시설유지보수 등
 - 내 용 : 읍면동별 예산 지원시, 야간반 운영여부 검토후 차등 지급
- 야간 관리인력 인건비, 수당 등 예산 확충을 통한 운영여건 개선
 - 지급대상 : 26개소 (야간 프로그램 운영 읍면동)
 - 소요예산 : 93백만원 (26개소×3만원/일×10일×12개월)

관리번호	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영
I-16	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	이행 후 계속 추진		이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	100%
총사업비	6,471백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (평생교육계)	
계 장	이철민 (063-454-2601)	담당자	이나미 (063-454-2605)	

< 공약목표 >

◆ 동네카페 등 '시민 있는 곳에 찾아가는 평생학습 활동' 프로젝트 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 소상공인이 운영하는 동네 상가(카페, 식당 등)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 6,471백만원(시비 6,471)
- 내 용
 - 시민 5인 이상 희망할 경우 평생학습 강사 파견
 - 평생학습 강사 및 장소 당 1강좌 원칙 (강좌별 10회 운영)
 - 평생학습 매니저 동네문화카페 관리

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	6,471	-	6,471	500	1,471	1,500	1,500	1,500	
시 비	6,471	-	6,471	500	1,471	1,500	1,500	1,500	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 시범적 운영	50	- 운영기간 (2018. 10. 08 ~ 12. 21) - 운영규모 : 395강좌 2,700명 참여 - 평생학습 매니저 양성 및 활동 (23명) - 동네문화카페(사업장) 276개소 참여 - 활동강사 255명, 매니저 23명 참여 - 참여자 (강사, 수강생, 사업주) 의견 수렴 (설문 조사 분석을 통해 19년 추진 개선 방안마련)
	2019 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	100	- 1기 동네문화카페 운영(450강좌, 3,218명) - 2기 동네문화카페 운영(482강좌 2,734명) - 3기 동네문화카페 추진 예정(2019. 9월~)
	2020~ 2022 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	지속 추진	- 연간 3기 운영(기수별 450강좌 운영) * 사업주 및 시민들의 만족도에 따라 점차 확대
임기후	○ 동네문화카페 운영에 대한 지속 추진 검토		- 동네문화카페에 대한 사업주 및 시민 대상 설문 조사 등을 통하여 확대 여부 검토

추진실적

○ 2018년 찾아가는 동네문화카페 운영

- 추진 기간 : 2018. 10. 08 ~ 12. 21 (10주간)
- 추진 규모 : 395강좌 2,700명(수강생 2,517명, 청강생 180명)
 - 사업장 : 276개소, 활동 강사 255명, 활동 매니저 23명
- 추진 내용
 - 동네문화카페 설명 및 활성화 의견 수렴회의(3회)
 - 동네문화카페 사업 다양한 홍보 추진

○ 2019년 1기 찾아가는 동네문화카페 운영

- 운영 기간 : 2019. 2. 18 ~ 4. 28 (10주간)
- 운영 규모 : 450강좌 3,218명(수강생 2,494명, 청강생 724명)
 - 사업장 : 392개소, 활동 강사 372명, 활동 매니저 54명

- 추진 내용
 - 사업 설명 및 활성화 의견 수렴회의(2회)
 - 교육장소 현지 실사 후 강좌 승인
 - 평생학습 매니저 교육과정 추진
 - 활동 강사, 매니저 교육
 - 동네문화카페 관리(매니저 매회 수업 참관)
- 2019년 제2기 찾아가는 동네문화카페 운영
 - 운영 기간 : 2019. 6. 03 ~ 8. 11 (10주간)
 - 운영 규모 : 482강좌 2,732명
 - 사업장 : 413개소, 활동 강사 373명, 활동 매니저 58명

■ 금후계획

- 제2기 동네문화카페 점검(의견수렴) : 2019. 6~8월
- 제2기 매니저 중간 회의(2회) : 2019. 6~7월
- 제3기 접수 및 운영 : 2019. 9~12월

관리번호
II-33

읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	김 현 석 (2251)	담 당 자	김 현 정 (2252)	

< 공약목표 >

- ◆ 읍면사무소 산업계 농업직 공무원 1명이상 배치 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 정기인사 시 지속 추진
- 내 용 : 11개 읍면사무소 산업계에 농업직공무원 최소 1명이상 배치 하여 효율적인 산업업무 추진

■ 추진현황

- 농업직 현황 : 총 17명 (일반농업 15, 축산 2)
- 읍면 배치 : 1읍 10동 13명 배치(농업 5급 2명-회현면장, 나포면장)

■ 향후계획

- 정기인사 시 읍면사무소 산업계 농업직공무원 전보배치 지속 추진

관리번호
IV-93

5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	김 현 석 (2251)	담 당 자	김 현 정 (2252)	

< 공약목표 >

- ◆ 5급이상 여성관리자 비율 전북 평균보다 상회 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022
- 내 용 : 2022년까지 5급 이상 여성관리자 4명 이상 신규배출

■ 추진현황

- 우리 시 5급 이상 여성공무원 비율 12.9% (전북 평균 12.3%)
- 5급 이상 여성 11명 / 5급 이상 공무원 85명

■ 향후계획

- 5급 이상 승진인사 시 양성평등 고려한 인사 추진으로 민선 7기 중 5급 이상 여성관리자 비율 15% 이상 달성

관리번호
IV-94

신규공무원 장애인 채용 및 처우개선

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	135백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	김 현 석 (2251)	담 당 자	김 현 정 (2252)	

< 공약목표 >

◆ 장애인 고용확대 및 처우개선

■ 사업개요

- 사업기간 : 계속
 - 총사업비 : 연간 27백만원(시비) / 근로지원인 지원예산
 - 내 용
 - 신규공무원 채용 시 장애인 의무고용비율 초과 채용 추진
 - 중증장애를 가진 공무원에게 근무지원인*을 배치하고 장애인공무원이 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 형평성 있는 인사 추진
- *근무지원인 : 중증장애인 공무원의 직무수행을 지원하는 사람

■ 추진현황

- 우리 시 장애인 공무원 고용인원 48명
 - 장애인 의무고용 비율 100% 달성
- 2019년 신규채용 요청 시 선발예정인원의 5% 이상(10명) 장애인 채용 요청
- 장애인 공무원 처우개선 : 근로지원인 1명 근무 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비			135	27	27	27	27	27
기타(민자 등)								

※ 근무지원인* 배치 관련 기간제근로자 채용 예산

■ 향후계획

- 신규공무원 채용 시 전체선발인원의 5% 이상 장애인 고용
- '장애인공무원 근무지원' 수요조사를 토대로 사업예산 편성

관리번호	공무원 5월 1일(근로자의 날)
IV-95	휴일 지정 관련 특별휴가 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019~계속	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(총무계)	
계 장	박종길(2231)	담당자	전수강(2234)	

< 공약목표 >

- ◆ '일할 때 집중적으로 일하고, 쉴 때 제대로 쉬는' 효율적이고 생산적인 근무문화 정착으로 골고루 누리는 행복도시 실현

■ 추진배경

- 근로자의 날은 법정공휴일이 아닌 국가기념일(유급휴일)로 근로기준법을 적용받는 근로자에 한해 휴일로 운영되고 공무원의 경우 정상근무 실시함
- 이에 각 분야에서 현안업무 수행에 노고가 많은 직원들에게 특별휴가를 부여하여 사기진작과 재충전 기회제공으로 업무의 효율성 제고 필요

■ 추진실적

- 군산시 지방공무원 복무조례 개정('19. 3. 15.)
 - (특별휴가 확대) 포상휴가 허가 가능일수(3일→5일) 확대
 - (특별휴가 부여) 전 청원 특별휴가 3일 부여('19. 5. 10.)

■ 금후계획

- 근로자의 날(5. 1.) 휴무 2020년 시행
 - 고용·산업위기 지역으로 경기침체 및 실업자증가 등 시민정서를 고려하여 '19. 5. 1. 미시행함.

관리번호
IV-96

발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	0%
총사업비	2,967백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	교육지원과(특수평생학습계)	
계 장	이 승 훈 (5920)	담 당 자	문 혜 진 (5921)	

< 공약목표 >

- ◆ 장애인 평생교육시설의 설치 및 운영
 - 시설과 운영비는 지자체, 운영은 도교육청

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 성산면 강변로 459
- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 2,967백만원(시비) / 연간 650백만원 정도
- 내 용 : 전북도 교육청에 발달장애성인 평생학습관 위탁 운영
 - 위탁자(군산시청) : 시설 및 운영예산 지원
 - 수탁자(도교육청) : 운영팀 구성을 통한 교육과정 운영
 - 위탁 방법 : 5년

■ 서울시 사례

- 위 탁 자 : 시설 및 예산지원(연 500백만원 : 서울시 90%, 구청 10%)
- 수 탁 자 : (사단법인) 함께사는 서울 장애인부모회1), 태화사회복지관 등
- 위탁기간 : 5년 ※서울시 공모사업(각 구청 공모를 통한 위탁)
- 운영현황 : 30명(교육생), 12명(직원), 주중 운영, 월 25~30만원(수강료)
- 운영예산 : 600백만원(서울시 450, 구청 50, 수강료 100)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,967		2,967	367	650	650	650	650
국 비								
도 비								
시 비	2,967		2,967	367	650	650	650	650
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	기추진		
임 기 내	2018 ○위탁운영 사전조사	-	- 타시군구 도교육청과 위탁운영 조사 이행
	2019 ○위탁운영 협의	10	- 전북도교육청교육감 시장님 면담(2019. 1. 3.) - 관계부서 협의 추진(2019. 6)
	2020 ○시민의견 수렴	20	- 공청회 등을 통한 시민의견 수렴
	2021 ○위탁운영 행정절차 이행	50	- 도교육청과 위탁운영 양해각서 체결(MOU) - 관련 법령 개정 및 제정
	2022 ○위탁운영 실시	100	- 위탁운영 현황 파악 및 점검 (필요시 관련 법령 개정)
임기후	○위탁운영 실시	지속 추진	- 기간 만료 시, 시민의견 수렴 통한 연장 여부 결정

■ 추진실적

- 추진사항 없음

■ 금후계획

- 전북도교육청 관련 부서와 위탁 협의(2019. 6월 중)

1) 【설립】 2008년 【발달장애평생학습센터】 11개(서울시 25개 구), 6개 추가 진행중 【주요활동】 시 정책 참여 세미나 장애인부모 교육 등

관리번호
V-133

우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	1,930백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(시정계)	
계 장	남귀우 (2241)	담당자	황규배 (2245)	

< 공약목표 >

◆ 음성, 동작인식 지능형CCTV 설치 확대, 범죄예방 및 정주여건 개선

■ 사업개요

- 위 치 : 범죄취약지역
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,930백만원(시비)
- 내 용 : 우범지대 골목길 음성, 동작인식 지능형 CCTV 설치

【 지능형 CCTV 기능 및 장점】

- ▶ 유리 파손음, 비명소리, 차량 충돌음 발생시 해당지역 집중관제
- ▶ 동작 인식, 감지된 물체 자동추적 및 확대 영상 실시간 전송
- ▶ 비상버튼을 누르면 경광등, 경고방송, 관제센터 집중관제

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,930		1,930	110	320	500	500	500	
국 비									
도 비									
시 비	1,930		1,930	110	320	500	500	500	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			-
입기 내	2018 ○ 3개소 시범지역 설치	40	- 3개소 10대 설치
	2019 ○ 10개소 추가설치	100	- 10개소 46대 설치
	2020 ○ 추가설치	지속 추진	- 범죄취약지구 선정 및 CCTV 설치
	2021 ○ 추가설치	지속 추진	- 범죄취약지구 선정 및 CCTV 설치
	2022 ○ 추가설치	지속 추진	- 범죄취약지구 선정 및 CCTV 설치
입기 후	○ 효과성 분석 등		- 종합적 검토를 통해 추후결정

추진실적

- 경찰서, 관련부서 합동 현장 확인 : 2018. 10.
- 설치 타당성 분석 및 선정 : 2018. 11. ~ 2019. 2.
- 설치공사 착공 및 준공 : 2019. 3. ~ 6.

2019년 CCTV 설치계획

구 분	사업비	대상지	설치대수	비고
계	945백만원	64개소	170대	
지 능 형 CCTV	320백만원	10개소	46대	18년, 3개소 10대
차량관독용 CCTV	258백만원	5개소	10대	
생활방범용 CCTV	315백만원	23개소	62대	
마을방범용 CCTV (민간보조사업)	52백만원	26개소 (농촌 마을)	52대	70%보조

※ 방범용 CCTV 통합관계 현황('19. 5월기준) : 총 381개소, 731대

■ 군산시 치안지표 (군산경찰서)

- 5대 범죄 발생율 : 전년대비 61건 감소 (2,789건 → 2,728건)
 - 5대 범죄 검거율 : 전년대비 4% 증가 (85% → 89%)
 - 도내 치안성과평가 : 3년(15~17년) 연속 1위, 18년 S등급 달성
- ※ 5대 범죄 : 살인, 강도, 강간·강제추행, 절도, 폭력

■ 금후계획

- CCTV통합관제센터 연계, 24시간 모니터링 실시
- 연말, 성과분석 및 연차적 설치지역 확대 추진
- 범죄 예방시스템 구축을 통한 시민 안전 및 정주여건 개선 도모

관리번호
V-134

군산시 관용차 전기차로 전환

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율	50%
총사업비	1,632백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	회계과(계약계)	
계 장	진신성 (2371)	담당자	송애숙 (2374)	

< 공약목표 >

- ◆ 미세먼지로 인한 대기오염을 억제하고 대시민 홍보를 통해 환경에 대한 인식개선의 대중화와 동참을 유도하면서
- ◆ 관이 주도적으로 선도하여 시민참여로 인한 전기자동차 보급확산
[목표량] 대체 가능대상 차량 32대중 32대 전환 100% 달성목표로 추진

■ 관용차량 현황

○ 총 괄

합 계	승용차	승용차 (대형)	승합차	화물차	특수차	비 고
242대(31)	67(31)	16	13	87	59	(전기차)

○ 관리주체

- ▷ 집중관리 차량(8대) : 회계과(총괄부서)
- ▷ 일반관리 차량(234대) : 29개 관과소(176대), 읍면동(58대)

■ 전기차 전환대상 현황

○ 전환대상 : 68대

총 전환대상	임기전(기전환)	임기내	임기후	비 고
68대	19대	32대 (신규차 13대 포함)	17대	승용대형, 승합차, 화물차, 버스, 특수차 등 전환대상 제외

■ 전기자동차 전환 기준 및 방향


- 교체기준 : 최단운행기간 10년경과 및 주행거리 12만km 초과 차량
 - ※ 단, 교체기준에 부합하더라도 관리상태에 따라 교체시기를 늦출수 있으며 교체기준에 미도래 하더라도 사고 등으로 운행불가나 수리비 과다시 교체가능
- 예산대책 : 국비보조금(환경부) + 시비 → 보조금 지원차량 한해 교체원칙
 - ※ 19년 보조금 지원 기준 : 대당 900만원 지원(차량가격: 평균 4,900여 만원 정도)

■ 사업개요

- 사업량 : 32대(임기내 교체 및 신규대상 승용차 전체 수량)

합 계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
32대	13대	3대	5대	6대	5대	내구연한 경과 및 신규차

- ※ 목표(사업)량 제외 : 기전환 차량, 임기후 전환대상 차량, 승합·화물·특수차 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(임기내)
- 총사업비 : 1,632백만원(국비 407, 시비 1,225)
- 내 용 : 내구연한 경과 승용차 및 신규 구입 승용차 전기차로 대체
- 추진체계
 - 총괄부서(회계과) : 정수승인, 조달청 구매(또는 수의계약 구매)
 - 관리부서 : 전기차 보조금 신청(환경정책과), 정수승인 요청(회계과), 예산확보(시비)
 - 환경정책과 : 전기차 보조금 신청부서 파악 및 결정, 국비지원
- 추진절차



■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내 (계획 및 목표량)					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,632		1,632	701	147	245	294	245	
국 비	407		407	236	27	45	54	45	
도 비									
시 비	1,225		1,225	465	120	200	240	200	

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별		목표		누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진		19대 구입		목표제외	- 신규차량 전기차 구입 : 14대 - 내구연한 경과 교체 가능차량 전기차 대체구입 : 5대
임기내 (목표설정)	2018	32대	○ 13대 구입	41%	- 신규차량 전기차 구입 : 11대 - 내구연한 경과 교체 가능차량 전기차 대체구입 : 2대
	2019		○ 3대 구입	50%	- 신규차량 전기차 구입 : 2대 - 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입 : 1대
	2020		○ 5대 구입	66%	- 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입
	2021		○ 6대 구입	85%	“
	2022		○ 5대 구입	100%	“
임기후 (2022~)		○ 17대 구입		목표제외	- 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입 (22까지는 내구연한 미경과로 교체불가)

■ 추진실적

- 2018년 전기차 전환실적 : 13대 701백만원(국 236, 시 465)
 - 맞춤형복지 서비스 차량을 가솔린차에서 전기차로 전환 구매 : 11대
 - 내구연한 지난 차량 전기차로 대폐 구입 : 2대
 - ※ 2018년 국비 지원기준 : 1대당 1,200만원

○ 2019년 추진실적

- 전환 대상 및 목표 : 3대 147백만원(국 27, 시 120)
- 예산확보 완료

합 계			본예산(1대)			추경예산(2대)			비 고
계	국비	시비	계	국비	시비	계	국비	시비	
147	27	120	67	27	40	80		80	단위 백만원


※ 2019년 국비 지원기준 : 1대당 900만원

- 추진사항 : 완료 1대, 진행중 2대

관리부서	세무과	환경정책과	농촌지원과	비 고
추진내용	1대 구입완료(신규)	1대 6월중 구입예정(신규)	1대 6월중 구입예정(대폐)	

■ 금후계획

- 2019년 미구입 잔여차량 전기차 구입완료 : 2대(6월중)
- 2020년 대폐차량 대상 전기차 구입 예산확보
 - 목 표 : 5대 245백만원(국 45, 시 200/신규차량)
 - 추진사항
 - 내구연한 경과차량 관리부서 대폐차 전기차 가능여부 수요조사 실시
 - 대폐차(신규포함) 대상 2020년 본예산 반영요청(회계과 → 관리부서)
 - 협조사항 : 2020년 본예산 필히 반영
 - 기획예산과(예산반영), 환경정책과(국비반영), 차량관리부서(예산확보)



II. 경제향만혁신국 (에너지담당관)



경제항만혁신국 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
50	2	4	43	1	

※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 사업 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	지역경제과
2	II-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이행후 계속추진	지역경제과
3	II-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	지역경제과
4	II-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이행후 계속추진	산업혁신과 (투자유치지원단)
5	V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행후 계속추진	산업혁신과
6	V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	이행후 계속추진	환경정책과

이행율 현황 [평균이행율 35.36%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
50	6	-	7	9	26	2

II

경제항만혁신국

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
23	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	100%	지역경제과	76
24	II -27	청년 창업지원센터 구축	40%	알자리창출과	78
25	II -28	청년창업 지원	20%	알자리창출과	80
26	II -29	고용재난위기지원센터 설립	75%	알자리창출과	82
27	II -30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	20%	알자리창출과	84
28	II -31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	30%	알자리창출과	86
29	II -32	사회적경제 활성화 지원	20%	알자리창출과	89
30	II -34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	27%	에너지담당관	91
31	II -35	지역화폐 전면유통	25%	지역경제과	95
32	II -36	군산시 상권활성화재단 설립	10%	지역경제과	97
33	II -37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	100%	지역경제과	100
34	II -38	안심물가제 사업 추진	10%	지역경제과	102
35	II -39	군산 스마트물류센터 건립	20%	지역경제과	105
36	II -40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	10%	에너지담당관	108
37	II -41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	40%	산업혁신과	110
38	II -42	군산 서민금융통합지원센터 개소	100%	지역경제과	113
39	II -43	소상공인 특성화 공간 조성	10%	지역경제과	116
40	II -44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	50%	산업혁신과	118
41	II -45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	100%	산업혁신과	120
42	II -46	수산물 가공과 유통산업 적극 지원	25%	수산진흥과	122
43	II -47	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성	20%	수산진흥과	125
44	II -48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	10%	항만해양과	128
45	II -49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	25%	수산진흥과	130
46	II -50	고군산군도 관광산업 육성, 어민소상공인 소득증대	10%	수산진흥과	132
47	III -64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	5%	항만해양과	135

연 번	관리 번호	공 약 명	이행율	담당부서	페이지
48	Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	10%	항만해양과	137
49	Ⅳ-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	10%	일자리창출과	139
50	Ⅳ-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	25%	에너지담당관	141
51	Ⅳ-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	10%	에너지담당관	143
52	Ⅳ-99	어린이 숲 체험원 조성 확대	25%	산림녹지과	145
53	V-132	노동자의 안전 강화	20%	일자리창출과	148
54	V-135	에너지 자립마을 조성	10%	에너지담당관	150
55	V-136	목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례조사	0%	에너지담당관	152
56	V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	100%	산업혁신과	154
57	V-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	25%	항만해양과	156
58	V-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	20%	산림녹지과	159
59	V-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	41%	산림녹지과	161
60	V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	70%	환경정책과	163
61	V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	100%	환경정책과	165
62	V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	60%	환경정책과	166
63	V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	40%	환경정책과	168
64	V-145	주민 알권리 향상을 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작 배포	30%	환경정책과	170
65	V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	30%	환경정책과	172
66	V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	30%	환경정책과	174
67	V-148	도시생태공원 내 양서, 파충류 등의 서식공간 조성	20%	환경정책과	177
68	V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	30%	환경정책과	179
69	V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	10%	환경정책과	181
70	V-151	석면으로부터 안전한 학교 만들기	50%	환경정책과	183
71	V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	50%	자원순환과	185
72	V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	50%	자원순환과	187

관리번호
I-9

새만금사업 관련 협의회 구성

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료	이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	15백만원	사업기간	2019~
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	지역경제과 (새만금정책계)
계장	곽은하 (063-454-2191)	담당자	최혜인 (063-454-2193)

< 공약목표 >

◆ 새만금사업 관련 민관협력 협의회 구성 및 운영

■ 사업개요

- 최근 속도감 있게 진행되고 있는 공공주도 새만금사업과 군산시 지역발전을 연계할 수 있는 방안을 모색하기 위하여 정책 자문 역할의 협의체 구성

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○새만금사업관련 민관협의회 구성	- 군산새만금발전협의회 구성계획 수립
	2019 ○새만금사업관련 민관협의회 구성	- 군산새만금발전협의회 위원 구성(관련부서 추천) - 제1회 군산새만금발전협의회 개최 - 「군산새만금발전협의회 구성 및 운영」 조례 제정
	2020 ○군산새만금발전협의회 운영	- 협의회 활동 분석 및 미비점 보완
	2021 ○군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진
	2022 ○군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진
임기후	○군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산새만금발전협의회 구성 계획 수립 : '18. 12.
- 군산새만금발전협의회 위원 구성 : '19. 4.
 - 9개 전문분야 관련부서 추천
- 제1회 군산새만금발전협의회 개최 : '19. 5.
 - 위원위촉 및 새만금현황 보고
 - 군산새만금발전협의회 운영방안 논의

■ 금후계획

- 「군산새만금발전협의회 구성 및 운영」조례 제정 : '19. 상반기

관리번호
II-27

청년 창업지원센터 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	9,557백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (청년정책계)	
계 장	이길란 (4381)	담당자	박지은 (4382)	

< 공약목표 >

- ◆ 청년(청소년) 창업 및 경제활동의 활성화 지원
- ◆ 청년(청소년) 기업가 정신이 바탕이 된 창업 및 근로 금융 관련 교육 실시

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항1길 4 (장미동) * 2019. 하반기 개소 예정
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 9,557백만원(국 5,057 시 4,500)
- 내 용 : 청년들의 다양한 의견을 나누고 꿈을 키우는 소통공간 조성
(소통홀, 공유카페, 코워킹스페이스, 메이커스페이스)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,557		9,557		7,157	800	800	800	
국 비	5,057		5,057		5,057	-	-	-	
도 비									
시 비	4,500		4,500		2,100	800	800	800	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ○청년센터 조성 추진	30	- 청년센터 입지 선정 - 공유재산취득 심의 및 취득 - 청년센터 설치 및 운영 조례 제정
	2019 ○청년센터 개소	50	- 건물 매입 및 리모델링, 장비구입 추진 - 청년센터 운영기관 선정 - 청년센터 개소
	2020 ○청년센터 운영	100	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2021 ○청년센터 운영	지속 추진	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2022 ○청년센터 운영	지속 추진	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
입기후	○청년센터 운영	지속 추진	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영

추진실적

- ('18.10월 ~ '19. 1월) 효율적 운영방안 연구용역 완료
- ('19.1월 ~ '19. 4월) 내부 리모델링 공사 실시설계 용역
- ('19.4월) 민간위탁기관 공개모집
- ('19.5월) 민간위탁협약체결

금후계획

- ('19.5월~8월) 내부 리모델링 공사용역 추진
- ('19.6월~8월) 기자재 구입 및 장비 시운전
- ('19.9월) 센터 개소 및 프로그램 운영

관리번호 II-28	청년창업 지원
---------------	----------------

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	20%
총사업비	4,350백만원	사업기간	2019~
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (청년정책계)
계 장	이길란 (4381)	담당자	박지은 (4382)

< 공약목표 >

◆ 청년 창업인 150명 1천만원씩 2년간 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 4,350백만원(국비 2,175, 시비 2,175)
- 사업대상 : 군산시 거주 고용보험 미가입 청년층(만18세~39세)으로 예비창업가 또는 초기 창업가 총 150명
- 내 용 : 모집된 청년창업가를 대상으로 창업관련 교육 및 컨설팅 후 제출한 사업계획서를 토대로 1인당 2년간 2천만원 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	4,350				850	1,450	1,450	600	
국 비	2,175				425	725	725	300	
도 비									
시 비	2,175				425	725	725	300	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○지원근거 마련 ○계획 수립	20	- 청년창업관련 조례 제정 - 실행계획 수립 및 국비 확보 노력
	2019 ○모집 선발 ○현장실사 및 중간평가 ○지원금 지급	40	- 모집 공고 및 선발 - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2020 ○모집 선발 ○현장실사 및 중간평가 ○지원금 지급	60	- 모집 공고 및 선발 - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2021 ○모집 선발 ○현장실사 및 중간평가 ○지원금 지급	80	- 모집 공고 및 선발 - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2022 ○성과 평가	100	- 성과 평가
임기후			

추진실적

- ('18. 11월) 「군산시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제정

금후계획

- ('19. 6월) 청년창업희망키움사업 기본계획 수립
- ('19. 6~7월) 창업지원센터 연계 대상청년 모집
- ('19. 8월~) 창업멘토링 및 프로그램 운영, 창업활동비 지원

관리번호
II-29

고용재난위기지원센터 설립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	75%
총사업비	4,178백만원	사업기간	2018~2019	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (고용위기종합지원센터)	
계 장	강찬우 (450-1301)	담당자	안혜정 (450-1302)	

< 공약목표 >

- ◆ 고용재난위기지원센터(고용위기 종합지원센터) 설립을 통한 고용위기 극복

■ 사업개요

- 위 치 : 군산고용복지+센터 2층 (조촌로 62)
- 사업기간 : '18. 6. 1. ~ '19. 12. 31. ※ 고용위기지역 기간 연동
- 총사업비 : 4,178백만원(전액 국비)
- 내 용 : 종합지원센터 설치, 프로그램 운영(25개 창구, 34명 근무)
 - 심리치료, 장단기·신산업 직업훈련, 창업(재창업), 중소기업 맞춤형 컨설팅, 금융 등
- 사업주관 : 군산시, 고용노동부 군산지청
- 운영방식 : 비영리법인(단체)와 컨소시엄 구성 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	4,178	-	4,178	1,798	2,380			
국 비	4,178	-	4,178	1,798	2,380			
도 비								
시 비								
기타(만자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 및 개소		- 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 (고용노동부, 5.25일) - 고용위기 종합지원센터 운영(6.1일~)
임기내	2018 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 위한 전략적·체계적 관리	50	- 고용위기 종합지원센터의 전략적 홍보 - 군산 고용활성화를 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 시민 및 각종 기관 여론 수렴을 통한 프로그램 개발 - 운영위원회 등을 통한 체계적 관리
	2019 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 통한 고용위기 극복	75	- 군산 고용안정을 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련, 재취업사업 지속 지원 - 고용위기지역 기간 연장에 대비한 계획 마련
	2020 ○ 고용위기지역 기간 연장 시 지속 운영	100	- 군산 고용안정 및 활성화를 위한 통합 프로그램 지속 지원
임기후			

추진실적

- 통합 프로그램 지원(전직, 심리, 교육비, 직업훈련, 기업지원, 창업 등)
 - 총 상담 17,194건(방문 9,216건, 유선 7,978건), * 인원 3,400명

구분	합계	초기상담	전직지원	정부지원	교육비	직업훈련	기업지원	창업 컨설팅	EAP 심리	기타
합계	17,194	6,092 (35.4%)	5,654 (32.9%)	183 (1%)	823 (4.8%)	706 (4.2%)	1,493 (8.7%)	630 (3.7%)	1,536 (8.9%)	77 (0.4%)
방문	9,216	4,016	1,667	183	823	417	236	291	1,536	47
유선	7,978	2,076	3,987	-	-	289	1,257	339	-	30

- 장단기 및 신산업 전문 직업훈련 운영 : 11개 과정, 257명 참여
 - 신재생에너지발전설비기능사(19), 자동차정비전문인력양성(12), 도배실무양성(21)
 - 중장비과정(18), 직업상담사2급(19), 한식조리기능사(40), 유휴보육교사재취업(37)
 - 위그선 정비사(18), 위그선 운항관리사(17), 위그선해양레저사(9), 항공지상조업사(47)
- 창업 집합교육 및 컨설팅 지원 : 67명 참여/창업 10명
- 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 : 120개사 지원
- 고용창출을 위한 MOU 체결 : 12개 업체, 167명 고용 창출
- 우수중소기업-구직자 채용연계 일자리한마당 운영 : 19개사 참여, 24명 취업
- 취업성과 : 총781명 취업(한국GM 및 협력사 퇴사자, 일반구직자)

금후계획

- 장단기 직업훈련 맞춤형 프로그램 운영 및 모니터링 : 연중
- 구직자 고용창출을 위한 희망찾기 구인구직 만남의 날 상시운영(월1회)

노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	200백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (고용노사계)	
계 장	이용진 (4361)	담당자	최기선 (4362)	

< 공약목표 >

- ◆ 노동존중 기본계획 수립
- ◆ 노사민정협의회 활성화
- ◆ 노동자에 영향을 미치는 각종 위원회에 노동단체의 참여보장

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 내 용
 - ▶ 관계법령 제정 및 정책 수립
 - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정
 - 노동존중 기본계획 수립
 - ▶ 노사 상생협력 관계 구축
 - 노사민정협의회 활성화 : 일자리 발굴, 고용현안 연구 등
 - 同行 정책박람회 : 사용자와 노동자 상생협력 정책박람회
 - * 사용자(갑→同), 노동자(을→行) “동행”으로 칭함
- 총사업비 : 同行정책박람회 개최 등 - 200백만원(시비)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200		200		30	70	50	50	
국 비	16		16		16				
도 비									
시 비	184		184		14	70	50	50	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	10	- 노사민정협의회 재정비 및 운영 계획 수립 - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정 - 기본계획(안) 마련, 공론화 절차 수행, 기본계획 발표 및 시행
	2019	20	- 노사민정협의회 연구과제 발굴 및 정례화 - 노사 상생 정책 발굴 및 노사 화합 프로그램 운영 - 기본계획 세부실천과제 수립 및 이행
	2020	65	- 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2021	100	- 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2022	지속 추진	
임기후			

추진실적

- 노사민정협의회 재정비
 - 위원 15명, 임기 2년(2018. 2. 1.~ 2020. 1. 31)
 - 고용산업위기 극복과 일자리 창출을 위한 군산시 노사민정 공동 선언문 발표(2018. 12. 24)
- 실무협의체 구성 및 운영
 - 위원 8명, 임기 2년(2019. 1. 23.~ 2020. 1. 22)
 - 노사관계 안정 및 일자리창출 방안에 대해 매월 정례회의를 통한 논의

금후계획

- 노동인권 보호를 위한 조례 제정
 - 이동노동자 권리보호 및 복지증진을 위한 조례 제정
- 노동존중 기본계획 수립
 - 노동존중 기본계획 수립을 통한 노사상생 정책발굴 및 노사화합 프로그램 운영

관리번호
II-31

공공근로(公共勤勞) 질적 향상

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	520백만원	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (일자리창출계)	
계 장	장영호 (4351)	담당자	전우진 (4353)	

< 공약목표 >

- ◆ 공공부문 직·간접적 일자리 창출
- ◆ 노사상생형 지역일자리 모델 구축

■ 사업개요

○ 추진방향

1. 공공부문 직·간접적 일자리 창출 (질적 개선)
2. 원하청 격차해소·상생문화 조성
3. 청년 일자리 창출 및 장년고용안정 등 상생고용
4. 최저임금 안정화, 임금격차 해소, 근로시간 단축, 비정규직의 정규직 전환 등 근로 조건 개선을 통한 일자리 창출

○ 추진 절차

- ▶ 노사민정협의회 지역 현안 도출 ⇒ 지역 산업구조 및 실태조사
⇒ 노사민정이 참여한 국내외 사례연구 ⇒ 시민토론회 ⇒ 지역현안을
해소하는 일자리 모델 발굴 ⇒ 일자리모델 실행

○ 각 주체별 역할

- ▶ 노동자, 사업주 : 사회적 대화기구에 참여하여 일자리 문제 개선 논의
- ▶ 시민단체 : 지역 일자리모델 구축 및 실행과정 피드백
- ▶ 지자체 : 지역 일자리모델 실행 지원, 사회적 대화기구 활성화 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	520		520		130	130	130	130	
국 비	520		520		130	130	130	130	
도 비									
시 비									
기타(민자 등)									

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○ 지역일자리 현안도출	30	- 노사상생형 지역일자리 모델 구축 노사민정협의회 안건 상정 (일자리 문제 개선 논의)
	2019 ○ 지역일자리 모델 발굴	50	- 고용노동부 컨설팅 지원사업 공모 선정 - 노사민정 참여한 국내외 사례분석, 벤치마킹 - 시민토론회 - 공공부문 직·간접적 일자리 질적향상 체계 구축
	2020 ○ 지역일자리 모델 실행을 위한 사회적 합의	70	- 지역일자리 모델 이행방안 마련 - 노사민정 및 시민 등 사회적 합의
	2021 ○ 공공부문 직·간접적 일자리 실행	80	- 공공부문 직·간접적 일자리 발굴 및 시행
	2022 ○ 지역일자리모델 실행	100	- 지역 일자리 모델 실행 - 민관협력 일자리 창출
임기후	○지속추진		

■ 추진실적

- 노사상생형 지역일자리 컨설팅 지원사업 공모 선정 : 2019. 4. 10
- 노사민정 실무협의회 안건 : 지역현안 일자리 문제 논의
- 상생형 지역일자리 실무 TF팀 구성 및 회의 : 지원방안 등 논의

■ 금후계획

- 노사상생형 지역일자리 컨설팅 지원사업 활용하여 상생형 지역 일자리 사업으로 적합한 지역일자리모델 발굴 추진
 - ▶ 지역 산업구조 및 고용실태조사를 바탕으로 지역일자리 모델 구축
 - ▶ 지역일자리 모델 공유 및 피드백 (대토론회 개최)
 - ▶ 노사민정협의회 심의·확정
 - ▶ 이행방안 마련 및 실행
- 지역 노사민정 활성화 지원사업과 연계하여 노사상생형 일자리모델 구축

관리번호
II-32

사회적경제 활성화 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	28,000백만원	사업기간	2018~2021	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과(사회적경제계)	
계 장	이 은 아 (4371)	담당자	전 경 진 (4372)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산시 사회적경제조직의 설립 운영을 지원하고 건전한 사회적 경제 생태계를 조성, 새로운 일자리 창출

■ 사업개요

- 위 치 : 군산 상평초교(폐교) / ○ 사업기간 : 2019~2021(3개년)
- 총사업비 : 28,000백만원(국비14,000, 도비9,800, 시비4,200)
- 내 용 : 사회적경제 네트워킹, 창업·보육, 컨설팅, 교육 집적공간 조성
- 규 모 : 20,982㎡, 건축연면적 10,180㎡ / 3개동

구 분	연면적	계획시설	비고
조직공간(신축)	4,000㎡(지하1,지상4)	지원·금융센터, 사무공간, 회의실, 편의실	
교육공간(신축)	5,000㎡(지하1,지상4)	강의실, 컨퍼런스룸, 교육시설, 연구센터	
실험공간(리모델링)	1,180㎡(지상2)	사무공간, 공동작업실, 프로그램 교육공간	

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	28,000		28,000		5,600	11,200	11,200	
국 비	14,000		14,000		2,800	5,600	5,600	
도 비	9,800		9,800		1,960	3,920	3,920	
시 비	4,200		4,200		840	1,680	1,680	
기타(만자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
입 기 내	2018	○부지 확보	10 - 용도폐지 (도교육청) - 도교육청 부지 매입, 일부 국유지 매입
	2019	○기본 및 실시 설계	30 - 산업통상자원부 공모 선정 - 기본 및 실시 설계, 리모델링 공사 착공
	2020	○혁신타운 공사 추진	60 - 신축공사 착공 및 리모델링 완공 - 장비구축 완료
	2021	○혁신타운 완공 및 개관	100 - 신축공사 준공 - 공동장비 구축 완료, 기업·조직 입주
	2022	○혁신타운 본격 운영	지속 운영 - 조직 지속 입주 - 프로그램 개발 연구 및 운영
입기후	○조직 입주(확장성)		- 조직 지속 입주, 프로그램 운영

추진실적

- 「군산시 사회적경제 활성화 기본조례」 제정 : 2018. 10. 1.
- 사회적경제혁신타운 조성사업
 - 사회적경제혁신타운 공고(산업통상자원부) : 2019. 2. 12.
※ 당초 450억원 사업을 지속 건의하여 국비 확보 하였으나(전라북도), 중앙부처에서 2개 타운 조성하기로 결정(1개 타운당 국비 140억원)
 - 사회적경제혁신타운 신청(전라북도-군산시) : 2019. 3. 13.
 - 현지실사 및 심사 / 선정 : 2019. 3. ~ 4. / 4. 10
 - 사회적경제혁신타운 주민설명회(옥구읍) : 2019. 5. 1.

금후계획

- 사회적경제혁신타운 조성사업 추진(전북도와 협업)
 - 사회적경제기업·조직 입주 및 장비 수요조사
 - 지역 주민과의 소통을 통한 상생방안 모색
- 사회적경제 민관협의회 구성 : 2019년 중
 - 관, 학계, 시민단체 등 사회적경제 관련 전문가, 사회적경제조직의 대표 및 현장활동가, 군산시의회 의장이 추천하는 자, 그 외 군산시장이 필요하다고 인정하는 사람 등 15인 이내로 구성

신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	27%
총사업비	7,348억원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	에너지담당관(신재생육성계)	
계 장	김진현 (4411)	담당자	김형상 (4412)	

< 공약목표 >

◆ 신재생에너지 등 신성장산업 육성, 시민펀드 통한 태양광발전소 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,348억원 (국 380억원, 도 43억원, 시 145억원, 기타 6,780억원)
- 내 용 : 신재생에너지 연구소·클러스터, 기업 투자유치, 시민 참여 신재생에너지 발전소 조성 등

① 신재생에너지 클러스터 구축

- 해상풍력 클러스터 조성, 실증 기술개발, 전문연구센터 설립 등
- 태양광 종합평가센터, 실증 연구단지 조성 등

② 신재생에너지 기업 투자유치

- 투자활성화를 위한 앵커기업, 대규모 고용 창출기업, 재생에너지 연관 기업 등 유치로 일자리 창출

③ 시민참여 신재생에너지 발전소 조성

- 육상 및 수상태양발전소 200MW 조성(시와 시민이 직접투자)

※ 향후 유희부지 및 해상풍력에 대해 단계별로 확대 추진

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 억원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)	
			소계 (b)	'19	'20	'21		'22
합 계	7,348	34	7,304	132	3,114	3,005	1,043	10
국 비	380	32	338	111	118	88	21	10
도 비	43	1	43	9	16	17	0.4	
시 비	145	1	144	9	117	17	0.4	
기타(민자 등)	6,780		6,780	4	2,863	2,882	1,030	

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 실증 기술개발 및 실증단지 평가 기술개발 공모사업 선정 - 태양광 종합평가센터 타당성 용역 국비 확보
임기내	2018	20	<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 신재생에너지 기업유치 관계기관 협의 (투자유치지원단) - 시민참여 발전소사업 관련 선진지 견학(11월/안산, 시흥) - 새만금재생에너지사업 주민설명회 개최(11월)
	2019	40	<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 시민투자 발전사업 출자기관 설립관련 벤치마킹 (강원도청 2월) - 재생에너지 연구기관 유치 등을 위한 업무협약 체결(3월) (국가종합실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가센터 구축) - 재생에너지 기업유치 투자협약(테크윈에너지1월, 미래이앤이4월) - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 신규 국가사업 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 - 시민참여 발전소사업 설계·추진
	2020	60	<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 인허가 및 공사 착공
	2021	80	<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 공사 추진
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 공사 추진 및 전기발전
임기후	○신재생에너지 투자 및 신성장산업 육성 지속 추진	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 지속 추진 - 시민참여 발전소사업 지속 추진

■ 추진실적

○ 신재생에너지 산업 (제조·연구) 유치 및 집적화

- 새만금 재생에너지 연구기관 유치 등을 위한 업무협약 : '19. 3월
↳ 국가종합실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가센터 구축을 위한 협약
- 2020년 국가예산 확보 및 현안사업 건의(산자부) : '19.4월 ~

사업명	사업기간	총사업비 (총국비)	요구액(억원)	비고
해상풍력전문연구센터 구축	'20~ '24	450 (300)	80	
대형풍력시스템 시험인증 지원센터 구축	'20~ '24	200 (120)	18	
태양광 발전성능 장기모니터링 인프라 시범구축	'20~ '24	250 (180)	30	
수상형태양광 종합평가센터 구축	'19~ '23	240 (100)	30	계속사업

- 재생에너지 관련 기업 유치(투자협약) * 투자유치지원단 (단위 : 억원, 명)

기업체명	생산품	투자지역	투자협약일	투자금액	고용인원	면적(m ²)	비고
네모이엔지	수상태양광설 부유구조체	새만금산단	2018.09.11.	475	100	66,000	19년내 착공예정
레나인터내셔널	태양광 모듈 에너지저장장치	새만금산단	2018.09.11.	550	40	76,000	"
스코트라(주)	태양광 수상 부유구조체	임피산단	2018.11.28.	198	30	39,475	"
(주)테크윈에너지	수상태양광 부유시설	새만금산단	2019.01.29.	125	50	20,000	"
미래이앤아이	태양광 접촉판	군산국가산단	2019.04.09.	36	13	6,599	"

○ 시민참여형 재생에너지 사업 추진

- 새만금 재생에너지사업 민관협의회 개최(1차) : '19.2월
- 출자기관(시민기업) 설립관련 벤치마킹(강원도청) : '19.2월
- 새만금 재생에너지사업 민관협의회 개최(2차) : '19.3월
- 시민기업(출자기관) 설립 추진계획 수립 : '19.3월
- 출자기관 설립을 위한 1차 협의 요청(시 ⇒ 전북도) : '19.3월
↳ 출자기관 설립 전 협의(1차) 의견 회신 : '19.4월
- 새만금 재생에너지사업 민관협의회 개최(3차) : '19.4월
↳ 지역주도형 100MW규모의 육상태양광 발전사업을 우리시 추진 결정

■ 금후계획

【신재생에너지 산업 (제조·연구) 유치 및 집적화】

- 신재생에너지 분야 현안사업 지속 건의(산자부) : '19. 5월 ~
- 재생에너지 관련 기업유치(투자유치지원단) 지속추진 : '19. 5월 ~

【시민참여형 재생에너지 사업 추진】

- 유관기관 업무협약 및 전문가 자문실시 : '19. 5월 ~
- 사업추진방안 세부검토 : '19. 5월 ~
 - 사업추진체계 및 시민참여방안, 수익분석 등 검토
- 출자기관 설립 타당성 용역 추진 : '19. 5월 ~
- 신재생에너지사업 주민설명회 개최(예정) : '19. 6 ~ 7월 중
- 태양광 발전사업 사업시행자 모집 공모 : '19. 하반기 중

관리번호
II-35

지역화폐 전면유통

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	211,100백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	지역경제과 (골목상권지원계)	
계 장	전양목 (2661)	담당자	김윤희 (2662)	

< 공약목표 >

◆ 4,000억 규모의 지역화폐 발행 및 유통

■ 사업개요

- 상품권명 : 군산사랑상품권
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 발행규모 : 16,910억원
- 사업비 : 211,100백만원(국비71,100, 도비500, 시비139,500)
- 사업내용 : 지역화폐를 지류 및 모바일로 발행하여 할인 유통

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	211,100		211,100	11,100	50,000	50,000	50,000	50,000	
국 비	71,100		71,100	7,100	16,000	16,000	16,000	16,000	
도 비	500		500		500				
시 비	139,500		139,500	4,000	33,500	34,000	34,000	34,000	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 910억원 발행 및 유통	20%	- 910억원 발행 및 유통
	2019 ○ 4,000억원 발행 및 유통	40%	- 모바일 상품권 발행(9월) - 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
	2020 ○ 4,000억원 발행 및 유통	60%	- 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
	2021 ○ 4,000억원 발행 및 유통	80%	- 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
	2022 ○ 4,000억원 발행 및 유통	100%	- 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
입기후	○ 상품권 지속 유통		

추진실적

- 군산사랑 상품 가맹점 1만여개소 등록
- 군산사랑상품권 판매대행점 업무협약 체결
 - 5개은행 75개 지점(농협, 전북은행, 국민은행, 신한, 새마을금고)
- 성공 사례 벤치마킹을 위한 전국 지자체 군산 방문
 - 시흥, 인천 서구, 무주, 순창, 완주, 목포, 광양, 장수, 김제, 완도, 영광, 나주, 서산, 남원 대전광역시 대덕구, 광주광역시 동구, 경남 창원시 등 전국 지자체에서 지속적으로 군산 방문
- 전국 최단기간 내 최대 발행 달성(월 평균 350억원 판매)
(19. 4. 31. 기준)

발행금액	판매금액	환전금액	비고
1,900억원	1,408억원	1,098억원	

➤ 지역주도형 경제활성화 사업의 전국적인 성공모델로 정착

금후계획

- 군산사랑상품권 4,000억원 규모로 발행 및 운영
- 모바일 군산사랑상품권 발행
- 모바일 군산사랑상품권 연동 가맹점 대상 인터넷 쇼핑몰 구축
- 골목상권 소비에 대한 지원 사업(상품권페이백) 지속 추진

군산시 상권활성화재단 설립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	4,531백만원	사업기간	2019~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과 (골목상권지원계)	
계 장	전양목 (2661)	담 당 자	서진일 (2665)	

< 공약목표 >

- ◆ 골목상권 지원을 위한 재단을 조성하여 지역경제 활성화 견인
- ◆ 지역 특성에 맞는 맞춤형 지원을 통해 경쟁력있는 우수점포 육성

■ 사업개요

- 재 단 명 : 군산시 상권활성화재단
- 출범시기 : '19. 10월 ~
- 사무소위치 : 군산 공설시장 內(예정)
- 인적구성 : 상근 및 비상근 인력 등
 - 추후 공모사업 선정 등 사업확대에 따라 인력 충원
- 총사업비 : 4,531백만원
 - 기본재산 : 20백만원 *비영리 재단법인 설립 출연재산, 시비
 - 사업예산 : 4,511백만원(도 984, 시비 3,527) *'19~'22년까지 4년간 사업비
- 사업내용
 - 단계적 사업추진을 통해 효율적인 상권활성화재단 운영 도모
 - 골목상권 공동마케팅 지원사업('19. 10월 ~)
 - 공설점포 활용 프로그램 운영사업('19. 10월 ~)
 - 소상공인 및 상권대상 홍보·마케팅 지원사업('19. 10월 ~)
 - 중기부 상권활성화 공모사업 추진('19. 10월 ~)
 - 전라북도 소상공인 카드수수료 지원사업 위탁수행('20년 이후)
 - 창업 및 마케팅 지원사업, 기타 상권지원 관련 사업 추진('20년 이후)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	4,531	-	4,531	-	130	1,467	1,467	1,467
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	984	-	984	-	-	328	328	328
시 비	3,547	-	3,547	-	130	1,139	1,139	1,139
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 재단설립 전 행정절차 진행	10	- 상권활성화재단 설립 타당성검토 용역 의뢰 - 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 완료
임 기 내	2018 ○ 상권활성화사업 공모	-	- 군산시 상권활성화사업 공모 추진(미선정)
	2019 ○ 재단설립 행정절차 진행 ○ 상권활성화사업 공모	100	- 재단 설립 타당성 검토용역 수행 - 군산시 상권활성화재단 조례 제정 완료 - 군산시 상권활성화재단 설립 - 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권활성화사업 공모 적극 추진
	2020 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	100	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권활성화사업 공모 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2021 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	100	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권활성화사업 공모 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2022 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	100	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권활성화사업 공모 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
임기후			

■ 추진실적

- 상권활성화재단 설립 타당성 검토 용역 의뢰('19.3)
- 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 완료('19.5)

■ 금후계획

- 군산시 상권활성화재단 설립 계획 보고('19.6월 중)
- 재단 설립 타당성 용역결과 주민공개('19.6월 중)
- 군산시 상권활성화재단 조직 구성 등('19.8~9월 중)
- 군산시 상권활성화재단 출범 및 사업시작('19.10월 ~)
- 중소벤처기업부 상권활성화사업 공모 추진('19.10월 중)

관리번호
II-37

군산시 특례보증지원사업 확대실시

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	1,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	지역경제과 (골목상권지원계)	
계 장	전양목(2661)	담당자	서진일(2665)	

< 공약목표 >

- ◆ 소상공인의 경영안정 도모를 위해 특례보증지원사업 대폭 확대실시
- ◆ 소상공인의 원활한 자금유통으로 지역경제 활성화 및 복리증진 도모

■ 사업개요

- 기 간 : 2018. 11월 ~ 계속
- 사업규모 : 10억 출연으로 100억 기금 조성(10배수)
- 사 업 비 : 1,000백만원(시비)
- 시행기관 : 군산시, 전북신용보증재단, 4개은행(농협, 전북, 신한, 기업)
- 주요내용 : 담보능력이 부족한 지역 소상공인 보증서 발급 및 대출
- 자부담 금리(1.7%), 이차보전기한(6년), 최대 5,000만원 한도 대출

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,000		1,000	1,000	-	-	-	-	-
국 비	-		-	-	-	-	-	-	-
도 비	-		-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000		1,000	1,000	-	-	-	-	-
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018	○조례 개정 ○추경예산 확보 ○상품 설계 및 시행	100 - 군산시 소상공인 지원조례 개정 - 2018년 추경예산 확보 - 신규 소상공인특례보증 대출상품 설계 및 시행
	2019	○특례보증 시행 ○이차보전예산 확보	지속 추진 - 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2020년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2020	○특례보증 시행 ○이차보전예산 확보	지속 추진 - 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2021년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2021	○특례보증 시행 ○이차보전예산 확보	지속 추진 - 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2022년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2022	○특례보증 시행 ○이차보전예산 확보	지속 추진 - 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2023년 이차보전에 대한 본예산 확보
입기후	○특례보증 사업 지속실시		- 특례보증 사업 지속실시

추진실적

- 특례보증 확대지원사업 추진실적('19. 5. 24일 현재)
 - 지원실적 : 407건 8,644,000천원
 - 1일 평균 3건 / 63,714천원 지원 (1건당 21,238천원 대출)
- 도내 최저(1.7%) 자부담 금리 및 최장(6년) 이차보전 기한
- 신용등급 조건 완화로 인해 기존 미신청자 이용 급증
 - 기존 6,7등급만 신청가능 하였으나 현재 3~7등급 신청 가능
- 어려운 지역경제로 인해 운영자금이 필요한 소상공인 증가

금후계획

- 특례보증 확대지원사업 검토 및 수정·보완
- 재원 소진시 既 확보한 추경예산 지급을 통해 사업 계속 추진

관리번호
II-38


안심물가제 사업 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	862백만원	사업기간	2019 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과 (지역경제계)	
계 장	김문숙 (2671)	담당자	송미화 (2675)	

< 공약목표 >

◆ 지역 소비자가 합리적으로 수용할 수 있는 적절한 가격제 정착

추진체계



□ 개선방안

○ 스마트 물류지원센터 건립(공약II-39)과 병행해 추진해야 할 사업

⇒ 물류센터 완공시기를 기점으로 추진방향을 이원화

- 완공이전 : 지역물가안정 기반마련 및 소상공인 자생력 제고
- 완공이후 : 안심물가제 본격 도입으로 원가절감 유도로 물가안정

※ 스마트물류지원센터

- ▶ 사업위치 : 경암동 504-2번지 외 [부지 8,900㎡, 건물 4,000㎡(지상 1층)]
- ▶ 사업기간 : 2019 ~ 2021년
- ▶ 사업비 : 100억원(균특사업 국비 60, 지방비 30, 자부담 10)
- ▶ 사업내용 : 신선제품 보관 저온(냉동)창고, 스마트 공동구매시스템 구축

○ 시기별 추진방향

	중점 추진방향	추진시책(안)
'19~'20년	<ul style="list-style-type: none"> · 지역물가구조 분석 및 안정화 방안 · 소상공인 자생력 강화 및 역량제고 · 지속경영 및 사업경쟁력 강화 · 활성화시책 참여 우수업소 인센티브 지원 	물가분석 용역 창업 아카데미 환경개선 사업 인센티브 지원
'21년이후	<ul style="list-style-type: none"> · 스마트 물류지원센터 건립('21년) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 직접 공동구매 및 물류시스템 지원 ▶ 구매단가 인하유도 	안심물가사업 스마트물류센터

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 연중
- 사업비 : 862백만원
- 사업대상 : 관내 소상공인 및 자영업
- 사업내용

① 지역물가상승요인분석 용역

- 기간 : 2019. 6월 ~ 8월
- 대상 : 생활물가, 외식업 및 공공요금 등
- 내용 : 지역물가 상승원인 분석 및 관리방안 마련

② 소상공인 경영환경개선 지원 사업

- 기간 : 2019. 6월 ~ 11월
- 대상 : 관내 사업자등록 2년이상 경과된 점포 30개소
- 추진방법 : 공고·신청 ⇒ 심사선정 ⇒ 사업추진 ⇒ 정산 및 환류
- 지원내용 : 최대 3백만원 / 1점포당(사업비 총액 70%이내)

홍보물제작, 광고비지원, 옥외간판교체, 인테리어, 상품배열 개선, 안전위생설비지원, POS경비지원 등

③ 창업아카데미 교육

- 기간/장소 : 2일간, 관내 적의장소(2회)
- 인원/접수 : 50~60명/신청(선착순 마감)
- 대상 : 예비창업자, 소상공인, 업종전환자 등
- 주요내용 : 아이템 타당성 분석, 직원채용, 고객유지관리, 창업재무·법규·세무 이해, 상권이해, 업종별이해, 성공(차별화)전략

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계(b)	'19	'20	'21	
합 계	862		862	262	200	200	200
시 비	862		862	262	200	200	200

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○ 지역물가 안정대책 추진	-	- 명절 물가조사 및 홍보
	2019 ~ 20 ○ 지역물가구조 분석 및 안정화 방안 ○ 소상공인 자생력 강화	40%	- 지역물가분석 용역 추진 - 소상공인 경영 환경개선 사업 - 창업 아카데미 교육
	2021 ~ 22 ○ 스마트 물류지원센터 건립 (2021년)	100%	- 안심물가제 사업 - 직접 공동구매 및 물류시스템 지원 - 구매단가 인하유도
임기후	○ 공동구매 및 물류시스템 연계 ○ 원가절감 유도	지속 추진	- 안심물가제 사업 - 직접 공동구매 및 물류시스템 지원 - 구매단가 인하유도

추진실적

- 군산시 물가상승요인 분석 용역 추진계획 수립 : 2019. 4. 25
- 물가상승요인 용역과제 사전심의위원회 심의완료 : 2019. 5. 23
- 안심물가제 공약사업 개선방안 검토 보고 : 2019. 5. 28
- 소상공인 동행 프로젝트 추진계획 수립 : 2019. 5. 28.

금후계획

- 군산시 물가상승요인 분석 용역
 - 용역발주 및 업체선정
- 소상공인 경영환경개선 지원사업
 - 사업자 모집공고 및 신청
 - 사업자 선정, 보조금 교부결정
 - 경영환경개선사업 시행
- 창업아카데미 교육사업
 - 실행계획 수립
 - 교육기관 선정 및 교육생 모집 홍보

관리번호
II-39

군산 스마트물류센터 건립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	10,000백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과 (상정계·골목상권지원계)	
계 장	양선옥(2701) 전양목(2661)	담당자	박문주(2703), 서진일(2665)	

< 공약목표 >

- ◆ 스마트물류센터 건립을 통한 구매단가와 물류비 절감으로 소상공인 지원
- ◆ 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 강화로 강한 소상공인 발굴 및 육성

■ 사업개요

- 사업필요성
 - 스마트 시스템이 결합된 스마트 물류센터를 건립함으로써 소상공인의 소득주도성장 기반 마련
 - 구매단가와 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 확보와 소비 촉진으로 지역경제 활성화의 순환경제 시스템 구축
- 사업명 : 군산 스마트물류센터 건립
- 사업기간 : 2019 ~ 2021년
- 위치 : 군산시 경암동 504-2번지 외
- 사업규모 : 부지 8,900㎡, 건물 4,000㎡ (지상1층)
- 총사업비 : 100억원 (도비 60, 시비 30, 자부담 10)
- 사업내용 : 신선제품 보관 저온(냉동)창고 및 스마트 공동구매 시스템 구축으로 소상공인 물류비 절감과 가격경쟁력 확보
- 시행기관 : 군산시 지역경제과

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)


구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	10,000	-	10,000	-	260	4,840	4,900	-
국 비	160	-	160	-	160	-	-	-
도 비	5,840	-	5,840	-	-	2,840	3,000	-
시 비	3,000	-	3,000	-	100	2,000	900	-
기타(민자 등)	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018	20	- 국비 1.6억, 지방비 1억 확보
	2019	40	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 일부 민간인소유 토지에 대한 보상절차 추진 - 스마트 물류센터 건립을 위한 실시설계
	2020	60	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 스마트 물류센터 신축공사 착공 및 추진 - 자격요건을 갖춘 중소기업투자단체 선정
	2021	100	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 스마트 물류센터 신축공사 준공 - 선정된 위탁사업자를 통한 물류센터 운영
	2022	지속 운영	- 스마트 물류센터 안정적 운영
임기후	○물류센터 지속운영	지속 운영	- 물류센터 지속운영

■ 추진실적

○ 사업 위치도 : 경암동 504-2번지 외 ※이마트 옆 화물차 주차장



○ 현재까지 추진상황

- 사업추진을 위한 국비지원 건의 : '18. 7 ~ '18. 12
- 기본조사 설계를 위한 용역과제 사전심의 완료 : '18. 11
- 기본 및 실시설계를 위한 국비 및 지방비 확보 : '18. 12
*국비 1.6억, 지방비 1억원
- 물류센터 건립 부지확보를 위한 간담회 개최 : '19. 4

■ 금후계획

- 기본조사 및 실시설계 용역 : '19. 6 ~ '20. 2
- 토지보상 절차 수행 : '19. 10 ~ '20. 2
- 군산 스마트 물류센터 건립 : '20. 3 ~ '21. 3

대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	27,200백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기 내	시행주체	협 력	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(신재생육성계)	
계 장	김 진 현 (4411)	담 당 자	장 유 리 (4413)	

< 공약목표 >

◆ 대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 해역 (말도 북측)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2022. 5. (4년)
- 총사업비 : 27,200백만원(국비 25,000, 도비 200, 시비 200, 기타 1,800)
- 내 용 :
 - 20MW 해상풍력 실증단지 기반시설 (계통연계, 변전설비 등) 구축
 - 5MW 이상 국내제품 대형해상풍력터빈 실증을 통한 기술 개발
 - 대규모 해상풍력발전단지 조성을 위한 주만 상생 공존 모델 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	
합 계	27,200	2,725	24,475	8,625	9,130	6,330	390
국 비	25,000	2,500	22,500	8,000	8,500	5,800	200
도 비	200	40	160	40	40	40	40
시 비	200	40	160	40	40	40	40
기타(민자 등)	1,800	145	1,655	545	550	450	110

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○지역 주민 설명회 및 풍황, 해황 조사	5	- 풍황자원 분석, 해양물리조사, 수심 및 지바조사 - 장기 해양환경 및 생명 모니터링 - 주민 상생 및 수산업 공존모델 개발
	2019 ○해상풍력 실증단지 기본설계 및 인허가 추진	30	- 군사지역, 어업권, 해로 등 평가 - 기초구조물 기본 및 실시설계, 기초구조물 제작 - 송전선로, 변전시스템 구축
	2020 ○소규모 해상풍력 실증단지 기반시설 구축	60	- 해상풍력터빈(5.5MW, 8MW) 설치 - IoT 기반 해상풍력터빈 무인 모니터링 기술 및 내구성 평가 기술 개발
	2021 ○해상풍력 실증단지 운영 및 관리	80	- 기초 구조물 안정성 평가 - 해상풍력터빈 해상 실증 - IoT 기반 해상풍력터빈 무인 모니터링 기술 및 내구성 평가 기술 적용
	2022 ○해상풍력 실증단지 완료 및 해석모델 도출	100	- 해상풍력터빈의 해양환경, 생명 변화 예측 및 해결방안 도출 - 해상풍력터빈 해상실증 완료 및 해석모델 구축
임기후			

추진실적

- 신재생에너지 핵심 기술사업 협약체결 (산업부⇔군산대)
- 옥도면 및 말도(주민, 어촌계, 이장단 등) 주민설명회 시행
 - 총 4회, 약 150명 대상
- 해상풍력발전 관련 애로사항 및 지역 지원사업 현장 견학 (탐라해상풍력발전)

금후계획

- 기초 자료조사 및 지지구조물 설계 용역 계약 체결
- 공유수면 점사용 및 개발행위 인허가 신청
- 통합 모니터링 시스템 구축
- 기초 구조물 제작

관리번호
II-41

군산 강소연구개발특구 지정 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	9,600백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력 (전북도, 새만금개발청, 기술핵심기관)	
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과(강소특구계)	
계 장	이현숙 (2741)	담당자	김미정 (2742)	

< 공약목표 >

- ◆ R&D특구 신모델(강소특구)로 과학기술기반 지역혁신성장 플랫폼 구축
- ◆ 산업구조 다변화, 일자리 창출, 지속 가능한 신성장 육성 기반구축

■ 추진배경

- 전북수출의 30%이상을 차지하던 조선, 자동차 등 주력산업 붕괴
 - 현대중공업 군산조선소 가동중단(17. 7월), 한국GM 군산공장 폐쇄(18. 5월)
 - 전북 군산 : 2018년(고용 및 산업위기지역 지정) * 고용위기 1년 연장확정(19. 4. 4)
- 대기업 의존도가 높은 산업구조를 다변화하는 R&D특구 조속 도입

■ 사업개요

- 군산 강소연구개발특구 지정(안)

기술핵심기관		배후공간		지정·육성방향
명 칭	면적	명 칭	면적	
군산대학교	0.87km ²	군산국가산업단지 새만금산업단지	2km ² 이내	에너지 신산업 미래 수송기기 산업

- 추진주체 : 지자체(군산시, 전북도), 기술핵심기관(군산대학교)

- 참여기관 : 건설기계부품연구원, 플라즈마 기술연구센터(국가핵융합연구소), 자동차 융합기술원, 한국조선해양기자재연구원(전북본부)
- 지원기관 : 한국산업단지공단 전북지역본부, 전북새만금산학융합원

- 주요내용 : 강소특구 지정을 통한 연구기관 및 기업 유치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,600		9,600	-	2,400	2,400	2,400	2,400	
국 비	8,000	-	8,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	
도 비	800	-	800	-	200	200	200	200	
시 비	800	-	800	-	200	200	200	200	
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	

↳ 연구개발특구 육성(R&D) 예산의 국비 총액 대비 지방비 20% 이상 매칭(과기부 세부고시)

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○군산 강소특구 종합계획 수립 및 관계기관 협의	20	- 강소특구 지정 방침 결재, 계획 수립 - 전북도 & 과기부 사전 협의 - 강소연구개발특구 육성계획 용역 추진
	2019 ○지정요청서 제출(19. 상반기) →군산강소특구 지정(19. 하반기)	60	- 배후공간안 협의 완료(19. 4월 / 새만금개발청 등) - 주민 및 전문가 공청회 개최, 용역 완료 - 특구 육성 협약 체결, 지정 요청서 제출 - 과기부 심사(약 6개월 소요) - 지정 확정(과학기술정보통신부)
	2020 ~ 2022 ○군산 강소특구 육성 ○성과 확산	100	- 선순환 혁신클러스터 조성(R&D - 기술사업화 - 재투자) - R&D 관련 국가 공모사업 수주, 핵심기술력 확보 - 특구 기술확산(연구소 기업, 첨단기술기업 설립) - 산업구조 다변화, 일자리 창출 등
임기후	○군산 강소특구 육성 발전	-	- 첨단기술기업 및 연구소기업 선도 도시

■ 추진실적

- 강소특구 추진전략 정책토론회 개최(국회의원회관) : '18. 5월
- 과기부 주관 강소특구 정책설명회 참석(전북도, 군산시, 군산대) : '18. 6월
- 전라북도 강소특구 지정 추진을 위한 TFT 구성 : '18. 6월
- 군산 강소특구 지정 추진을 위한 관계기관 협의회 개최 : '18. 8월
- 군산 강소특구 종합계획 수립 용역 착수 : '18. 10월
- 군산 강소특구 지정 추진 시의회 설명(군산시&군산대) : '18. 10월
- 군산 강소특구 지정 추진을 위한 부처 협의 : '18. 10월 ~
- 군산 강소특구 지정 추진 실무협의회 개최 : '19. 2월 ~
- 군산 강소특구 배후공간 구상안 잠정확정 : '19. 4월
- 군산 강소특구 종합계획 수립 용역 중간보고회 : '19. 4월
- 군산 강소특구 지정 추진 주민 및 전문가 공청회 개최 : '19. 4월
- 군산 강소특구 종합계획 수립용역 최종보고회 : '19. 5월


■ 금후계획

- 군산 강소특구 지정·육성에 관한 협약 체결 : '19. 6월
- 군산 강소특구 지정계획서 제출(군산시→전북도→과기부) : '19. 상반기

■ 참고자료(강소특구 개요)

- (개 념) 1개의 기술 핵심기관*과 소규모 배후공간**의 집약형 특구
*교육,연구,공공,기타기관 **기업 등의 입주를 위한 개발예정지 및 완료지
- (지정면적) 2km²이내(전국 20km² 한정, 기술핵심기관과 배후공간 거리: 3km 이내)
- (지정기준) 정량 4개 이상, 정성(공통 5개, 종합 8개) 모두 충족시 지정
- (예 택) 국비미정(특구당 20~25억원 예상) * 지방비 매칭 : R&D 20% 비R&D 50%
세금 및 부담금 감면(연구소기업, 첨단기술기업) 단, 건축행위 등 제한

※ 지정절차



관리번호
II-42

군산 서민금융통합지원센터 개소

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~ 지속	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과(지역경제계)	
계 장	김문숙 (2671)	담당자	송미화 (2675)	

< 공약목표 >

- ◆ 가계부채에 시달리는 저소득층 및 금융소외계층에게 채무상담 및 재무설계 등 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 운영장소 : 군산 고용복지플러스센터 2층
- 사업대상 : 군산시민 및 신청주민(저소득층 및 금융소외계층)
- 운영인원 및 사업내용

구 분	인 원	내 용
종합상담	서민금융진흥원 1명	·맞춤대출, 복지연계, 휴면예금조회
금융지원	SK미소금융 2명	·자영업자, 취약계층 금융지원
채무조정	신용회복위원회 1명	·개인회생, 채무조정 지원

※ 당초 공약사업명 변경계획 보고(2019.3.12.)

구 분	[당초] 금융복지상담센터 설립	[변경] 서민금융통합지원센터
사업명	금융복지상담센터 설립	군산 서민금융통합지원센터 개소
대 상	저소득층 및 금융소외계층	좌동
필요성	가계부채에 시달리는 시민들에게 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원	좌동
내 용	파산면책, 개인회생, 워크아웃, 재무설계, 정보제공, 서비스 연계 등	좌동


연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
입 기 내	2018 ○서민금융통합지원센터 구축 준비	30	- 군산 서민금융통합지원센터 개소 준비
	2019 ○서민금융통합지원센터 개소 및 운영강화	100	- 군산 서민금융통합지원센터 개소('19.1.25) - 주민 홍보강화 (온-오프라인 홍보 추진) - 군산 서민금융지역협의체 운영 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
	2020 ~22 ○서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
입기후	○서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화

추진실적

- 찾아가는 서민금융 현장센터 운영(군산공설시장) : 2018. 11. 13
- 군산 서민금융통합지원 개소 : 2019. 1. 25.
- 다양한 보유매체를 활용한 서민금융통합지원센터 홍보 전개
 - 온 라 인 : 시 홈페이지, 군산시 페이스북 등
 - 오프라인 : 현수막, 전광판, 언론홍보, 홍보전단지 배부 등
- 군산 서민금융통합지원센터 활성화 추진계획 수립 : 2019. 3. 12
 - 민선7기 공약[금융복지상담센터 설립] 내용 변경계획 보고
- 군산시 서민금융 지역협의체 구성 : 2019. 3. 12
 - 활동내역 : 지역밀착형 서민금융 지원을 위한 기관간 협업체계 필요
 - 운영내용 : 분기별 1회 간담회 개최
 - 구성체계 : 8개 기관
 - ▶ (비금융) 군산시, 근로복지공단, 지역자활센터
 - ▶ (금 용) 서민금융통합지원센터, 신용보증재단, 금융복지상담센터, 군산 대건신협, 남군산 새마을금고

지역서민의 생활안정과 자활재기를 위한 맞춤형 연계지원 강화



- 읍면동 주민센터 “찾아가는 복지서비스사업” 연계 추진
 - 맞춤형 복지 담당공무원 교육 시 홍보 : 2회
- 읍면동 순회방문을 통한 홍보 및 금융복지 소외계층 발굴
 - 자생단체(통리장, 주민자치)회의 참석 홍보 : 홍남동 외 45회
- 채무조정·채권추심 홍보 현수막 설치 : 저단형계시대 50개소
- 채무조정·채권추심 상담안내 창구 설치 운영 : 2019. 5월
 - 지역경제과 사무실 내 설치
- 군산 서민금융통합지원센터 상담 : 593건(5월말 현재)
 - 종합상담 248건, 채무조정 157건
 - 미소금융 188건(대출 71건, 866백만원)

■ 금후계획

- 소상공인, 전통시장 등 잠재 수요자 밀집지역 중심 현장홍보 추진
- 군산시 서민금융 지역협의체 활성화 방안 마련
- 다양한 온/오프라인 매체 활용, 서민금융센터 홍보 강화

관리번호
II-43

소상공인 특성화공간 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	10,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과 (골목상권지원계)	
계 장	전양목 (2661)	담당자	서진일 (2665)	

< 공약목표 >

- ◆ 특성화 매장 집적화를 통한 쇼핑편의성 향상 및 유동인구 유입
- ◆ 공간 활성화를 위한 다양한 프로그램 정착으로 안정적 수익 창출

■ 사업개요

○ 필요성

- 지역 상권의 특성상 각 상권별로 업종이 혼재되어 있어 쇼핑 편의성 저하와 소비자가 분산되는 문제 발생
- 각 개별 매장을 집적화 할 경우 시너지 효과가 발생할 수 있는 업종을 발굴하여 소비자를 유인할 수 있는 공간 조성 필요

○ 사업명 : 소상공인 특성화매장에 기반한 복합공간 조성

○ 개요 : 특성화매장, 상설공연장, 편의시설 등

○ 기간 : '20. ~

○ 사업비 : 10,000백만원 ('20년 200 '21년 5,000 '22년 4,800)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합계	10,000		10,000			200	5,000	4,800	
국비									
도비									
시비	10,000		10,000			200	5,000	4,800	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임 기 내	2018			
	2019	○기본타당성검토 용역 ○국·도비 확보	20	- 특성화 공간조성에대한 기본 타당성 검토 용역 의뢰 필요 - 공모사업 신청을 통한 국·도비 확보 노력
	2020	○제반 행정절차 이행 ○실시설계 용역	50	- 전라북도 투자심사, 중기재정계획 반영 등 - 실시설계 용역 의뢰
	2021	○복합공간 조성 ○특성화 매장 모집	75	- 효율적 복합공간 조성 사업 수행 - 집적화에 특화된 특성화 매장 적극 모집
	2022	○특성화 매장 지속모집 ○지원프로그램 지속 발굴 및 시행	100	- 공간 적합성을 감안한 특성화 매장 지속 모집 - 공간 활성화를 위한 다양한 프로그램 발굴 및 시행
임기후	○복합공간 지속 운영	지속 운영	- 복합공간 지속 운영	

금후계획

- 국·도비 공모사업을 통한 사업추진 재원 확보('19년 ~)

GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과(미래산업계)	
계 장	문병운(2761)	담당자	유학수(2763)	

< 공약목표 >

◆ GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소룡동 1589(한국GM 군산공장)
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : GM군산공장에 대한 전기자동차 생산기지로 전환
 - 전기차 시장성 및 최적 생산입지 확보를 통한 전기차 생산기지 전환
 - 전기자동차 신규개발 및 대량생산 기술로 내수 및 수출시장 개척
 - 미래 주력산업 육성을 통한 글로벌 전기자동차 도시로서 육성

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 군산공장 폐쇄철회 및 정상가동 촉구		- 범도민 쉼기대회(서울 광화문) 및 서명부 전달 - 군산공장 재가동 방안마련 촉구 (⇒한국GM본사)
임기내 2018	○ 군산공장 활용방안 검토 및 여건 모색		- GM측과 군산공장 활용(매각, 임대 등) 방안 논의 - 국내외 자동차 브랜드 임대 생산업체 모색

2019	○ GM군산공장 매각결정	50	- GM 군산공장 MS오토텍 컨소시엄에 매각 결정 - MS컨소시엄 GM군산공장 인수 협약체결 - 본계약 및 소유권이전 - 초기 시설투자 및 연구개발
2020	○ 군산공장 매각에 따른 전기자동차산업 육성 지원	60	- 전기차 위탁생산 및 전기차 전용 플랫폼 개발 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진 - 전기차(부품) 관련 국내외 기업 및 연구기관 유치추진
2021	○ 전기자동차 생산을 통한 공장 정상화 추진	80	- 전기차 전용 플랫폼 자체개발 소형상용 전기차 및 다양한 목적의 전기차 생산 - 5만대 전기자동차 생산 및 500명 고용창출 - 전기자동차 의무생산 등 정부 정책 확대 지원 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진
임기후	○ 전기자동차 생산시장 확대 및 최적의 생산 단지조성	100	- 15만대 전기차 양산 및 간접고용 포함 2900명 고용창출 - 전기자동차 시장 확대를 위한 정책 지원 강화 - 글로벌 전기자동차 생산 최적 단지 조성

■ 추진실적

- MS그룹 컨소시엄 GM군산공장 인수 계약 체결
 - GM군산공장 인수 협약 : 2019. 3. 29
 - 본계약 : 2019. 5. 15
 - 소유권이전 : 2019. 6. 28
 - * 2021년 연간 5만대, 25년까지 15만대 전기차 양산

■ 금후계획

- 전기자동차 산업 인프라 구축 및 정부 정책 확대
 - 미래자동차(자율주행) 핵심기술 연구기관 유치 및 투자 지원
 - 전기차 연관(배터리, 전장부품) 기업유치를 통한 인프라 확충
 - 생산원가 절감 및 의무생산 등 전기차 활성화 정책(정부 등) 확대

관리번호
II-45

기업유치 원스톱 민원서비스 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	투자유치지원단 (투자유치팀)	
계 장	신남철 (4041)	담당자	이재광 (4042)	

< 공약목표 >

◆ 기업유치를 위한 원스톱 민원서비스 구축

■ 사업개요

○ 내 용 : 기업유치시 부지선정, 투자보조금, 세제지원, 인·허가 관련 등 통합적인 원스톱 기업유치 서비스 구축

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	50 - 유관기관 협조체계 구축
	2019	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	100 - 투자유치지원단 신설 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2020	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속추진 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2021	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속추진 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2022	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속추진 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
임기후	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속추진	- 기업유치 원스톱 서비스 제공

■ 추진실적

- 적극적이고 효율적인 기업유치를 위한 투자유치 전담 조직 신설
 - 투자유치지원단 신설 : 단장(4급), 팀장(6급), 직원(7, 8급) 등 5명
 - 기업 투자에 대응한 신속하고 적극적인 응대 추진
 - 투자유치지원단 방문을 통해 유관부서(세무, 환경 등) 협의 지원
- 투자유치 유관기관 네트워크 구축 및 연계 추진
 - 새만금개발청(부지, 입주), 전라북도(투자보조금), 농어촌공사(부지), 한국산업단지공단(부지, 입주) 등 유관기관 연계
 - 1개 기관에 기업 투자 제안으로 다수 유관기관 연계 검토 진행
 - 투자유치 협의 및 회의 등 수시 추진, 기업 투자 동향 공유
- 새만금 투자심사위원회 수회 개최
 - 새만금개발청 관련부서, 전라북도, 군산시, 농어촌공사 등 유관기관 합동 투자심사 실시

■ 금후계획

- 투자 관련 유관기관 공동워크숍 개최
 - 보다 유연하고 긴밀한 연계방안 마련 노력
- 투자유치 기업 방문 상담 서비스 확대
 - 기업 요청 또는 기관 판단에 따라 유관기관 합동 방문 등 기업 위주의 투자유치 활동 추진

관리번호
II-46

수산물 가공과 유통산업 적극지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	42,034백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산물유통계)	
계 장	정봉균 (3031)	담당자	손정성 (3032)	

< 공약목표 >

◆ 수산물 가공과 유통산업 적극지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년간)
- 총사업비 : 42,034백만원(국비12,970, 도비3,000, 시비9,970, 기타16,094)
- 내 용 : 마른김, 조미김, 박대, 꽃게장 등 우리시 수산특산물을 이용한 수산물가공과 유통산업 적극육성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	'22	
합 계	42,034	5,900	16,134	5,334	3,600	3,600	3,600	20,000
국 비 (지 특)	12,970	1,770	5,200	1,600	1,200	1,200	1,200	6,000
도 비	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
시 비	9,970	1,770	5,200	1,600	1,200	1,200	1,200	3,000
기타(민자 등)	16,094	2,360	5,734	2,134	1,200	1,200	1,200	8,000

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○수산물가공과 유통 산업육성 추진	10	- 조미김가공시설, 웰빙젓갈가공시설, 멸치, 박대 등 건제품 가공 등 유통.가공시설 현대화 추진
임기내	2018 ○수산물 처리.저장시설 확충 ○수산물위판장 건립	20	- 수산물 신속한 처리저장으로 신선 공급체계 구축 - 고군산군도 중심인 선유도에 수산물위판장 건립으로 산지관광형 유통기능강화 및 어업인 소득증대
	2019 ○군산 마른김 가공공장 설립추진	40	- 군산지역에 마른김 가공공장이 전무하여 생김원초 타지유출 등 어업인 소득연계 미흡상황 타계 - 마른김 가공공장 건립으로 직.간접 고용 및 소득증대
	2020 ○조미김, 김 과자 등 2차 가공시설 구축	60	- 군산에서 생산된 물김을 이용한 2차, 3차 가공품 개발. 유통 체계 구축
	2021 ○군산수산물 브랜드화 및 판매촉진 등 추진	80	- 군산김, 박대, 꽃게장 등 대표수산물 브랜드화 및 판매. 유통 협동조합 출범 및 운영 등 추진
	2022 ○새만금 수산식품 클러스터 조성 추진	100	- 새만금개발지구내 수산식품 클러스터 조성 (새만금개발청, 농어촌공사 등 유관기관 협조체제 구축)
임기후	○ 수산물가공과 유통 특화단지 지속추진	지속 추진	- 새만금 수산식품 클러스터 및 수산물 가공 및 유통 특화단지 건립 및 운영지속 추진 (2027년까지)

추진실적

- 수산물 처리저장시설 조성사업 추진
 - 사업비 9,000백만원 (국비 2,700 시비 2,700 자담 3,600)
 - 내용 : 수산물 냉동.냉장시설 신축
- 새만금수산식품 수출가공클러스터 조성을 위한 기본계획수립 및 유관기관 MOU체결(새만금개발청, 농어촌공사, 전북도, 대학 등)
 - 위치 : 새만금산업단지 2공구 산46번지 (약8만평)
 - 사업비 : 2,530억원(국비 665, 지방비 285, 민자 1,580)
 - 주요시설 : 산학연구(R&D)센터, 기업지원센터, 기반시설 등

■ 금후계획

- 새만금 수산식품 수출가공클러스터 조성을 위한 기본계획수립 및 타당성조사 연구용역 추진 및 국가예산 확보노력
 - 용역비 120백만원
 - 사업기간 : 2020~2025년
- 수산물 산지가공시설사업 지원 및 지속확대 추진
 - 2019년 : 2개소 (수산물종합가공, 젓갈.절임식품)
 - 2020년 : 2개소 (건제품가공, 냉동냉장품 가공)

관리번호
II-47

대규모 양식단지(해삼서식장) 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	8,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	수산진흥과 (양식산업계)	
계 장	백 동 현 (2911)	담당자	박 창 용 (2912)	

< 공약목표 >

- ◆ 옥도면 도서인근 해역에 해삼양식 서식장 조성으로 지속가능한 공급 거점 마련 및 지역 특화산업 개발 활성화

■ 사업개요

【해삼양식 조성】

- 위 치 : 군산시 옥도면 연안 해역 3개소
 - '18년도: 비안도, '19년도: 연도, '20년도: 어청도
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 2,500, 도비 500, 시비 2,000)
- 내 용 : 인공어초, 자연석 시설 등 서식장 조성으로 지속가능한 공급거점 마련 및 대내외 여건분석을 통해 수출 활성화를 위한 가공산업 육성
 - 2018년 : 1개 도서, 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)
 - 2019년 : 1개 도서, 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)
 - 2020년 : 1개 도서, 1,800백만원 (국비 900, 도비 180, 시비 720)

【가공산업 육성】

- 위 치 : 군산시 일원 (새만금산업단지 및 해망동 수산물 거점단지 등)

- 사업기간 : 2021 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,000백만원 (국비 900, 도비 300, 시비 600, 민자 1,200)
- 내 용 : 대규모 해삼양식 단지에서 생산되는 해삼을 활용한 고부가수출형 수산가공식품(건조해삼, 활해삼 등) 육성
 - 2021년 : 1개소, 1,500백만원 (국비 450, 도비 150, 시비 300, 민자 600)
 - 2022년 : 1개소, 1,500백만원 (국비 450, 도비 150, 시비 300, 민자 600)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	8,000	-	8,000	1,600	1,600	1,800	1,500	1,500	
국 비	3,400	-	3,400	800	800	900	450	450	
도 비	800	-	800	160	160	180	150	150	
시 비	2,600	-	2,600	640	640	720	300	300	
기타(민자등)	1,200	-	1,200				600	600	

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	10	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류
	2019	20	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류
	2020	40	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류
	2021	70	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 - 수출 가공제품 생산을 위한 생산 인프라 구축 - 체계적인 수출계획 수립 및 전문역량 강화
	2022	100	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 - 수출 가공제품 생산을 위한 생산 인프라 구축 - 체계적인 수출계획 수립 및 전문역량 강화
임기후		지속 추진	- 수출형 해삼가공품 생산 및 판매촉진을 통한 지역경제 활성화

■ 추진실적

- 해삼서식장 조성사업
 - 위 치 : 옥도면 비안도 해역
 - 사업연도 : 2018년도
 - 사업비 : 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)
 - 사업내용 : 해삼의 생태에 적합한 산란·서식공간 조성 및 종자방류 등을 통해 자원의 지속적 공급거점 구축

■ 금후계획

- 해역 특성에 맞는 수산자원 공급거점 조성 및 안정적 공급 마련
- 주요 수산자원을 활용한 지역 특화산업 활성화에 기여

관리번호
II-48

친수공간을 이용한 어촌경제 활성화

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10 %
총사업비	11,500백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (어촌개발계)	
계 장	양종호(2931)	담당자	오근엽(2932)	

< 공약목표 >

- ◆ 어촌 관광자원과 바다를 이용한 친수공간 조성으로 쾌적하고 안전한 어촌환경조성 및 잘사는 어촌만들기로 어촌 경제활성화 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 11,500백만원(국비 8,300, 도비 1,060, 시비 2,140)
- 내 용 : 마을경관개선, 어촌자원 리모델링 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	비고
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		
소계	11,500	-	9,000	-	3,149	2,851	3,000	-	뉴딜300
		-	2,500	-	350	600	720	830	힐링마을
국비	8,300	-	6,300	-	2205	1,995	2,100	-	
		-	2,000	-	280	500	600	620	
도비	1,060	-	810	-	283	257	270	-	
		-	250	-	35	50	60	105	
시비	2,140	-	1,890	-	661	599	630	-	
		-	250	-	35	50	60	105	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019	20	- 명도축 어촌뉴딜300사업 용역발주 ('19. 06) - 힐링마을 기본계획 1식 용역착수
	2020	50	- 방축도 해안산책로 조성 - 여행자쉼터, 접안시설 개선 등 1식
	2021	80	- 명도 어구,어망창고 조성 1식 - 바람의 언덕 전망대 설치, 말도등대 테마정원
	2022	100	- 안전시설 및 경관조명 설치 - 편의시설 및 휴식공간 조성
임기후	○ 시설물 유지관리		- 말도리 주민협의체 및 군산시

추진실적

- 2018. 05 : 말도리 삼색힐링마을 행안부 공모사업 선정
 - 마을경관개선 및 주민소득지원 사업 1식 (총사업비 25억원)
- 2018. 12 : 어촌뉴딜300사업 해수부 공모사업 선정
 - 명도축 명품힐링섬 조성사업 (사업비 90억원)
- 2019. 04 : 농어촌공사 위(수)탁 협약체결
 - 어촌뉴딜300사업 외 1건

금후계획

- 2019. 12 : 기본 및 실시설계 용역 추진 (2개사업)
- 2020. 12 : 공사추진 (방축도 일원)
- 2021. 12 : 어촌뉴딜300 사업 완료
- 2022. 12 : 삼색힐링마을 사업 완료

관리번호
II-49

조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	3,040백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산정책계)	
계 장	박동래(2891)	담당자	노해성(2894)	

< 공약목표 >

- ◆ 조건불리지역 수산직불금 현행 연간 60만원을 연간 80만원으로 증액하여 도서민 정주여건 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 일원 (9개 도서)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,040백만원 (국비 80%, 도비 6%, 시비 14%)
- 내 용 : 가구당 60만원 → 80만원 증 (연간지원)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,040	415	2,625	450	488	525	562	600	-
국 비	2,432	332	2,100	360	390	420	450	480	-
도 비	183	25	158	27	29	32	34	36	-
시 비	425	58	367	63	69	73	78	84	-
기타(만자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 수산직불금 상향 건의, 지침개정(해양수산부)	- 조건불리 수산직불금 상향 필요성 의견수렴 - 수산직불금 연차적 상향 건의 (해수부) - 2019년도 수산직불금 집행지침 개정 (해수부)
	2019	○ 수산직불금 상향 (60만원 →65만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (1차년도 - 65만원)
	2020	○ 수산직불금 상향 (65만원 →70만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (2차년도 - 70만원)
	2021	○ 수산직불금 상향 (70만원 →75만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (3차년도 - 75만원)
	2022	○ 수산직불금 상향 (75만원 →80만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (4차년도 - 80만원)
임기후	○연간 80만원 지속지원		-

추진실적

- 2019년 조건불리 수산직불금 65만원 상향 지원 실시
 - 해수부 고시('19.3.29.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 확정

금후계획

- 조건불리지역 수산직불금 상향 필요성 의견수렴
- 수산직불금 연차적 금액 상향 조정 건의 제출(해양수산부)

관리번호
II-50

고군산군도 관광산업 육성, 어민소상공인 소득증대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	870백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	수산진흥과(수산정책계)	
계 장	박동래 (2891)	담당자	김지완 (2893)	

< 공약목표 >

- ◆ 고군산연결도로 개통에 따른 어촌 자연환경 및 전통문화 등 자원 활용, 어촌체험휴양마을 활성화로 어민과 소상공인 등 주민 소득증대 방안 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 고군산군도 일원
(어촌체험마을) 3개소 - 신시도, 선유도, 장자도
(오토캠핑장) 2개소 - 무녀도, 관리도
- 사업기간 : 2018~2022년
- 총사업비 : 870백만원(국비 419, 도비 143, 시비 239, 기타 69)
 - 기반시설 확충 : 30백만원 (해양레저 체험장비 구입, 어가레스토랑 설치 등)
 - 사무장 인건비 : 60백만원 (3개소 - 신시, 선유, 장자도)
 - 체험마을 고도화사업 : 200백만원 (콘텐츠개발, 기반시설보강, 체험장비, 홍보 등)
- 내 용 : 어촌체험마을 기반시설 확충 및 사무장 채용 인건비 지원, 주민역량강화 실시, 체험마을 고도화사업 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	870	186	684	19	90	300	125	150
국 비	419	93	326	10	36	150	60	70
도 비	143	37	106	3	18	40	20	25
시 비	239	56	183	6	27	80	30	40
기타(민자 등)	69	-	69	-	9	30	15	15

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 어촌체험마을 활성화 방안 계획 수립 완료		- 사무장 인건비 지원
임 기 내	2018 ○ 어촌체험·휴양마을 지정(2개소)	10	- 어촌체험·휴양마을 지정 완료 (고군산일대 - 신시, 선유)
	2019 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 주민역량강화 교육 ○ 시설 개보수 사업 ○ 어촌체험·휴양마을 지정(1개소)	20	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민역량강화교육 (어촌특화지원센터 연계) - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시 - 어촌체험·휴양마을 추가 지정 (1개소: 장자도)
	2020 ○ 사무장인건비 지원 ○ 주민 교육 실시 ○ 주민공동수익 모델 ○ 어촌체험·휴양마을 추가지정(2개소)	50	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소) - 어촌체험·휴양마을 추가 지정 (무녀,관리도)
	2021 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	75	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소)
	2022 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	100	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소)
임기후	○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	지속 추진	- 고군산어촌체험휴양마을 명품화 지속추진 - 체험마을 연계 주민공동 수익모델 지속개발

■ 추진실적

- 고군산권역 어촌체험마을 활성화 계획수립 완료 : 18. 7월
- 선유도 체험마을 종합안내소 활용 선유도 홍보관 조성 : 18.12월
- 어촌체험휴양마을 지정 : 2개소 (신시도, 선유도)
- 어촌체험마을 기반시설 예산확보, 사업추진중
 - 사업비 : 67,140천원(도비 3,600 시비 58,400 자담 5,140)
 - 사업대상 : 어촌체험·휴양마을 2개소(신시도, 선유도)
 - 사업내용 : 체험시설 개보수 및 편익시설 확충, 홍보 콘텐츠개발 등
- 어촌체험마을 사무장채용 지원사업 국비확보 사업추진중
 - 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.(12개월)
 - 대상마을 : 신시도(12월분), 선유도 (3개월분)
 - 사업비 : 25,000천원 (국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)

■ 금후계획

- 19년 어촌체험마을 기반시설 확충 사업시행 및 정산
 - 신시도 : 방수, 수도 및 탈의실 보수 공사 / 개막이 등 체험시설
 - 선유도 : 수족관 보수, 수도공사 / 체험장비 구입
 - 2020년 어촌체험마을 고도화 사업 공모 추진 : 200백만원
 - 체험장비 및 시설보강, 콘텐츠개발, 마을주민 공동수익 모델 등
 - 고군산 어촌체험 휴양마을 추가지정 : 2개소 → 5개소
 - 어촌체험마을 사무장 채용지원 사업비 국비 확보 : 1개소→3개소
- ➡ 어촌체험휴양마을 명소화 추진으로 주민공동 수익모델 개발, 소득 증대로 자립형 어촌마을 구현

관리번호
Ⅲ-64

목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	5%
총사업비	12,200백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	항만해양과 (해양레저계)	
계 장	최병주 (2811)	담당자	권종득 (2812)	

< 공약목표 >

◆ 항만역사관 건립사업에 목조선 조선소 어업선박 박물관 포함

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 장미동 1-4번지 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 12,200백만원(국비)
- 내 용 : 항만역사체험관, 교육·전시공간, 전망대 등
 - 건축계획 : 항만역사관(전시실, 체험실, 휴게공간) 및 전망타워

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,200	-	12,200	-	500	3,900	3,900	3,900	
국 비	12,200	-	12,200	-	500	3,900	3,900	3,900	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 국가사업 건의		- 향만역사관 건립사업 추진 건의
임기내	2018 ○ 타당성 조사용역	5	- 타당성 조사용역비 확보(해수부) - 타당성 조사용역 착수 및 완료(해수부)
	2019 ○ 설계용역 착수	10	- 설계용역비 국가 추경반영 건의 - 기본 및 실시설계용역 시행 ※ 어업선박 박물관 도입시설 반영 협의
	2020 ○ 설계용역 완료	30	- 기본 및 실시설계용역 완료
	2021 ○ 공사 착공	50	- 향만역사관 건립사업 시행 - 내부 전시시설물 모집 등
	2022 ○ 공사 준공	100	- 향만역사관 준공
임기후	○ 시설물 유지관리		- 시설물 운영 및 유지관리

추진실적

- 향만역사관 건립 타당성 조사용역 (해수부) : 2018. 7 ~ 12월
 - 국가사업 건의에 따라 타당성 조사비(1억원) 확보
 - 건축계획 구상, 재무적·경제적 타당성, 파급효과 분석
- ※ 타당성조사 결과 B/C 1.35로 경제적 타당성이 확보되는 것으로 분석

금후계획

- 향만역사관 건립 기본 및 실시설계용역 시행
 - 기본 및 실시설계 용역비 5억원(국비) 반영 건의
 - 설계용역 시행시 어업선박 박물관 도입시설 반영 협의

관리번호
Ⅲ-65

금란도 활용방안 및 계획 수립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	463,160백만원	사업기간	2018~2030	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (항만정책계)	
계 장	이 동 기 (2791)	담 당 자	김 인 석 (2792)	

< 공약목표 >

◆ 금란도 활용방안 및 계획수립

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망동 1013번지 외 3필지 - 국가(해양수산부) 소유
- 사업기간 : 2018년 ~ 2030년
- 총사업비 : 463,160백만원(국비 20,000, 기타 443,160)
 - 진입교량 설치 : 20,000백만원
 - 친수공간 조성 : 443,160백만원
- 내 용 : 진입교량 설치, 친수공간 조성

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	463,160		6,200				1,200	5,000	456,960
국 비	20,000		6,200				1,200	5,000	13,800
도 비									
시 비									
기타(민자 등)	443,160								443,160

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 제3차 항만기본계획 반영 ('11 ~'20)		- 친수시설, 교량 2개소 반영
임기내	2018	○ 합의안 도출 협의	5 - 금란도 관련 군산-서천 실무부서 간담회(3회) - 군산·서천 행정협의회에서 금란도 개발관련 논의 요청했으나, 정식 안건 상정전 충분한 사전 협의가 필요하다는 의견(서천군)
	2019	○ 금란도 진입교량 설치사업 공동건의	15 - 금란도 진입교량(2기) 설치 및 친수시설 조성, 제4차 전국 항만기본계획 반영 건의 (군산해수청, 해양수산부)
	2020	○ 제4차 항만기본계획 반영	20 - 친수시설 및 진입교량 설치 반영
	2021	○ 진입교량 공사 기본 및 실시설계	25 - 기본 및 실시설계 용역 추진
	2022	○ 진입교량 공사 착공	30 - 진입교량 공사 발주
임기후	○ 친수공간 조성계획 수립	100	- 친수공간 조성 관련 기본계획 수립

추진실적

- '18. 5월 : 제1차 군산-서천 금란도 관련 실무부서 간담회
- '18. 6월 : 제2차 군산-서천 금란도 관련 실무부서 간담회
- '18. 10월 : 제3차 군산-서천 금란도 관련 실무부서 간담회
 - 금란도 이용 및 개발관련 행정협의회 안건 상정 건의
 - 군산·서천 행정협의회 정식 안건 상정전, 충분한 사전 협의 필요 의견(서천군)
- '18. 12월 : 해양수산부 방문 금란도 개발관련 중재 요청
 - 양 시·군의 의견을 중재하며 합의안을 도출할 수 있도록 해수부 중재 건의
- '19. 4월 : 제4차('21~'30) 전국 항만기본계획에 금란도 반영 건의
 - 진입교량(2기) 설치 및 친수시설 조성

금후계획

- 관계 기관(해수부, 군산해수청, 서천군)과 지속적인 상호 의견교류로 금란도 개발 관련 합의안 도출 모색
- 제4차 전국 항만기본계획에 진입교량 및 친수시설 조성 반영 추진

관리번호
IV-92

저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	822백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (고용노사계)	
계 장	이용진 (4361)	담당자	최기선 (4362)	

< 공약목표 >

◆ 저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 주요내용
 - ▶ LH 임대아파트와 협약을 통한 주거지원
 - 산북동 및 군산시 일원 LH 임대아파트 100세대 확보
 - ↳ 저소득 여성 근로자 80세대 / 외국인 여성근로자 20세대
 - * LH가 관리하는 산북 및 소룡동 임대아파트 확보
 - ↳ 5개APT/관리1,019호/공가 254호(18.9월현재)
 - ▶ 근로자청소년임대아파트 운영 제도 폐지
 - 아파트 건물 진단 및 용도폐지 시기 결정
 - 입주 근로자 실태조사 및 이주 계획 수립

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	822		822	160	170	180	156	156
국 비	90		90	30	30	30		
도 비								
시 비	732		732	130	140	150	156	156
기타(민자 등)								

* 21년부터 소요예산 : LH와 계약한 아파트(100호)에 대한 임대료+관리비
 ↳ 우리시 *先부담분 1.56억원 = 12개월× 13만원/월(임대료 8만원 + 관리비 5만원)
 * 근로자 입주시 근로자 부담분으로 전환됨

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019 ~ 2020 ○LH임대아파트 활용 협약 추진	20	○근로자청소년임대APT 건물진단실시 및 거주자 실태조사 ○LH협약, 해당 임대아파트 활용계획 수립 ○관련조례 제정 ○근로자청소년임대APT 거주자 이주계획 수립
	2021 ○LH임대아파트 활용 협약 체결 ○신규 근로자 입주	60	○LH 임대아파트 협약 체결 ○근로자청소년임대APT 거주자 이주 ○신규 입주 근로자 선정 및 입주
	2022 ○근로자청소년임대APT 용도폐지 및 철거	100	○근로자청소년임대APT 용도폐지 및 부지활용 계획수립 ○근로자청소년임대APT 용도폐지 및 철거
임기후			

추진실적

- 근로자청소년임대APT 거주자 실태조사
 - 총 100세대 중 73세대 입주, 장기 미 거주자 파악 등
- 근로자청소년임대APT 거주환경 개선을 위한 시설공사
 - 지붕 방수 및 외벽 도색(사업비 : 30백만원)

금후계획

- LH임대아파트 활용계획 수립 및 협약추진
- 저소득 및 외국인 여성 근로자 주거지원 조례 제정
 - * 군산시근로청소년임대아파트 설치 운영 조례 폐지
- 근로자청소년임대APT 거주자 이주 및 신규 입주자 모집

관리번호
IV-97

취약계층 에너지 복지사업 확대 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	3,200백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자 체	
사업구분	계 속	담당부서	에너지담당관 (에너지관리계)	
계 장	이 봉 열 (2711)	담당자	김 승 현 (2714)	

< 공약목표 >

◆ 고효율조명 교체사업을 통해 에너지 취약계층에 대한 전력효율 향상 제고

■ 필요성(배경)

- 에너지 취약계층에 대한 에너지복지 서비스 질적 향상을 구현
 - ↳ 전력이 과다하게 소비되는 일반조명등을 전력효율이 높은 LED 조명등으로 교체하여 전력효율 향상 및 전력소비 절감

■ 사업개요

- 대 상 : 저소득층 가구
 - ※ 국민기초생활보장법 제7조(급여종류) 중 생계·의료·주거급여 수급권자의 가구
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년간)
- 총사업비 : 3,200백만원(국비 2,240 / 시비 960)
- 내 용 : 저소득층 고효율 LED조명 교체(5,000가구 정도)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)	
			소계(b)	'19	'20	'21		'22
합 계	3,200		3,200	800	800	800	800	
국 비	2,240		2,240	560	560	560	560	
도 비								
시 비	960		960	240	240	240	240	
기타(만자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		25	
임기내	2018	10	- 221세대 고효율 LED조명 교체 완료
	2019	25	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(1,250세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
	2020	50	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(1,250세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
	2021	75	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(1,250세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
	2022	100	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(1,250세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
임기후			

추진실적

- 사업대상 : 저소득층 221세대, 복지시설66개소
- 사업기간 : 2018. 3. 1. ~ 5. 31.
- 사업비 : 157.1백만원 [국비99.1(63%), 시비58(37%)]
 - 매칭비율 : 세대(국70%, 시30%) / 시설(국50%,시50%)
- 시행사 : 한국전기안전공사 (위·수탁협약)

금후계획

- 사업대상 : 저소득층 1780세대 , 복지시설133개소
- 사업기간 : 2019. 03.~2019. 10.
- 사업비 : 1,006백만원[국비679(67.5%), 시비327(32.5%)]
 - 매칭비율 : 세대(국70%, 시30%) / 시설(국50%,시50%)
- 추진상황
 - 자재계약 및 공사입찰 : 2019. 4. (완료)
 - 자재입고 : 2019. 5. ~ 2019. 6. (진행 중)
 - 공사 및 준공 : 2019. 5. ~ 2019. 9

관리번호
IV-98

경로당 태양광 발전시설 설치사업

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	992백만원	사업기간	2019 ~ 2022 이후	
완료시기	임기후	시행주체	자 체	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(에너지기획계)	
계 장	임 정 진 (4421)	담당자	한 정 욱 (4423)	

< 공약목표 >

◆ 경로당 관리비 절약을 위한 태양광 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 이후
- 총사업비 : 992백만원(도비 696 , 시비 296)
- 내 용 : 경로당 태양광 발전시설(발전용량 3~5kW) 설치
- 사 업 량 : 경로당 태양광 설치 112개소 정도(연차사업)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	992		496		124	124	124	124	496
국 비									
도 비	696		348		87	87	87	87	348
시 비	296		148		37	37	37	37	148
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○	10	-
임기내	2018 ○ 사업계획 수립 및 예산확보	5	- 사업계획 수립 및 예산확보
	2019 ○ 군산시 소유 경로당 14개소 시범사업 추진	10	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2020년도 사업예산 확보
	2020 ○ 경로당 14개소 사업추진		- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2021년도 사업예산 확보
	2021 ○ 경로당 14개소 사업추진		- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2022년도 사업예산 확보
	2022 ○ 경로당 14개소 사업추진		- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2023년도 사업예산 확보
임기후	○ 연차적으로 계속추진		- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 사후 유지관리 방안 강구

추진실적

- 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 선정(경로당 14개소) : '18. 11.
- 지역밀착형 주민제안 공모사업 예산 확보(도비 87백만원) : '18. 12.

금후계획

- 2019년도 경로당 태양광 공사 착공 및 준공 : '19. 5. ~ 7.
- 옥서경로당 외 13개소
- 2020년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 신청 : '19. 9.
- 2020년도 이후 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 신청 : '20. 9.~

관리번호
IV-99

어린이숲체험원 조성 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	1,350백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과(공원계)	
계 장	진방택(2981)	담당자	강인석(2983)	

< 공약목표 >

◆ 어린이들이 자연과 더불어 성장하고 교감하며 맘껏 뛰어놀 수 있는 공간을 조성하여, 모두가 골고루 누리는 행복도시 실현

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 공원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,350백만원(국비 725, 시비 525)
- 내 용 : 단계별 어린이숲체험원 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (18년까지) (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	'22	
합 계	1,350	350	1,000	100	300	300	300	
국 비	725	150	675		225	225	225	
도 비								
시 비	525	200	325	100	75	75	75	
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 유아체험숲 조성 (3개소)	10	- '17년 월명공원 1개소 조성 - '18년 월명공원, 통매산 조성
입기내	2018 ○ 대상지 선정	20	- 거점별 대상지 및 설치 우선순위 선정 (군명공원1개소, 마룡동1개소, 나운동1개소, 향남공원1개소) - 숲 체험 프로그램 및 간담회 등과 협의하여 위치 및 설치 방향 등 의견 수렴 반영
	2019 ○ 숲 체험원 단계별 조성	40	- 유아체험숲 조성(나운근린공원 : 100백만원) - '20년 국비 사업 신청
	2020 ○ 숲 체험원 단계별 조성	60	- 숲 체험원 2단계 조성 - 산림청 주관 유아숲 조성요청(1개소) - '21년 국비 사업 신청
	2021 ○ 숲 체험원 단계별 조성 및 체험프로그램 개발 운영	80	- 숲 체험원 3단계 조성 - 산림청 주관 유아숲 조성요청(1개소) - '22년 국비 사업 신청 - 체험 프로그램 개발 및 운영
	2022 ○ 숲 체험원 단계별 조성 및 체험프로그램 개발 운영	100	- 숲 체험원 4단계 조성 - 체험 프로그램 개발 및 운영
입기후	○ 숲체험 프로그램 운영	지속 운영	- 체험 프로그램 지속 운영

추진실적

- 월명공원 유아체험 숲 조성공사(1단계) 완료 : 2017. 10월
- 놀이시설, 유아교실 숲, 잔디마당, 교목 식재 등(100백만원)
- 1단계 유아체험 숲 보강 초화류 식재 : 2018. 4월
- 벌개미취 외 18종 2,400본 식재(24백만원)
- 월명공원 유아체험 숲 조성공사(2단계)완료 : 2018. 6월
- 편백나무 숲 유아 삼림욕장(100백만원)
- 통매산 유아 숲 조성공사 완료 : 2018. 12월
- 시행 : 산림청 정읍국유림관리소(150백만원)
- 나운근린공원 유아숲 조성공사 착공 : 2019. 5월
- 공룡모래놀이터, 소리체험의 숲, 바람개비 숲길 등(100백만원)

■ 금후계획

- 군산시 관내 어디서든 접근 가능하도록 지역별 거점 시설로 설치
- 자연친화적 어린이 놀이공간 및 숲속의 휴식과 학습공간으로 계획
- 아동의 접근이 용이한 지역을 선정하여 접근성 확보
- 어린이 숲 체험 프로그램 운영자(숲 체험 해설가)와 유아동 교육관계자 협의체 등과의 간담회를 통한 의견 수렴
- 시설운영 중 이용자의 의견수렴을 통해 개선·보완 지속 추진
- 2019년 사업은 시비 우선 투자하여 설치(1개소 : 100백만원)
- 2020년 사업부터는 국비매칭사업을 통해 사업추진(3개소)
 - 1개소 당 150백만원(50:50 매칭)
- 산림청 소관 토지 현황 파악하여 유아체험 숲 조성 요청(3개소)

관리번호
V-132

노동자의 안전 강화

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	60백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리창출과 (고용노사계)	
계 장	이용진 (4361)	담당자	최기선 (4362)	

< 공약목표 >

- ◆ 산업재해 대책 및 안전하게 일할 권리 보장(법제화)
- ◆ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
- ◆ 화학물질 및 노후산업단지 안전문제에 대한 노동시민단체 참여 보장

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 주요사업
 - ▶ 관계법령 제정으로 추진근거 마련 및 산업재해에 대한 노동권의 법제화
 - 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
 - ▶ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
 - 노동옴부즈만 제도 운영
 - 안전의식을 높이기 위한 민간 노동안전지킴이 위촉 및 운영
 - 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 활성화
 - ▶ 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	60		60			20	20	20	
국 비									
도 비									
시 비	60		60			20	20	20	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ~ 2019 ○노사민정협의회 활성화 ○관련조례안 제정	20	- 노사민정협의회 산업재해 노동안전분야 연구과제 발굴 - 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원조례 제정
	2020 ○산업재해 감시체계 구축	40	- 노동음부즈만 제도 운영 - 민간 노동안전지킴이 위촉·운영
	2021 ○안전교육 강화	70	- 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 - 외국인근로자에 대한 찾아가는 안전교육 실시
	2022 ○이행점검 및 평가	100	- 산업재해 예방과 노동권익 실현을 위한 성과 평가
임기후			

추진실적

- 노사민정 실무협의회 주제 논의
 - 노동자들이 안전하게 일할 권리를 보장하기 위한 노동 권익보호 및 증진을 위한 대책 강구
- 열악한 이동노동자의 노동환경 개선을 위한 실태조사

금후계획

- 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
- 노동음부즈만, 노동안전지킴이, 사업주 및 노동자 안전교육을 통한 감시체계 구축
- 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

관리번호
V-135

에너지 자립마을 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	13,200백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	협력	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(에너지기획계)	
계 장	임 정 진 (4421)	담당자	한 정 욱 (4423)	

< 공약목표 >

◆ 지역 특성에 맞는 에너지 자립마을 조성을 통한 온실가스 감축과 관광자원 연계를 통한 지속적 자립모델을 개발하여 지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 13,200백만원(국비 6,600 , 시비 3,900 , 민간자부담 2,700)
- 사업방법 : 권역별 연차사업 추진(3년)
 - 19년 서남부권(7개읍면동), 20년 동부권(6개읍면동), 21년 시내권(동)
- 내 용 : 신재생에너지(태양광,태양열,지열 등) 융복합 지원설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	13,200					4,400	4,400	4,400	
국 비	6,600					2,200	2,200	2,200	
도 비									
시 비	3,900					1,300	1,300	1,300	
기타(민간)	2,700					900	900	900	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 사업계획 수립	5	- 사업계획 수립
	2019 ○ 2020년 융복합지원사업 국비 공모 추진	10	- 사업대상지 : 서남부권 (7개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2020년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2020 ○ 2021년 융복합지원사업 국비 공모 추진	40	- 사업대상지 : 동부권 (6개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2021년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2021 ○ 2022년 융복합지원사업 국비 공모 추진	70	- 사업대상지 : 시내권 (동지역) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2022년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2022 ○ 2022년 융복합지원사업 추진	100	- 사업대상지 : 군산시 전역 에너지 고도화 - 2022년도 사업 시행 및 준공 - 신재생에너지 사후 관리
임기후			

추진실적

- 신재생에너지 융복합지원사업 공모신청 계획 수립 : '19. 3.
- 2020년 신재생에너지 융복합지원사업 참여업체 공개모집 : '19. 3.
- 대상 사업지 참여주민 수요조사 및 사업설명회 : '19. 4. ~ 5.
- 서남부권 7개 읍면동 자생단체 회의 등 홍보실시

금후계획

- 2020년도 융복합지원사업 국비공모 사업계획서 제출 : '19. 6.
- 국비공모 선정시 사업추진 (2020. 1. ~ 8.)
- 2021년도 융복합지원사업 국비공모 사업 추진 : '20. 3. ~ 12.
- 2022년도 융복합지원사업 국비공모 사업 추진 : '21. 3. ~ 12.

관리번호
V-136

목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례 조사

이행단계 (19년 5월말 기준)	보류		이행율 (19년 5월말 기준)	0%
총사업비	200백만원	사업기간	2019 ~ 2021	
완료시기	임기 내	시행주체	임기 내	
사업구분	신규	담당부서	에너지담당관	
계 장	이 봉 열 (2711)	담당자	유 효 주 (2712)	

< 공약목표 >

- ◆ 친환경 바이오를 가장한 목재펠릿발전소 건립 반대 여론과 관련하여 목재펠릿발전소 건립과 관련한 절차, 상위법 위반성 여부 등 검토

■ 사업개요

- 사업명 : 목재펠릿발전소 주변 대기환경오염 노출 및 건강영향 조사
- 위치 : 관내 비응도동, 오식도동 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2021(3년간)
- 총사업비 : 200백만원(시비 100%)
- 내용 : 목재펠릿발전소 주변 대기질 환경영향 및 주민 건강영향조사

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200		200			200		
국 비								
도 비								
시 비	200		200			200		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	-	
	2019	○ 사업계획 수립 및 예산 확보	- 사업대상 지역 및 주민 범위 등 조사 - 사업계획 수립 및 예산 확보
	2020	○ 사업 발주 및 추진	30 - 발전소 주변 대기질 환경영향 조사 실시 - 발전소 주변 지역주민 건강영향 조사 실시
	2021	○ 사업 추진 및 준공	60 - 발전소 주변 대기질 환경영향 조사 실시 - 발전소 주변 지역주민 건강영향 조사 실시
	2022	○ 시정 운영에 반영	100 - 신규 발전소 건립 신청 시 조사결과 적극 반영 - 기존 운영 중인 발전소에 관한 운영 점검 및 감시 강화
임기후			

추진실적

- 목재펠릿 발전소 주변 대기질 환경영향 및 주민건강 영향조사 추진을 위한 용역비 2019년 본예산 상정
 - ↳ 시의회(예산결산위원회) 예산 삭감조치에 따른 용역비 미확보

금후계획

- 환경영향 조사 추진을 위한 용역비 2020년 본예산 반영

관리번호
V-137

여성근로자 퇴근 안심 귀가 서비스

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	1,252백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산업혁신과 (기업지원계)	
계 장	김덕일 (2731)	담당자	박순남 (2733)	

< 공약목표 >

- ◆ 산업단지 내 여성 다수 사업자의 근로자가 야간 퇴근시 안전한 귀가로 근로에 전념할 수 있는 환경 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 국가산업단지
- 사업기간 : 2018. 9. ~ 계속
- 총사업비 : 1,252백만원(도비 376, 시비 876)
- 내 용 : 국가산업단지 여성근로자의 심야 안전한 출퇴근 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,252		1,252		313	313	313	313	
국 비									
도 비	376		376		94	94	94	94	
시 비	876		876		219	219	219	219	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 출퇴근 버스 지원	-	- 산업단지내 근로자 출퇴근 버스 운행 중	
임기내	2018	○ 안심귀가 예산확보 및 이용자 수요 조사	50 - 여성근로자 출퇴근 지원을 위한 지원 예산 확보 및 수요조사	
	2019	○ 야간 퇴근 버스 운행 ○ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	100 - 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 신설 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토	
	2020	○ 야간 퇴근 버스 운행 ○ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	지속 추진	- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
	2021	○ 야간 퇴근 버스 운행 ○ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보		- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
	2022	○ 야간 퇴근 버스 운행 ○ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보		- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
임기후	○ 여성근로자 안전한 귀가 서비스 제공		- 여성근로자의 안전한 귀가를 위해 야간 퇴근 버스 운행	

추진실적

- 야간 퇴근 버스 운행 실시
 - 산업단지 근무시간(8시 출근, 5시 퇴근)을 고려한 기존 마지막 퇴근 버스 19시 외 20시 추가 배차
- 안심귀가 버스 이용 수요조사 및 홍보
 - 매월 버스 이용 근로자 수요 파악 후 버스 노선 운영
 - 20시 야간 퇴근 버스 운행 홍보

금후계획

- 버스 이용자 수요조사(매월) 및 만족도 조사(11월) 실시
- 야간버스 운영 홍보 : 산업단지 관련 단체 및 전광판, SNS 등

관리번호
V-138

섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	9,750백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (연안환경계) 수산진흥과 (양식산업계)	
계 장	고금곤(2901) 백동현(2911)	담당자	하윤수(2903) 박창용(2912)	

< 공약목표 >

- ◆ 해양환경 개선 및 수산자원 보호 관리를 통한 해양생태계 복원으로 자원회복 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 (5년)
- 총사업비 : 9,750백만원(국비 49%, 도비 26%, 시비 25%)
- 내 용 : 도서와 바다의 생태계를 보전하고 유지하기 위하여 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선
바다숲·인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,750		9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
국 비	4,800		4,800	960	960	960	960	960	
도 비	2,550		2,550	510	510	510	510	510	
시 비	2,400		2,400	480	480	480	480	480	
기타(민자 등)		-	-	-	-	-	-	-	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○해양쓰레기 정화 ○연안 바다목장 조성		- 해양쓰레기 정화로 해양 생태계 복원 - 어장조성을 위한 생태특성을 고려한 서식장 설계
임기내	2018 ○도서 등 바닷가 해양쓰레기 수거·처리 ○연안어장 바다숲 조성	20	- 조업중 인양된 해양쓰레기 수거·처리 - 폐그물, 스티로폼, 초목 등 각종 해양쓰레기 처리 - 인공어초 시설, 유용 수산자원조성
	2019 ○해양쓰레기 재투기 방지 및 수거의 효율 제고 ○서식장 조성 적지확보	40	- 해양발생 쓰레기 수거를 위한 선상집하장 설치 - 조업중 인양한 폐어구, 폐로프 등 해양쓰레기 수매·처리 - 해역특성 유용수산생물 탐색 및 해역 특성 파악
	2020 ○조업활동 중 인양한 해양쓰레기 수매·처리 ○바다숲 조성사업추진	60	- 조업중 인양한 폐어구, 폐로프 등 해양쓰레기 수매·처리 - 도서 벽지 등 바닷가 산재한 해양쓰레기 수거·처리 - 해역 특성에 적합한 바다숲 조성 (모자반류 등)
	2021 ○해양환경 개선을 통한 어족자원 보호 ○기존 구조물 활용 수산자원 조성	80	- 도서 및 연안 읍면동의 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선을 통한 지속가능한 어업생산성 유지 - 방조제·석축 등 기존 구조물을 이용한 유용수산자원 조성 (모자반류, 돌미역, 해삼, 주꾸미 등)
	2022 ○해양환경 보호를 통한 해양생태계 회복 ○어초, 자연석 등을 이용한 유용생물 서식장 조성	100	- 도서 및 연안 읍면동 및 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선을 통한 해양 생태계 회복 - 인공어초, 자연석 등을 활용한 해삼·주꾸미 등 산란장 조성
임기후	○해양환경 인식 전환을 위한 주민 의식 개혁 ○자원조성 관리 및 모니터링		- 해양환경 보호를 위한 주민 역량강화 교육 - 해적생물 구제작업 및 효과조사 모니터링을 통한 경제성 분석

추진실적

○ 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2018년도)

- 해양쓰레기 정화사업 : 511톤
- 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 : 2개소(비안도, 신시도)
- 조업 중 인양쓰레기 수매사업 : 470톤
- 강하구 해양쓰레기 처리사업 : 183톤
- 해양쓰레기 수거,처리사업 : 216톤

- 방치폐선 처리사업 : 18척
 - 유류피해지역 지원사업 : 16톤
 - 바다숲 조성사업 : 해중림초(텐트형어초) 42개 설치(어청도해역 2ha)
- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2019년도)
- 사업별 추진계획 및 업무위탁계약체결 : '19. 3~4월
 - 선금급 지급 및 사업대상지 사전조사 등 : '19. 4월

■ 금후계획

- 해양쓰레기 수거·처리 사업추진으로 깨끗하고 쾌적한 해양환경 조성
- 바다숲·인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

관리번호
V-139

도시숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무심기

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	32,735백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기후	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (도시숲계)	
계 장	노남섭 (4452)	담당자	문용훈 (4453)	

< 공약목표 >

- ◆ 기후변화에 따른 도심 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 쾌적하고 시원한 바람길 조성으로 산소공급원 확보 및 시민의 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 시내전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 32,735백만원(국비 17,242, 시비 15,493)
- 내 용 : 가로수 조성, 도시숲 조성, 명상숲 조성, 미세먼지 차단숲 조성 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	32,735	18,695	10,000	1,040	6,452	836	836	836	4,040
국 비	17,242	10,222	5,000	520	3,226	418	418	418	2,020
도 비									
시 비	15,439	8,473	5,000	520	3,226	418	418	418	2,020
기타(만자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 : 174천본 ○ 가로수 : 45,139본 ○ 명상숲 : 23개교 		
임기내	2018	7%	<ul style="list-style-type: none"> - 선양동 도시숲 조성사업 완료 - 가로수 조성사업 완료 - 명상숲(중앙초, 대성중, 산북중, 중앙여고) 조성 완료
	2019	52%	<ul style="list-style-type: none"> - 해안도로 바람길 숲 조성 완료(금강공원) - 산단 미세먼지저감숲 조성 중 - 도시재생숲 설계 중(중앙동도시재생) - 명상숲(당북초, 홍남초, 군산남중, 성산초) 조성 완료
	2020	58%	<ul style="list-style-type: none"> - 월명공원 도시숲 조성 - 새만금북로(옥산교차로~당북교차로) 가로수 - 명상숲 조성(관내학교)
	2021	64%	<ul style="list-style-type: none"> - 새들공원 도시숲 조성 - 도심권 가로수 보식 - 명상숲 조성(관내학교)
	2022	70%	<ul style="list-style-type: none"> - 도시재생숲 조성(송창동 일원) - 도심권 가로수 보식 - 명상숲 조성(관내학교)
임기후	○도시숲 가로수, 명상숲 조성	100%	- 도시숲, 가로수, 명상숲 조성

추진실적

○ '18년 실적

- 도시숲 조성 : 선양동 도시숲 조성 등(교목555본/관목1,000본)
- 가로수 조성 : 번영로외 2개로 왕벚나무외 2종(교목 472본)
- 명상숲 조성 : 중앙초, 대성중, 산북중, 중앙여고 명상숲 조성

○ '19년 실적

- 도시숲 조성 : 금강공원 해안바람길숲 조성 등(교목1,079본/관목6,050본)
- 미세먼지저감숲 : 완충녹지 미세먼지 저감숲 등(교목 179본/관목 19,253본)
- 가로수 조성 : 회미로외 1개로 이팝나무외 7종(교목 456본/관목5,527본)
- 명상숲 조성 : 당북초, 홍남초, 군산남중, 성산초 명상숲 조성

금후계획

○ 산단 미세먼지 저감숲 조성

- 생말공원, 요죽공원, 새만금북로, 동장산로 : '19. 4. ~ 6.
- 소룡동 완충녹지 등 : '19. 9. ~ 11.

○ 도시재생숲 조성(중앙동 도시재생)

- 실시설계용역 : '19. 2. 15. ~ 8. 13.
- 도시재생숲 조성사업 추진 : '19. 9. ~ 12.

관리번호
V-140

친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	41%
총사업비	12,069백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (보호계)	
계 장	백용현 (2961)	담당자	이수정 (2963)	

< 공약목표 >

- ◆ 모두베기 대상지 친환경 벌채를 통한 산림경관 보호 및 안전사고 예방
- ◆ 방제 사업자 및 토지주 사전교육관리감독을 통한 우량 활엽수 훼손 최소화

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 소나무림 2,744ha(796ha/소나무, 1,948ha/해송)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 12,069백만원(국비 8,449, 도비 1,183, 시비 2,437)
- 내 용 : 소나무재선충병 방제(단목벌채, 모두베기, 나무주사 등)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,069	5,543	6,526	1,904	2,258	1,076	758	530	
국 비	8,449	3,880	4,569	1,333	1,581	753	531	371	
도 비	1,183	554	629	190	226	97	68	48	
시 비	2,437	1,109	1,328	381	451	226	159	111	
기타(만자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진 (~2018년 춘기)	○ 고사목 제거 - 139,437본	20	- 고사목 제거 : 139,437본 - 예방나무주사 : 742,039본
임기내	2019 ○ 고사목 제거 - 14,429본	41	- 고사목 제거 : 31,846본 - 예방나무주사 : 127,782본
	2020 ○ 고사목 제거 - 9,611본	69	- 고사목 제거 : 9,611본 - 예방나무주사 : 156,494본
	2021 ○ 고사목 제거 - 5,571본	85	- 고사목 제거 : 5,571본 - 예방나무주사 : 93,896본
	2022 ○ 고사목 제거 - 3,284본	100	- 고사목 제거 : 3,284본 - 예방나무주사 : 56,298본
임기후	○ 고사목 제거 - 1,953본	지속 추진	- 고사목 제거 : 1,953본 - 예방나무주사 : 34,742본

※ 고사목 제거 목표 총 본수는 34,848본이나, 선단지(임피·서수·나포) 일원 급속한 확산으로 2019년 31,846본 제거(91%)

추진실적

- 방제대상목 선목 철거를 위해 소나무 시료채취 후 재선충병 검경 의뢰
 - '18년 1,503본 검경의뢰, 569본 감염(임피·서수·나포 일원 266본 감염)
- 피해고사목 본수는 감소하였으나, 선단지(임피·서수·나포) 일원에서 급속한 확산으로 적극방제 추진
 - 피해고사목(본수) : ('16)29,250→('17)11,665→('18)4,078→('19)4,024
 - 기타고사목(본수) : ('16)35,750→('17)30,679→('18)18,283→('19)27,822
- 소나무재선충병 방제작업 시 모두베기는 최소화하고 예방나무주사 추진
 - 불가피한 모두베기 작업 시 친환경벌채 또는 소군락·소구역 모두베기 시행으로 경관 보호
 - 생활권 주변 우량수목과 보존가치가 큰 산림은 예방나무주사 시행

금후계획

- 소나무재선충병 이동단속 및 예찰강화
 - 예찰방제단을 통한 재선충병 검경 확대로 방제대상목 선목 철거
- 연차별 적기방제 추진을 통해 병해충 확산저지 및 피해 최소화

관리번호
V-141

미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	70%
총사업비	425백만원	사업기간	2018~2019	
완료시기	임기내	시행주체	자체(국도비 협조)	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담당자	신 강 민 (4462)	

< 공약목표 >

◆ 미세먼지 측정소 추가설치와 측정자료 실시간 안내

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업비 : 425백만원 (국비 97.5, 도비 48.8, 시비, 278.7)
- 내 용
 - 대기오염측정소 2개소 확대 설치
 - 미세먼지 상황을 전광판에 송출할 수 있는 연계프로그램 설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	425		425	230	195			
국 비	97.5		97.5		97.5			
도 비	48.8		48.8		48.8			
시 비	278.7		278.7	230	48.7			
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진사항

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
임기내 2019	○미세먼지측정소 추가설치와 실시간 안내	100	- 미세먼지 측정소 추가설치 2개소 - 연계프로그램 개발 설치

■ 추진실적

- 제작사별 측정기 장단점 비교 등 자료 검토 : '19. 2월
- 대기측정기 장비 선정 : '19. 3. 18
- 대기측정기 외자구입 의뢰(회계과) : '19. 3. 22
- 대기측정기 조달청 입찰 : '19. 4. 9 ~ 5. 8
- 설치장소 선정을 위한 평가위원회 구성 : '19. 4. 10
- 설치장소 적합성 평가위원회 회의 개최 : '19. 5. 1
- 설치장소 선정 : 2개소 (비응119안전센터, 옥산면사무소)

■ 금후계획

- 설치장소 사전 오염도 검사(전북 보건환경연구원) : '19. 5월
- 대기측정기 구매 계약 : '19. 5월
- 대기오염측정소 설치계획 결정·고시 : '19. 6월
- 대기오염측정소 시험가동 및 설치완료 : '19. 10월
- 연계프로그램 개발 설치 : '19. 11월

관리번호
V-142

미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)	

< 공약목표 >

◆ 미세먼지 예방교육과 매뉴얼 및 어플 제작 배포

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
 - 전라북도에서 제작한 「고농도 미세먼지 대응 실무 매뉴얼」, 환경부 리플릿 등을 활용하여 학교, 기관, 단체에서 교육자료로 활용토록 홍보
 - 환경부 모바일 앱 「우리동네 대기정보(에어코리아)」을 활용, 미세먼지에 적극대응 홍보

■ 추진실적

- 시정소식지 어플 홍보내용 게재 : '19. 3. 25
- 미세먼지 홍보 및 교육 자료 배포 : '19. 3. 28
 - 배포대상 : 관과소 읍면동, 군산교육지원청 등
 - 배포자료 : 대상별, 유형별 미세먼지 관련 교육자료 및 매뉴얼
 - 요청사항
 - 해당 소속 · 산하기관, 민간기관 · 단체, 학교, 어린이집 등에 미세먼지관련 자료 교육 및 홍보
 - 홈페이지 게재, 각종 행사 · 회의시 교육 및 홍보

■ 금후계획

- 시정소식지, 시 홈페이지 등 다중매체를 통해 지속 홍보 : 연중

관리번호
V-143

취약계층 미세먼지 마스크 무료지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	60%
총사업비	510백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체(도비 협조)	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과 (대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	고 현 진 (4463)	

< 공약목표 >

- ◆ 미세먼지 특별법 시행('19.2.15)에 따라 취약계층 보호대책 마련
- ◆ 고농도 미세먼지에 취약한 어린이, 노인 등 취약계층 건강보호
⇒ 미세먼지 마스크 정기적 지급

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022년
- 총사업비 : 510백만원 (도비 30%, 시비 70%)
- 2018년 95백만원, 2019년 115백만원
- 내 용 : 고농도 미세먼지 발생시 호흡기 질환 등 미세먼지로부터 취약한 어린이, 노인 등을 대상으로 미세먼지 마스크 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	510		510	95	115	100	100	100	
국 비									
도 비	44		44	29	15				
시 비	466		466	66	100	100	100	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○어린이 대상 미세먼지 마스크 지원	20	- 어린이집 216개소, 지역아동센터 45개소 어린이용 미세먼지 마스크 96,920매 배부
	2019 ○공공근로, 노인일자리 등 취약계층 노인 위주 지원	100	- 노인일자리, 폐지수거인 등 지원 : 123,500매 - 어린이날 행사참여 어린이 지원 : 7,000매 - 드림스타트 대상 아동 지원 : 17,000매
	2020~2022 ○취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	지속 추진	- 미세먼지 마스크 구입 및 배부
임기후	○취약계층 미세먼지 마스크 무료지원		- 미세먼지 마스크 무료지원 지속추진

추진실적

- 2018년 취약계층 미세먼지 마스크 배부 : '18. 10월
 - 대상 : 9,692명 (어린이집, 지역아동센터 이용 어린이)
 - 지원수량 : 개인당 10매씩
 - 지원현황

구분	지원시설(개소)	현원(명)	배부수량(개)	비고
계	261	9,692	96,920	
어린이집	216	8,438	84,380	
지역아동센터	45	1,254	12,540	

- 2019년 마스크 구입 계약 의뢰 : '19. 4월

금후계획

- 2019년 취약계층 미세먼지 마스크 배부 : '19. 9월중
 - 대상 : 6,000여명 (공공근로, 노인일자리, 기초생활수급자 등)
 - 지원수량 : 123,500매

관리번호
V-144

전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	16,165백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과(대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)	

< 공약목표 >

◆ 친환경 전기자동차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 전기자동차 760대, 급속충전기 62기
- 총사업비 : 16,165백만원
 - 전기자동차 : 10,704백만원 (국비 6,499, 도비 1,262, 시비 2,943)
 - 급속충전소 : 4,340백만원 (국비 100%)
- 내 용 : 전기자동차 확대 보급 및 공공전기충전소 설치 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	16,165	1,121	15,044	1,161	2,483	3,300	4,050	4,050	
국 비	11,781	942	10,839	916	1,823	2,400	2,850	2,850	
도 비	1,304	42	1,262	74	198	270	360	360	
시 비	3,080	137	2,943	171	462	630	840	840	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대	20	- 전기자동차 94대 보급 - 급속충전기 15대, 완속충전기 20대 설치
임기내	2019 ○전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대	60	- 전기자동차 117대 보급 - 전기자동차 급속충전기 11기 설치
	2020~2022 ○전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대	100	- 전기자동차 550여대 보급 - 공공 전기충전소 45기 설치
임기후	○전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대		- 전기자동차 및 공공전기충전소 지속 추진

추진실적

- 2019년 5월 현재까지 전기자동차 154대 보급
- 2019년 급속충전기 설치 예정 부지 무상 사용 협약체결 : '19. 3. 7.
※ 2019년 설치예정(11개소) : 군산시청(3), 군산의료원(2), 군산경찰서(2)
서군산산업단지(1), 동군산산업단지(1), 선유도물량장공영주차장(2)

금후계획

- 전기자동차 지속 보급 및 급속충전기 설치 추진 : 년 중

관리번호	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작·배포
V-145	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	30%
총사업비	30백만원	사업기간	2019~2020
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)
계 장	오 승 철 (3401)	담당자	안 현 철 (3402)

< 공약목표 >

- ◆ 시민이 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 화학물질 취급업체의 관리현황 유해위험지도를 작성하여 시민의 알권리를 보장하고자 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년
- 총사업비 : 30백만원 (시비)
- 내 용 : 화학물질 관리현황 지도 제작
 - 화학물질 취급사업장 물질 위험정보, 사용량, 화학사고 사례 정보 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	30			30				
국 비								
도 비								
시 비	30			30				
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련조례 제정
입 기 내	2018		- 타시군 사례 및 관련자료 수집
	2019	100	- 전북녹색환경지원센터 연구과제 선정 진행 - 연구과제 과업내용 사전협의(4.22일)
	2020	지속 추진	- 시민 및 업체 자료활용
	2021		- 화학물질안전원, 새만금지방환경청 등 유기적인 협조체제로 정보 및 자료 수시 업데이트 진행
	2022		
입기후			

추진실적

- 전북녹색환경지원센터 환경현안 연구과제 발굴 선정
 - 산업단지내 화학물질 취급사업장에 대한 화학물질 정보공유 필요
 - 사고예방 및 사고시 초등대처를 위한 정보제공, 피해예상 지역 설정
- 연구과제 과업범위 및 내용 등 사전설명
 - 현재 운영중인 인천광역시 화학물질 배출사업장 지도를 참고하여
우리시 실정을 고려하고 시민들이 쉽게 접근할수 있도록 설정.

금후계획

- 화학물질 관리지도 제작 중간보고회 : 7월경
- 화학물질 관리지도 제작 최종보고회 : 9월경
- 군산시 홈페이지 지도 게재 및 시민만족도 조사 : 10월~12월

관리번호
V-146

화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	비예산	사업기간	2019	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)	
계 장	오 승 철 (3401)	담 당 자	안 현 철 (3402)	

< 공약목표 >

- ◆ 화학물질 안전관리에 관한 주요 정책과 그 이행에 관한 심의·자문 위원회 구성

■ 구성개요

- 위원회명 : 군산시 화학물질 안전관리위원회
- 구 성 : 15명 이내 (위원장 : 부시장)
 - 시의원, 교수, 경찰서, 소방서, 환경청, 공무원, 주민, 기업체 등
- 시 기 : 2019. 8월중
- 운영주기 : 년 1회 이상
- 예 산 : 비예산

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련조례 제정
임 기 내	2019 ○위원회 구성 및 운영	100	- 8월 : 위원회 구성계획 수립(관련기관 및 부서 위원 추천 등) - 9월 : 위원회 구성(15명 이내)
	2020 ○위원회 운영	지속 운영	- 위원회 운영 : 년 1회이상 ▶ 화학물질 안전관리에 대한 주요정책 논의 ▶ 화학물질 사고예방 대책 추진 ▶ 화학물질 사고후 피해보상 등 대응방안 마련 등
	2021 ○위원회 운영		
	2022 ○위원회 운영		
임기후			

■ 추진실적

- 화학물질 안전관리 위원회 구성관련 전문기관 면담
 - 일 시 : '19. 2. 13(수)
 - 장 소 : 노동환경건강연구소(환경부 화학물질 연구용역 수행기관)
 - 면 담 자 : 노동환경건강연구소 김신범 부소장
 - ▶ 군산시 : 환경관리계장외 1명, 전북안전사회환경모임 대표 조성옥
 - 면담결과 : 지역대비체계구축사업 및 안전관리계획 수립 시행전 위원회 구성 필요
- 2019년 화학사고 지역대비체계 구축사업 선정
 - 일 자 : '19. 5. 13(월) / 신청 : 5. 3(금)
 - 대표신청 : 군산시, 공동신청 : 시의회, 전북안전모, OCI(주)군산공장
 - 신 청 처 : 지역대비체계 구축사업단(환경부)

■ 금후계획

- 화학사고 지역대비체계 구축사업 선정에 따른 워크숍 참석
 - 일 자 : '19. 6. 14(금) 14:00
 - 참 석 : 군산시, 용인시, 구미시, 김해시 시군별 담당자
 - 내 용 : '19년 사업추진계획 및 활성화방안 논의, 우수사례 발표 등
- 화학물질 안전관리 위원회 구성계획 수립 : 8월중
 - 관련기관 및 부서로부터 위촉직 위원 추천 등
 - 시민참여권 보장을 위한 주민 및 관련단체 추천
- 화학물질 안전관리 위원회 구성(15인 이내) : 9월중
 - ※ 화학사고 지역대비체계 구축사업 선정에 따른 안전관리위원회 구성 등 군산시 화학사고 대응을 위한 체계적인 지역대비체계 구축진행

관리번호
V-147

백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	8,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)	
계 장	박 순 나 (4251)	담 당 자	전 현 정 (4252)	

< 공약목표 >

- ◆ 백석제 습지의 보존 및 자연교육을 위한 제도적 방안을 마련하고, 백석제와 옥구읍성을 연계한 생태교육 문화 공간의 의미 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 692번지(면적:134,965㎡) 외
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 80억원 (국비 70억원, 시비 10억)
- 내 용 : 습지보호지역 지정 및 생태공원조성
 - 백석제 탐방 및 생태교육 공간 조성
 - 생태체험관 조성을 통해 체계적인 생태계 관리 및 체험교육 지원
 - 백석제와 연계한 역사 자원 스토리텔링 발굴
- 시행기관 : 전북지방환경청·군산시

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	8,000		5,150				2,300	2,850	2,850
국 비	7,000		4,650				2,300	2,350	2,350
도 비									
시 비	1,000		500					500	500
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○ 습지보호지역 지정	20	- 2015년 : 전국 내륙습지 일반조사(국립습지센터) - 2016년 : 전국 내륙습지 정밀조사 실시(국립습지센터) - 2017년 : 국립습지센터 ⇒ 환경부 (습지보호구역 지정 건의서 제출)
임기내	2018 ~ 2019	50	- 2018. 8월 ~ : 습지보호지역 지정 신청관련 내부의견 수렴 [지역주민, 농어촌공사(토지소유자) 등] * 주민의견 : 습지보호지역 지정에 대하여 대다수 부정적 → 지속적 백석제 현장 실태확인 및 주민 소통 추진 - '19. 10월 : 이해 당사자 간 의견 수렴 절차 이행 * 농어촌공사, 지역주민, 환경단체 등 - 11월 : 습지보호지역 지정 관련 의견 제시(환경부) - 12월 ~ : 습지보호지역 지정을 위한 절차 이행(환경부 협의)
	2020	100	- 국고보조금 신청 - 옥구읍성 및 염의서원 스토리텔링 발굴
	2021 ~ 2022		- 백석제 습지보호지역 토지 매입 - 생태공원조성 기본 및 실시설계 - 생태공원 조성공사 시행 * 방문객 편의시설 및 생태교육장 등

추진실적

○ 백석제 습지·보전관리방안 회의

- 일시/장소 : 2018. 11. 7, 농어촌공사 군산지사
- 참석자 : 전북지방환경청2, 군산시2, 전북대학교, 한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의4
- 주요내용
 - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대, 줄, 부들 제거 필요
 - 독미나리의 안정적 서식을 위한 수위조절 방안 검토

- 백석제 내 멸종위기종(독미나리 등) 보호를 위한 주민간담회
 - 일시/장소 : 2019. 3. 4, 옥산면 칠다리슈퍼
 - 참석자 : 전북지방환경청2, 군산시2, 옥산면2, 지역주민17
 - 주요내용 : 전북지방환경청의 백석제 내 일부구간 갈대 등 제거
작업 설명
 - 주민의견 및 건의사항
 - 전북지방환경청의 갈대 제거 작업 및 습지보호지역 지정 반대
 - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선을
위한 수로 정비 요청

- 백석제 습지보호지역 추진에 대한 주민 의견 조회
 - 일시/장소 : 2019. 4. 15, 옥산면 칠다리슈퍼
 - 참석자 : 군산시2, 지역주민8
 - 주민의견 및 건의사항
 - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선
 - ※ 백석제 습지보호지역 지정에 대하여 인근 주민 대다수가 부정적 의견임

- 백석제 내 멸종위기종 보전관리 및 생물다양성 보전관리방안 회의
 - 일시/장소 : 2019. 5. 2, 군산시 재난종합상황실
 - 참석자 : 전북지방환경청2, 전라북도2, 군산시2, 전북대학교,
한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의
 - 주요내용
 - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대 등의 제거 필요
 - 백석제 수위 조절 : 현재 수위 유지
 - 국가습지보호지역 지정 외에 전라북도 및 군산시에서 추진할
수 있는 보호관리 대책 검토 필요

■ 금후계획

- 지속적 백석제 현장 실태 확인 및 습지보호지역 지정을 위한 주민
지속 소통

관리번호
V-148

도시생태공원 내 양서·파충류 등의 서식공간 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	900백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)	
계 장	박 순 나 (4251)	담 당 자	전 현 정 (4252)	

< 공약목표 >

- ◆ 도시생태공원에 실제 양서, 파충류등의 생물 서식공간으로 자리 잡을 수 있도록 소규모 둠병 조성 등을 추가해 생태적 접근법을 통한 공원 관리

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 900백만원(국비450백만원, 도비150백만원, 시비300백만원)
- 내 용 : 소규모 소류지 및 둠병 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	900		900			300	300	300	
국 비	450		450			150	150	150	
도 비	150		150			50	50	50	
시 비	300		300			100	100	100	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
임기내	2018 ○생태둠병 가능지역 조사 및 선정	10	- 2018. 10월 ~ : 생태둠병 가능지역 조사 및 선정
	2019	20	- 2019. 3월 : 국고보조사업 신청 - 2019. 3월 ~ : 지역주민 및 환경단체 등 의견 수렴
	2020 ○소규모생태 둠병 조성	60	- 2020. 2월 : 세부계획 수립 - 2020. 3월 ~ 6월 : 실시설계 용역 추진 - 2020. 7월 ~ 11월 : 조성공사 실시
	2021 ○생태둠병 운영 비교 분석	70	- 최적의 운영방안 마련을 위한 운영실태 비교분석
	2022 ○생태둠병 추가 조성	100	- 도심 내 생태서식공간 확보를 위한 생태둠병 추가 조성여부 검토

추진실적

- 생태둠병 조성 대상공원 조사 : '18. 10. ~
- '20년 국고보조사업(어린이 생태체험공간 조성사업) 신청 : '19. 3.

금후계획

- '20년 국가예산 확보시 시범사업 추진 : '20. 3. ~ 12.
 - 용수공급이 용이하고 유지관리가 가능한 지역부터 우선 시행(시범사업)
- 도심 내 생태둠병 추가 조성 여부 검토 : 2021년 이후
 - 생태둠병 운영 분석 및 관리방안 마련, 추가 조성 여부 검토

관리번호	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영
V-149	

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진	이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	비예산	사업기간	2019~
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)
계 장	오 승 철 (3401)	담 당 자	안 현 철 (3402)

< 공약목표 >

◆ 쾌적한 대기환경 조성 및 시민 건강권 보호를 위해 석탄 발전소에 대한 관리감독 강화 (미세먼지 특별법 2019. 2월 시행)

■ 발전소 현황

구 분	군장에너지	한화에너지	OCISE
위 치	임해로 297, 333(지방산단)	비등도동 31(군산2국가산단)	새만금산단3로 213(새만금산단)
가 동	2008. 4월	2011. 7월	2016. 4월
사업장 현 황	○ 시설규모 : 전기 423.569MW 스팀 1,850t/h ○ 사용연료 : 유연탄 목재펠릿 ○ 공급업체 : 16개업체	○ 시설규모 : 전기 222MW / 스팀 935t/h) ○ 사용연료 : 유연탄 목재펠릿 ○ 공급업체 : 9개업체	○ 시설규모 : 전기 303MW / 스팀 860t/h) ○ 사용연료 : 유연탄 목재펠릿 ○ 공급업체 : 2개업체
방 지 시 설	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 여과집진기, 탈황설비 (반건식)	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 노내탈황설비, 여과집진기	○ 탈질설비, 반건식 탈황설비 전기집진기

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	○시민감시단 구성	100 - 석탄발전소 3사 주요대기오염물질 배출량 조사(약 14.1%) - 하반기 환경부 미세먼지 감시단 공모신청(6명정도) - 시민감시단 구성 및 간담회 개최
	2020	○시민감시단 운영	지속 운영 ○ 합동점검 참관 및 상시 자율감시 - 전북도·군산시 합동점검시 방지시설 운영확인 - 분기·반기별 환경오염저감시설 운영확인 - 유연탄 하역 및 덮개설치 등 비산 확인 - 위반사항 발견시 시에 즉시 신고
	2021		
	2022		
임기후			

추진실적

- 석탄발전소 3사 주요 대기오염물질 배출량 조사
 - 질소산화물, 황산화물 등 약 14.1% 배출(군산시 전체 대비)
- 석탄발전소 3사 미세먼지 저감계획 및 실적 요청
 - 방지시설 강화 및 노면청소차 운영, 연료하차 방법 개선 등
- 환경부 미세먼지 감시단 공모 신청(6명) : '19.5월
 - 2019년 정부 추경예산 반영

금후계획

- 환경부 미세먼지 감시단 공모 선정시 감시단 구성 : 하반기
 - 환경단체, 지역주민 등 6명 정도
- 시민감시단 간담회 개최이후 정상운영 : 하반기~

관리번호
V-150

새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	미정	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과 (수질보전계)	
계 장	신 혜 미 (3351)	담 당 자	정 양 구 (3352)	

< 공약목표 >

- ◆ 새만금 내측 생태계(자연생태, 퇴적물, 수생태계) 변화추이에 대한 심도 있는 조사로 예측 가능한 수질개선사업 기초자료 확보

■ 사업개요

- 위 치 : 새만금 내측 호수
- 사업기간 : '19년 ~ '22년
- 총사업비 : 미정 (시비 : 전액)
- 내 용 : 새만금호내 자연생태계, 퇴적물 등 변화 추이 모니터링

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○환경단체와 의견수렴	10	- 민·관·학이 함께하는 새만금 수질대응 마련 - 새만금 수질 정책을 위한 의견 수렴
	2019 ○공청회 및 용역범위설정	30	- 새만금 수질개선 기초자료 확보
	2020 ~ ○용역추진 검토	100	- 새만금 수질개선 종합평가 결과 용역 추진 여부 검토
임기후	○		-

■ 추진실적

- 전북지방환경청에서 매년 새만금호 '생태환경 모니터링' 용역 시행중
 - 용역명 : 새만금호 자연생태계 모니터링
 - 용역기간 : 2013년부터 현재까지 매년 용역 실시
 - 용역내용
 - 수생태계 모니터링(17개 지점) : 일반수질, 플랑크톤(동물·식물), 어류 등
 - 육상생태계 모니터링(6개 지점) : 식생, 조류, 곤충, 파충류, 포유류 등
 - 자연생태계 및 퇴적물 연간변화 추이 분석
- 환경단체 및 전문가 면담등 의견수렴
 - 환경조사 방법 및 효과적인 새만금 수질문제 대응 협의

■ 금후계획

- 새만금 수질개선 방향설정을 위한 공청회 개최
 - 주관 : 군산발전포럼(김종구 교수)
 - 개최시기 : '19년 상반기
 - 내용 : 전북지방환경청과 환경단체에서 측정한 새만금호 수질 비교 분석 및 향후 새만금호 수질개선대책 등
- 2020년 2단계 새만금 수질개선 종합평가 결과에 따라 민·관·학 의견 수렴 및 관련 용역 추진 검토

관리번호
V-151

석면으로부터 안전한 학교 만들기

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과(기후환경계)	
계 장	강 호 준 (3391)	담 당 자	김 지 혜 (3393)	

< 공약목표 >

◆ 석면으로부터 안전한 학교 만들기

■ 사업개요(교육청)

- 사업명 : 군산시 학교 내 석면해체·제거공사
- 사업기간 : 2014년 ~ 2027년
 - ※ 군산지역은 2022년까지 관내 학교 석면제거공사 조기완료 예정
- 대상 : 관내 학교 총 88개소 중 석면건축물 학교 79개소
- 내용 : 연차적으로 79개 학교 내 석면물질 제거
 - ※ 학교보건법제4조 학교의 장은 석면처리등 환경위생을 적정히 유지관리하여야 함.

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ '14~'22년까지 연차적으로 학교 내 석면물질 제거	20	- 석면건축물 학교 79개교 석면물질 제거계획
임기내	○ 학교 내 석면물질 제거	60	- 여름·겨울방학 39개교 학교 내 석면물질 제거 완료
	○ 미제거 학교 석면물질 제거	100	- 여름·겨울방학동안 학교 내 석면물질 제거 사업 조기 완료
임기후	○		-

■ 추진실적

- 여름·겨울방학을 이용 관내 79개 학교 중 39개 학교 석면제거공사 완료
 - 공립유치원 1, 초등학교 24, 중학교 11, 고등학교 2, 특수학교 1
 - ※ 석면건축물 208,350㎡ 중 151,343㎡제거 (제거율 :72.6%)
- 석면해체작업 완료 보고시 잔재물, 청소상태 등을 점검 사업완료보고 수리

■ 금후계획

- (교육지원청) 잔여 석면건축물 2022년까지 제거 완료 추진중
- (우리시) 석면제거업체, 감리인 등 교육, 지도점검을 통하여 석면 제거에서 공사 완료시까지 철저한 석면관리 강화
- (우리시) 석면 해체작업 완료 후 잔재물 조사, 청소상태 등 철저 점검 후 사업완료 보고 수리

관리번호
V-152

재활용품 수집인 안전장치 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	45백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	자원순환과 (재활용계)	
계 장	황보영 (3461)	담당자	고은아 (3462)	

< 공약목표 >

- ◆ 재활용품 수집인(65세이상 노인, 장애인 등)들을 위해 안전장치 및 교육 지원

■ 사업개요

- 지원대상 : 재활용품 수집인(65세 이상 노인, 장애인 등)
 - ※ 재활용품 수집 운반장비 리어카, 손수레 등 포함
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 4,500만원(시비)
- 내 용 : 개인보호장구(야광조끼, 모자, 야광테이프 등) 등 지원
- 1인당 장비지원비 70,000원(예상)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	45		45		15	10	10	10
국 비								
도 비								
시 비	45		45		15	10	10	10
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	-
	2019	○전수조사 및 조례제정, 지원 계획 수립	50 - 전수조사 실시, 조례제정 - 세부지원 계획 수립
	2020	○물품 지원 및 안전교육	100 - 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회이상 안전교육 실시
	2021	○물품 지원 및 안전교육	지속 추진 - 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회이상 안전교육 실시
	2022	○물품 지원 및 안전교육	지속 추진 - 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회이상 안전교육 실시
임기후	○지속추진	지속 추진	- 지속추진

추진실적

- 재활용품 수집인 전수조사 실시
 - 조사일시 : 2019. 3 ~ 4월
 - 조사대상 : 군산시 거주 65세 이상 노인, 장애인
 - 조사방법 : 읍면동 담당자, 이동장 및 고물상연합회협조를 통해 조사
 - 조사결과 : 재활용품 수집인 153명 파악
- 군산시 재활용품 수집인 지원에 관한 조례 제정(2019.5.15.)

금후계획

- 추경예산 확보 : '19. 7월
- 지원안내문 홍보 및 지원신청서 접수 : '19. 8월
- 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육 실시 : '19. 9월~

관리번호
V-153

소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018~	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	자원순환과 (청소지도계)	
계 장	김영찬 (3471)	담당자	김정기 (3473)	

< 공약목표 >

- ◆ 지정폐기물의 처리장인 국인산업에 대한 주변환경조사 후 문제점 발견 시 관련 위반사항에 대한 행정처분(사용중지 및 허가취소)
- ◆ 미세먼지의 주범인 환경부지정폐기물처리장(한솔이엠이)의 관계법령에 의한 환경조사 결과 문제점 발견 시 환경부에 조치 요청(소각로 가동 중단)

■ 시설현황

구분	한솔이엠이(주)	(주)국인산업
업종	○ 지정폐기물 공공처리시설	○ 폐기물 최종처리업
시설	○ 소각시설 60톤/일, ○ 매립시설 70,209m ² ※ 설치기관 : 환경부	○ 매립시설 277,745m ² (용량 4,764,332m ³)
영업대상 폐기물	○ 지정폐기물 ○ 사업장일반폐기물	○ 지정폐기물(20%) ○ 사업장일반폐기물(80%)
허가기관	○ 새만금지방환경청	○ 지정 : 새만금지방환경청 ○ 일반 : 군산시
최초허가	○ 1995. 3. 8.(사용개시)	○ 2006. 6. 30
운영현황	○ 소각시설 운영기간 연장 (5년 : '17.4.1 ~ '22.3.31) ○ 매립시설 종료('17.3.31)	○ 2-1공구 매립중 (6개공구: 1-1,2,3, 2-1,2,3) ※ 2-2,3공구 변경허가('18.3.21)
주민 협의회	○ 구성 운영(1992년 ~ 현재)	○ 적용대상 아님

■ 관련규정

○ (주)국인산업 증설 허가 관련

- 당초 군장국가산업단지 조성 시 폐기물처리시설로 조성된 면적으로 증설허가 아닌 변경허가(2018.3.21.)로 새만금지방환경청 변경허가 의제 처리
- 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제3조

○ 한솔이엠이(주)가 위탁 운영하고 있는 소각시설은 환경부 소관 공공처리장으로 새만금지방환경청에서 인·허가 등 관리를 하고 있는 시설임.

<주변환경 관련 규정>

구 분		한솔이엠이	국인산업	비고
사후환경영향조사 (환경영향평가법)	항목	토양, 침출수, 지하수, 해수	대기, 악취, 토양, 침출수, 지하수, 소음진동	조사결과 특이사항 없음
	측정 주기	1회/월 ~ 1회/분기	1회/월 ~ 1회/반기	
주변환경영향조사 (폐기물관리법)	항목	대기질, 악취, 토양, 지하수	대기, 악취, 토양, 지하수, 지표수	
	측정 주기	2회/3년	2회/3년	
기타 관리		TMS 실시간측정, 다이옥신 : 반기 1회	-	

[연도별 목표 및 추진계획]


연도별	목표	누적 비율	추진 실적 및 계획
기추진	시민단체 의견 수립 추진 계획 수립	10%	- 해당 사업장 및 시민단체, 주민지원협의회 협의
입 기 내	2018 ○ 합동 점검 ○ 사후환경영향조사	50%	- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 시 시민단체 참여 시료채취 및 분석
	2019 ○ 환경영향조사 모니터링	100%	- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립
	2020 ○ 환경영향조사 모니터링		- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립
	2021 ○ 환경영향조사 모니터링		- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립
	2022 ○ 환경영향조사 모니터링		- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립

■ 추진실적

- 2018.11.12 : 지하수 검사 및 토양오염도조사 방법 협의 완료
 - 분석기관 : 서울대학교 농업생명과학대학 농생명과학공동기기원
 - 분석지점 : 지하수검정공 9개 지점 , 토양오염 2개 지점
- 2018.11.19 ~ 11.20 : 지하수 시료채취 및 분석의뢰
 - 지하수 검사 결과에 따라 토양시료채취 지점 선정
- 2018.12.12 : 지하수 시험성적결과 통보
 - 지하수 생활용수 기준 전항목 적합 판정(9개소)
- 2018.12.20. ~ 12.21 : 토양오염도조사 시료 채취 및 분석의뢰
 - 시민단체 대표 한상오 외 1명 참관
- 2019.1 .11. : 토양오염도검사 시험결과 통보
 - 토양오염우려기준(3지역) 전항목 적합 판정(2개 지점)

■ 금후계획

- 해당 사업장에 대한 정기 및 수시 지도·점검으로 관리감독 강화
- 관계법령에 따른 각종 환경영향조사 모니터링
 - 환경영향평가법에 의한 사후환경영향조사 결과 모니터링
 - 폐기물관리법에 의한 주변환경영향조사 결과 모니터링
 - TMS 실시간측정 결과 및 다이옥신 분석결과 모니터링
- 모니터링 결과 문제점 발견 시 추후대책 마련



III. 복지관광국



복지관광국 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
54	4	2	48	-	

※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 사업 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	I-18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이행후 계속추진	주민생활지원과
2	IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이행후 계속추진	주민생활지원과
3	IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완료	주민생활지원과
4	IV-119	출산지원금 인상	완료	여성가족과
5	V-154	어린이집 공기청정기 보급	완료	아동청소년과
6	V-155	경로당 공기청정기 보급	완료	복지지원과

이행율 현황 (평균이행율 40%)

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
54	6	5	6	11	23	3

Ⅲ

복지관광국

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
73	I-17	부모교육 운영 및 지원 확대	30%	아동청소년과	196
74	I-18	군산시 지역문화장기계획의 실행을 위한 민·관·민 협력사업 및 이행	100%	주민생활지원과	198
75	I-19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	10%	아동청소년과	201
76	I-20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	5%	아동청소년과	203
77	I-21	청소년 자치활동 지원	30%	아동청소년과	205
78	I-22	다문화 교육 및 지원 확대	30%	여성가족과	207
79	I-23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	20%	여성가족과	209
80	I-24	군산영상미디어센터 건립	10%	문화예술과	211
81	II-51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	20%	여성가족과	213
82	III-66	어린이 공연장(극장) 활성화	25%	아동청소년과	215
83	III-68	음식관광산업 집중 육성	20%	위생행정과	218
84	III-69	길거리 공연 활성화 추진	25%	문화예술과	223
85	III-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	25%	문화예술과	226
86	III-71	시민들 문화생활(동아리) 공간 다양화	25%	문화예술과	228
87	III-72	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충	60%	문화예술과	230
88	III-73	기업체 등 찾아가는 공연창작 문화 적극 추진 및 지원	25%	문화예술과	232
89	III-74	군산문화재단 설립 추진	0%	문화예술과	234
90	III-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	25%	문화예술과	236
91	III-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	20%	문화예술과	239
92	III-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	30%	문화예술과	241
93	III-78	영화, 도마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	30%	문화예술과	243
94	III-79	관 중심에서 시민중심으로 관광정책 전환	20%	관광진흥과	245
95	III-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	30%	관광진흥과	247
96	III-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	20%	관광진흥과	249
97	III-82	VR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성·확산을 위한 개발사업	25%	관광진흥과	251
98	III-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	30%	관광진흥과	253

연 번	관 리 번호	공 약 명	이행율	담당부서	페이지
99	Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	15%	관 광 진 흥 과	255
100	Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	5%	체 육 진 흥 과	257
101	Ⅳ-100	‘다함께 돌봄’ 사업 추진	10%	아동청소년과	259
102	Ⅳ-101	공공보육시설 확대	45%	아동청소년과	261
103	Ⅳ-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	40%	아동청소년과	263
104	Ⅳ-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	58%	아동청소년과	265
105	Ⅳ-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 여방	40%	아동청소년과	267
106	Ⅳ-105	사회복지시설 근로자 처우개선	100%	주민생활지원과	270
107	Ⅳ-106	사회복지단체 회관 건립	10%	주민생활지원과	273
108	Ⅳ-107	군산형 긴급지원 사업 추진	80%	주민생활지원과	275
109	Ⅳ-108	맞춤형복지 확대 시행	100%	주민생활지원과	278
110	Ⅳ-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	30%	복 지 지 원 과	280
111	Ⅳ-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	50%	복 지 지 원 과	282
112	Ⅳ-111	장애인 활동보조인 채용 확대	60%	복 지 지 원 과	285
113	Ⅳ-112	장애인 생활거주시설의 탈 시설화 추진	50%	복 지 지 원 과	287
114	Ⅳ-113	노인일자리 지원센터 설립	25%	복 지 지 원 과	290
115	Ⅳ-114	경로당 안마의자 지원사업	50%	복 지 지 원 과	292
116	Ⅳ-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	20%	여 성 가 족 과	294
117	Ⅳ-116	양성평등감독관제 도입	80%	여 성 가 족 과	297
118	Ⅳ-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원 확대	20%	여 성 가 족 과	299
119	Ⅳ-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	80%	여 성 가 족 과	301
120	Ⅳ-119	출산지원금 인상	100%	여 성 가 족 과	303
121	Ⅳ-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	20%	여 성 가 족 과	305
122	Ⅳ-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	80%	아동청소년과	307
123	Ⅳ-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	80%	아동청소년과	310
124	V-154	어린이집 공기청정기 보급	100%	아동청소년과	312
125	V-155	경로당 공기청정기 보급	100%	복 지 지 원 과	314
126	V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	20%	여 성 가 족 과	316

관리번호
I-17

부모교육 운영 및 지원 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	600백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	노창식(4161)	담당자	허태민 (4165)	

< 공약목표 >

◆ 부모교육 운영 및 지원 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 부모교육 공동교육장
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 / 연중
- 총사업비 : 600백만원(도비 101.5, 시비 498.5)
- 내 용 :
 - 부모 감정코칭 교육 : 실습 중심의 교육 등
 - 행복한 가족만들기 교육 : 가족 단위의 성격 검사 및 상담 등
 - 안전교육, 인터넷 중독예방 교육, 진로교육 등 다양한 부모교육 병행
 - 기 타 : 교육참여자 대상 가족을 중심으로 다양한 체험 교육 등
(숲체험, 놀이체험, 수기공모, 부부 워크숍 등)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	600	40	560	100	100	120	120	120	
도 비	101.5	10	91.5	15	16.5	20	20	20	
시 비	498.5	30	468.5	85	83.5	100	100	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○부모교육 운영 및 지원		- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
임 기 내	2018	20%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2019	40%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2020	60%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2021	80%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2022	100%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
임기후	○부모교육 사업 지속 추진		- 부모학교 운영

추진실적

- 어린이행복 부모학교 교육실적 : 1,748명
 - 기본(집합)교육 : 총 5회(1,196명) / 어린이공연장, 군산예술의전당 소공연장
 - 실습교육 : 총 26회(552명) / 부모교육 공동교육장

금후계획

- 부모교육 운영 계획 수립
- 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급
- 부모학교 운영
- 수료자 설문 작성 및 사업평가 결과 반영 추진

관리번호
I-18

군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	70백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	주민생활지원과(복지기획계)	
계 장	이현현 (3061)	담당자	두지윤 (3063)	

< 공약목표 >

◆ 군산시 지역사회보장계획을 통해 지역에서 필요로 하는 복지를 창출하기 위하여 공공, 민간, 지역사회 주민이 함께 참여하는 정책추진 체계 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 총사업비 : 70백만원(시비 100%)
- 내 용 : 제4기 지역사회보장계획 수립(2019~2022)
 - 제3기 지역보장계획 실행 결과 분석 및 제4기 지역보장계획 수립 준비
 - 지역사회수급 진단 : 지역주민 욕구·자원 등 복지환경 분석 및 전망, 지역자원 현황 등
 - 핵심과제별 사업계획 : 중점추진사업, 세부사업, 성과지표 수립
 - ▶ 다양한 주체들의 참여를 통해 사회보장사업의 우선순위 등을 결정하는 지역단위의 지역사회보장계획 수립
- 수립주체 : 군산시지역사회보장협의체/군산시

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	70		70	35				35
국 비								
도 비								
시 비	70		70	35				35
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 제3기 지역사회보장 계획 수립 및 운영 (2015~2018)		- 제3기 지역사회보장계획 수립(2014) - 연차별 시행계획 수립 및 운영(2015~2018)
임 기 내	2018 ○ 제4기 지역사회보장 계획 수립(2019~2022)	100	- 지역사회보장계획 수립의 전체적인 기획 - 계획 수립을 위한 민관 TF팀 구성 운영 - 지역사회보장조사 실시 - 계획 수립 후 지역사회 의견수렴 및 계획 심의 - 지역사회보장계획 수립 및 보건복지부 제출
	2019 ○ 2019년 연차별 시행계획 수립 및 모니터링 ○ 2020년 연차별 시행계획 수립	지속 추진	- 2019년도 연차별 시행계획 수립 및 지역사회보장 협의체 모니터랑단 실무협의체 중심 모니터링 실시 - 2020년도 연차별 시행계획 수립
	2020 ○ 2020년 연차별 시행계획 모니터링 및 2021년 연차별 시행계획 수립	지속 추진	- 2020년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2021년도 연차별 시행계획 수립
	2021 ○ 2021년 연차별 시행계획 모니터링 및 2022년 연차별 시행계획 수립	지속 추진	- 2021년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2022년도 연차별 시행계획 수립
	2022 ○ 2020년 연차별 시행계획 모니터링 및 제5기 지역 사회보장 계획 수립 (2023~2026)	지속 추진	- 2022년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 제5기 지역사회보장계획 수립(2023~2026)
임기후	○ 제5기 지역사회보장계획의 2023~2026년 연차별 시행 계획 수립 및 모니터링	지속 추진	- 제5기 지역사회보장계획에 따른 연차별 시행 계획 수립 및 모니터링 실시

■ 추진실적

- 제4기 지역사회보장계획 및 2019년 연차별 시행계획 수립
 - 지역자원현황 조사 등 실시('18. 1월 ~ 9월)
 - 계획 수립을 위한 TF팀 구성('18. 2월)
 - 표본 대상 FGI* 진행을 통한 주민 욕구 조사('18. 7월 ~ 8월)
 - * FGI란 (Focus Group Interview의 약자) 표적집단면접법으로 집단 토론을 통해 자료를 수집하는 방법
 - 지역주민, 지역사회보장협의체 위원, 시의원, 지역전문가 등 의견 수렴을 위한 공청회 개최('18.10월)
 - 고시공고, 시의회 간담회, 실무협의체 및 대표협의체 회의를 통해 다양한 의견 수렴 및 제4기 지역사회보장계획 수립('18. 10월 ~ 11월)
 - 제4기 지역사회보장계획 2019년 연차별 시행계획 수립('19. 2월)
- 2019년 연차별 시행계획 모니터링 실시
 - 2019년 연차별 시행계획에 모니터링을 위한 자료 취합('19. 3월)
 - 모니터링단 및 실무협의체를 통한 모니터링 실시('19. 4월)
 - 모니터링 결과 송부 및 지역사회보장계획 내용 반영('19. 4월)
 - 모니터링단 구성 현황
 - ▶ 구성인원 : 22명(민간기관 14명, 공무원 8명)
 - ▶ 운영주체 : 군산시지역사회보장협의체

■ 금후계획

- 제4기 지역사회보장계획의 연차별 시행계획 수립 및 모니터링
 - 2020~2022년 연차별 시행계획 수립
 - 2019~2020년 연차별 시행계획 모니터링 실시(분기별)

관리번호
I-19

군산시 청소년재단 설립 및 운영

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	11,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	이 영 수 (3241)	담당자	손 병 화 (3242)	

< 공약목표 >

◆ 군산시 청소년재단 설립 및 운영

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시(추후 법인 사무소 소재지 선정)
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 11,000백만원(시비 11,000)
- 내 용 : 군산시 청소년재단 설립 및 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	11,000		11,000	-	-	1,000	5,000	5,000	
시 비	11,000		11,000	-	-	1,000	5,000	5,000	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 재단 설립 기초조사	5	- 전국 청소년재단 운영현황 조사
	2019 ○ 재단설립 계획수립 및 법적근거 마련	40	- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹 - 청소년재단 설립계획 수립 - 재단설립 의회 간담회 및 시민 공청회 개최 - 군산시 청소년재단 설립 및 운영조례 제정
	2020 ○ 재단설립 기초마련	70	- 재단설립 발기인 구성 - 재단 기본재산 조성 및 예산확보 - 재단 정관, 사무소의 소재지 등 확정 - 재단 임원, 이사회, 직원 등 인적구성
	2021 ○ 재단 설립허가 및 등기	90	- 재단 설립허가 신청(전북도) - 재단 설립등기 및 운영 -
	2022 ○ 청소년재단 운영	100	- 재단 운영
임기후	○		-

추진실적

- 전국 청소년재단 운영현황 조사('18. 11월) : 13개시
- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹('19. 3월)
 - 성남시, 수원시 청소년재단 벤치마킹 : 연간 출연금 200억

금후계획

- 군산시 청소년재단 설립계획 수립 : '19' 6월
- 청소년재단 설립 의회 간담회 및 시민 공청회 개최 : '19. 7 ~ 9월
- 군산시 청소년재단 설립 및 운영조례 제정 : '19. 11월

관리번호
I-20

청소년 인권향상을 위한 정책 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	5%
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	이 영 수 (3241)	담당자	김 혜 림 (3243)	

< 공약목표 >

- ◆ 청소년 인권 전담기구 설치 및 청소년 노동인권 조례제정

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 200백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 청소년 인권전담기구 설치 및 노동인권 조례제정

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200		200				100	100	
시 비	200		200				100	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 청소년 인권전담기구 설치를 위한 기초조사	5 - 청소년 인권전담기구 현황조사
	2019	○ 군산시 청소년 노동인권 조례제정	50 - 청소년 인권전담기구 선진지 벤치마킹 · 주요 광역시 설치 기구(성남, 광주, 충남 등) - 계획수립 - 청소년 노동인권 조례제정
	2020	○ 군산시 청소년재단 위임 사무로 지정	80 - 청소년재단 설립시 청소년 인권업무 포함 토록 법적 근거 마련
	2021		
	2022	○ 군산시 청소년재단 내 청소년 인권 업무 운영	100 - 민관협의체 구성 - 청소년 재단 인권 업무 수행
임기후	○ 군산시 청소년재단 내 청소년 인권 업무 운영		- 청소년 재단 인권 업무 수행

추진실적

- 청소년 재단 및 청소년 인권전담기구 선진지 벤치마킹(경기도 성남) : '19. 5월

금후계획

- 청소년 인권전담기구 설립계획 수립 : '19. 8월
- 청소년 노동인권 조례제정 : '19. 11월

관리번호	청소년 자치활동 지원
I-21	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	30%
총사업비	3,623백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)
계 장	이영수 (3241)	담당자	손병화 (3242)

< 공약목표 >

◆ 청소년 동아리 활성화 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 청소년
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 3,623백만원(국비 144, 도비 156, 시비 3,323)
- 내 용 : 청소년 동아리 활성화 사업 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,623	153	3,470	153	338	493	1,993	493
국 비	144	24	120	24	24	24	24	24
도 비	156	26	130	26	26	26	26	26
시 비	3,323	103	3,220	103	288	443	1,943	443

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○청소년 자치활동 활성화		- 청소년참여 활동 및 자치활동 활성화	
임기내	2018	○세부사업별 기본계획 수립	10	- 세부사업별 기본계획 수립 및 예산확보
	2019	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(7개)	50	- 청소년동아리 활성화 지원 - 청소년참여 프로그램 확대 운영 - 청소년 자원봉사 교육지원 - 청소년 참여예산제 활성화 - 청소년증 홍보 - 청소년 자문위원회 설치 - 청소년 선거권 확보 및 사회적 공감대 형성
	2020	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(6개)	80	- 청소년 예술작품 전시공간 마련 - 청소년 참여활동 확대(공모전 등) - 청소년 문화행사 지원(원탁회의 등) - 청소년 주최 청소년축제 진행 - 청소년 지역사회 교류활동 및 프로그램 도입 - 청소년 멘토링 활동 활성화
	2021	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(4개)	100	- 학생 자치법정 운영 - 청소년단체 지원 - 청소년시설 확충 - 청소년 놀이쉼터 설립
	2022	○세부사업 운영		- 17개 세부사업 운영
임기후	○		-	

추진실적

- 청소년 동아리활동 활성화 : 39개 동아리 지원('18년 26개)
- 청소년참여 프로그램 확대 운영 : 청소년 참여포럼 외 7개 사업
- 청소년증 홍보 : 관내 학교(초,중,고), 청소년단체, 청소년 시설
- 청소년 자원봉사 아카데미 운영

금후계획

- 청소년 참여예산제 활성화('19. 8월) : 청소년예산 의견수렴 토론회
- 청소년 자문위원회 설치 및 청소년 선거권 확보 홍보('19. 9월)

관리번호
I-22

다문화 교육 및 지원 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	7,420백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력(다문화가족지원센터)	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)	
계 장	고철영 (3251)	담당자	추우환 (3252)	

< 공약목표 >

◆ 다문화교육 및 지원 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 축동1길 15-2(수송동)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 8,382백만원(국비 3,524, 도비 1,618, 시비 3,240)
- 내 용 : 10개 사업운영(한국어교육 및 문화지원사업)
 - ▶ 교육지원사업 : 5개 사업운영(국.도비)
 - 한국어통합프로그램(법무부) 수준별 단계별 운영
 - 방문교육, 언어발달, 마을학당, 학력(학비) 지원사업 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	7,420	2,866	4,554	794	874	962	962	962
국 비	3,134	1,288	1,846	322	354	390	390	390
도 비	1,431	547	884	153	170	187	187	187
시 비	2,855	1,031	1,824	319	350	385	385	385
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 다문화교육지원을 통한 이주여성의 한국사회 조기적응		-한국어교육, 방문교육, 언어발달사업 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
임기내	2018	10	-한국어교육사업 -다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 -마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2019	30	-한국어교육사업 -다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 -마을학당, 학력지원, 학비지원 등 -다문화가족 폭력예방 및 치유 프로그램 운영
	2020	60	-한국어교육사업 -다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 -마을학당, 학력지원, 학비지원 등 -다문화 가족 사기 진작을 위한 프로그램 진행 (나라별 명절맞이 행사 등)
	2021	80	-한국어교육사업 -다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 -마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2022	100	-한국어교육사업 -다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 -마을학당, 학력지원, 학비지원 등 -다문화 가족 사기 진작을 위한 프로그램 진행 (나라별 명절맞이 행사 등)
임기후	○ 이주여성의 한국사회 안정적 조기정착	지속추진	-다문화교육사업 지속추진

추진실적

○ 다문화교육 운영추진

(단위:명)

구분	계	한국어교육	방문교육	언어발달지원	마을학당	학력(학비)지원
2018년	1,152	76	84	104	875	13
2019년 4월	402	41	60	77	210	14

금후계획

- 결혼이주여성 및 다문화가족을 위한 교육지원사업 지속추진
- 다문화교육 및 지원확대를 위한 프로그램 운영 활성화 증진

관리번호
I-23

각종위원회 여성 참여비율 확대 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	배속진 (3214)	담 당 자	최숙란 (3214)	

< 공약목표 >

◆ 각종 위원회 여성 참여비율 50% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 년중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 각종 위원회 위촉직 중 여성비율 50% 확대
- 대 상 : 법령 또는 조례에 근거하여 설치·운영 중인 위원회

(제외대상)

- 행정기관인 위원회 ex) 선거관리위원회
- 서민생활에 직접적으로 영향(정책을 결정)을 미치지 않는 위원회
ex) 인사위원회, 정보화추진위원회, 자체평가 위원회, 각종 자문위원회
단, 정보공개위원회, 공직자윤리위원회는 위촉직 있는경우 포함
- 직접적으로 의사결정이 이루어지지 않는 실무위원회(분과위원회)
- 읍·면·동 단위에 공동으로 설치되어 있는 위원회 ex) 주민자치위원회 등

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 여성위촉직 여성위원 비율 26%		- 각 부서 위원회 담당자 위원회 관리시스템 가입 - 상,하반기 여성 위원회 참여 인원 관리
임기내	2018 ○ 각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진	20	- 위촉직 남녀위원 비율 조정 - 법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉 - 각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진
	2019 ~ 2022 ○ 여성위촉직 여성위원 확대추진	100	- 위촉직 남녀위원 비율 조정 - 법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉 - 각종 위원회 여성비율 유지 위해 시스템 관리 - 50% 미만 위원회 중 연내 임기 도래자 여성위원 선정
임기후	○ 여성위원 비율 50%	지속 추진	- 각종 위원회 여성비율 유지 위해 여성인력 관리

추진실적

- 각종 위원회 여성 참여비율 확대 추진 계획수립(2018. 9월)
- 전부서 각종 위원회 현황 분석(2018. 9월)
- 2018년 각종 위원회 성별참여 현황 파악(2019.1~4월)

금후계획

- 정부위원회 양성참여 현황관리시스템으로 관리
 - 각종 위원회 구성 및 여성비율 현황 점검 등
- 위촉직 여성참여율이 40%미만 위원회는 연도별 확대계획에* 의거 이행
 - * 미달성 사유 : 연내 임기미도래, 여성인력부족, 사실상 당연직 등
- 전부서 위촉직 여성위원 참여율 40%이상 달성 독려
 - 각종 위원회 남·여 수 조정을 통한 여성 참여 확대
 - 법령 등에 의한 위원 수보다 적게 구성된 위원회는 여성 추가 위촉
 - 정부위원회 양성참여 현황관리시스템 가입 및 조례 정비 등

관리번호
I-24

군산영상미디어센터 건립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	4,000백만원	사업기간	2019 ~ 2021	
완료시기	임기 내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	김연실 (3271)	담당자	송자현 (3273)	

< 공약목표 >

◆ 지역영상미디어센터 건립을 통한 마을미디어 지원 방안 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 금암동 723-2(도시재생 선도지역 내 행복주택)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 총사업비 : 4,000백만원 (시비 1,600 , 기타 2,400)
 - ※ 기타예산 : 도시재생 선도 지역 내 행복주택 건설비
- 내 용 : 영상미디어센터 건립을 통한 지역공동체의 민주적 참여 확대

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	4,000		4,000		2,400	800	800	
시 비	1,600		1,600			800	800	
기타(민자 등)	2,400		2,400		2,400			

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2019 ○영상미디어센터 건립 계획 수립 ○미디어센터 공사착공	20	- 군산영상미디어센터 건립계획(안) 수립 - 군산영상미디어센터 운영계획(안) 수립 - 타지역 사례분석 및 영상미디어센터 방문·견학 - 지방재정투자심사, 시정조정위원회 심의 등 행정절차
	2020 ○영상미디어센터 건립 운영방안 및 조례제정	60	-미디어센터 운영방안 마련 및 조례제정
	2021 ○미디어센터 완공	100	-미디어센터 건립(2019.9 ~ 2021.12)
입기후	○ 영상미디어센터 운영 및 마을미디어 지원		-영상미디어센터 운영 -영상미디어센터를 통한 마을미디어 관리 및 지원

추진실적

- 2018. 5. 8 : 중앙동 도시재생선도지역 지정(국토부)
- 2018. 8. 13 : 중앙동 도시재생활성화 계획 국비지원사항 확정 통보
- 2018. 8. 27 : 중앙동 도시재생활성화 계획 공고
- 2018. 8. 30 : 중앙동 도시재생활성화 계획 승인통보
- 2019. 9. 5 : 2018년 제5차 행복주택 후보지 선정
- 2019. 5. 10 : 영상미디어센터 건설 등 도시재생활성화계획 변경 신청(국토부)

금후계획

- 2019년 6월 : 군산시(도시재생과) LH 업무협약
- 2019년 8월 : 주택건설사업승인
- 2019년 9월 : 행복주택 및 미디어센터 공사착공
- 2020년 : 영상미디어센터 운영방안 및 조례제정
- 2021년 말 : 영상미디어센터 완공

관리번호
II-51

여성창업과 여성기업인 다양한 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	961백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	전미영 (7861)	담당자	곽나형 (7862)	

< 공약목표 >

- ◆ 고부가가치 직업교육과정을 통한 여성창업 지원 및 환경개선을 통한 여성기업 지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 961백만원(국비 701, 도비 203, 시비 57)
- 내 용 : 여성 창업인 육성을 위한 교육과정 운영 및 여성 기업인의 기업하기 좋은 여건 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	961	198	763	198	135	140	145	145
국 비	701	156	545	156	93	96	100	100
도 비	203	33	170	33	33	34	35	35
시 비	57	9	48	9	9	10	10	10
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○여성창업 지원 및 ○여성기업 지원	20	- 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 1회 10개소 - 찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회 年 100명 - 창업 교육훈련과정 운영 : 1개 과정 20명 - 여성 ceo기업 지원 (환경개선 등) : 1개소 5백만원
임기내	2018 ~ 2019	40	- 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 1회 20개소 - 기업 인식개선 교육 : 20개소 - 찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회 年 200명 - 창업 교육훈련과정 운영 : 2개 과정 40명
	○여성기업지원		- 여성 ceo기업 지원(환경개선 등) : 4개소 50백만원
	2020 ~ 2021		80
	○여성기업 지원	- 여성 ceo기업 지원(환경개선 등) : 7개소 100백만원	
	2022	100	- 고부가 가치 창업 연계
임기후			지속사업

추진실적

- 여성 창업 교육훈련과정 운영 : '18년 7개 과정 135명
- 여성 창업인 육성 : 13명
- 여성기업 환경개선사업비 지원 : 1개소 5백만원

금후계획

- 여성기업과의 협력망 구축 및 정보 공유를 위한 간담회 개최
- 여성 창업교육훈련 프로그램 발굴 및 지속 운영
- 여성기업 환경개선 사업 지원

관리번호
Ⅲ-66

어린이 공연장(극장) 활성화

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	260백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (어린이공연장팀)	
계 장	김 동 수 (5742)	담 당 자	백 승 민 (5743)	

< 공약목표 >

◆ 어린이 공연장(극장) 활성화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 대학로 330(나운동, 어린이공연장)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 총 260백만원(시비100%)
- 내 용
 - 어린이 문화예술 공연 기획 및 유치
 - 매주 1회 어린이 무료 영화 상영
 - 어린이 문화예술 공연 대관

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	260	40	220	10	60	50	50	50	
시 비	260	40	220	10	60	50	50	50	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진			- 군산어린이공연장 운영(2017~)
입기내	2018 ○ 시설보강 및 하자보수 ○ 공연장 홍보	20	- 군산어린이공연장 시설보강 공사(2018.3 ~ 9) - 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보
	2019 ○ 공연장 홍보 ○ 다양한 프로그램 상영	40	- 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보 - 어린이공연장 장애인 위한 장애인석 설치 - 기획공연, 인형극 상영 등을 통한 프로그램 다양화
	2020 ○ 공연 참여자 확대	60	- 어린이집등에 공연 집중홍보
	2021 ○ 공연 참여자 확대	80	- 홍보대상 확대(초등학교등에 공연 집중홍보)
	2022 ○ 다양한 프로그램 상영	100	- 다양한 인형극 공연 - 전래동화극 공연 - 다양한 만화영화 무료상영등
입기후	○ 모니터링 및 홍보		- 지속적인 모니터링 및 홍보

추진실적

○ 어린이공연장 운영

구분	총계		기획공연		만화영화		대관		비고
	회	명	회	명	회	명	회	명	
2017	158	26,884	13	3,514	105	11,823	40	11,547	
2018	55	12,435	8	2,522	26	5,104	21	4,809	시설보강공사
2019. 1.~4.	25	6,597	4	1,258	16	4,263	5	1,076	
합계	238	45,916	25	7,294	147	21,190	66	17,432	

【공연장 시설보강】

- (무대설비) 노후 장치봉, 리미트 스위치, 권상기 등 무대설비교체
- (무대조명) 무빙라이트 2EA, 무선 채널 10EA 등 조명·음향 추가
- (전기설비) 수변전설비 교체, 비상발전기 제조구매
- (기계설비) 노후된 공조덕트 교체 및 소방설비 신설 등
- (부대설비) 남·여 분장실 및 탈의실 설치

■ 금후계획

- 다양한 프로그램 운영을 통한 공연장 활성화
 - 뮤지컬, 인형극, 난타, 마임극, (과학)마술 등 다양한 장르의 기획공연 유치
 - 무료 만화영화, 부모교육, 보육관계자 강연을 통한 공연장 홍보
 - 지역극단 우선 섭외를 통한 지역 경제 활성화

관리번호
Ⅲ-68

음식관광산업 집중 육성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	3,900백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	위생행정과(식품위생계)	
계 장	박완수 (3421)	담당자	신근숙 (3422)	

< 공약목표 >

- ◆ 음식관광산업 집중육성
 - 짬뽕 특화사업 추진
 - 수제 맥주·청주 특화사업 추진

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,900		3,900	1,500		1,800	300	300	
국 비	2,250		2,250	750		1,500			
도 비									
시 비	1,650		1,650	750		300	300	300	
기타(민자 등)									

【짬뽕 특화사업 추진】

■ 사업개요

- 위 치 : 근대역사박물관 주변(동령길, 장미길)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,400백만원(국비 750, 시비 1,650)
- 내 용 : 짬뽕특화거리조성, 페스티벌 개최 등을 통한 외식업지구 육성 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,400		2,400	1,500		300	300	300	
국 비	750		750	750					
도 비									
시 비	1,650		1,650	750		300	300	300	
기타(민자 등)									

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○ 사업계획 및 관련법 관련자료 수집검토	10	- 사업계획서 작성 및 예산확보 - 관련법 검토 및 관련자료 수집 검토
	2019 ○ 특화거리 기반조성	60	- 특화거리 내 입점 영업자 모집 - 짬뽕특화사업 육성전략 및 브랜드개발 용역 추진 - 상인회 및 주민협의체 구성을 통한 음식점 기반조성 - 특화거리 조형물, 시설물 설치 등 도시환경 정비 - 경영·교육지원 및 특화거리 육성지원 - 짬뽕페스티벌 개최 및 홍보 등
	2020 ○ 메뉴개발 및 교육홍보	80	- 메뉴개발 등을 통한 질적 수준향상 - 짬뽕 페스티벌 개최 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등)
	2021 ○ 특화거리 정착	100	- 특화거리 브랜드 정착 - 짬뽕 페스티벌 개최 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등)
	2022 ○ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지역 관광지와 연계 프로그램 개발 - 짬뽕 페스티벌 개최 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화
임기후	○ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지속적인 모니터링 및 홍보 - 업소 위생, 음식 맛, 가격 관리 등

■ 추진실적

- 2018년도 일반회계 목적예비비 배정통보(750백만원) : '18. 9. 27.
- 짬뽕특화사업 추진 기본계획 수립 및 예산편성(확보) : '18. 10 ~ 12월
 - 전라북도 짬뽕특화사업 국비 교부결정 및 송금 : '18. 12. 21.
- 정책조정회의(짬뽕특화사업 위치선정 및 추진 방향) : '19. 2. 21.
- 짬뽕음식 영업자 및 관계자 간담회 개최(163개소) : '19. 2. 27.
- 타시군(선진) 음식특화거리 벤치마킹(2회) : '19. 3. 4~3. 8
 - 안산 방어머리 먹거리타운, 인천 차이나타운, 서울 연희동 짬뽕음식 맛의거리
 - 대구 들안길 맛의거리, 대구 팔공산 우수외식업지구, 포항 물회마을
- 짬뽕특화거리 입점 영업자 모집·접수(12개소) : '19. 3. 27~4. 8.
- 특화거리 내 상가번영회 및 입점영업자 간담회(2회) : '19. 4. 4/ 4. 24.
- 연구용역 계약 및 착수(전주대학교 산학협력단) : '19. 4. 23/ 4. 25.
 - 짬뽕특화사업 연구용역 설계·일상감사 및 계약 의뢰 : '19. 3월
 - ※ 연구용역 입찰(계약) 유찰로 인한 사업 추진 지연
- 입점 영업자 선정(총13개소/ 기존업소 3, 신규 10) : '19. 4. 30.

■ 금후계획

- 특화거리 내 상가 건물주 및 입점자 협의체 구성 협의 : 수시
- 특화거리조성 연구 용역 : '19. 4 ~ 7월
- 짬뽕특화사업 추진 TF팀 과제검토 및 회의 : '19. 6월 ~
- 특화거리 기반조성 및 환경조성 : '19. 7 ~ 11월
- 입점자 경상적(직접지원) 지원 : '19. 7월 ~
- 짬뽕페스티벌 개최 및 홍보 : '19. 10 ~ 12월
- 짬뽕경연대회 개최 및 모니터링(사후관리) 지속 추진 : '20 ~

【수제 맥주·청주 특화사업 추진】

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 금암동 (구)수협창고 1층
- 사업기간 : 2020 ~
- 총사업비 : 1,500백만원(국비 100%)
- 내 용
 - 기반조성 : 수제맥주·청주 공동제조시설 구축 (5kl/회) - 6억원
영업장 조성(10개소) - 7억원
 - 홍보·마케팅 : 홍보·판촉물 제작 및 마케팅 - 1.5억원
 - 창업 교육 : 수제 맥주·청주 제조기술 및 창업 교육 - 0.5억원
 - 운영자 모집 : 군산시 거주 실직자·그가족 및 청년 우선 그 외 창업 희망자

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,500		1,500			1,500		
국 비	1,500		1,500			1,500		
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2019	○예산 확보 등	30 - 관련 부처 방문 등 예산 확보 적극 노력
	2020	○사업 추진	80 - 예산 확보시 사업 추진
	2021	○사업 추진	100 - 사업 추진
	2022	○	지속 추진 -
임기후	○		-

■ 추진실적

- 예산 확보시 도시재생뉴딜사업 대상인 (구)수협창고 1층 일부 공간을 수제 맥주·청주 영업장으로 사용
 - 리모델링, 기반시설(전기·수도·소방) 완비로 영업자 초기 투자 부담 경감

- 수협창고(군산시 금암동 소재) : 도시재생과문화예술과/도시재생뉴딜사업
 - 군산예술콘텐츠 스테이션 구축
 - 1층(도시재생플랫폼) : 수제 맥주청주 체험·홍보관 + **영업장(10개소)**
 - 2층(예술콘텐츠 스테이션) : 예술콘텐츠기업 입주, 야외 공연장 등
 - ※ 문화예술과 먹거리가 어우러진 도시재생 시너지 효과 극대화

- 중앙부처 방문
 - 농림축산식품부 외식산업진흥과 방문('19. 4. 9.)
 - : 사업 추진 의지 적극 표명
 - ⇒ 긍정적 검토 중이나 기획재정부에서 소요 예산 대비 일자리 창출 등에 대한 효율성 제기

■ 금후계획

- 관련 부처(부서)와의 긴밀한 공조체제로 국가예산 확보 적극 노력

관리번호
Ⅲ-69

길거리 공연 활성화 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	200백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	채설아 (3282)	

< 공약목표 >

- ◆ 문화가 흐르는 관광도시
 - 지역 특색에 맞는 길거리 공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고, 문화예술 향유기회 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 구시청 광장 등 군산시내 관광명소, 주요 광장, 시장, 공원 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 200백만원(시비)
 - 2019년도 사업비 : 50백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 버스킹 밴드, 마술, 음악가 등 거리예술가들의 공연을 통한 문화예술분야 거리공연 지원(총 62회 공연 실시)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200		200		50	50	50	50	
시 비	200	-	200		50	50	50	50	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○토요상설 야외공연	-	- 2018년 10회 실시
임기내	2018 ○2019년도 본예산 반영	-	- 길거리공연 장소 발굴 (지역특화공간, 생활밀접공간 등) - 2019년도 본예산 반영
	2019 ○공연팀 공모선정 및 사업 추진	25%	- 길거리공연 추진계획 수립 : '19. 3. 22. - 거리공연단 모집 및 선정 : '19. 3 ~ 4. - 사업 추진(총62회 예정) : '19. 5. ~ 11. - 사업 정산 및 성과평가 : '19. 12.
	2020 ~ 2022 ○사업 추진 및 성과평가	100%	- 사업의 지속 추진 및 확대방안 마련 - 피드백을 통한 공연사업의 개선 추진
임기후	○지속적인 사업 추진	-	- 길거리 공연사업의 지속적 추진

추진실적

- 2019 길거리 공연단 모집 공고 : 2019. 3. 22. ~ 4. 5.(15일간)
- 보조금 심의위원회 심의 및 선정 : 2019. 4. 15.

연번	공연단명	사업내용	선정내역	
			보조금액	공연횟수
총 10개 공연단 지원			50,000	62
1	두둥사운드	인디밴드(힙합, 가요)	7,750	6
2	군산통기타사랑	통기타연주(7080등)	3,500	5
3	조이풀	국악, 북연주 퍼포먼스	7,000	10
4	조이풀하모니	통기타연주(7080등)	3,200	10
5	서커스리썬	서커스, 저글링	8,000	6
6	트럼펫터군산지부	트럼펫 합주	3,250	5
7	문팩토리매직	마술 쇼	4,800	4
8	조승연의 시간여행	밴드사운드(7080등)	6,000	8
9	타임플라워와 박성만	통기타연주(7080등)	3,500	6
10	퍼포밍아트그룹/최재희	무용 퍼포먼스	3,000	2

- 2019 거리공연단 간담회 개최(장소: 시민예술촌) : 2019. 4. 27.
 - 내용 : 회계교육 및 거리공연 실시와 관련한 공연단 간 의견 교류
- 보조금 교부 및 거리공연 추진 : 2019. 5 ~ 11.

■ 금후계획

- 공연 후 정산실시 및 공연성과 피드백
- 거리공연에 적합한 장소 선정으로 소음 등 민원 최소화

관리번호
Ⅲ-70

시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	80백만원(기금)	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	고현아 (3283)	

< 공약목표 >

- ◆ 다채로운 문화공연 아이디어 공모 및 제작 지원을 통해 시민들의 다양한 문화욕구 충족
- ◆ 문화예술 중심 도시로서의 이미지 및 도시 활력 제고

■ 사업개요

- 장 소 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 80백만원(기금)
- 내 용 : 오랜 기간 창작의 고통이 수반되는 연극·영화 분야 등에 대한 작품 공모사업 추진 및 시민 제작 공연 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	80		80		20	20	20	20	
기타(기금)	80		80		20	20	20	20	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	'18 ○사업예산 확보		- 문화예술진흥 기금 출연금 확보
	'19 ○사업계획 수립 및 사업추진	25%	- '19 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진 계획 수립 - 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 선정 - 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진
	'20~'22 ○ 사업 추진 완료	100%	- 피드백을 통한 사업의 지속적 개선 추진
임기후	○지속적 사업 추진	-	- 시민 참여 문화공연 사업 지속적 추진

추진실적

- 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진계획 수립 : 19. 4월
- '19.시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 접수 : '19. 4. 10. ~ 4. 30.(21일간)
- '19.시민아이디어 창작공연 지원사업 1차 서면평가 : 19. 5. 7. ~ 5. 13.
- ⇒ 4작품 합격 (영화1, 무용1, 닌버벌퍼포먼스1, 시낭송1)

금후계획

- 문화예술진흥위원회 개최 및 최종 지원작품 선정 : 2019. 5. 28.(화)
- 시민아이디어 창작공연 사업 추진 및 정산 : 2019. 5. ~ 12월

관리번호
Ⅲ-71

시민들 문화생활(동아리) 공간 다양화

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	고현아 (3283)	

< 공약목표 >

◆ 골고루 누리는 행복도시

- 소외된 동아리 활동 공간을 확보하여 시민들의 문화예술향유 공평성 확보

■ 사업개요

- 위 치 : 읍면동 주민센터, 기억창고 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 내 용 : 유휴 공유재산을 활용하여 다채로운 동아리 활동 공간 마련

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	-	-
	2019	○ 사업계획 수립 25%	- 설문조사 실시 및 사업계획 수립
	2020 ~ 2022	○ 사업 추진 및 완료 100%	- 읍면동, 기억창고 등 다채로운 동아리 공간 운영 - 지속적인 시민 평가를 통한 동아리 공간 개선 모색 - 아마추어 동호인들의 작업 공간 확충
임기후	○ 지속적 사업 추진	-	- 지속적인 동아리 공간 개선 및 운용

■ 추진실적

- (행정지원과 시정계) 읍면동 주민자치센터 야간 개방 단계적 추진 ('19. 6.~)
 - 사업내용 : 읍면동 야간 프로그램 활성화에 따른 청사 야간 개방
 - 대상 읍면동 : 26개 청사 (옥도면 제외)
 - 이용대상 : 예술단체, 동호회, 소모임 등 군산시민 누구나 (무료)
 - 이용방법 : 읍면동별 청사이용 자체 협의 후 무료 사용

■ 금후계획

- 행정지원과에서 추진 중인 읍면동 청사 야간 개방이 단계적으로 확대됨에 따라 이를 활용하여 동아리 공간으로 연계 활용
- 우리과 소관 '기억창고'를 예술인 창작공간 및 전시공간으로 리모델링(문화재시설계) 후 소외된 동아리 활동 공간으로 연계 활용
- 동아리 공간으로 활용하고 싶은 장소 설문조사 및 피드백

[참고] 군산시 문화예술 프로그램 및 공간활용 현황

연번	구 분	프로그램	장소	비고
1	읍면동 주민자치센터	221개	주민자치센터	행정지원과
2	군산시민예술촌	11개	군산시민예술촌	
3	군산여성교육장	23개	군산여성교육장	여성가족과
4	군산문화원	6개	군산문화원	
5	군산시 평생학습센터	80여개	군산시 평생학습관, 월명 평생학습센터, 조촌 평생학습센터, 발달장애인 평생학습관	교육지원과
6	동네문화카페	420여개	동네 상가 및 공공장소	

※ 참고 - 군산시생활문화예술동호회 등록 동아리 (145개 / 2,189명)

관리번호
Ⅲ-72

관내 유희시설 예술인 작업공간 확충

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	60%
총사업비	7,210백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (문화재시설계)	
계 장	최 동 위 (3311)	담당자	김 하 림 (3314)	

< 공약목표 >

- ◆ 근대역사체험공간내 유희시설 확보 및 근대마을조성사업 구역내 공간확보를 통해 예술인 작업공간을 확충하고 관내 예술인들의 왕성한 창작활동을 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 월명로 490(월명동 16-12) 기억창고 및 신흥동 34-5일원
- 사업기간 : 2018~2020
- 총사업비 : 7,210백만원
 - 월명동 기억창고 : 10백만원
 - 신흥동 근대마을조성 : 7,200백만원(국비32억, 도비25억, 시비15억)
 - * 기존 확보된 계속사업비 활용한 공간확보 추진
- 내 용
 - 기억창고(숙박시설, 월명로 490)를 예술인 창작공간 또는 전시공간으로 구성하여 유희공간을 활용.
 - * 기억창고 시설개요 : 연면적 243.88㎡, 벽돌구조, 지상 2층
 - 신흥동 345번지 일원“근대마을 조성공사”부지 내 가칭 ‘예술인 레지던스’ 9개소 공간을 활용하여 예술인 작업공간으로 활용

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,210	3,000	4,210	2,410	1,800	-	-	-	-
국 비	3,200	1,100	2,100	1,200	900	-	-	-	-
도 비	2,500	1,500	1,000	500	500	-	-	-	-
시 비	1,510	400	1,110	710	400	-	-	-	-
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	-		-	
임 기 내	2018	○ 근대마을 조성공사 추진	50%	- 근대마을 조성공사 추진
	2019	○ 기억창고 용도변경 추진 및 보수 ○ 근대마을 조성공사 추진 및 완료	90%	- 기억창고 시설 용도변경 및 보수 - 기억창고 활용단체 결정 및 입주 추진 - 근대마을 조성공사 추진 - 근대마을 조성 주민 중심 활용계획 수립 도모
	2020	○ 근대마을 조성공사 완료 및 예술인 레지던스 입주	100%	- 예술인 레지던스 입주 및 작업공간 확보 - 주민 중심 활용계획에 따른 상생방안 추진 - 아마추어 예술인의 공동 작업공간 확충
임기후				

■ 추진실적

- 근대마을 내 예술인 레지던스(9개소) 조성공사 추진중(68%완료)

■ 금후계획

- 기억창고 보수 및 활용단체 결정/입주 : '19.
- 근대마을조성사업 예술인 레지던스 활용 : '20. ~'21.

관리번호
Ⅲ-73

기업체 등 찾아가는 공연창작문화 적극 추진 및 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	89백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	채설아 (3282)	

< 공약목표 >

◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 찾아가는 문화예술공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고, 문화예술향유기회 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 기업체 및 문화소외지역 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 89백만원(시비)
 - 2019년도 사업비 : 20백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 기업체, 문화소외지역을 직접 찾아가는 문화활동(공연 등 창작문화) 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	89		89	9	20	20	20	20	
시 비	89	-	89	9	20	20	20	20	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
기추진	○토요상설 야외공연	-	- 찾아가는 문화활동
임기내	2018 ○2019년도 본예산 반영	-	- 2019년 본예산 반영 및 증액
	2019 ○공연팀 공모선정 및 사업 추진	25%	- 2019년 찾아가는 문화활동 계획 수립 - 기업체 대상 찾아가는 문화활동 홍보 - 찾아가는 문화활동 공연팀 공모 및 선정 - 찾아가는 문화활동 사업 추진
	2020~2022 ○사업 추진 및 성과평가	100%	- 피드백을 통한 사업의 지속적 개선 추진
임기후	○지속적인 사업 추진	-	- 찾아가는 문화활동 사업의 지속적 추진

추진실적

- 찾아가는 문화활동 지원사업 공모 : 2019. 2월
- 기업 대상 사업홍보·신청 안내(산업혁신과 협조) : 2019. 3월
- 보조금 심의위원회 개최 및 지원단체 선정 : 2019. 3월
- 찾아가는 문화활동 사업 추진 : 2019. 5월 ~ 2019. 12.

구분	단체명	사업명	확정보조금	공연횟수
	10개소		20,000	
1	(사)한국농악보존협회군산지회	문화향유-퓨전국악한마당	2,000	1회
2	(사)금강문화예술원	찾아가는 문화활동(만남)	1,800	1회
3	(사)한국음악협회군산지회	해설과 함께하는 어린이 음악회	2,800	2회
4	군산재능시낭송회	찾아가는 시낭송	1,700	1회
5	타악공화국흠소리	신명 나눔 작은 음악회	2,000	1회
6	(사)한국무용협회군산지회	꽃보다 아름다운 사람을 위한 찾아가는 무용공연	2,000	1회
7	(사)한국국악협회군산지회	찾아가는 문화활동	2,000	1회
8	국악놀이터 아토	군산의 사계	2,000	1회
9	레인보우악단	소외된 이웃과 소통문화 조성	1,700	1회
10	(사)새만금문화봉사단	전통음악과 재즈음악 공연	2,000	1회

- '19. 12월 : 정산 및 피드백

금후계획

- 공연 후 모니터링을 통한 공연성과 피드백
- 평가를 바탕으로 한 지속적 공연 개선
- 기업체 참여 위한 사업 안내

관리번호
Ⅲ-74

군산문화재단 설립 추진

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	일부추진		이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	0%
총사업비	1,700백만원	사업기간	2018 ~ 2020	
완료시기	임기 내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	김연실 (3271)	담당자	송자현 (3273)	

< 공약목표 >

◆ 문화재단 관련한 여론수렴 및 설립 추진

■ 사업개요

- 사업명 : 군산문화재단 설립
- 기간 : 2018~2020(여론 수렴기간 포함)
- 출연금 : 1,700백만원(연차적 재원 확보)
 - ※ 2018~2022년까지 설립 및 운영비용 산출
- 내용
 - 문화예술 : 생활문화예술 활성화(상설공연 기획 및 추진)
 - 관광분야 : 콘텐츠 개발 및 상품화, 지역축제 기획 등
 - 문화시설 : 문화시설 중 전문성이 요구되는 시설 중심의 위탁 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합계								
시비	1,700		1,700		100	400	600	600

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018 ○지역 여론수렴을 위한 관련단체 간담회 실시		- -
	2019 ○문화예술종합계획 용역 추진 ○군산문화재단 설립에 관한 조례 제정	30	- 여론수렴을 위한 관련단체 간담회 실시 - 문화예술종합계획 용역 추진
	2020 ○문화재단 추진위원회 구성 ○문화재단 출범	100	- 문화재단 설립에 관한 조례 제정 - 문화재단 추진위원회 구성 - 문화재단 출범
임기후	○문화재단 운영		- 문화재단 운영

금후계획

- 2019년
 - 여론수렴을 위한 관련단체 간담회 실시
 - 문화예술종합계획 용역 추진
- 2020년
 - 문화재단 설립에 관한 조례 제정 및 추진위원회 구성
 - 문화재단 출범

관리번호
Ⅲ-75

신인 지역예술가 창작 사업비 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	120백만원(기금)	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	고현아 (3283)	

< 공약목표 >

◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 다양한 분야의 시민예술가 활동 지원하여 시민과 예술적 교감을 나눌 수 있는 접근성 제고
- 예산의 효율적 지원을 통한 창작 산실 제공

■ 사업개요

- 장 소 : 시민예술촌, 예술의전당, 장미공연장 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 120백만원(기금)
- 내 용 : 문진금 지원 규정 조정(문화예술진흥위원회)을 통해 신인 예술가에 대한 지원 대폭 상승

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
기타(기금)	120		120		30	30	30	30

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦사업 예산 확보		- 2019년 본예산에 기금(시 출연금) 반영 - 문화예술진흥기금 운용방안을 위한 제2차 문화예술진흥위원회 개최
	2019 ◦사업 추진 및 평가	25%	- 19 신인지역예술가 창작지원사업 계획 수립 - 신인 지역예술가 창작지원사업 공모 및 선정 - 창작지원 사업 추진 및 관리
	2020 ~ 2022 ◦지속적 사업 추진	100%	- 지속적인 신인예술가 발굴 추진
임기후	◦지속적 사업 추진	-	- 지속적인 신인예술가 발굴 추진

추진실적

- '18. 제2차 문화예술진흥위원회 개최 : '18. 10월
* 문진금 지원 배점표 조정을 통해 신인 예술가에 대한 지원 대폭 상승
- '19. 신인·지역예술가 창작지원 사업 공모 : '19. 2. 8. ~ 2.22.(15일간)
- 문화예술위원회 개최 및 지원 단체 선정 : '19. 3. 28.
- 신인·지역예술가 창작지원 사업 추진 : '19. 4.~12월

연번	분야	보조사업자	사업명	보조금액
총 13개 사업 지원 (신인7, 지역6)				30,000
1	연극	김성진	연극 <가제:정보 검색식>	3,100
2	전통공예	김순화	버려진것에 생명을 더하다	2,630
3	사진	라소그라피	2019 라소그라피 제2회 사진전시회	2,100
4	사진	문인구	사진 전시회	1,520
5	미술	박소연	감정의 선	3,000
6	문인	양영숙	구름타고 훨훨 첫 시집발간	1,300

연번	분 야	보조사업자	사업명	보조금액
7	음 악	은파예술문화원	작곡가윤학준위촉 은파청소년음악회	2,000
8	영화·드라마	이가령	단편영화 <어느날>	3,250
9	미 술	이동관	이동관 개인전	2,900
10	사 진	이즈	제6회 이즈 그룹전(동시대 한·중 교류전)	1,400
11	전 통 공 예	이혜숙	근대거리에 옷을 입히다	3,000
12	문 인	전재복	시집발간, 전시회 및 책나눔행사	1,850
13	문 인	정경림	말 줄임표로 왔던 그 날 (정연정:첫 시집발간)	1,950

■ 금후계획

- 사업비 교부 및 지속적인 모니터링을 통한 사업 관리 : ~ 2019. 12(연중)
- 신인예술가 지원 비율을 지속적으로 늘리는 방향 검토 : 2019. 10월 이후
- 평가를 바탕으로 한 지속적 피드백

관리번호 Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축
--------------	-----------------------

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	20%
총사업비	7,000백만원	사업기간	2018 ~ 2019
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	문화예술과(문화재시설계)
계 장	최동위 (3311)	담 당 자	여운복 (3312)

< 공약목표 >

◆ 역사테마 소프트콘텐츠(홀로그램 콘텐츠 체험존) 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 구영2길 43(영화동)
 - 구 조선식량영단 군산출장소 (등록문화재 제600호)
- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 총사업비 : 7,000백만원(국비 3,000, 도비1,750, 시비 1,750)
- 내 용 : 근대유산을 활용한 홀로그램 공연, 교육, 전시의 테마파크 구축

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,000		7,000	7,000					
국 비	3,500		3,500	3,500					
도 비	1,750		1,750	1,750					
시 비	1,750		1,750	1,750					

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임 기 내	2018 ○설계용역 및 실시설계 추진	10	- 내·외부 복원 설계용역 추진 - 홀로그램 콘텐츠 실시설계
	2019 ○홀로그램 콘텐츠 체험존 구축	90	- 내·외부 복원공사 추진 - 홀로그램 콘텐츠 제작 설치
	2020 ~ 2022 ○체험존 운영	100	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리
임기후	○체험존 운영	-	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리

■ 추진실적

- 내·외부복원 설계용역 기본설계 : '18. 8 ~ '19. 3
- 문화재 현상변경 심의 : '19. 3
- 홀로그램 콘텐츠 실시설계 : '19. 3 ~ '19.5

■ 금후계획

- 내·외부복원공사 발주 : '19. 6
- 홀로그램 콘텐츠 제작·설치 : '19. 6 ~ 12
- 내·외부복원공사 추진 : '19. 6 ~ 12

관리번호
Ⅲ-77

군산예술·콘텐츠 스테이션 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	9,000백만원	사업기간	2018~2020(2년)	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	김연실 (3271)	담당자	지미진 (3272)	

< 공약목표 >

◆ 군산예술·콘텐츠 스테이션 사업 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망로 146-24(금암동 수협창고)
- 사업기간 : '18. 6월 ~ '20. 5월(2년)
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 2,250, 시비 2,250)
- 내 용 : 기업입주공간 등 창작·업·직 공간 인프라 조성 및 지원프로그램 운영
- 시행주체 : 군산시/전라북도/전라북도문화콘텐츠산업진흥원
- 사업규모 : 2,892㎡[전용면적 1,425㎡(2~3층), 실외공간 1,467㎡]

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,000		9,000	4,000	5,000				
국 비	4,500		4,500	2,000	2,500				
도 비	2,250		2,250	1,000	1,250				
시 비	2,250		2,250	1,000	1,250				

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○사업추진 협약 체결 ○인프라구축(리모델링 실시설계)	20	- 사업추진 협약 체결(전북문화콘텐츠산업진흥원) : 2018. 11. 30. - 신규전담인력 채용(3명) - 리모델링공사 실시설계 용역 발주 : 2018. 11.
	2019 ○인프라 구축 (리모델링공사 실시 등) ○인프라 운영 및 관리 ○프로그램 운영	80	- 리모델링공사 실시설계 추진 : 2018. 11.~2019. 4. - 자문회의, 사업설명회 진행, 사업홍보 - 창업공모전 개최 : 2019. 4.~6. - 리모델링공사 용역사 선정 및 착공, 준공 : 2019. 5.~ - 프로그램 운영 : 입주지원, 기술력 고도화 지원, 제작 지원, 투자유치 활동 지원, 창업 컨설팅, 마케팅 활동 지원 등
	2020~	100	- 프로그램 운영 추진
임기후	○지속적인 프로그램 운영		- 지속적인 프로그램 운영 추진

추진실적

- 군산예술콘텐츠스테이션 구축사업계획 수립 : 2018. 4.
- 사업대상지 변경 제출(구 해양경찰서→금암동수협창고)
- 사업추진을 위한 업무협약체결(전라북도문화콘텐츠산업진흥원) : 2018. 11. 30.
- 리모델링공사 실시설계 용역 발주 및 추진 : 2018. 11.~
- 수협창고 매입(도시재생과) : ~ 2019. 4.
- 창업아이디어 공모전 추진 : 2019. 4.~6.

금후계획

- 구조보강공사 착공, 준공(도시재생과) : 2019. 5.~8.
- 입주단체(기업) 모집 등 지원사업 추진 : 2019. 6.~
- 리모델링공사 착공, 준공(문화예술과) : 2019. 7.~9.
- 예술콘텐츠스테이션 개관, 지원프로그램 운영 : 2019. 9.~

관리번호	영화, 드라마 등
Ⅲ-78	체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진	이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	380백만원	사업기간	매년
완료시기	임기 내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (문화정책계)
계 장	김연실 (3271)	담당자	송자현 (3273)

< 공약목표 >

◆ 영화, 드라마 등 영상제작의 체계적 지원 및 향후 관광지 개발

■ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 군산시 관내
- 사업기간 : 2017 ~
- 총사업비 : 380백만원(시비 380)
- 내 용 : 군산에서 촬영되는 영화·영상물 중 심사를 통해
 다양한 인센티브 제공

※ 현사업자 : (사)전주영상위원회 (2017. 5. 26. 업무협약 체결)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계									
시 비	380	20	360	50	50	70	90	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 영화촬영 로케이션 지원사업 추진(2017)	10	- 사업비 : 20,000천원 - 영화 2편 지원
임기내	2018	20	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 4편 지원(2018. 9월 기준)
	2019	30	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 2편 지원(2018. 5월 기준)
	2020	100	- 영화 및 영상관련 전문 인력 확보를 통한 사업 전문성 증대 - 총 사업비 증액을 통한 지원작품 수 확대 및 작품별 지원금액 증대
	2021		- 영화촬영 뿐만 아니라 드라마, 뮤직비디오, CF촬영 등 지원범위 확대
2022	- 촬영유치 활성화를 통한 영화 관련업 발전 및 고용 창출 등 지역경제 파급효과 기대 - 촬영지 명소화로 관광활성화 및 문화 관광도시 이미지 구축		
임기후			

추진실적

- 2017년 : 영화 2편 로케이션 촬영 지원(사업비 20,000천원)
- 2018년 : 영화 4편 로케이션 촬영 지원(사업비 50,000천원)
- 2019년(5월 현재) : 영화 2편 로케이션 촬영 지원

금후계획

- 향후 사업비 증액 및 영화 외 드라마 등까지 지원범위 확대
- 로케이션 선정 작품 시사회 금강역사영화제와의 연계 추진

관리번호
Ⅲ-79

관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	110백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	곽 동 근 (3331)	담 당 자	김 철 규 (3335)	

< 공약목표 >

◆ 관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을, 고군산군도, 은파, 금강호 등
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 110백만원(시비)
- 내 용
 - 업종별, 지역별 협동조합 및 소상공인 관광단체 육성
 - 단체별 작은 축제 활성화
 - 주민 참여 관광마인드 교육 실시

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	110		110		20	30	30	30	
시 비	110		110		20	30	30	30	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		-	
임기내	2018	○ 시민 참여 기반 마련	10	- 관광 아카데미 교육 실시
	2019	○ 시민 참여 기반 마련 ○ 지역연계 프로그램 개발	30	- 관광마인드 함양 교육 실시 - 광역 문화관광해설사 육성 - 어촌 체험장 조성
	2020	○ 지역연계 프로그램 개발 ○ 작은 축제 개발/지원	50	- 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2021	○ 지역연계 프로그램 개발 ○ 작은 축제 개발/지원	80	- 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2022	○ 지역 프로그램 교류·확산	100	- 단체별, 지역별 관광콘텐츠 연계 - 테마별 소규모 축제 개최 지원
임기후	○		-	

추진실적

- 관광아카데미 교육 실시
 - 기간 : '18. 5. ~ '18. 7. / 총 12회
 - 대상 : 택시종사자, 민박업체, 탐방지도사 등
- 지역기반 관광콘텐츠 개발
 - 선유도 어촌체험장 조성계획 수립, 설계 및 원가심사('19.5.)

금후계획

- 시민 참여 기반 확충 : 관광마인드 함양 교육, 광역해설사 육성 등
- 지역연계 프로그램 개발 : 어촌체험장 조성, 작은 축제 개발·지원 등

관리번호
Ⅲ-80

근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	665백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	곽 동 근 (3331)	담당자	윤 봉 희 (3334)	

< 공약목표 >

◆ 관광지를 연결한 신규 관광콘텐츠 개발로 체류형 관광객 유치

■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을권역 ~ 고군산군도
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 665백만원(시비)
- 내 용
 - 체류형 관광객 유치 테마코스 개발(생태체험, 힐링체험, 갯벌체험 등)
 - 외국인 관광객 맞춤형 관광상품 육성
 - 코레일, 석도훼리 활용 관광홍보 마케팅 강화

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	665		665	65	150	150	150	150	
시 비	665		665	65	150	150	150	150	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 고군산 관광인프라 정비	20 - 고군산 탐방지원센터 조성 - 선유도 해수욕장 화장실, 포토존, 경관조명 설치 - 장자도 화장실 및 관광안내소 설치
	2019	○ 해양관광 콘텐츠 확충 ○ 체류형 테마코스 개발	50 - 선유도 어촌체험장 조성 - 비응항 산책로 및 전망쉼터 조성 - 수변공원 및 포토존 조성(6개소)
	2020	○ 체류형 테마코스 개발 ○ 시티투어 사업 연계	70 - 테마코스 개발(생태, 체험, 도보 등) - 1박2일 시티투어 프로그램 확대
	2021	○ 시티투어사업 활성화	90 - 코레일, 석도훼리 관광프로그램 연계
	2022	○ 외국인 관광객 유치 확대	100 - 해외 관광전 참가 (군산관광 홍보)
임기후	○		-

추진실적

- 고군산 관광인프라 정비·구축
 - 선유도 해수욕장 인프라 개선(화장실, 포토존, 야간 경관시설 등) : '18. 3. ~ 12.
 - 고군산 탐방지원센터 조성 : '18. 12.
 - 장자도 화장실 및 관광안내소 설치 : '18. 12.

금후계획

- 고군산 해양관광 콘텐츠 확충
- 체류형 테마코스 개발 및 외국인 관광객 유치방안 모색

군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	2,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	곽 동 근 (3331)	담당자	이 태 훈 (3332)	

< 공약목표 >

- ◆ 문화가 흐르는 관광도시 조성
근대역사관광, 생태관광, 먹거리관광의 3대 관광축 개발 및 실질 지원으로 관광기반 구축, 군산관광 수명 연장 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 주요 관광지
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 2,000백만원(도비 800 / 시비 1,200)
- 내 용
- 근대역사 대표관광지 조성 및 생태, 먹거리 등 3대 주요 관광축 개발 및 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,000		2,000		400	500	500	600	
국 비									
도 비	800		800		200	200	200	200	
시 비	1,200		1,200		200	300	300	400	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 기본방향 설정	10 - 추진방향 설정 및 관련부서 협의
	2019	○ 세부 개발계획 수립	30 - 근대역사 : 제2차 대표관광지 기본계획 수립 - 생태관광 : 금강호 조성계획 변경용역 시행 - 먹거리 : 먹거리집적화단지 조성(짬뽕거리)
	2020	○ 사업추진	60 - 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2021	○ 사업추진	80 - 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2022	○ 사업 성과평가	100 - 개발 성과 및 연계 효과 평가
임기후	○ 사업 지속 추진	지속추진	- 주민주도형 관광산업 지원

추진실적

- 금강호 조성계획 변경용역 착수 : '19. 2. ~
- 제2차 대표관광지 기본계획(2020~2024) 수립 : '19. 6.(예정)
- 짬뽕 특화거리 조성 : '19. 하반기

금후계획

- 제2차 대표관광지(근대문화도시) 육성사업 추진
- 생태체험관광 확대, 먹거리 관광상품 개발

관리번호	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성·확산을 위한 개발사업
Ⅲ-82	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	25%
총사업비	600백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)
계 장	곽 동 근 (3331)	담 당 자	장 진 우 (3336)

< 공약목표 >

◆ 체험형 놀이와 신기술 게임 등 미래형 관광콘텐츠 육성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 600백만원(시비)
- 내 용
 - VR, AR, MR 등 차세대 융복합 문화관광콘텐츠산업 육성 지원
 - 차별화된 실감형 미래 관광콘텐츠 개발

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	600		600		150	150	150	150	
시 비	600		600		150	150	150	150	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 미래 관광콘텐츠산업 육성기반 마련	10 - 유관부서 협의(문체부, 한국콘텐츠진흥원)
	2019	○ 미래 관광콘텐츠산업 육성기반 마련	30 - 실감형 관광 키오스크 제작 - 제2회 지투페스타(게임전시회) 개최
	2020	○ 실감형 관광콘텐츠 개발	60 - 역사성 반영 실감(체감)형 관광콘텐츠 개발 - 문화관광 콘텐츠산업 육성
	2021	○ 실감형 관광콘텐츠 개발	80 - 역사성 반영 실감(체감)형 관광콘텐츠 개발 - 문화관광 콘텐츠산업 육성
	2022	○ 미래관광 체험존 조성	100 - 실감형 관광콘텐츠 연계 체험 활성화
임기후	○		-

추진실적

- 3차원 영상(홀로그램) 관광 키오스크 제작·설치
 - 철길마을 등 3개소
- 제2회 지투페스타(게임산업 박람회) 개최 : '19. 3. 1. ~ 3. 3.
 - 전북·전남·광주지역 41개 업체 참여, 73개 콘텐츠 전시(VR, AR, MR 등)

금후계획

- 실감형 관광콘텐츠 개발 및 미래관광 체험존 조성
- 지역기반 문화관광 콘텐츠산업 육성·발전

군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	3,780백만원	사업기간	2019~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	관광진흥과 (축제계)	
계 장	이화섭 (3301)	담당자	김선경 (3302)	

< 공약목표 >

- ◆ 축제위원회의 다양한 연령층 및 전문가 참여
- ◆ 시민이 주도하는 시민의 참여율을 높여 내용적 전환

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ (계속사업)
- 총사업비 : 3,780백만원
- 내 용
 - 축제위원회의 다양한 축제 전문분야 모집으로 다양한 의견 반영
 - 시민 참여형 축제를 지향하기 위한 각종 프로그램 및 공연 참여 확대 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,780	650	3,130		650	750	830	900
국 비								
도 비	310	50	260		30	50	80	100
시 비	3,470	600	2,870		620	700	750	800
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019 ○ 축제 방향에 대한 설명회 등 개최 ○ 추진위원회 구성 ○ 축제 대행사 선정 ○ 시민 공연팀 등 발굴	40	- 시민참여 축제 방안에 대한 공청회 개최완료 - 민간 축제위원 신규위촉 및 위원회 개최완료 - 축제추진위에 보조금 교부결정 및 지급완료 - 시민참여에 대한 축제 기본계획 수립완료 - 시민 참여 축제 아이디어 공모 추진 - 협상에 의한 계약으로 대행사 선정 등 - 시민·사회단체 대상 간담회 지속 추진 - 축제 소주제 콘셉트에 맞는 시민 프로그램과 공연팀 발굴 및 육성
	2020 ○ 다양한 의견수렴 및 참여 ○ 시민참여형 축제 개선 및 보완	60	- 축제위원회의 내실있는 구성 및 참여 - 축제 연구용역 등으로 보완 및 개선점 반영
	2021 ○ 축제 체계구축	80	- 시민이 주도하는 축제시스템 구축
	2022 ○ 지속적인 사업추진	100	- 시민참여형 축제 지속적 추진
임기후	○ 지속적인 사업추진		- 시민참여형 축제 지속적 추진

추진실적

- 2019. 2월 : 시민 참여방안 등 축제발전을 위한 공청회 개최
 - 전문가 및 시민 의견수렴 등 토론을 통한 축제방향 설정
- 2019. 3월 : 다양한 축제 관련 전문분야 추진위원회 모집 및 구성
 - 민간 축제위원 신규위촉 및 1차 축제추진위원회 개최
- 2019. 4월 : 축제 기본계획 수립 및 축제추진위원회 보조금 지급
 - 축제 콘셉트(방향) 설정 및 축제 대행사 선정 준비

금후계획

- 2019. 5월 : 시민 참여형 축제 추진을 위한 시민 아이디어 공모
 - 프로그램, 부스 및 거리 퍼레이드 참여자 모집
- 2019. 6월 : 협상에 의한 계약으로 대행사 선정
 - 축제 콘셉트에 맞는 시민 참여형 프로그램 및 공연팀 발굴
- 2019. 7월 ~ : 축제 세부계획 수립 및 단계별 시민주도형 축제 지속 추진
 - 시민단체 및 문화예술단체와 간담회 개최 등 주민소통 추진

일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	15%
총사업비	650백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	곽 동 근 (3331)	담당자	이 태 훈 (3332)	

< 공약목표 >

- ◆ 한정된 시대 배경에서의 관광콘텐츠 개발에서 벗어나, 다양하고 새로운 군산시의 모습 발굴 및 육성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 650백만원 (시비)
- 내 용
 - ▶ 다양한 역사문화 요소를 반영한 관광인프라 및 콘텐츠 구축
 - 시간적 범위 확대 : 1930 군산 → 과거, 현재, 미래
 - 공간적 범위 확대 : 1930 군산 → 동아시아(아시아 문화유산 연계)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	650		650	250	100	100	100	100	
시 비	650		650	250	100	100	100	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 발전의견 수렴	10	- 전문가, 시민의견 수렴 - 야구의 거리 조성(군산상고 일원)
	2019 ○ 관광 발전방향 모색	30	- 대표관광지 조성계획 협의(전북도) - 관광 활성화 정책포럼 및 워크숍 개최/참석
	2020 ○ 관광마케팅 확대 추진	50	- 시간적 범위 확대(군산의 역사성 재발견) - 공간적 범위 확대(동아시아 문화자원 공유)
	2021 ○ 관광마케팅 확대 추진	80	- 시간적 범위 확대(군산의 역사성 재발견) - 공간적 범위 확대(동아시아 문화자원 공유)
	2022 ○ 관광마케팅 확대 추진	100	- 시간적 범위 확대(군산의 역사성 재발견) - 공간적 범위 확대(동아시아 문화자원 공유)
임기후	○		-

추진실적

- 야구의 거리 조성 : '18. 12.
- 군산상고 사거리 일원, 조형물 및 포토존 설치
- 제2차 대표관광지 조성계획 정비 : ~ '19. 6.

금후계획

- 전문가, 시민 의견수렴 신규 관광동력 발굴·육성
- 다양한 역사문화 관광마케팅 확대 추진

관리번호
Ⅲ-85

군산야구박물관 및 체험장 조성

이행단계 (19년 4월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 4월말 기준)	5%
총사업비	3,000백만원	사업기간	2020~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	체육진흥과 (체육진흥계)	
계 장	서준석(454-3291)	담당자	강성자(454-3294)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산의 야구 역사를 기리는 콘텐츠를 수집하여 전시함으로써 시민 및 방문들과 공유함으로써 자긍심을 고취하고, 군산의 야구역사를 재조명하는 계기 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 미정(관내 폐건물 또는 신규부지 매입)
- 사업기간 : 2020 ~ 2022
- 총사업비 : 3,000백만원(폐건물 또는 부지 매입비 미포함)
- 내 용
 - 관내 폐건물 등을 리모델링 또는 신축하여 군산야구 역사 콘텐츠(사진, 우승트로피, 기념품 등) 전시 공간 조성
 - 야구 등 스포츠VR 체험 공간 및 기타 편의시설 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
시 비	3,000	-	3,000			3,000		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 군산시야구협회 등 야구 관계자 면담	10	- 사업대상지, 야구 콘텐츠 수집 등 협의 (군산시야구협회, 군산상고 학교장, 군산상고 총동문회)
	2019 ○ 세부실행 계획 수립	30	- 사업대상지 확보 - 세부실행계획 수립 ※ '박물관' 시설은 「문화예술진흥법」에 따른 문화시설에 해당 → 소관부서(문화예술과) 재지정 등 협의 과정 필요
	2020 ○ 공사 추진	70	
	2021 ○ 공사 추진	100	
임기후	○ 관리 및 운영		

추진실적

- 군산시야구협회 및 군산상고 총동문회 면담 : '18. 8월
- 군산상고 학교장 면담 : '19. 5월

금후계획

- 사업대상지 검토(확보) : '19. 6월 ~
- 세부실행계획 수립 : '19년 하반기

관리번호 IV-100	‘다함께 돌봄’ 사업 추진
----------------	-----------------------

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	10%
총사업비	1,878백만원	사업기간	2019~
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)
계 장	노창식 (4161)	담 당 자	허태민 (4165)

< 공약목표 >

◆ 아이돌봄 서비스 전면 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 미룡로 12, 미룡주공1단지 관리동 내(주민공동시설)
- 사업기간 : 2019 ~
- 총사업비 : 1,878백만원 (국비 876, 도비 210 , 시비 792)
- 내 용
 - 만 6세~12세의 돌봄이 필요한 모든 아동(초등학생)에게 다함께 돌봄 센터를 통해 돌봄 제공
 - 초등 돌봄 공백을 방지하기 위하여 교육지원청에서는 학교 돌봄수를 증가시키고 시에서 마을 돌봄수를 증가시켜 전체 돌봄량을 증가
 - 국비, 지방비 포함하여 설치비(리모델링비·장비비), 인건비를 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,878		1,878		138	456	580	704	
국 비	876		876		63	209	271	333	
도 비	210		210		13	47	66	84	
시 비	792		792		62	200	243	287	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	- -
	2019	○다함께돌봄센터 1개소	10% - 돌봄센터 확대 추진 (수요조사 결과에 따라 2022년 이후까지 약 10개소 설치)
	2020	○다함께돌봄센터 3개소	40% - 돌봄센터 위치 협조 요청 및 선정 (작은도서관, 문화센터, 복지관, 아파트 주민 편의시설 등 공공시설)
	2021	○다함께돌봄센터 3개소	70% - 운영인력 모집
	2022	○다함께돌봄센터 3개소	100% - 신학기부터 대상자들이 이용할 수 있도록 준비
임기후	○		-

추진실적

- 2019년 다함께돌봄센터 1개소 예산확보 및 사업추진 사전절차 진행중

금후계획

- 미룡주공 1단지 내 주민공동시설 장소 협의 요청
 - 2/3 주민 동의 절차 완료 후 돌봄센터 리모델링 공사 시행
- 연차별 다함께돌봄센터 사업 확대 추진(총 10개소)

관리번호
IV-101

공공보육시설 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	45%
총사업비	1,771백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)	
계 장	강 홍 재 (3221)	담당자	류 명 숙 (3222)	

< 공약목표 >

◆ 공공보육시설 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,771백만원(국비835, 도비251, 시비685)
- 내 용
 - 민간어린이집 장기임차 및 기부채납 국공립 어린이집 전환
 - 공동주택 단지내 관리동 국공립어린이집 전환
 - 공동주택 신규 입주 및 입주예정단지 국공립 보육시설 인가

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,771		1,771	411	340	340	340	340	
국 비	835		835	155	170	170	170	170	
도 비	251		251	47	51	51	51	51	
시 비	685		685	209	119	119	119	119	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○국공립어린이집 확정 (5개소)	45	- 희망루어린이집 개원 완료 - 조촌 푸르지오아파트(관리동) 국공립 전환 확정 - 군산키즈궁 숲에ON어린이집 장기임차 국공립 전환 확정 - 하나금융그룹 민간어린이집(아이빛) 매입 기부채납 국공립 전환 확정
	2019 ○국공립어린이집 전환 (2개소)	60	- 조촌 푸르지오아파트 관리동 어린이집 개원 완료 - 군산키즈궁, 숲에ON어린이집 리모델링 진행 중
	2020 ○국공립어린이집 전환 (2개소)	70	- 민간공동주택 관리동 국공립 전환 추진 - 자가 소유 민간어린이집 장기임차 추진
	2021 ○국공립어린이집 전환 (2개소)	80	- 민간공동주택 관리동 국공립 전환 추진 - 자가 소유 민간어린이집 장기임차 추진
	2022 ○국공립어린이집 전환 (2개소)	100	- 민간공동주택 관리동 국공립 전환 추진 - 자가 소유 민간어린이집 장기임차 추진
임기후	○		- 국공립어린이집 확충 지속 추진

추진실적

- 국공립어린이집 전환 추진
 - 희망루어린이집 개원 완료('18. 4월)
 - 푸르지오어린이집 개원 완료('19. 3월)
 - 군산키즈궁, 숲에ON어린이집 위수탁계약 체결 및 리모델링 진행 중('19. 1 ~ 8월)
 - 하나금융그룹 민간어린이집(아이빛) 매입 추진 감정평가 완료('19. 4월)

금후계획

- 2018년 대상 국공립어린이집 전환 추진
 - 군산키즈궁어린이집 개원 : '19. 6월 중
 - 숲에ON어린이집 개원 : '19. 8월 중
 - 하나금융그룹 매입 아이빛어린이집 리모델링 및 개원 : '19. 6~11월 중
- 2019년 국공립어린이집 전환 추진
 - 자가 소유 민간어린이집 장기임차 홍보 및 사업추진

관리번호
IV-102

관내 영유아 상해보험 확대 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	1,400백만원	사업기간	2019~계속	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	노 창 식 (454-4161)	담당자	송 주 한 (454-4162)	

< 공약목표 >

◆ 저출산 극복 및 골고루 누리는 행복도시 군산 건설

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 계속
- 총사업비 : 1,400백만원(시비100%)
- 사업대상 : 군산시 영유아 0~만6세이하
- 내 용 : 영유아 대상 상해 및 질병 보장보험 가입
 - * 상해후유장애(3천만원), 암치료비(1천만원), 입원비(일당3만원),
화상위로금(3십만원), 선천이상수술비(회당100만원),골절·탈구위로금 각20만원)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,400		1,400		350	350	350	350	
시 비	1,400		1,400		350	350	350	350	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018	○ 사업추진을 위한 의견 수렴 및 검토	20% - 민간단체와의 보장 내용 등 협의추진 - 2019년 본예산 반영
	2019	○ 영유아 상해질병보험 시행	100% - '19.1.1. 출생아동에 대한 보장실시 (1,400여명)
	2020	○ 영유아 상해질병보험 시행	지속추진 - '19.1.1.~'20.12.31. 출생아동에 대한 보장실시 (2,800여명) - '19.1.1.~'21.12.31. 출생아동에 대한 보장실시 -(4,200여명) - '19.1.1.~'22.12.31. 출생아동에 대한 보장실시 - (5,600여명)
	2021	○ 영유아 상해질병보험 시행	
	2022	○ 영유아 상해질병보험 시행	
입기후	○ 영유아 상해질병보험 시행	- '19.1.1.~'25.12.31. 출생아동에 대한 보장실시 - (9,800여명)	

추진실적

- 영유아 상해 및 질병보험 보장내용 및 보장금액 확정
- 군산시 영유아 상해 및 질병보험 추진 계획(안) 작성
 - '19년 1월 1일 출생아가 만6세가 될 때까지 지원
 - 1인 평균 보험료 55천원 내에서 지원

금후계획

- 군산시 영유아 상해 및 질병보험 조례 제정
- 보험회사 계약의뢰 및 시민홍보
 - 회계과를 통한 계약의뢰 및 보험추진을 위한 시민 홍보
- 조례 공포 시행 및 영유아 상해보험 실행

관리번호
IV-103

도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	58%
총사업비	2,883백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	노창식 (4161)	담당자	윤지선 (4163)	

< 공약목표 >

◆ 권역별 도심속 어린이 체험놀이터 10개소 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 74개 어린이 공원
 - 어린이제4공원, 어린이제38공원, 어린이제40공원 어린이 체험놀이터 조성 완료
 - 어린이제7공원, 제6공원, 제22공원, 제42공원, 제51공원 어린이 체험놀이터 조성 추진 중
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(연도별 2~3개 조성 추진)
- 총사업비 : 2,883백만원[국비(특교세) 50, 도비 300, 시비 2,100, 기타 433]
- 내 용 :
 - 군산시 어린이공원 전체 74개 놀이터 환경진단 실시
 - 기존 어린이공원 리모델링을 통한 체험놀이터 조성 추진

[참고] 지역별 어린이공원 현황(총74개소)

국가 산단	택지개발사업 지구							기타
	산북	미룡	나운	수송	미장	조촌	지곡	
6(4)	6(5)	7(4)	19(11)	5	6	11(8)	5	9(3)

※ ()안의 숫자는 놀이기구가 없는 공원의 숫자

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,883		2,883	683	1,000	400	400	400	
국 비	50		50	50					
도 비	300		300		300				
시 비	2,100		2,100	200	700	400	400	400	
기타(민자 등)	433		422	433					

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율	추진 상황
기추진			- 군산시 관내 74개 어린이공원 환경진단 실시 완료
임 기 내	2018 ○ 조촌동 권역 체험놀이터 조성	30%	- 조촌동 권역 3개 체험놀이터 공사 착공 및 준공 - 체험형 놀이터 운영 및 유지관리
	2019 ○ 나운동 및 산북동 권역 체험놀이터 조성 ○ 20년 대상지 선정	70%	- 체험놀이터 조성 컨셉 도출 주민 및 어린이 의견 수렴 - 설계용역 및 실시설계 공사 준비 중 - 나운동 및 산북동 5개 권역 주민 및 관계기관 어린이 의견 수렴 등 절차 이행 단계
	2020 ○ 대상권역 체험놀이터 조성 ○ 21년 대상지 선정	80%	- 체험놀이터 조성 컨셉 도출 주민 및 어린이 의견 수렴 - 권역 대상지 2개 체험놀이터 착공 및 준공 - 어린이공원 환경진단 기초로 권역 및 대상지 선정
	2021 ○ 대상권역 체험놀이터 조성 ○ 22년 대상지 선정	90%	- 체험놀이터 조성 컨셉 도출 주민 및 어린이 의견 수렴 - 권역 대상지 2개 체험놀이터 착공 및 준공 - 어린이공원 환경진단 기초로 권역 및 대상지 선정
	2022 ○ 대상권역 체험놀이터 조성 ○ 놀이터 유지 관리	100%	- 체험놀이터 조성 컨셉 도출 주민 및 어린이 의견 수렴 - 놀이터 유지관리

■ 추진실적

- 조촌동 권역 3개 체험놀이터 환경 개선 사업 준공 : '18. 12월
- 목적예비비 공모사업 선정(국비 3억원) : '18. 12월
- 19년도 5개 권역 놀이터 주민설명회 및 설계 완료 : '19. 5월

■ 금후계획

- 5개 권역 주민 및 관계기관, 어린이 의견 수렴 후 공사 시공 추진
- 기초성된 놀이터 운영 및 유지관리

관리번호	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방
IV-104	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	40%
총사업비	885.6백만원	사업기간	2019~계속
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)
계 장	노 창 식 (454-4161)	담당자	송 주 한 (454-4162)

< 공약목표 >

- ◆ 아동학대 문제를 학교, 교육청, 경찰서 등 유관기관과 협력하여 사전에 방지할 수 있도록 종합적인 대응방안 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 885.6백만원(전액 시비)
- 사업대상 : 군산시민
- 내 용 : 시, 교육지원청, 경찰서, 소방서 등 아동학대 예방을 위한 실무협의회를 구성하여 아동보호 전문기관을 통한 아동학대 예방사업 전개 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	885.6	38	847.6	13.6	204	210	210	210	
시 비	885.6	38	847.6	13.6	204	210	210	210	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	20	- 지자체, 교육지원청, 경찰서, 아동보호 전문기관 등과의 긴밀한 협력체계 구축을 위한 사전 면담 및 협의 등
	2019	40	- 아동친화도시추진위원회 개편 및 전문가 영입을 통한 위원회 중심의 아동학대예방 가족행복계획사 양성을 통한 효율적인 교육 및 예방사업 추진
	2020	60	- 위원회 중심의 아동학대예방 추진 가족행복계획사의 가정파견을 통해 부모 및 부부교육, 양육 방법 등 정보제공
	2021	80	- 위원회 중심의 아동학대예방 추진 가족행복계획사의 가정파견을 통해 부모 및 부부교육, 양육 방법 등 정보제공
	2022	100	- 위원회 중심의 아동학대예방 추진 가족행복계획사의 가정파견을 통해 부모 및 부부교육, 양육 방법 등 정보제공
임기후			

추진실적

○ 아동 힘 키우기 서비스(CES)

- 참여인원 : 1,801명(관내5~7세 유아)
- 사업내용 : 아동권리교육 및 성폭력 위험상황 대처요령 등
- 추진실적 : 28개 기관 64회 실시

○ 성폭력예방 인형극 실시

- 참여인원 : 5,876명(유아 2,530 / 초등학생 3,346)
- 사업내용 : 일상 생활속 위험한 상황에 대처하는 방법을 인형극으로 표현
- 추진실적 : 74개 기관 48회 실시

- 아동학대예방 순회교육 실시(부모교육, 신고의무자교육 등)
 - 참여인원 : 1,958명(부모 229 / 신고의무자 1,729)
 - 사업내용 : 아동권리 보호 및 아동학대 예방을 위한 순회교육
 - 추진실적 : 10개 기관 20회 실시

- 캠페인 홍보활동 전개
 - 참여인원 : 3,830명 정도
 - 사업내용 : 어린이날 행사, 아동학대예방의 날 등 캠페인 홍보
 - 추진실적 : 17회 실시

■ 금후계획

- 아동친화도시 추진위원회 개편 및 가족행복계획사 양성
 - 15명 이내의 아동친화도시 추진위원회를 구성하여, 아동학대 예방 및 청소년 체험 활동 지원사업 등 추진
 - 가족행복계획사 양성 : 전국최초의 가족행복계획사 20~30명 양성 및 희망 가정에 파견

- 부서별 관련 단체, 신고의무자, 신청원 교육
 - 지역아동센터, 어린이집, 사립유치원, 군산시청 직원 등 교육

- 유관기관(군산경찰서, 군산교육지원청) 아동학대 예방사업 추진
 - 학교 및 도로 등 아동학대캠페인
 - 아동학교신고의무자(학교 직원) 및 학교별 아동학대교육 실시

- 대시민 아동학대 예방 및 인식개선을 위한 홍보 등
 - 열린군산 및 다양한 홍보매체를 활용한 대시민 홍보 등

관리번호
VI-105

사회복지시설 근로자 처우 개선

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	613백만원	사업기간	2018~(계속)	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주민생활지원과 (복지기획계)	
계 장	이헌현 (3061)	담당자	두지윤 (3063)	

< 공약목표 >

◆ 사회복지시설 근로자 처우 개선

- 사회복지시설 근로자 복지수당 대상자 확대 및 보수교육비 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ (계속)
- 총사업비 : 613백만원(시비 100%)
- 내 용 : 일선에서 복지서비스를 제공하고 있는 사회복지시설 근로자의 사기 진작과 전문성 향상을 위하여 사회복지시설 근로자 복지수당 및 사회복지사 법정보수교육비 지원

	사회복지시설 근로자 복지수당	사회복지사 법정보수교육비	비고
지원대상	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 시가 보조금을 지원하는 시설 3. 당해시설에 1년 이상 근무하고 있는 자	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 같은 법 제13조에 의해 사회복지사 법정보수교육을 이수해야 하는 자	해당 조건이 모두 충족된 사람에게 지급
지원금액	연 130,000원	1인당 24,000원 (법정보수교육비의 50%)	
지원시기	반기별(1,7월) 65천원 지원	매분기 다음달(4,7,10월) 및 12월	
시행시기	2018	2019	

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	613		613	84	115	138	138	138
국 비								
도 비								
시 비	613		613	84	115	138	138	138
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018	50	- 2018년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 646명 = 83,980천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 예산 확보 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2019	100	- 2019년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2020	지속 추진	- 2020년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 800명 = 104,000천원) - 2020년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (48천원 * 700명 = 33,600천원)
	2021	지속 추진	- 2021년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 800명 = 104,000천원) - 2021년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (48천원 * 700명 = 33,600천원)
	2022	지속 추진	- 2022년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 800명 = 104,000천원) - 2022년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (48천원 * 700명 = 33,600천원)
임기후	○		-

■ 추진실적

- 사회복지시설 근로자 복지수당 지원
 - 2018년 사회복지시설 근로자 복지수당 계획수립 및 지원
(상·하반기, 130천원 * 646명 = 83,980천원)
 - 2019년 상반기 사회복지시설 근로자 복지수당 지원
(상반기, 65천원 * 663명 = 43,095천원)
- 사회복지사 법정보수교육비 지원
 - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원계획 수립('19. 3월)
 - 2019년 1분기 사회복지사 법정보수교육비 지원
(1분기, 24천원 * 8명 = 192천원)
 - ※ '19년 군산시 사회복지사 보수교육은 2, 3분기에 실시 예정

■ 금후계획

- 사회복지시설 근로자 복지수당 지속 지원
 - 2019년 하반기 사회복지시설 근로자 복지수당 지원 : '19. 7월
- 사회복지사 법정보수교육비 지원, 지원비율 상향 등 검토
 - 2019년 2~4분기 사회복지사 법정보수교육비 지원 : '19. 7,10,12월
 - 시범사업 실시를 통해 법정보수교육비 지원 비율 상향, 지원대상 확대 등 사회복지사 처우개선을 위한 방안 검토

관리번호
IV-106

사회복지단체 회관 건립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	1,051백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주민생활지원과 (복지기획계)	
계 장	이현현 (3061)	담당자	최유창(3062)	

< 공약목표 >

- ◆ 사회복지단체 회관 마련을 통한 복지업무 근로자 편의 제공, 역량 강화로 대시민 서비스 품질 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 적의장소
- 사업기간 : 2019~2022
- 총 사업비 : 1,051백만원 (시비 100%)
 - 사업규모 : 회의실, 사무실, 교육장
 - 예산내역 : 리모델링비, 기자재 구입비, 집기비 등
 - (리모델링비) 1,000백만원 × 1식 = 1,000백만원
 - (전산기기 및 사무기기) 10백만원 × 3곳 = 30백만원
 - (가구 구입비) 7백만원 × 3곳 = 21백만원
- 사업내용
 - 타부서 공모 사업을 통한 복합센터 조성 시 회의실 등 공간 반영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,051		1,051			1,051		
시 비	1,051		1,051			1,051		

■ 금후계획

- 신규 사회복지단체 회관 건립은 예산 과다 소요로 타부서 사업 공모 시 추진하는 복합센터에 포함하여 추진
 - 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터가 포함된 공모 선정 시 협의 추진
 - 타부서 신규 복합센터 건립시 리모델링 비용 예산 절감 효과
- 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터 국비 공모 선정 현황 파악 후 협의 추진

관리번호
IV-107

군산형 긴급지원 사업 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	1,500백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주민생활지원과 (희망복지지원계)	
계 장	박 영 옥 (3081)	담 당 자	김 선 희 (3084)	

< 공약목표 >

◆ 군산형 긴급복지 사업을 통한 위기가구 지원 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년
- 총사업비 : 1,500백만원(전액 시비)
- 내 용 : 군산형 긴급복지 지원제도 제정을 통한 위기가구 지원

■ 군산형 긴급복지 제도

① 지원대상 및 기준

- 대상자 : 위기상황에 처한 저소득 가구

※ 위기상황 인정사유 : 보건복지부 긴급복지(9종), 군산시조례(12종)

② 지원기준 : 복지부 지원기준 초과자 중 소득 (기준중위소득85%이하),

일반재산(130백만원이하), 금융(7백만원이하)

가 구 원 수	1인	2인	3인	4인	5인	6인	7인
85%이하 (단위:천원)	1,450	2,470	3,196	3,921	4,646	5,372	6,097

③ 지원내용

- 지원유형 : 현금지원
- 지원항목 : 생계비·주거비(2회), 의료비(1회)
 - 생계비 : 1인(300천원), 2인(500천원), 3인(700천원), 4인(900천원), 5인이상(1,000천원)
 - 주거비 : 1~2인(200천원), 3~4인(350천원), 5인이상(400천원)
 - 의료비 : 가구원수 구분 없이 최대1,000천원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계(b)	'18	'19	'20	'21		'22
합계	1,500		1,500		300	350	400	450	
국비	0								
도비	0								
시비	1,500	0	1,500		300	350	400	450	
기타(민자 등)	0								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018	○ 군산형 긴급복지 제도 구축	20	- 보건복지부 협의 추진 (신설변경 사업 협의)
	2019	○ 군산형 긴급복지사업 계획 수립 및 시행	100	- 군산시 긴급지원 조례 개정 및 공직선거법 검토 (법무계, 군산시선거관리위원회 협조) - 군산형 긴급복지사업 계획 수립 및 예산확보 - 사업시행 추진
	2020		지속 추진	
	2021		지속 추진	
	2022		지속 추진	
임기후				

■ 추진실적

- 전북 군산시 신설변경 사업 협의(보건복지부 협의) 완료 [‘18.11.09]
 - 협의내용 : 군산형 긴급지원 사업 지원기준, 지원내용 등
- 군산시 긴급지원 조례 개정 검토(법무계 협의) 완료 [‘19.03]
 - 내부결재 시행 [법적근거: 긴급복지지원법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)]
- 「공직선거법」 검토(군산시선거관리위원회 회신) 완료 [‘19.05]
 - 관련법령 또는 대상·방법·범위 등을 구체적으로 정한 당해 지방자치단체의 조례의 범위 안에서 긴급지원대상자에게 생계, 주거 및 의료지원은 무방

■ 금후계획

- 군산형 긴급지원사업 계획 수립 및 예산확보 추진
- 대시민 홍보 및 사업시행
- '20년 지급기준 완화 등 검토 예정

관리번호
IV-108

맞춤형복지 확대 시행

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료	이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	1,289백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	주민생활지원과(희망복지지원계) (행정지원과 협조)
계 장	박 영 옥 (3081)	담 당 자	김 옥 주 (3082)

< 공약목표 >

◆ 맞춤형복지 확대시행(전담인력 읍면동 추가배치)

■ 사업개요

- 위 치 : 27개 읍면동
- 사업기간 : 2018~2022년 (2016년부터 기 추진)
- 총사업비 : 1,289백만원(국비 902 시비 387)
- 내 용 : 읍면동 맞춤형복지계가 내방민원인의 신청·접수를 처리하는데
그치지 않고 먼저 찾아가 복지대상자를 발굴상담하고 주민
개개인의 욕구에 맞는 맞춤형 통합서비스를 제공함

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,289	154	1,135	227	227	227	227	227	
국 비	902	107	795	159	159	159	159	159	
도 비									
시 비	387	47	340	68	68	68	68	68	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
기추진	○ 맞춤형복지계 설치	78%	[기본형] 조촌동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 소룡동, 나운3동, 미성동 [권역형] (월명동,해산동,중앙동), (홍남동,삼학동,신평동), (경암동,구암동,개정동)
임기내	2018 ○ 맞춤형복지계 확대설치	85%	[권역형] (옥서면,옥구읍,옥산면,옥도면), (대야면,회현면,개정면)
	2019 ○ 27개 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면설치 시행	100%	▶ 전 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면 설치 완료 - 기존 권역형→기본형 전환 - 미설치 4개소(임피면, 서수면, 성산면, 나포면) 기본형 설치

추진실적

○ 27개 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 설치 완료

읍면동명	설치 년월일	유형	인원 (계장 포함)	비고
옥구읍	19.01.21	기본형(2형)	4	
옥산면	19.01.21	기본형(2형)	3	
회현면	19.01.21	기본형(2형)	3	
임피면	19.01.21	기본형(2형)	3	
서수면	19.01.21	기본형(2형)	3	
대야면	18.01.15	기본형(2형)	3	
개정면	19.01.21	기본형(2형)	3	
성산면	19.01.21	기본형(2형)	3	
나포면	19.01.21	기본형(2형)	2	
옥도면	19.01.21	기본형(2형)	2	
옥서면	18.01.15	기본형(2형)	4	
해신동	19.01.21	기본형(2형)	3	
월명동	17.07.12	기본형(2형)	5	
삼학동	19.01.21	기본형(2형)	4	
신평동	19.01.21	기본형(2형)	3	
중앙동	19.01.21	기본형(2형)	3	
홍남동	17.07.12	기본형(2형)	5	
조촌동	16.06.20	기본형(2형)	7	
경암동	17.07.12	기본형(2형)	5	
구암동	19.01.21	기본형(2형)	3	
개정동	19.01.21	기본형(2형)	2	
수송동	16.04.18	기본형(1형)	3	
나운1동	16.06.20	기본형(2형)	5	
나운2동	16.04.18	기본형(1형)	3	
나운3동	17.02.15	기본형(1형)	3	
소룡동	16.06.20	기본형(2형)	6	
미성동	17.02.15	기본형(2형)	6	

관리번호
IV-109

장애인 원스톱 행정시스템 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	비예산	사업기간	2019	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과 (재활복지계)	
계 장	김미경 (3171)	담당자	최선희 (3172)	

< 공약목표 >

◆ 장애인 원스톱 행정 시스템 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 본청 및 사업소, 읍·면 동 주민센터
- 사업기간 : 2019년
- 총사업비 : 비예산 사업
- 내 용
 - 본청 방문 시 장애인 전용 창구 이용 : 열린민원과 1번 창구 앞 장애인 전용 민원대
 - ↳ 전용 벨을 누르면 열린민원과 직원이 나와 민원을 청취하고 업무 담당자와 연결
 - 읍면동, 사업소 방문 시 : 장애인 안내도우미 1인 지정하여 장애인 방문 시 업무대행 또는 안내
 - 110정부민원 콜센터 화상수화 상담 이용 : 모바일 앱 설치
 - ↳ 수어통역필요시 3자 의사소통 가능

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		30	- 시청 장애인 민원 전용창구 기 운영
입 기 내	2018		
	2019	100	- 읍면동 민원 대행 공무원 지정 - 사업소, 읍면동 모바일앱 설치 사항 점검 - 연내 장애인 원스톱 행정시스템 구축 실행
	2020		- 문제점 보완 시행
	2021		○지속추진
	2022		○지속추진
입기후	○		

추진실적

- 본청 장애인 민원 전용창구 기 운영

금후계획

- 장애인 원스톱 행정시스템 구축 추진 계획 수립
- 읍·면·동 주민센터 , 사업소 장애인 안내도우미 1인 지정 명단 취합
↳ 읍·면·동 및 사업소 내 장애인 민원 전용 창구 설치 병행 추진
- 시 종합민원실 장애인 전용 창구 이용을 위한 업무 협의 : 열린민원과
- 농아인 화상수화통역 서비스 제공을 위한 읍면동, 사업소 모바일 앱 설치 사항 점검

※ 정부민원안내 콜센터(www.110.go.kr/) 상담안내 ⇒ 채팅/**화상 수화상담** 이용

↳ 화상수화통역서비스를 이용한 농아인과의 3자 의사소통 가능

관리번호
IV-110

장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	1,255백만원	사업기간	2019~2021	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과 (재활복지계)	
계 장	김미경 (3171)	담당자	편경옥 (3173)	

< 공약목표 >

- ◆ 장애인 가족지원 · 인권센터 운영 및 지원
- ◆ 장애인관련 단체 커뮤니티 공간 마련

■ 사업개요

- 장애인 가족지원·인권센터 운영 및 지원
 - 위 치 : 군산시 대학로 342(26 센터빌딩 지하1층)
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - 총사업비 : 연간 162백만원(도비 30% , 시비 70%)
 - 내 용 : 장애인가족 사례관리, 인식개선 및 인권관련사업, 가족 휴식돌봄사업, 역량강화 및 상담지원사업, 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축, 사례관리자 등 양성사업
- 장애인관련 단체 커뮤니티 공간조성
 - 사 업 비 : 300백만원(시비 100%)
 - 사업기간 : 2019. ~ 2021.
 - 내 용 : 향후 행정재산 유휴 공간을 확보하여 리모델링 시행 및 장애인단체 커뮤니티 공간 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,255	150	1,105	157	162	462	162	162
국 비								
도 비	286.5	45	241.5	47.1	48.6	48.6	48.6	48.6
시 비	968.5	105	863.5	109.9	113.4	413.4	113.4	113.4
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○가족지원·인권센터 운영 지원	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
임 기 내	2018 ○가족지원·인권센터 운영 지원	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
	2019 ○가족지원·인권센터 운영지원 ○커뮤니티 공간 확보	60	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원, 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크구축 - 장애인단체 커뮤니티 공간 확보 모색
	2020 ○가족지원·인권센터 운영지원 ○ 장애인단체 커뮤니티 공간 및 예산 확보	80	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 커뮤니티 공간 확정 및 리모델링 예산 확보
	2021 ○가족지원·인권센터 운영지원 ○장애인단체 커뮤니티 공간 조성 및 운영	100	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 커뮤니티 공간 조성 및 운영
	2022 ○가족지원·인권센터 운영지원 ○장애인단체 커뮤니티 공간 운영	지속 추진	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 커뮤니티 공간 운영
임기후	○ 지속추진		- 지속추진

■ 추진실적

- 장애인 가족지원 인권센터 운영지원
 - 2019년 예산 : 162백만원(도비 30%, 시비 70%)

■ 금후계획

- 장애인 가족지원 인권센터 지원사업 지속추진
 - 장애인 인권보호 및 인식개선사업 추진
 - 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축

- 장애인 커뮤니티 공간 조성
 - 행정재산 활용공간 확보방안 모색 : 2019년
 - 커뮤니티 공간 확보 및 리모델링 예산 확보 : 2020년
 - 커뮤니티 공간 조성 및 운영 : 2021년

관리번호
IV-111

장애인 활동보조인 채용 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	60%
총사업비	29,640백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	복지지원과 (재활복지계)	
계 장	김미경(3171)	담당자	조혜영(3176)	

< 공약목표 >

◆ 장애인 시간제 돌봄 서비스 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 29,640백만원(국비 70%, 도비 12%, 시비 18%)
- 내 용
 - 사업대상자(3,697명)중 기존 300여명만 활동지원을 이용하는바 읍면동 복지담당자를 통해 해당 대상자 발굴
 - ※ 사업대상자(만6세이상 만65세 미만의 1급 ~ 3급 등록장애인)
 - 이용자 증가에 따른 활동보조인 채용 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	29,640	3,215	26,425	3,608	4,817	5,400	6,000	6,600
국 비	20,748	2,250	18,498	2,526	3,372	3,780	4,200	4,620
도 비	3,557	386	3,171	433	578	648	720	792
시 비	5,335	579	4,756	649	867	972	1,080	1,188
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018 ○ 활동지원서비스지원		- 수행기관을 통한 활동보조인 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
	2019 ○ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	80	- 읍면동 복지담당자를 통한 서비스 홍보 및 발굴 - 군산시 관내 활동지원 교육기관 홍보 협조 - 보조인, 이용인, 수행기관 맞춤형 교육 실시 - 활동지원기관 추가지정 공모선정
	2020 ○ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	90	지속추진
	2021 ○ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	95	지속추진
	2022 ○ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	100	지속추진
임기후	○ 장애인 삶의 질 향상		- 장애인의 사회활동지원으로 삶의 질 향상 - 장애인과 비장애인이 더불어 사는 사회 구현

추진실적

- 수행기관 4개소 228명 활동보조인 배치 : 장애인종합복지관 67명, 장애인연합회 156명, 보은노인복지센터 2명, 늘사랑재가노인복지센터 3명

금후계획

- 연차별 장애인 활동보조인 5% 증원 채용 확대

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
활동보조인	230명	240명	252명	264명	277명

- 장애인활동지원사업 서비스 제공기관 추가 지정 : 2019. 6월
- 장애인활동지원사업 대상자 발굴을 위한 읍면동 홍보 독려

관리번호
IV-112

장애인생활거주시설의 탈시설화 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	120백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과 (재활복지계)	
계 장	김미경 (3171)	담당자	최선희 (3172)	

< 공약목표 >

- ◆ 장애인의 생활거주시설의 탈시설화 추진으로 지역사회에 통합되어 살 수 있는 기반 조성

■ 사업개요

○ 장애인거주시설 소규모화 지속 추진

- 사업기간 : 2019 ~ 2022

- 내 용 : 정원, 현원이 30인 이상시설의 경우 입소자 자연감소시 신규입소 제한하여 30인 이하로 소규모화 추진

○ 장애인 체험홈 설치 및 운영

- 사업기간 : 2019 ~ 2020

- 총사업비 : 120백만원(국비 50%, 도비 15% , 시비 35%)

- 내 용 : 보건복지부 장애인거주시설 기능보강사업중 체험홈 운영을 희망하는 시설에 아파트등 매입비 지원

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	120		120			120		
국 비	60		60			60		
도 비	18		18			18		
시 비	42		42			42		
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018 ○ 장애인거주시설 소규모화		- 현원 30인이상시설 1개소 사망, 퇴소등 자연 감소시 신규입소 제한(2018년 45명)
	2019 ○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영 예산신청	50	- 현원 30인이상시설 1개소 소규모화 지속추진 : 2019년 현재 40명 - 장애인거주시설 나눔의집에서 자체사업으로 체험홈 운영 3개소 9명 거주 : 2019. 1월 - 체험홈 설치관련 기능보강사업 복지부신청 : 1개소 120백만원(체험홈 매입비)/ 2019. 5월
	2020 ○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영	80	- 현원 30인이상시설 소규모화 지속추진 년3인이상 - 예산확보시 체험홈 설치 운영
	2021 ○ 장애인거주시설 소규모화	90	- 현원 30인이상시설 소규모화 지속추진 년 3인이상
	2022 ○ 장애인거주시설 소규모화	100	- 현원 30인이상시설 소규모화 지속추진 년 3인이상
임기후			

■ 추진실적

- 장애인거주시설 소규모화 추진
 - 현원 30인이상시설 1개소 : 2018년 45명→ 2019년 40명으로 5명감소
- 장애인 체험홈 운영
 - 2019. 1월부터 장애인거주시설 나눔의집 자체사업으로 체험홈 3개소 운영중이며 각 3명씩 총 9명이 아파트에 거주하고 있음
 - 2020년 장애인거주시설 기능보강사업으로 체험홈 1개소 매입비 보건복지부에 신청 : 2019. 5월

■ 금후계획

- 장애인거주시설 소규모화 지속추진
 - 현원 30인이상시설 1개소에 대하여 30인이하로 소규모화 지속추진
- 장애인 체험홈 운영
 - 2020년 체험홈 매입비 기능보강사업 선정시 체험홈 1개소 추가운영

관리번호
IV-113

노인일자리 지원센터 설립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	25%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과 (경로복지계)	
계 장	조 혜 란 (3181)	담 당 자	권 태 환 (3182)	

< 공약목표 >

- ◆ 10,000명의 어르신들에게 노인일자리 창출
- ◆ 노인이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 사회활동 지원

■ 사업개요

- 사업량 : 1개 센터
- 조 직 : 4명(공무원 3명, 실무직 1명)
- 조직형태 : 계 또는 팀구성
- 내 용 : 신규 노인일자리 발굴 및 노인 재취업지원, 상담사업 등

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획	
임기내	2018	○센터 운영 준비	25%	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서와 협의
	2019	○센터 운영 준비	50%	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서와 협의 - 노인일자리 현장 모니터링
	2020	○지역적합 일자리 발굴 주력	100%	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 개발 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간단회) 강화
	2021	○지역적합 일자리 발굴 주력	지속 추진	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 개발 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간단회) 강화
	2022	○지역적합 일자리 발굴 주력		- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 개발 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간단회) 강화
임기후	○지역적합 일자리 발굴 주력	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 개발 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간단회) 강화		

■ 추진실적

- 노인일자리사업을 선도하고 방향을 제시해가며 독립된 운영체계를 갖추고자 2018년 하반기 조직개편에 반영되도록 의견 제출
 - 복지지원과-40013(2018.10.15.) 공문 발송

■ 금후계획

- 향후 조직 개편시 인사부서와 협의 계속 추진

관리번호
IV-114

경로당 안마의자 지원사업

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	1,525.8백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	복지지원과 (복지시설계)	
계 장	김소영 (3191)	담당자	고경호 (3195)	

< 공약목표 >

◆ 경로당에 안마기 구입 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년 연차사업)
- 총사업비 : 1,525.8백만원(도비 904.6, 시비 621.2)
- 내 용 : 경로당 기능보강 사업(안마의자 구입 및 설치)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,525.8	417	1,108.8	0	380.8	243.6	243.6	240.8
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	904.6	417	487.6	0	123.6	121.8	121.8	120.4
시 비	621.2	0	621.2	0	257.2	121.8	121.8	120.4
기타(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 117개소 경로당에 안마의자지원	23	- 16년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 옥구읍 상평경로당 외 31개소 지원 · 사업비 : 89.6백만원 - 17년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 18년 사업으로 이월하여 집행 · 옥구읍 척동경로당 외 116개소 지원 · 사업비 : 287백만원	
임기내	2018	○ 117개소 경로당에 안마의자 지원완료	23	- 17년 경로당 기능보강 이월사업 완료
	2019	○ 138개소 경로당에 안마의자 지원	50	- 19년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 381.8백만원(도비 123.6, 시비 257.2) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
	2020	○ 87개소 경로당에 안마의자 지원	66	- 20년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 243.6백만원(도비 50%, 시비 50%) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
	2021	○ 87개소 경로당에 안마의자 지원	83	- 21년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 243.6백만원(도비 50%, 시비 50%) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
	2022	○ 86개소 경로당에 안마의자 지원	100	- 22년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 240.8백만원(도비 50%, 시비 50%) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
임기후				

추진실적

- 515개 경로당 중 117개소 경로당에 안마의자 지원완료

금후계획

- 기능보강 사업비 전라북도에 예산반영 적극 요구 및 확보 예정

관리번호
IV-115

여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	2,173백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	전미영 (7861)	담당자	곽나형 (7862)	

< 공약목표 >

- ◆ 경력단절여성 등 고용률 증대 및 양성평등 인식개선을 통한 고용시장의 성평등화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(구인, 구직자)
- 사업기간 : 2018 ~ 20220
- 총사업비 : 2,173백만원(국비 1,203, 도비 455, 시비 515)
- 내 용 : 경력단절여성의 재취업을 위한 다양한 취업지원 및 성평등 고용환경 구축을 위한 취업인식 개선

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,173	368	1,805	368	357	360	360	360
국 비	1,203	204	999	204	195	200	200	200
도 비	455	77	378	77	76	75	75	75
시 비	515	87	428	87	86	85	85	85
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○ 취업률 제고 : 37.5% (구직등록자 대비 취업자 비율)		- 취업자 1,241명으로 취업률 37.5% 초과 달성
임기내	2018 ○ 여성 취업률 제고 (목표: 37.5%)	20	- 새일여성 인턴십 지원 : 37명 - 취업알선 (동행면접 포함) : 1200명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 200건 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2019 ○ 여성취업률 제고 (목표: 40%)	40	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 62명 - 맞춤형 취업알선 : 1,300여명 - 취업자 사후관리(고충상담, 동아리지원) : 230명 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2020 ○ 여성취업률 제고 (목표: 42%)	60	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 65명 - 취업알선 (동행면접 포함) : 1,400여명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 210건 - 채용업체 현장 모니터링 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2021 ○ 여성취업률 제고 (목표: 45%)	80	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원: 70명 - 기업체 협의체 및 네트워크 구축 : 40개소 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 220건 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2022 ○ 여성취업률 제고 (목표: 47%)	100	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원: 75명 - 찾아가는 일자리 면접상담 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 250건 - 일자리 협력망 구축 간담회 개최 : 30명 - 양성평등인식개선 교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
임기후			지속사업

■ 추진실적

- 여성 구직자 취업지원 : 1,241명
- 구인·구직 여성 만남의 날 운영, 구직자 면접동행 실시 등
- 기업체 여성 인턴 지원 : 37명
- 여성 취업인 고충상담 및 역량강화를 위한 간담회 개최
- 여성 취업자 인식 교육 실시 : 연 12회
- 여성고용기업 환경개선사업 지원 : 3개소 15백만원

■ 금후계획

- 여성 구직자 역량강화 교육 및 기업인 대상 양성평등 인식개선 교육 실시
- 구인·구직업체 발굴 및 취업상담을 통한 여성의 경제활동 기회 확대
- 기업체 여성인턴 지원을 통한 여성의 산업현장 적응능력 함양
- 여성고용기업 환경개선사업 지원을 통한 여성취업자들의 근로 환경개선

관리번호
IV-116

양성평등감독관제 도입

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진		이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	80%
총사업비	20백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	배숙진 (3211)	담당자	황은주 (3212)	

< 공약목표 >

◆ 양성평등감독관제 도입으로 직장내 성차별 등 개선 체계 정립

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 20백만원(시비)
- 내 용 : 직장내 성차별 및 성희롱 문제에 대한 예방 개선을 위해 문제를 객관적이고 공정한 입장에서 접근할 수 있는 외부전문가(양성평등전문가) 위촉을 통해 성 불평등 예방 체계 정립

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	20		20		5	5	5	5	지속
국 비									
도 비									
시 비	20		20		5	5	5	5	지속
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진			
임기내	2018 ○ 성차별없는 직장 환경 조성	20	- 양성평등감독관 위촉사항 검토 - 2019년 본예산 반영 검토
	2019 ~ 2022 ○ 성차별없는 직장 환경 조성	100	- 양성평등감독관 위촉 - 인사(승진) 남녀격차 해소 - 직장내 성차별에 대한 서면 검토 및 권고안 제시
임기후	○ 성차별없는 직장 환경 조성		- 지속추진

추진실적

- 양성평등감독관 구성(2018.12.18.)
 - 양성평등위원회 위원 중 민간위원으로 구성(6명)
- 양성평등위원회 개최(2019.4.16)
 - 2019년 군산시 양성평등기금 공모사업 심의 의결

금후계획

- 양성평등감독관제 지속 추진
 - (목적) 인사(승진), 직장내 성차별 및 성희롱 등 성차별 없는 직장내 문화조성과 남녀고용평등 이행 촉진
 - (내용)
 - 양성평등기금 공모사업 심의 의결
 - 직장내 성폭력 예방 및 여성 권익 증진 등 청원 교육 실시
 - 여성이 정책에 참여할 수 있도록 위원회 여성비율 권고 등
 - 각종 조례, 사업, 계획 등 성별영향분석평가 등
 - 성 불평등에 대한 피해 발생시 후견인(상담, 조언) 역할 및 조치 강구
 - 피해자 권리구제를 위한 여성전담 피해창구 운영
 - 양성평등감독관 회의 정례화

관리번호
IV-117

사각지대 여성을 위한 복지 지원확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	28백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	전미영 (7861)	담당자	정미연 (7863)	

< 공약목표 >

◆ 사각지대 여성을 위한 상담지원 확대 및 여성폭력 예방활동 추진

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 28백만원(국비8, 도비8, 시비12, 기타0)
- 내 용
 - 사각지대 여성(여성폭력피해자)을 위한 유관기관 협업체계 구축 강화
 - 찾아가는 이동상담소 운영을 통한 상담지원 확대
 - 여성폭력예방 캠페인 활동 추진
 - 멘토 육성을 통한 폭력 피해사례 적극 발굴 및 의료·법률서비스 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	28	8	20	8	3	3	3	3	
국 비	8	4	4	4	0	0	0	0	
도 비	8	2	6	2	1	1	1	1	
시 비	12	2	10	2	2	2	2	2	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○기본계획 수립	10	- 기본계획 수립
임기내	2018 ○폭력에 대한 사회적 인식 기반조성	25	- 시민인식개선 통합캠페인 실시 : 8회 - 운영위원회 및 실무협의회 개최 : 3회 ↳ 실무자 역량강화 교육 : 1회
	2019 ○폭력 사각지대 발굴·지원	50	- 폭력 피해사례 발굴 지원을 위한 멘토 육성 : 30명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 8회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 - 실무사례회의 : 1회 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 4회
	2020 ~ 2022 ○폭력피해 제로화	100	- 멘토 육성 확대 : 40명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 연 12회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 - 실무사례회의 : 2회 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 4회
임기후	○세부사업 운영 및 평가		- 사업실행에 대한 개선사항 검토·보완

추진실적

- 폭력 사각지대 여성 지원을 위한 유관기관 협업체계 강화
 - 군산시 아동·여성안전지역연대 운영위원회 및 실무사례회의 개최 : 3회, 30명 참석
 - * 폭력예방을 위한 기관별 공동대응방안 논의 및 여성피해자 사례발표 : 4개 사례
 - * 실무자 역량강화 교육 : 1회 10명 참석
- 시민 인식개선을 위한 폭력예방 캠페인 추진 : 총 8회 1,500여명 참여
 - 가정폭력예방 보라데이 거리 캠페인
 - 아동·여성 가정폭력 예방 캠페인 활동, 아동·여성 안전지역 군산을 위한 합동캠페인

금후계획

- 찾아가는 이동상담실 운영
 - 주민센터 및 평생학습관 등 공공이용 장소 * 가정·성폭력 상담소 연계
- 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원
- 사각지대 폭력피해자 발굴·지원을 위한 멘토 육성
 - 읍면동 통·리장 멘토 육성, 폭력 피해 조기 발견 및 전문기관 연계·지원
- 여성폭력예방 캠페인 활동 연중 추진

관리번호
IV-118

중년 여성을 위한 힐링 서비스

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	46백만원	사업기간	2018 ~ 계속	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	배숙진 (3211)	담당자	최숙란 (3214)	

< 공약목표 >

◆ 갱년기 여성 대상 심리상담 및 힐링 서비스 제공으로 정신건강 증진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 46백만원(시비)
- 내 용 : 중년 여성을 위한 정신건강 증진 프로그램 구축
 - 중년 여성 대상 심리상담 서비스 제공 및 교육 실시
 - 중년여성 대상 집단 프로그램 운영

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	46		46		11.5	11.5	11.5	11.5	
국 비									
도 비									
시 비	46		46		11.5	11.5	11.5	11.5	지속
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 사업계획 수립	20	- 중년여성을 정신건강 증진을 위한 사업계획 수립 - 각 사업별 세부사항 검토
	2019 ~ 2022 ○ 기관별 협의 예산확보	100	- 중년여성을 정신건강 증진을 위한 사업계획 실행 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
임기후	○ 중년여성을 정신건강 증진 서비스 구축		- 중년여성을 정신건강 증진을 위한 사업계획 실행 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완

추진실적

- 중년여성 정신건강 증진서비스 총괄 계획 수립(2018. 9월)
 - 군산시 정신건강 복지센터와 연계한 사업 시행 협의
- 2019년 군산시 중년여성 마음건강 프로젝트 '다시, 봄' 운영
 - 프로젝트 운영계획 수립(2019.3.5)
 - 프로그램 홍보 캠페인 실시(2019.3.8)
 - 중년여성 대상 이동상담 실시(2회/3.18, 4.19)
 - 중년여성 마음건강교육 실시(1회/4.30)
- 프로그램 홍보 : 신문 보도자료 제공, 시정소식지 자료 제공, 교육 내용 홈페이지 게시 등

금후계획

- 2019년 중년여성 마음건강 프로젝트 지속 추진
 - 프로그램 홍보를 위한 캠페인 실시 예정(2019. 하반기)
 - 이동상담 실시 : 월 1회 정기 실시(2019. 10월까지)
 - 마음건강 교육 실시 : 2019. 6월 예정(2회차/년4회 교육계획)
 - 중년여성 대상 집단 프로그램(캠프 등) 실시 : 2019. 9 ~ 10월
- 2019년 프로젝트 실행 후 평가 및 개선사항 검토보완

관리번호
IV-119

출산지원금 인상

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료	이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	6,301백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)
계 장	고철영 (3251)	담당자	강윤경 (3253)

< 공약목표 >

◆ 출산축하로 출산의지 고취를 위한 현실적 출산장려금 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 6,301백만원(시비)
- 사업대상 : 군산시에 출생신고 한 가정으로 신생아 출생일 기준으로 부 또는 모가 관내에 1년 이상 주민등록을 둔 가정
- 사업내용 : 출생순위에 따른 출산지원금 차등지원
- 지원내용 : 출산장려금 명칭 변경 및 지원금액 인상

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	6,301		6,301	686	1,161	1,338	1,538	1,578	
국 비									
도 비									
시 비	6,301		6,301	686	1,161	1,338	1,538	1,578	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별		목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○출산장려금 인상안 검토 ○출산장려금 지원조례 개정	100	- 출산장려금 타 지자체 지원사례 조사 - 출산장려금 인상안 소요예산 파악 - 검토 후 확정된 인상안으로 조례 개정 계획 수립 (지원기준 변경, 세부규정 보완 등) - 군산시 자녀출산장려금 지원 조례 개정 추진
	2019~2022	○사업평가 및 지속추진		- 사업평가 및 지속추진
임기후		○지속추진		- 지속추진

추진실적

- 군산시 출산지원금 등에 관한 조례 전부개정 공포(2018.12.17.)
 - 군산시 자녀출산장려금 인상 검토보고(2018. 9월)
 - 군산시 자녀출산장려금 지원조례 전부개정 계획수립 및 조례안 입법예고(2018. 10월)
- 출생순위에 따른 지원금 인상

	2018년(변경전)	2019년(변경후)
지원금액	첫째아 30만원 둘째아 50만원 셋째아 100만원 넷째아이상 300만원	첫째아 30만원 둘째아 100만원 셋째아 300만원 넷째아 500만원 다섯째아 1000만원

※ 참고 - 2019년 5월말 출산지원금 지원실적

	첫째아	둘째아	셋째아	넷째아	다섯째아	총계
지원인원(명)	238	205	50	18	2	513
지원금액(천원)	68,600	182,300	50,000	32,000	3,000	335,900

금후계획

- 사업평가 및 지속추진을 위한 예산확보
- 주요복지제도 책자 및 리플릿 홍보

관리번호
IV-120

군산형 아이돌봄 서비스 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	298백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과 (가족다문화지원계)	
계 장	고철영 (3251)	담당자	강윤경 (3253)	

< 공약목표 >

◆ 아이돌봄 특별서비스 제공

■ 사업개요

- 보조기관 : 군산시건강가정지원센터
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 298백만원 (시비)
- 자격기준 : 만3개월~만12세 이하 아동을 둔 맞벌이 및 다자녀(3자녀이상)가정
- 사업내용 : 특수사례(자녀질병감염·재해발생·사고)로 보육시설 휴원 및 휴교 시, 부모의 양육공백의 사유로 돌봄이 필요한 아동을 가정에서 보호할 수 있도록 아이돌봄 서비스 특별 지원
- 지원내용

유형	내용
질병감염 아이돌봄	전염성질병으로 시설(보육시설,유치원,학교) 이용이 불가능한 아동에게 본인부담금 지원
자연재해 아이돌봄	자연재해(홍수,폭우,폭설) 발생시, 시설(보육시설,유치원,학교) 휴원 및 휴교시 본인부담금 지원
자녀사고 아이돌봄	사고발생으로 시설(보육시설,유치원,학교)이용이 불가능한 아동에게 본인부담금 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	298		298		58	80	80	80
국 비								
도 비								
시 비	298		298		58	80	80	80
기타(만자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○사업검토	10	- 타지자체 지원사례 조사 - 실질적 소요예산 및 사업 운영방안 검토
	2019 ○세부지원계획 수립 ○시범사업 운영 및 사업평가	100	- 군산형 아이돌봄 세부지원계획 수립 - 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의 - '19년 추경예산 확보 - '19년 상반기 시범사업 운영 및 사업평가 - '20년 본예산 확보
	2020 ~ 2022 ○지속추진		- 사업평가 및 지속추진
임기후	○지속추진		- 지속추진

■ 추진실적

- 양육공백 가정 지원 아이돌봄사업(군산형 아이돌봄서비스) 추진
- 사업검토 및 세부지원계획 수립
- 공동육아나눔터 등 특성에 맞는 아이돌봄서비스 추진

■ 금후계획

- 군산형 아이돌봄 서비스 세부지원계획 수립
- 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의 후, 시범사업 추진
- 기존 아이돌봄지원사업 이용요금에 대한 본인부담금을 시비로 추가 지원하기 때문에 기존 사업과 별개의 자체재원(시비) 확보

관리번호
IV-121

학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	912백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	이 영 수 (3241)	담당자	김 혜 림 (3243)	

< 공약목표 >

◆ 학교 밖 청소년 자립지원 및 복지증진

■ 사업개요

- 대 상 : 학교 밖 청소년 130여명(매년 학교 중도포기/탈락자 수 평균인원)
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 912백만원(국비 448, 시비 464)
- 내 용 : 학교 밖 청소년 상담지원 교육지원 직업체험 및 취업지원 자립지원 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	912		912	120	198	198	198	198	
국 비	448		448	84	91	91	91	91	
시 비	464		464	36	107	107	107	107	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내 2018 ~ 2022	○ 학교밖 청소년 지원 사업 운영 및 평가	100	- 학교 밖 청소년 발굴 연계 강화 - 지원 프로그램 개발 확대 - 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원 - 사후관리 및 사업평가
임기후	○ 사업유지		- 사업유지

추진실적

○ 학교 밖 청소년 발굴 및 성과 현황

(단위:명)

발굴연계 청소년	서비스제공 인원	학교 밖 청소년	성과(연인원)		
			소계	학업복귀	사회진입
75	111	110	35	34	1

○ 서비스별 제공내역

(단위:건)

상담지원	교육지원	직업체험 및 취업지원	경제 교육	사회성 훈련	주거생활 지원	건강지원	자기계발	기타
340	309	115	0	10	275	16	0	3

○ 성과세부현황

(단위:명)

총계	검정고시				사회진입
	중졸전체	고졸부분	고졸전체	대학진학	자격취득
59	4	4	21	5	1

○ 건강검진추진실적 : 15명

○ 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원 실적(자몽청 프로그램)

- 발굴인원 33명, 1단계 동기수당 지급 4명

■ 금후계획

- 학교 밖 청소년 발굴·연계 강화
 - 학교 밖 청소년이 지원 사각지대에 방치되지 않도록 발굴
- 학업 동기 강화 및 학업능력 증진 프로그램 운영
 - 학습 멘토링, 검정고시 이수를 통한 학력 취득 지원
- 직업역량 강화 및 직업훈련 연계를 위한 프로그램 지원 및 연계
 - 적성검사 실시, 직업탐색 및 직업 체험 프로그램 지원
 - 직업훈련, 자격취득을 위한 프로그램 지원 및 연계
- 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원(자몽청 프로그램)
 - 자격증 취득 및 사회취업을 위한 프로그램으로 단계별 이수시 성공금 지원(1인당 최고 60만원 지원)
- 건강한 성장을 위한 정기적인 건강검진 실시
- 사후관리 및 사업평가

관리번호
IV-122

청소년 위생용품 무상지원 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	550백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	이 영 수 (3241)	담당자	김 희 란 (3244)	

< 공약목표 >

◆ 위생용품지원을 통한 여성 청소년의 건강한 성장지원 및 건강권보장

■ 사업개요

○ 대 상

- 자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족지원법에 따른 복지급여수급자
- 연령기준 : 만11세~만18세 여성청소년

○ 지원개시 : 지원대상 결정 후 바우처 전송수신완료 된 날의 익일부터 지급

○ 총사업비 : 166백만원(국비 57, 도비 22, 시비 87)

○ 내 용 : 매년도 1월, 7월에 각 6개월분씩 지급, 미사용 바우처는 익년 1월 1일 소멸

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	550		550	42	166	114	114	114	
국 비	239		239	11	57	57	57	57	
도 비	95		95	4	22	23	23	23	
시 비	216		216	27	87	34	34	34	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○대상자 : 1,237명 ○목 표 : 5개월분 지원	100	-지원기간 : 10월 -내 용 : 5개월분 생리대 현물지급
	2019 ~ 2022 ○대상자 : 1,165명 자격/연령기준 해당자 1,248명(2019년기준) ○목 표 : 12개월 지원		-지원기준 °자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 복지급여 수급자 °연령기준 : 만11세~만18세 -지원기간 : 연중(신청일 기준) -내 용 : 12개월 생리대 바우처 지급 (월 10,500원)
임기후	○ 대상자 : 자격/연령기준 해당자 ○목 표 : 12개월 지원		-지원기준 °자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 복지급여 수급자 °연령기준 : 만11세~만18세 -지원기간 : 연중(신청일 기준) -내 용 : 12개월 생리대 바우처 지급 (월 10,500원)

추진실적

- 지원대상자 신청 안내 문자 발송 1,165건
- 전체 지원대상자 1,165명 중 신청자 797명
63.9% 신청률 (2019.5.10.현재기준)

금후계획

- 사업안내 홍보 : 연중
- 사업비 예탁 : '19. 7월
- 정보관리 및 사후관리 : 연중

관리번호 V-154	어린이집 공기청정기 보급
---------------	----------------------

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	완료	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	100%
총사업비	297백만원	사업기간	2018
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)
계 장	강 홍 재 (3221)	담 당 자	류 명 숙 (3222)

< 공약목표 >

◆ 어린이집 공기청정기 우선 보급

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 총사업비 : 297백만원(국비148, 도비27, 시비63, 자부담59)
- 내 용
 - 어린이집 실내 공기질 개선을 위한 공기청정기 보급(구입)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	297		297	297				
국 비	148		148	148				
도 비	27		27	27				
시 비	63		63	63				
기타(자부담)	59		59	59				

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018	○ 142개소 559대 설치	100 - '18. 11월 어린이집 개별 구매계약 - '18. 12월 공기청정기 설치 완료
	2019	○	-
	2020	○	-
	2021	○	-
	2022	○	-
임기후	○		-

추진실적

- 어린이집 공기청정기 설치 완료
 - 공기청정기 미설치 어린이집 142개소 559대 설치 완료

금후계획

- 어린이집 공기청정기 관리 실태 상시 모니터링
 - 공기청정기 적기 필터 교환 여부 등 확인
 - 어린이집 입구 공기청정기 설치 및 관리현황 게시

관리번호	경로당 공기청정기 보급
V-155	

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	완료		이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	100%
총사업비	823백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과(복지시설계)	
계 장	김소영 (3191)	담당자	고경호 (3195)	

< 공약목표 >

◆ 노인시설 등에 공기청정기를 우선 보급

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 등록 경로당 515개소
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2019. 3.
- 총사업비 : 823백만원(국비 205.7, 도비 123.4, 시비 493.9)
- 내 용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	823	0	823	0	823	0	0	0	
국 비	205.7	0	205.7	0	205.7	0	0	0	
도 비	123.4	0	123.4	0	123.4	0	0	0	
시 비	493.9	0	493.9	0	493.9	0	0	0	
기타(만자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○해당없음		- 해당없음
임기내	2018	○해당없음	- 해당없음
	2019	○관내 등록 경로당에 공기청정기 보급 완료	100 - 경로당 공기청정기 보급사업 ·대상 : 관내 등록 경로당 507개소 ·사업기간 : '18. 12 ~ 19. 3월 ·내용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)
	2020	○공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	지속 관리 - 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)를 계약조건으로 제시
	2021	○공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	지속 관리 - 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)를 계약조건으로 제시
	2022	○공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	지속 관리 - 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)를 계약조건으로 제시
임기후	○주기적인 필터 교체 등 유지 관리	지속 관리 - 필터교체 등 공기청정기 유지관리 비용, 19년 이후 신규 설치 경로당은 추경 예산을 편성하여 지원	

추진실적

- 507개 경로당 914대 공기청정기 보급완료(19년 5월말 기준)

금후계획

- 주기적인 필터 교체 등 유지 관리

관리번호
V-156

여성이 안전한 안심도시 인프라 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	106백만원	사업기간	2018 ~ 계속	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	배숙진 (3211)	담당자	최숙란 (3214)	

< 공약목표 >

◆ 여성 전담 방법제 시행으로 여성이 안전한 안심도시 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 106백만원(시비)
- 내 용 : 여성 안전한 안심도시 인프라 구축
 - 여성안심 지킴이집 운영 및 안심귀가 서비스 제공
 - 여성범죄 우려지역 등 로고라이트 및 안심벨 등 설치 추진

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	106		106		6	80	10	10	
국 비									
도 비									
시 비	106		106		6	80	10	10	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황


연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 사업계획 수립	10	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업계획 수립 - 각 사업별 세부사항 검토
	2019 ~ 2022 ○ 기관별 협의 및 예산확보·사업추진	100	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업 추진 · 로고라이트 및 안심벨 등 설치 추진 · 여성범죄 취약지 예방활동 추진(관계기관 협조) - 각 사업별 기관 협조 및 예산 확보
임기후	○ 여성안전 안심도시 조성		- 여성안전 안심도시 지속 추진 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완

추진실적

- 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축 계획 수립(2018. 9월)
 - 대상 : 늦은 밤 귀가하는 여성 등 /범죄에 노출되어 보호가 필요한 여성
 - 내용 : 여성안전지킴이집 운영, 여성안심귀가서비스 지원 등
 - 지원체계 : 112신고 접수 후 현장 출동
 - ※ 여성 도움요청(112신고) → 여성안전지킴이집(편의점 지정) 대피
 - 신고접수 후 현장 출동(경찰) → 안심귀가(종료)
- 사업추진을 위해 군산경찰서와 업무 협의 진행 중
 - 해당 부서 담당자 면담 및 업무 논의(6회)
 - 제23차 군산시 지역치안협의회 안전 상정(2019. 4월)

금후계획

- 여성안전 안심도시 조성을 위한 원스톱 시스템 마련
 - 편의점(여성안전지킴이집 지정) 및 군산경찰서(신고·출동)와 공동 대응체계 구축



IV. 안전건설국



안전건설국 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
19	1	1	16	1	

※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 사업 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	I -26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	주택행정과
2	V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이행후 계속추진	안전총괄과

이행율 현황 [평균이행율 30.26%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
19	2	-	2	4	7	4

IV

안전건설국

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
127	I-25	도시계획위원회 민간참여 확대 방안	50%	도시계획과	323
128	I-26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	100%	주택행정과	325
129	III-86	폐철도 활용 방안 마련	5%	도시계획과	327
130	III-87	월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진	40%	교통행정과	329
131	IV-123	노인전용 공공임대주택 건립	5%	주택행정과	331
132	IV-124	주거복지 종합상담 창구 마련	50%	주택행정과	333
133	IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	20%	교통행정과	335
134	V-157	군산시 종합안전체험교육관 구축	10%	안전총괄과	337
135	V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	100%	안전총괄과	339
136	V-159	학교 앞 가로등 확충	20%	건설과	341
137	V-160	학교 앞 인도 확충	5%	건설과	343
138	V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	10%	건설과	345
139	V-162	거점·기능별 도시재생 복합타운 건설	20%	도시재생과	347
140	V-163	구) 경찰서 부지 활용방안	0%	도시재생과	350
141	V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	20%	교통행정과	353
142	V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	30%	교통행정과	355
143	V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	40%	교통행정과	357
144	V-167	스튜던트존 확대 적용	20%	교통행정과	359
145	V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	30%	교통행정과	361

관리번호
I-25

도시계획위원회 민간참여 확대방안

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022년	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	도시계획과 (도시계획계)	
계 장	백운초 (3501)	담당자	조현섭 (3502)	

< 공약목표 >

- ◆ 건전한 도시발전 및 합리적 도시계획 수립을 위하여
군산시 도시계획위원회 민간참여 확대 방안 마련

■ 개 요

- 위원회명 : 군산시 도시계획위원회
- 위 원 수 : 25명 (당연직 2, 시의원 2, 민간위원 21)
- 임 기 : 2년 (금회 임기 2019. 5. 22 ~ 2021. 5. 21)
- 내 용 : 도시계획위원회 민간참여 확대를 위하여 기존 방식의
기관추천과 병행하여 공개모집 실시

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계				비	예	산		
국 비								
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 도시계획위원회 구성 준비	- 도시계획위원회 민간참여 확대(안) 검토 (공개모집)
	2019	○ 제22대 도시계획위원회 구성·운영	- 2019. 3. 11 도시계획위원회 구성계획 수립 * 기관추천 + 공개모집 - 2019. 3. 15 도시계획위원회 위원 공개모집 공고 * 시보, 시 홈페이지, 게시판, 언론보도(2회) * 3. 15(금) ~ 4. 12(금) 공개모집 신청·접수 - 2019. 5. 22 제22대 도시계획위원회 구성(위촉) 완료 * 공개모집 위원 6명 선정
	2020	○ 도시계획위원회 운영	- 제22대 도시계획위원회 운영 - 제23대 도시계획위원회 구성 준비
	2021	○ 제23대 도시계획위원회 구성·운영	- 민간전문가 공개모집 등 민간참여 확대 - 제23대 도시계획위원회 구성·운영
	2022	○ 도시계획위원회 운영	- 제23대 도시계획위원회 운영 - 차기 도시계획위원회 구성 준비
임기후	○ 도시계획위원회 지속 운영	지속 추진	- 도시계획위원회 민간참여 확대 지속 운영

추진실적

- 2019. 3. 11 : 제22대 도시계획위원회 구성계획 수립 (공개모집)
- 2019. 3. 15 : 공개모집 공고 (시보, 홈페이지, 게시판, 언론보도 등)
- 2019. 3. 15 ~ 4. 12 : 공개모집 신청 및 접수
- 2019. 5. 22 : 제22대 도시계획위원회 구성(위촉) 완료

금후계획

- 2019. 5. 22 ~ 2021. 5. 21 : 제22대 위원회 운영
- 2021. 5월 : 제23대 도시계획위원회 구성 (공개모집)

관리번호
I-26

공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화

이행단계 (19년 5월말 기준)	완료		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	20백만원	사업기간	2019~계속	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (공동주택관리계)	
계 장	이지영 (3721)	담당자	강옥희 (3722)	

< 공약목표 >

- ◆ 공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화 함으로써 분쟁을 적극 중재
- ◆ 갈등분쟁을 소통화합으로 조정함으로써 성숙한 공동체 문화조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ (계속)
- 총사업비 : 20백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 공동주택관리조례 개정, 분쟁조정위원회 상설운영
 - 군산시 공동주택관리 조례 개정 등 상시 기구화 준비
 - 공동주택 분쟁조정위를 상시 운영 및 성숙한 공동체 문화조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	20		20		5	5	5	5	
국 비									
도 비									
시 비	20		20		5	5	5	5	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 상시운영 준비	20	- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화 (입주민의 1/10이상 동의규정 삭제) - 군산시 공동주택관리 조례 개정(2018.11.)
	2019 ○ 분쟁조정위 상시 운영	100	- 분쟁조정위원회 구성(2019.4.) - 상시 기구화 - 공동체 활성화 사업 등 살고 싶은 아파트 조성 - 공동주택단지 홍보 협조 요청 공문 발송
임기후			

추진실적

- 군산시 공동주택관리 조례 개정 : 2018. 11.
- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화(입주민의 1/10이상 동의규정 삭제)
- 공동주택 분쟁조정위원회 구성 : 2019. 4.
- 공동주택 분쟁조정위원회 상설 기구화
- 공동주택 분쟁조정위원회 홍보 협조공문 발송 : 2019. 5.
- 공동주택단지 관리주체에 홍보 요청

금후계획

- 공동주택 분쟁조정위원회 설치·운영 지속 홍보

관리번호
Ⅲ-86

폐철도 활용방안 마련

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	5%
총사업비	200백만원	사업기간	2019~2020년	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	도시계획과 (도시계획계)	
계 장	백운초 (3501)	담당자	백진숙 (3504)	

< 공약목표 >

◆ 군산선, 옥구선 등 향후 폐철도에 대비 우리시만의 특색있는 폐철도 활용방안을 마련하여 분야별 사업 추진 유도

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역
- 사업기간 : 2019~2020년
- 총사업비 : 200백만원(시비)
- 내 용 : 군장산단 인입철도 완공(2020년) 이후 일부 철도 폐선 예정으로, 우리시 폐철도 활용에 대한 전체적인 구상(매입방안, 사업 방향 등) 정립

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	200	-	200	-	200	-	-	-
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-	-	-
임기내	2018	-	-
	2019	○과업방향검토 ○예산확보 및 용역 추진	5 - 관계기관 및 부서 의견 조회 등 - 2019년 제2회 추경 예산 반영 (200백만원) - 용역 착수
	2020	○용역 완료	- 용역 완료(폐철도 활용방안 마련) - 주민설명회, 시의회, 관계기관·부서 등 다양한 의견수렴
	2021	○분야별 사업 추진	- 매입방안, 사업방향 등 정립 - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
	2022	○분야별 사업 추진	- 매입방안, 사업방향 등 정립 - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
임기후	○분야별 사업 추진	- 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)	

추진실적

- 2018. 11월 : 폐철 예정부지 활용계획 수요조사 (우리시 관련부서)
 - 2019. 4월 : 철도 유휴부지 활용 사업계획 수요 조사 (우리시 관련부서)
 - 2019. 5월 : 용역과제 사전심의위원회 심의
- * 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역 (200백만원)

금후계획

- 2019년 하반기 : 추경예산 확보 및 용역착수
- 2020년 하반기 : 용역 완료
- ※ 용역과정에서 주민, 시의회, 관계기관(부서) 등 다양한 의견수렴 추진

관리번호
Ⅲ-87

월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	100백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)	
계 장	전은성 (3771)	담당자	이용수 (3774)	

< 공약목표 >

- ◆ 히로쓰 가옥처럼 차량 교행이 위험한 곳부터 검토 후 시행하되 주민의 동의가 이루어지는 전제로 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 월명동, 영화동 일원 (건축자산 진흥구역)
- 사업기간 : '19. 1월 ~
- 총사업비 : 100백만원
 - 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획) 교통영향평가에 따른 개선안 도출시 사업주체 변경으로 변동가능
- 내 용
 - 월명동, 영화동 일원의 가로망 일정구간을 선정하여 한방향으로 차량통행을 조정하고 좁은 도로를 효율적으로 이용하여 차량의 소통 및 보행자 안전을 증진하고자 함

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	100					100		
국 비								
도 비								
시 비	100					100		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획) 수립	20	- 교통영향평가 추진 - 일방통행체계 대안마련
	2019 ○일방통행체계 확정	40	- 교통영향평가 심의 전 주민설명회 완료 - 교통영향평가 추진 (일방통행체계 확정) - 일방통행 운영 관련 홍보 및 협의 추진
	2020 ○일방통행체계 시행	100	- 일방통행 관련 교통안전시설물 시공
	2021 ○일방통행체계 조정	지속운영	
	2022 ○사후평가	지속운영	- 통행체계 변경으로 인한 만족도 조사 평가
임기후	○		

추진실적

- 일방통행 운영에 대한 주민설명회 완료
- 현재 월명동, 영화동 일원에 군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획)의 행정절차인 교통영향평가 진행중 - 도시재생과
- 월명동, 영화동 일원에 대한 문제점 및 일방통행운영 및 적용방안 설명

금후계획

- 교통영향평가 심의 시 내부 일방통행체계 조정 및 확정
- 일방통행 추진시 관계기관 및 부서 시설설치 및 운영 협의 추진
- 군산경찰서 규제심의 및 고시

관리번호
IV-123

노인전용 공공임대주택 건립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	5%
총사업비	18,864백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력 (군산시 & LH)	
사업구분	신규	담당부서	주택행정과(공동주택계)	
계 장	안정수 (3711)	담당자	최운태 (3712)	

< 공약목표 >

◆ 65세 이상 저소득노인 대상의 주거 + 복지가 결합된 선진형 고령자 복지주택 공급으로 주거안정 도모 및 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 오룡동 893-20번지 일원(부지 4,850㎡)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4개년)
- 총사업비 : 18,864백만원(국비 12,475, 시비(LH) 6,389)
- 내 용 : 복지주택 120호(전용 24㎡)
복지관 1~2층, 연면적 1,500㎡
- 사업방식 : 공동사업추진(군산시 & LH)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	18,864	740	18,124		3,884	4,232	4,232	5,776	
국 비	12,475		12,475		2,495	3,119	3,119	3,742	
도 비									
시 비	1,940	740	1,200		500			700	
기타(민자 등)	4,449		4,449		889	1,113	1,113	1,334	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 공모사업 준비	5 - 사업부지 기초조사
	2019	○ 공모사업 선정 ○ 사업계획승인	25 - 추진계획 수립 및 공모 제안서 제출 - 공모선정(국토교통부) - 사업시행 협약체결(시 & LH) - 공유재산심의 등(시) - 사업계획승인(국토교통부)
	2020	○ 공사 착수 ○ 입주자모집	80 - 공사 착수 - 입주자 모집 공고
	2022	○ 사용검사 ○ 입주	100 - 사용검사 - 입주
임기후			

추진실적

- 19. 1. : 사업추진계획 수립(민선7기 공약사업 추진 : 2018.10월부터)
- 19. 3. 28 : 공모사업 제안서 제출(국토교통부)
- 19. 4. 29 : 공모사업 선정(국토교통부)

금후계획

- 19. 6. : 사업시행 협약체결(시 & LH)
- 19.12. : 사업계획승인
- 20. 3. : 공사 착수
- 22. 6. : 사용검사 및 입주

관리번호
IV-124

주거복지 종합상담창구 마련

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	140백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (주거복지계)	
계 장	문 현 순 (4241)	담 당 자	김 소 연 (4242)	

< 공약목표 >

- ◆ 취약계층의 주거복지 향상을 위해 주거복지 종합 상담창구 마련
- ◆ 중앙정부 및 지자체·NH 등에서 제공하는 주거복지 제도의 종합 안내를 통한 시민의 주거복지 향상 및 알 권리 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 시청 1층(열린민원과)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 140백만원(시비 140백만원)
- 내 용 : 주거복지안내 원스톱 상담창구 개설
 - 주거복지 전문인력 배치(1명)
 - 주거복지 종합서비스(원스톱 상담, 홍보자료 제공 등) 제공

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	140		140		25	40	40	35	
국 비									
도 비									
시 비	140		140		25	40	40	35	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 주거복지 제도 운영		- 주거복지사업 종합 안내 (주거급여, 에너지효율개선사업, LH사업연계, 농어촌주택개량사업, 저소득층 임대보증금 지원사업 등)
임기내	2018 ○ 주거복지상담창구 마련을 위한 기초조사	15	- 주거복지 전문 상담사 배치에 대한 타당성 검토 및 재원 마련
	2019 ○ 주거복지상담창구 구축	100	- 주거복지상담창구 변경계획 수립 - 주거복지 전문 상담인력 채용 - 주거복지상담창구 공간 및 집기 설치
	2020 ○ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전문 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2021 ○ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전문 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2022 ○ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구의 안정적 운영
임기후			

추진실적

- 19. 5. : 주거복지상담창구 설치 계획 수립
- 열린민원과와 설치장소 협의

금후계획

- 19. 8. : 주거복지상담창구 기간제근로자 1명 채용 및 교육
- 19. 9. : 주거복지상담창구 설치 및 운영

관리번호
IV-125

장애인 이동권 지원사업 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	376백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	김명기 (3781)	담당자	임채욱 (3783)	

< 공약목표 >

- ◆ 장애인 이동권 지원사업 확대
- ◆ 기존 대중교통 체계 재확립 추진
 - 거동 불편 노인전용 콜택시 운영
 - 장애인 포함 사회적 약자 위한 복지콜택시 운영 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 376백만원 (국비 188, 도비 94, 시비 94)
- 내 용 : 사회적 약자를 위한 장애인 이동권 지원 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	376		376	40	126	42	84	84
국 비	188		188	20	63	21	42	42
도 비	94		94	10	31.5	10.5	21	21
시 비	94		94	10	31.5	10.5	21	21
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	20	-이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 -추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2019	40	-이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 -추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상 -광역이동지원센터 운영에 따른 준비
	2020	60	-이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 -추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2021	80	-이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 -추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2022	100	-이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 -추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
입기후			

추진실적

- 추가 도입(2대) 계획서 제출 (전라북도) : 2019. 2.
- 1회 추경예산에 차량 구입비(2대) 계상하여 확보 : 84백만원

금후계획

- 특별교통수단(장애인 콜택시) 구입후 운행
- 추가 도입에 따른 운전원 인건비 등 운영비 확보
- 광역이동지원센터 운영에 따른 준비(조례 제정, 업무협약 체결 등)

관리번호
V-157

군산시 종합안전체험교육관 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	2,500백만원	사업기간	2018 ~ 2020	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과(안전총괄계)	
계 장	유철식 (3841)	담당자	조일상 (3842)	

< 공약목표 >

◆ 군산시 종합안전체험 교육관 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 군산시 동장산로 135(산업단지내)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 총사업비 : 25억원(국비 25)
 - 사업규모 : 연면적 660m² (지상3층, 철근콘크리트)
 - 사 업 비 : 25억(건축비 17억, 기계설비 8억)

■ 자원투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,500	0	2,500	0	1,500	1,000		
국 비	2,500	0	2,500	0	1,500	1,000		
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 국비예산 확보 및 사업대상지 선정	0	- 국가 예산확보 추진 - 사업대상지 적합성 검토 등
	2019 ○ 국비예산 확보 지속 추진	10	- 국가 예산확보 지속 추진 - 안전체험교육관 증축관련 소방교부세 지원 건의(행정안전부 방문: 2.25) - 19년4월중 2021년 체험관 구축에 따른 용역 업체 공모 후 수요조사 실시(행안부)
	2020 ○ 국비예산 확보 후 ○ 증축사업 시행	60	- 사업부지내 도시공원조성계획 검토 - 안전체험관 증축사업 추진
	2021 ○분야별 디지털 체험존 내부시설 구축 등	100	- 지진, 폭우 및 태풍, 실내화재, 응급처치 등 실습관 디지털 체험관 구축 추진
	2022		
임기후	○ 시설물 유지관리 등		- 체험관 증축 후 시설물 유지관리 등 추진

추진실적

- 국가예산 확보 차 행정안전부 (안전문화교육과 방문 : 2. 25)
- 국민안전체험관 신축사업비로 2020년까지 6개소 건립 계획이 수립되어있어 추가지원 할 수 없음.(행정안전부 담당부서 의견)
 - 따라서 별도로 추가 지원 될 수 있도록 지속 건의 필요
- 국가예산(소방교부세) 확보 추진에 따른 중앙부처 등 동향 파악 추진

금후계획

- 국가예산 확보 추진에 따른 중앙부처 등 관계기관 업무 교류 등
- 2019년 4월 2021년 안전체험관 신축 및 리모델링사업 대상 수요조사에 대한 용역 실시 (공청회 등) : 행정안전부
 - 용역업체 선정 후 전국 수요조사 추진 시 안전종합체험관 증축 필요성 적극 홍보 및 국비(소방교부세) 확보 추진

관리번호
V-158

안전 어플리케이션 배포 및 홍보

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과(안전총괄계)	
계 장	유철식 (3841)	담당자	홍진교 (3845)	

< 공약목표 >

- ◆ 재난안전정보 포털 앱 "안전디딤돌" 배포 및 홍보 강화

■ 사업개요

- 홍보기간 : 년중
- 홍보대상 : 군산시민
- 홍보방법 : 전광판, 시정 소식지, 홈페이지 등
- 홍보내용 : 「안전디딤돌」 앱 설치로 재난안전정보 서비스 제공

※ 행안부 「안전디딤돌」 앱 활용 배포 및 홍보강화

- 실시간 긴급재난문자 서비스 등으로 시민의 안전 확보 기여
- 시민의 재난에 대한 사전 예방·대비 및 재난 발생 시 신속 대응

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018	○ 「안전디딤돌」 홍보	- 온라인/ 오프라인 홍보 추진
	2019	”	
	2020	○ 「안전디딤돌」 활용	- 긴급재난 문자서비스 등 활용으로 재난 대응 - 재난뉴스, 기상정보 확인
	2021	”	
	2022	”	

■ 추진실적

- 시청사 및 청담빌딩 LED 전광판 활용 홍보
- 청사 엘리베이터 모니터를 활용한 홍보
- 시정 소식지 홍보
- 군산시 홈페이지 게재 : 「안전디딤돌」 앱 설치 및 사용방법 등
- 군산시 공무원 「안전디딤돌」 설치 및 홍보 추진
- 안전점검의 날 캠페인을 통한 길거리 홍보
- 찾아가는 시민대상 재난안전교육 활용 「안전디딤돌」 홍보

■ 금후계획

- 찾아가는 시민대상 재난안전교육 활용 「안전디딤돌」 지속 홍보
- 안전점검의 날 캠페인을 통한 길거리 지속 홍보
- 행사 추진 시 「안전디딤돌」 리플릿 활용 홍보 실시

관리번호 V-159	<h1 style="margin: 0;">학교 앞 가로등 확충</h1>
---------------	---

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진	이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	20%
총사업비	1,300백만원	사업기간	2018 ~ 2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	건설과(도시조명계)
계 장	강희갑 (3621)	담 당 자	김한성 (3622)

< 공약목표 >

◆ 학교 안전사고 예방을 위한 학교 주변 가로등 확충

■ 사업개요

- 위 치 : 우리시 학교 88개교
- 사업기간 : 2018.~2022.
- 총사업비 : 1,300백만원(시비)
- 내 용
 - 사 업 명 : 학교 앞 가로등 확충 사업
 - 사업내용 : 학교 앞 도로 가로등 교체 1,040등 (저효율등→고효율LED)
학교 내 태양광 가로등 설치 140본

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
국 비									
도 비									
시 비	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○학교 내.외 가로등확충	20	- 학교 내부 태양광 가로등 설치 22본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2019 ○학교 내.외 가로등확충	40	- 학교 내부 태양광 가로등 설치 89본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2020 ○학교 내.외 가로등확충	60	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2021 ○학교 내.외 가로등확충	80	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2022 ○학교 내.외 가로등확충	100	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
입기후	○		-

추진실적

- 2018년도 학교주변 앞 가로등 확충사업(200등 교체)
 - 월명중 & 소룡초 LED 50등 교체
 - 금강중 & 용문초 LED 46등 교체
 - 명화학교 LED 25등 교체
 - 지곡초 LED 28등 교체
 - 진포중 LED 26등 교체
 - 회현중 LED 25등 교체

금후계획

- 2019년도 학교주변 앞 가로등 확충사업
 - 산북중 외 6개소 학교주변 183등 교체
 - 학교 내부 태양광 가로등 설치(1차 22본, 2차 89본)

관리번호
V-160

학교 앞 인도확충

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	5%
총사업비	3,300백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로계획계)	
계 장	강 의 식 (3581)	담 당 자	황 주 선 (3582)	

< 공약목표 >

◆ 학교주변 인도설치로 보행공간을 확보하고 안전시설 개선을 통해 안전한 등하굣길 조성 및 교통사고 예방

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시 관내 학교 89개소
 - 초등학교 57, 중학교 19, 고등학교 12, 특수학교 1
- 인도설치 현황 : 42개소 (초등학교 24, 중학교 10, 고등학교 8)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 3,300백만원
 - 인도확충 필요학교 47개소×70백만원
- 내 용 : 안전한 통학로 확보를 위해 학교 주변 인도 설치 및 안전시설 개선

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,300		3,300		400	1,000	1,000	900	
국 비	1,650		1,650			500	500	650	
도 비									
시 비	1,650		1,650		400	500	500	250	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		- 학교주변 인도개설로 안전한 통학로 확보
입 기 내	2018	○ 관내 학교 현황 분석 및 대상지 선정	- 학교주변 인도설치 유무 파악
	2019	○ 학교주변 인도개설 공사 시행	- 인도 미설치 학교 중 우선설치 가능지역 선정 - 학교주변 인도개설 및 안전시설 설치
	2020	○ 학교주변 인도개설 공사 시행	- 학교주변 인도개설 및 안전시설 설치
	2021	○ 학교주변 인도개설 공사 시행	- 학교주변 인도개설 및 안전시설 설치
	2022	○ 학교주변 인도개설 공사 완료	- 학교주변 인도개설 및 안전시설 설치 완료
입기후	○ 인도 유지관리		- 설치한 인도 및 안전시설에 대해 지속적인 유지관리 시행

추진실적

- 관내 전체 학교에 대해 인도설치 유무 파악 완료
 - 총 89개 학교 중 47개 학교 인도 추가설치 필요
- '19년 사업 대상지 현장조사 및 설계 시행

금후계획

- '19. 6. ~ : '19년 사업대상지 공사시행

관리번호
V-161

도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	10%
총사업비	2,660백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로관리계)	
계 장	서정석 (3561)	담당자	조충현 (3565)	

< 공약목표 >

- ◆ 기후변화로 인한 폭염 및 미세먼지에 대처하고자 도로 살수차량 운영
- ◆ 도심지역의 클린로드시스템 적용하여 열섬현상 및 미세먼지 저감

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년)
- 총사업비 : 2,660백만원(국비 363, 도비 110, 시비 2,187)
- 내 용 :

- ① 읍면동 살수차량 운용
 - ▶ 년 간 : 총300대 투입
 - ▶ 사 업 량 : 살수차량 (11ton/대 × 500,000원 × 10대 × 30일)
 - ▶ 총사업비 : 6.6억
- ② 클린로드시스템 설치
 - ▶ 설치구간 : 월명로(남북로사거리~수송사거리) L=1.16km
 - ▶ 총사업비 : 20억 (m당 ≒ 1,800천원)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,660	60	2,600	-	250	1,150	1,050	150	계
국 비	363	33	330	-	82.5	82.5	82.5	82.5	속
도 비	110	10	100	-	25	25	25	25	추
시 비	2,187	17	2,170	-	142.5	1,042.5	942.5	42.5	진
기타(만자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표		추진계획
기추진			
임기내	2018 ○살수차량 운영	5	- 전지역 살수차량 운영 - 도심 미세먼지 및 열섬현상 저감 종합계획 수립
	2019 ○살수차량 운영 ○설시설계	20	- 전지역 살수차량 운영 - 여건분석 및 타당성검토
	2020 ○살수차량 운영 ○공사추진	50	- 전지역 살수차량 운영 - 여건분석 및 타당성검토
	2021 ○살수차량 운영 ○클린로드시스템 운영	80	- 전지역 살수차량 운영 - 설치 효과분석(B/C) 및 확대운영 검토
	2022 ○미세먼지 및 도심 열섬현상 저감	100	- 확대운용
임기후	○지속 추진		

■ 추진실적

- (살수작업) 차량 임차계약 및 운영중(5대) : 2019. 4. 19일
- (클린로드) 사업계획서 환경부 제출 : 2019. 3. 20일

■ 금후계획

- (클린로드) 도심통행량이 많은 지역 클린로드시스템 설치 추진

관리번호
V-162

거점·기능별 도시재생 복합타운 건설

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	검토중	사업기간	2018 ~	
완료시기	입기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	도시재생과(도시재생기획계)	
계 장	이유청(454-3651)	담당자	정권우(454-3653)	

< 공약목표 >

◆ 거점별 기능별 도시재생 추진

- 중동 공공임대주택+복지 공간+행정 공간+안심상가 복합타운 조성
- 삼학동 공공임대주택+안심상가+체육시설+복지공간+업무 공간 복합타운 조성
- 신평동 공공임대주택+안심상가+미디어 및 교육센터+체육시설 복합타운 조성
- 경암동 공공임대주택+안심상가+복지 공간+체육시설 복합타운 조성
- 지곡동 복지공간 +체육시설+교육센터 복합타운 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 중동(중동농협 중심), 삼학동(삼학시장 주변 중심), 신평동(월명아파트 중심), 경암동, 지곡동(의료원 부근)
- 사업기간 : 2018 ~
- 총사업비 : 현 상황에서 특정할 수 없음
* 지역별 시설규모, 용도 및 LH 등 공기관 참여여부가 특정되지 않아 사업비 신출 곤란
- 내 용 : 거점별(4개소), 기능별(1개소) 기능복합타운 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	입기 내					입기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	19,200				19,200			
국 비	1,440				1,440			
도 비	240				240			
시 비	1,520				1,520			
기타(민자 등)	16,000				16,000			

연도별 목표 및 추진상황

- '19. 5월 중앙동 도시재생선도지역 도시재생활성화계획 변경 신청 및 LH행복주택 건설사업 확정에 따른 협약('19. 6. 3.)
 - * 청년 공공임대주택 150호 및 군산영상미디어센터 건설
- '19. 7월 소룡동 LH가로주택정비사업, 순환형 임대주택 및 지역 주민편의시설 복합화 계획을 반영한 도시재생뉴딜사업 공모 추진
- '19. 9월 금암동, 지곡동 생활SOC 복합화 공모계획서 제출 예정 단, 지곡동의 경우 복합화를 위한 대규모 토지매수 선행 필요
- 2040년 도시기본계획 변경(20년)에 맞춰 군산시 도시재생전략계획 재정비를 통해 신평동, 중동 등에 대한 도시재생활성화 지역 변경 추진
 - * '21년 삼학동 일반근린형 도시재생뉴딜사업 공모 추진

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○ 중앙동 LH 행복주택 및 군산영상미디어센터 건설계획 확정		- 공공임대주택 150호 공급 - LH 토지구입 - 군산영상미디어센터 주민편의시설 확충 ※ 도시재생사업비 활용 건설비 지원
임기내	2019 ○소룡동 도시재생사업 LH 협업 가로정비주택 사업 추진 ○지곡동 타성 검토	30	- 도시재생뉴딜(주거지지원형)사업 공모 신청 - 소룡동 1379번지(월명, 국민연립) LH 참여형 가로정비 주택사업 추진 - 소룡동 거점복합문화타운(어울림센터) 조성에 관한 사항 사업계획서 반영하여 사업 추진 - 지곡동 의료원 부근 생활SOC복합화 공모 사업 추진(단, 대규모 토지매입 선행필요)
	2021 ○삼학동 도시재생사업 LH 협업 가로정비주택 사업 추진	50	- 도시재생뉴딜(일반근린형)사업 공모 신청 - LH 참여형 가로정비주택사업 및 삼학동 주변 거점 복합문화타운 조성에 관한 사항 사업계획서 반영하여 공모사업 추진
	2022 ○군산시 도시재생전략 계획(변경)에 따라 사업 추진	70	- 2040 군산도시기본계획 변경에 맞춰 2025 군산시 도시재생전략계획 변경을 통한 활성화 지역 재지정 및 단계적 집행계획 수립
임기후	○	100	-

■ 추진실적

- '18. 9. 5. : 제5차 행복주택 건설 후보지 선정(국토부 → 군산시)
 - '18. 6. 27. : 중앙동 도시재생선도지역내 행복주택 건설 요청
 - '18. 8. 10. : 행복주택 건설 후보지 선정 서면의견서 제출
- '19. 5. 10. : 중앙동 도시재생활성화계획 변경 승인 신청
 - 행복주택 건설사업 및 군산영상미디어센터 사업계획 반영

■ 금후계획

- '19. 6. 3. : 금암행복주택 건설 업무 협약식
 - 군산영상미디어센터 건설비 32억원(도시재생사업비 24억원) 조기 지급
- '19. 6월 말 : 소룡동(주거지지원형) 도시재생뉴딜사업 공모 신청
 - LH가로주택정비사업, 순환형 임대주택공급 계획 반영
 - 어울림센터 내 주민편익시설 복합화 추진

관리번호
V-163

(구)경찰서 부지 활용 방안

이행단계 (19년 5월말 기준)	보류		이행율 (19년 5월말 기준)	0%
총사업비	특정불가	사업기간	2020~2024	
완료시기	임기 후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	도시재생과 (도시재생기획계)	
계 장	이 유 청(454-3651)	담 당 자	정 권 우 (454-3653)	

< 공약목표 >

◆ 구 경찰서 부지 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 중앙로 1가 17번지 외
- 면 적 : 5,267.1㎡(약 1,593평)
- 도시계획 : 일반상업지역/방화지구/상대보호구역/주차장
 - ▶ 군산시 도시계획조례 건폐율 80%, 용적율 1,000%
- 사업기간 : 2020 ~ 2024
- 총사업비 : 건물용도 및 규모, 형태가 미 결정으로 특정할 수 없음
- 내 용
 - ▶ 군산시청 내 일부 부서, 각종 단체·기관 이전으로 상권 부활
 - 현장소통이 필요한 시청 일부 부서, 외부 사무실 통합
 - ▶ 문화공연·체육시설 설치로 생활문화 인프라, 사회서비스 강화
 - ▶ 기능복합형 임대주택건설 청년, 대학생 등 젊은층 유입 유도

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200					200		
국 비								
도 비								
시 비	100					100		
기타(만자 등)	100					100		

연도별 목표 및 추진상황

- '18. 12월 : 영동 소규모 도시재생사업 선정
- '19. 1 ~ 5월 : LH 합동 3차례 실무협의회 개최
 - 당초 혁신지구 도입 시 공공기관제안형 도시재생뉴딜사업으로 추진하고자 하였으나 관련법 처리 지연
 - 혁신지구가 아닌 중앙동 2지구를 포함한 공공기관제안형으로 도시재생사업으로 추진 협의
 - * 선결조건 : 시설의 용도, 규모 특정과 대체 주차장 확보, 고층 건물 신축에 따른 토질조사 선행 필요
 - 군산시와 LH간 사업 추진을 위한 실무협약 후 용역비 부담 합의

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영동 소규모도시재생사업 선정 ○ 3차례 실무협의회 개최 		
임기내	2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 용역 발주 (참여 가능 시) ○ 소규모 도시재생사업 신청·선정 	<ul style="list-style-type: none"> - 문체부 용도변경에 따른 사전협의 - 건물용도 및 규모, 형태, 사업 추진방식 등 기본설계 및 사업 타당성 검토 용역발주 - 예상되는 주민 민원사항 대책방안 마련 - 소규모 도시재생사업 추진하여 사업추진 협의회 결성을 통한 민원 창구 일원화
	2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업제안형 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 	<ul style="list-style-type: none"> - 주민설명회 개최 및 주민민원 해소방안 마련 - LH 주도 공기관제안형 도시재생뉴딜사업 공모 신청 - 군산시, LH 상호 업무협약 체결 - 국토부 행복주택건설계획 확정(사업 선정시) - 도시계획시설(주차장) 해제 등 행정절차 이행
	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주택사업승인 	<ul style="list-style-type: none"> - 건물용도 및 규모, 형태 등 설계완료 및 사업비 분담내용 확정 * 1,000억 이상 사업비 소요 예상 - 군산시, LH 상호 업무협약 체결 - 국토부 주택사업승인 최종 확정
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착수 	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 		-

■ 추진실적

- '18. 12월 : 영동 소규모 도시재생사업 선정
- '19. 1 ~ 5월 : LH 합동 3차례 실무협의회 개최

■ 금후계획

- 2025 군산시 도시재생전략계획에 따라 영동상가가 포함된 중앙동 2구역과 병합하여 LH 공기관 제안형 도시재생뉴딜사업 공모 신청 추진
 - ▶ 현대중공업 가동중단, 한국GM 공장폐쇄 등 군산의 중추적 산업기반의 붕괴로 촉발된 지역 경기침체 여파로 공기관의 즉시 사업 참여 유도는 어려움
- '20년 중앙동(짜보선창) 도시재생뉴딜사업과 '19년 해신동 도시재생사업 추진 등 지역경제 활성화에 따른 공기관 참여 여건 성숙 시 공모사업 추진
 - ▶ '20년 공모사업 계획서 작성 시 건물용도 및 규모, 사업성 분석 등 실시
- 복합시설 내 상가건설은 주변 상가들과 업종 중복으로 행정, 주민편익 시설, 공공임대주택으로 한정하여 추진

관리번호
V-164

군산시 시내버스 준공영제 추진

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	300백만원	사업기간	2019~2020	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	김명기 (3781)	담당자	임채욱 (3782)	

< 공약목표 >

◆ 군산시 시내버스 준공영제 도입

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2019 ~ 2020
- 총사업비 : 300백만원 (시비 300)
- 내 용 : 정부의 준공영제 추진방향에 맞춰 대중교통 운영체계를 개선하고 준공영제 시행시의 대중교통 운영계획 수립을 위하여 시내버스 준공영제 도입을 위한 연구용역 진행

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	300		300		300			
국 비								
도 비								
시 비	300		300		300			
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	○연구용역 발주	20 -버스운영체제 개선방안 연구 용역 발주 의뢰(회계과) : 2019. 5. 16.
	2020	○준공영제 도입 검토	40 -준공영제 도입을 위한 연구 결과 검토 및 준비 -국비지원금 확보 후 준공영제 도입 여부 결정 -버스운영체제 개편 및 버스 전문인력 확보
	2021	○준공영제 도입 또는 버스운영체제 개편	90 -버스 준공영제 시행 또는 버스운영체제 개편에 대한 모니터링 사업 -모니터링 결과를 토대로 대중교통 이용객 증진을 위한 다각적인 사업 검토
	2022	○버스운영체제의 안정화	100 -버스 준공영제 또는 버스체제 개편의 안정화 단계 -대중교통 이용객의 교통불편 최소화
임기후			

추진실적

- 연구용역 발주 의뢰 (회계과) : 2019. 5. 16.
 - 용역명 : 공영제 도입 및 체제개편을 위한 버스운영체제 개선방안 연구 용역
 - 용역대상 : 군산시 시내버스 120대, 56개 노선
 - 용역기간 : 착수일로부터 12개월

금후계획

- 용역결과를 토대로 준공영제 도입 검토 및 준비
- 버스 준공영제 시행 또는 버스운영체제 개편에 대한 모니터링

관리번호
V-165

안정적인 버스이용을 위한 시설 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	1,200백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	김명기 (3781)	담당자	임채욱 (3782)	

< 공약목표 >

- ◆ 저상버스 승강장 20개소(BIT 포함) 및 비가림막 신규 도입

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 1,200백만원 (국비 270, 시비 930)
- 내 용 : 승강장 시설개선 및 정비, 승강장 비가림막 설치 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,200		1,200	300	600	100	100	100	
국 비	270		270	270					
도 비									
시 비	930		930	30	600	100	100	100	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임 기 내	2018	○안정적인 버스이용시설 지원	20	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2019	○안정적인 버스이용시설 지원	30	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2020	○편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	60	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2021	○편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	80	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2022	○편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	100	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
임기후				

추진실적

- 시내버스 승강장 바람막이 설치 및 철거 : 148개소
- 시내버스 승강장 개보수 단가계약 : 1분기 완료, 2분기 진행
- 버스승강장 태양광조명시설 설치 : 10개소

금후계획

- 저상버스 승강장 및 비가림막 설치 등 추진
 - 설치 민원이 많은 지역 및 이용자 수를 감안하여 추진

관리번호
V-166

어린이 안전지킴이 확대 운영

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	2,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)	
계 장	전은성 (3771)	담당자	이용수 (3774)	

< 공약목표 >

◆ 어린이 안전사고 50% 절감

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 초등학교
- 사업기간 : '19. 1월 ~
- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시비 1,000)
- 내 용 : 어린이 등하굣길 안전지도사 운영

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,000		2,000		500	500	500	500	
국 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
도 비									
시 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	○어린이 통학로 실태조사 ○시범운영	20 - 관내 초등학교 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(8개소)
	2019	○예산확보 및 시범운영	40 - 국비 5억원, 시비 5억원 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(16개소)
	2020	○수요조사 및 운영	60 - 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(20개소)
	2021	○수요조사 및 운영	80 - 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(20개소)
	2022	○수요조사 및 운영	100 - 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(20개소)
입기후	○사후평가		- 안전지도사 운영에 따른 교통안전 평가 - 안전지도사 유지

추진실적

- 군산시 관내 어린이 통학로 현황 실태조사 (시내권 28개 초등학교)
- 어린이 통학로 개선 우선순위 선정 및 안전지도사 운영계획 수립
- 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영 (16개 초등학교)
 - 맞춤형 일자리(희망근로) 사업과 연계하여 선발 (주부, 안전지도사 위주)
 - 하교시간 안전지도 (워킹 스쿨버스)
 - 걸어 다니는 스쿨버스란 의미로 하굣길 보행 및 생활안전 지도
 - 운영회수 및 근무시간 : 월~금요일 매일 1회 (12:00~16:00, 4시간)
 - 운영방법 : 일정장소에 집합하여 집근처로 이동 후 학부모에게 인계
 - 학교주변 정화활동 및 불법주정차 홍보활동

금후계획

- 일자리창출과 맞춤형 일자리(희망근로) 사업 안전지도사 선발 요청

관리번호
V-167

스튜던트존 확대 적용

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	400백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)	
계 장	전은성 (3771)	담당자	이용수 (3774)	

< 공약목표 >

◆ 학생들의 안전한 등학교를 위해 스쿨존을 스튜던트존으로 넓혀서 학원가까지 적용

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 학원가 일원
- 사업기간 : '19. 1월 ~
- 총사업비 : 400백만원
- 내 용 : 스쿨존을 확대하여 학원가 주변 교통안전시설 설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	400		400		100	100	100	100
국 비								
도 비								
시 비	400		400		100	100	100	100
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ○학원가 현황조사	10	- 학원 집중지역 파악 - 연령대별 사고현황 조사
	2019 ○개선안 도출 및 시공	40	- 학원별 협의 및 개선안 도출 - 관계기관 협의 및 시범조성
	2020 ○스튜던트존 확대	60	- 관계기관 협의 및 시공
	2021 ○스튜던트존 확대	80	- 관계기관 협의 및 시공
	2022 ○스튜던트존 확대	100	- 관계기관 협의 및 시공
입기후	○사후평가		

추진실적

- 학원 집중지역 파악 및 사고현황 조사
 - 연령대별(12~19세) 교통사고 다발지점 현황 파악
- 학원별 협의 및 개선방안 도출, 시공

금후계획

- 어린이 보호구역 개선사업과 연계하여 스튜던트존 개선

관리번호
V-168

노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	500백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통시설계, 지능형교통계)	
계 장	이준연(3811)/이상수(7911)	담당자	김수영(3813)/유현민(7912)	

< 공약목표 >

- ◆ 교통 약자인 노인 교통사고 예방을 위하여 노인 보행이 많은 시설에 대하여 보호구역을 지정하고 시설 개선을 하기 위함

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내(군산경찰서와 협의 후 지정)
 - 관내 노인보호구역 10개소 (2019년 기준)
 - 2019년 4개소 신규지정(홍남경로당, 구역전시장, 수송근린공원, 명산시장)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 500백만원(도비 250, 시비250)
- 내 용 : 노인보호구역 교통안전시설 개선, 유색포장, 노면표시, 표지판 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	500			100	100	100	100	100	
국 비									
도 비	250		250	50	50	50	50	50	
시 비	250		250	50	50	50	50	50	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황


연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
입 기 내	2018	○노인보호구역 지정 고시	20	-노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2019	○노인보호구역 시설개선	40	-노인보호구역 지정에 따른 실시설계 완료 -노인보호구역 공사시공 계획 수립
	2020	○노인보호구역 신규대상지 선정	60	-노인보호구역 대상지 선정 -실시설계 및 공사시공 계획 수립
	2021	○노인보호구역 신규대상지 선정	80	-노인보호구역 대상지 선정 -실시설계 및 공사시공 계획 수립
	2022	○노인보호구역 신규대상지 선정	100	-노인보호구역 대상지 선정 -실시설계 및 공사시공 계획 수립
입기후	○		-	

추진실적

- '19. 02. 07. : 노인보호구역 신규지정을 위한 검토(군산경찰서 협의)
- '19. 03. 28. : 군산시 2019년 노인보호구역 지정고시
- '19. 04. 29. : 2019년 노인보호구역 개선사업 실시설계용역 착수
- '19. 05. ~ : 2019년 노인보호구역 개선사업 공사 시행

금후계획

- 군산경찰서 협의 및 노인보호구역 공사 추진
- 추후 노인보호구역에 신호등 설치시 보행자 우선 신호시간 설



V. 보건소



보건소 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
4	-	-	4	-	

이행율 현황 [평균이행율 60.25%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
4	-	2	1	-	1	-

V

보건소

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
146	IV-126	취약계층 이동 의료비 지원 등 이동 보건의료서비스 확대	90%	보건사업과	367
147	IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환 주치의제 도입	81%	보건사업과	370
148	IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	50%	보건사업과	372
149	IV-129	공공산후조리원 설치	20%	건강관리과	374

관리번호	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대
IV-126	

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진	이행율 (19년 5월말 기준)	90%
총사업비	262백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	보건사업과 (진료계)
계 장	최 미 자 (460-3228)	담 당 자	박 미 숙 (460-3206)

< 공약목표 >

- ◆ 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대
 - 의료비 등록 : 만1세~만12세 이하 → 만18세 이하
 - 의료비 지원기간 및 금액 : 연 500천원 지원 (최대 5년)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 262백만원 (도비 78.6 , 시비 183.4)
- 내 용 : 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 보건의료서비스 제공
(아토피 상담실운영, 의료비 지원, 체험교실, 보습제 지원 등)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	262		262	43	48	53	58	60	
국 비									
도 비	78.6		78.6	12.9	14.4	15.9	17.4	18.0	
시 비	183.4		183.4	30.1	33.6	37.1	40.6	42.0	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018	50%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 80명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 아토피 무료상담실 운영 : 45회 - 아토피 체험교실 운영 : 5회
	2019	90%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 101명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 아토피 무료상담실 운영 : 46회 - 아토피 체험교실 운영 : 5회
	2020	100%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 100명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 아토피 무료상담실 운영 : 48회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회
	2021	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 120명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 아토피 무료상담실 운영 : 80회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회
	2022	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 130명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 아토피 무료상담실 운영 : 85회 - 아토피 체험교실 운영 : 7회
임기후	○ 취약계층 아동 발굴		○ 아토피 의료비지원 계획수립 및 대상자 선정 -아토피 무료 상담실 운영(상담, 보습제 제공) -아토피피부염 의료비 지원(500천원/년) -아토피 체험교실 및 자조모임 운영 -아토피 예방관리 교육·홍보

■ 추진실적

- 아토피 상담실운영 및 보습제 지원 : 18회/ 645명
- 취약계층 아토피 피부염질환자 의료비 지원 : 4,651천원/90명
- 아토피 체험교실 및 자조모임 운영 : 2회/28명
- 아토피 예방관리교육 및 홍보 : 15회/5,243명

■ 금후계획

- 아토피 상담실운영 및 보습제 지원 : 연 중
- 취약계층 아토피 피부염질환자 의료비 지원 : 연 중
- 아토피 체험교실 및 자조모임 운영 : 연 4회
- 아토피 예방관리교육 및 홍보 : 연 중

관리번호
IV-127

경로당 및 무의도서 등 순환 주치의제 도입

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	81%
총사업비	447백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	보건사업과 (이동진료팀)	
팀 장	김 은 영 (460-3238)	담당자	장 우 정 (460-3207)	

< 공약목표 >

◆ 경로당 및 무의도서 등 순환 주치의제 도입 운영

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 447백만원(시비 100%)
- 내 용 : 기초건강검진(혈압·혈당측정), 한방진료 및 상담, 내과 건강상담, 담당 주치의 상담전화 상시운영, 무의도서 순회진료, 계절별 건강관리 및 만성질환 관리 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	447		447	58	122	88	89	90
국 비								
도 비								
시 비	447		447	58	122	88	89	90
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	○경로당(읍·면) 50개소 ○무의도서 5개소	50% - 경로당(읍·면) : 50개소 1회 720명 - 무의도서 순회진료 : 44회 1,343명
	2019	○의료취약지역 경로당(읍면동) : 59개소 ○무의도서 5개소	81% - 의료취약지역 경로당(읍면동) 담당주치의제 : 48개소 70회/937명 - 무의도서 순회진료 : 10회/321명
	2020	○경로당 및 의료취약지 : 60개소 추진 ○무의도서 5개소	100% - 경로당 및 의료취약지 선정, 일정별 추진 - 무의도서 순회진료 : 월 1회
	2021	○경로당 및 의료취약지 : 60개소 추진 ○무의도서 5개소	지속 추진 - 경로당 및 의료취약지 선정, 일정별 추진 - 무의도서 순회진료 : 월 1회
	2022	○경로당 및 의료취약지 : 60개소 추진 ○무의도서 5개소	
입기후	○경로당 및 의료취약지 건강관리서비스 제공		- 보건소·보건지소별 경로당 건강관리 서비스제공

추진실적

- 의료취약지 찾아가는 의료서비스
 - 의료취약지역 경로당(읍·면·동) 담당 주치의제 운영 : 48개소 70회/937명
 - 내과 건강상담(혈압, 혈당측정) 및 한방진료, 한방과스제공 등
 - 무의도서 순회진료(내과·한방) 계절별 건강관리 등 : 10회/321명

금후계획

- 의료취약지역 경로당 일정별 방문관리
 - 보건소 (동지역 경로당) : 연 2회
 - 보건지소(읍·면지역 경로당) : 월 1회(한의과·내과 격월운영)
 - 경로당 담당 주치의 상담전화 상시운영
 - 무의도서 순회진료(내과, 한방) 및 계절별 건강관리 : 월 1회

관리번호
IV-128

보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	보건사업과(의약계)	
계 장	신재식 (460-3225)	담당자	오주빈 (460-3260)	

< 공약목표 >

- ◆ 보호자 없는 병동의 확대로 보편적 복지 실현
: 보호자 없는 병동 50병상 이상 추가 확대

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시 소재 병원급 이상 의료기관(7개소)
- 사업기간 : 2019 ~ 2021
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 병상 수 확대
※ 50병상 이상 추가(현재 150병상 → 200병상 이상으로 확대)

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 150병상 운영중	40	- 군산의료원 100병상, 동군산병원 50병상
임기내	2018	60	- 병원 대상 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 안내 및 홍보
	2019		- 지정관련 관계기관 협조 요청
	2020	100	- 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 확대(50병상 이상 추가) 운영
	2021		* 총 200병상 이상 운영
	2022		- 병원 대상 '간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 참여 지속 홍보
임기후	○ 안내 및 홍보	지속 운영	

■ 추진실적

- 군산의료원과 간담회 개최 : '19. 3월
- 군산의료원과 업무협약 : '19. 4월

■ 금후계획

- 간호·간병통합서비스 관련 정원승인요청(군산의료원→전북도) : '19. 8월
- 정원 승인 및 간호인력 등 채용(군산의료원) : '19. 12월
- 간호·간병통합서비스 50병상 확대 운영(군산의료원) : '20. 3월

관리번호
IV-129

공공산후조리원 설치

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	9,075백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건강관리과 (모자보건계)	
계 장	오 화 정 (460-3229)	담당자	오 화 정 (460-3229)	

< 공약목표 >

◆ 공공산후조리원 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2019~2022년(4년)
- 총사업비 : 9,075백만원(도비 33%, 시비 67%)
- 내 용 :
 - '19~'21 : 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원
 - '22 : 타 자치단체 운영 사례, 우리시 출산율 추이, 주민의견 수렴 결과에 따라 공공산후조리원 설치 검토

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	9,075							
국 비								
도 비	3,000		3,000					3,000
시 비	6,075		6,075		825	825	825	3,600
기타(만자 등)								

연도별 목표 및 추진상황


연도별	목 표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018	10	- 사회보장법 제26조에 의거 보건복지부 사회보장 신설 협의 완료 - 산후건강관리비 지원에 관한 조례 제정
	2019	30	- 산후건강관리비 지원 - 실적 349명 175,500천원(5월말기준)
	2020	50	- 산후건강관리비 지원
	2021	60	- 산후건강관리비 지원 - 공공산후조리원 설치에 대한 설문조사 및 공청회를 통해 주민 의견 수렴
	2022	100	- 주민의견 수렴 결과 설치 요구 시 도비 지원 요구 및 자체예산 확보 - 공공산후조리원 설치 검토
임기후			

추진실적

- 사회보장 신설에 따른 보건복지부 협의 완료
- 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원 근거 관련 조례 제정
- 산후건강관리비 지원 체계 구축 및 사업 홍보
- 산후건강관리비 지원 실시
 - 19년 실적 : 349명 175,500천원

금후계획

- 산후조리를 위한 건강관리 비용 계속 지원
- 타 자치단체 운영 사례와 우리시 출산율 추이, 주민의견 수렴
결과에 따라 공공산후조리원 설치 검토



 **VI. 농업기술센터**



농업기술센터 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
14	-	3	11	-	

※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 사업 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	이행구분	담당부서
1	II-52	농업 생산비 지원 확대	이행후 계속추진	농업축산과
2	II-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행후 계속추진	농업축산과
3	II-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	이행후 계속추진	농업축산과

이행율 현황 [평균이행율 44.5%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
14	3	-	2	2	6	1

VI

농업기술센터

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
150	Ⅱ-52	농업 생산비 지원 확대	100%	농업축산과	381
151	Ⅱ-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	20%	농업축산과	383
152	Ⅱ-54	스마트 농업 확대	15%	농업축산과	385
153	Ⅱ-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	100%	농업축산과	387
154	Ⅱ-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	70%	농업축산과	389
155	Ⅱ-57	양계농가 AI 대비 계분 처리 임시저장창고 지원	0%	농업축산과	391
156	Ⅱ-58	축산분뇨 자원화 센터 추가 건설	20%	농업축산과	393
157	Ⅱ-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	100%	농업축산과	395
158	Ⅱ-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	20%	농촌지원과	397
159	Ⅱ-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	40%	농산물유통과	400
160	Ⅱ-62	농산물(쌀·보리)유통시스템 구축	20%	농산물유통과	404
161	Ⅱ-63	농가 기본소득보장 추진 (공익형 직불제)	20%	농업축산과	407
162	Ⅲ-88	농촌체험관광 활성화 추진	30%	농촌지원과	409
163	Ⅳ-130	동물복지 확대	68%	농업축산과	411

관리번호
II-52

농업 생산비 지원 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 지속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	3,032백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (친환경농업계)	
계 장	정기호 (2841)	담 당 자	고은지 (2844)	

< 공약목표 >

- ◆ 유기질비료 공급으로 토양 환경보전 및 고품질 안전농산물 생산유도
- ◆ 지역농협 등을 통하여 구입하는 유기질비료 구입비의 일부 보조

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,032백만원
 - 유기질비료 지원비 확대 : 3,032백만원(시비100%)
 - 산출근거 : 1,783,530포 × 1,700원/20kg(포) = 3,032백만원
- 내 용 : 유기질비료 구입 지원 확대
 - 283,027포/20kg공급 (가축분퇴비 283,364포, 퇴비 6,095포, 유기질비료 11,542포)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,032		3,032		482	800	850	900
국 비								
도 비								
시 비	3,032		3,032		482	800	850	900
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
임기내	2018	○유기질비료지원(국비지원)	-	- 유기질비료 742,090포 공급 (가축분퇴비 700,227포, 퇴비 13,753포, 유기질비료 28,110포)
	2019	○유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	100	- 유기질비료 283,027포 공급 (가축분퇴비 283,364포, 퇴비 6,095포, 유기질비료 11,542포)
	2020	○유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 470,588포
	2021	○유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 500,000포
	2022	○유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 529,412포
임기후				

추진실적

- 유기질 비료 예산 확보 및 추가수량 파악 : '19. 3월
 - 유기질비료 국비사업 농가 신청량에 비해 **배정량 부족**
 - 미배정량(국비사업 신청량-배정량) = 978,730포-695,703포 = 283,027포
 - 19년 제1회 추경 사업비 확보 : '19. 3. 20.
 - 공급물량 확정 및 농협중앙회 군산시지부 협조 통보 : '19. 3. 22.
- 지역농협을 통하여 유기질 비료 공급 : '19. 4월

금후계획

- 사업 추진 상·하반기 점검 : '19. 6월, 10월
 - 유기질 비료 농가 공급실적 및 포기물량 점검
- 사업 정산 : '19. 12월

관리번호
II-53

농업분야 관내 산학협력방안 마련

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	80백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(농정기획계)	
계 장	신 동 우 (2831)	담 당 자	박 준 희 (2832)	

< 공약목표 >

- ◆ 산·학·관 참여 군산농업 거버넌스 구축으로 농업의 지평 확장
 - 농업의 새로운 트렌드에 맞는 이슈 발굴 및 토론문화 정착하여
우리지 농축산식품 현안 과제의 심도있는 종합검토 가능

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시농업기술센터
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 80백만원(시비)
- 내 용 : 산학협력 조직 재구성 및 운용

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	80		40		10	10	10	10	40
국 비									
도 비									
시 비	80		40		10	10	10	10	40
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	-
	2019	○ 산학관 농정분야 협의회 운영 및 로드맵 확정	20 - 기간 : 2019. 9 ~ 12월 - 대상 : 군산대. 호원대. 군장대 등 - 인원 : 10명 내외 - 내용 : 협의회 구성 및 운영안 마련
	2020	○ 산학관 농정분야 협의회 운영	100 - 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 2과제 - 과제 : 연 8과제(자체 4, 추천 4) - 내용 : 군산농업 현안 및 미래과제 토론
	2021	○ 산학관 농정분야 협의회 운영	지속 추진 - 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 2과제 - 과제 : 연 8과제(자체 4, 추천 4) - 내용 : 군산농업 미진과제 및 현안과제 구분
	2022	○ 산학관 농정분야 협의회 운영	지속 추진 - 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 2과제 - 과제 : 연 8과제(자체 4, 추천 4) - 내용 : 군산농업 대·소 과제 구분
임기후	○ 산학관 농정분야 협의회 2분입 운영		- 동일한 방식으로 운영

추진실적

- 산·학·관 농정분야 협의회 위원 추천 및 구성 : '19. 3월

금후계획

- 산·학·관 농정분야 협의회 운영 로드맵 확정 : '19. 9월
- 위원수당 및 운영비 본예산 반영 : '19. 12월

관리번호
II-54

스마트 농업 확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	15%
총사업비	481백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내/임기후	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (스마트원예계)	
계 장	김 금 열 (454-2851)	담 당 자	전 은 주 (454-2852)	

< 공약목표 >

◆ 원예작물 스마트 농업 지원 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 481백만원(국비 54, 도비 56, 시비 154, 기타 207)
- 내 용 : 원예작물 스마트 농업 지원 확대
 - ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템 구축
(ICT 융복합확산, 간편형 스마트팜 지원)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	481	131	350		87	88	87	88	
국 비	54	18	36		9	9	9	9	
도 비	66	16	50		12	13	12	13	
시 비	154	38	116		29	29	29	29	
기타(민자 등)	207	59	148		37	37	37	37	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○	100	-
임기내	2018 ○스마트농업 지원사업 홍보 및 사업 수요조사	10	원예작물 시설하우스·스마트팜 실태 조사 - 농가 홍보 및 사업수요 조사
	2019 ○스마트농업 지원사업 확대	25	- 간편형 스마트팜 지원사업 : 7동(0.5ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 2동(0.7ha) - 지원사업 정산 및 평가 - 농가 시설 현장점검 및 의견청취
	2020 ○스마트농업 지원사업 확대	50	- ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지원사업 정산 및 평가 - 농가 시설 현장점검 및 의견청취
	2021 ○스마트농업 지원사업 확대	75	- ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지원사업 정산 및 평가 - 농가 시설 현장점검 및 의견청취
	2022 ○스마트농업 지원사업 확대	100	- ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지원사업 정산 및 평가 - 농가 시설 현장점검 및 의견청취
임기후	○ 스마트농업 지원사업 확대		- 스마트팜 단지화를 통한 농업 경쟁력 강화

추진실적

- 간편형 스마트팜 지원
 - 사업비 : 155,711천원[보조 109,011(70%), 자담 46,700(30%)]
 - 사업량 : 7동/0.5ha
- 원예작물 하이베드 개선사업
 - 사업비 : 90,426천원[보조 54,256(60%), 자담 36,170(40%)]
 - 사업량 : 2동/0.7ha

금후계획

- 원예작물 스마트 농업 관련 지원사업 대농민 홍보
 - 스마트 농업 지원사업 예산 증액을 위한 방안 모색
- 농가 소득 창출을 위한 신규 사업 발굴
 - 농가별 필요한 스마트 시설 지원을 위한 의견 수렴

관리번호
II-55

낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 지속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	1,100백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원(2871)	담당자	김주한 (2873)	

< 공약목표 >

- ◆ 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대하여 악취발생에 따른 민원발생 요인 사전 제거 및 안정적인 축산 경영환경 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 옥구읍 외 9개면
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,100백만원(시비 550, 자담 550)
- 내 용 : 톱밥(왕겨) 구입비 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,100	100	1,000	200	200	200	200	200	
시 비	550	50	500	100	100	100	100	100	
자 담	550	50	500	100	100	100	100	100	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 톱밥지원		- 3,330m ³ /222차(지원기준 : 15m ³ /1차)
임기내	2018	○ 톱밥지원	20 - 옥구읍 어은리 190 이원병 외 94농가 - 사업량 : 3,285m ³ /219차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2019	○ 톱밥 지원량 확대	100 - 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가 - 사업량 : 6,465m ³ /431차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2020	○ 안정적 축분처리를 위한 톱밥지원 유지	지속 추진 - 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, - 사업량 : 6,660m ³ /444차
	2021	○ 톱밥 지속적 공급	지속 추진 - 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, - 사업량 : 6,660m ³ /444차
	2022	○ 톱밥 지속적 공급	지속 추진 - 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, - 사업량 : 6,660m ³ /444차
임기후			

추진실적

- '18년 퇴비화재료(톱밥, 왕겨) 지원사업 완료 : '18. 12월
- 옥구읍 190 이원병 외 94농가/219차
- '19년 퇴비화재료(톱밥, 왕겨) 지원사업 대상자 선정 완료 : '19. 4월
- 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가/431차

금후계획

- '19년 퇴비화재료(톱밥, 왕겨) 지원사업 보조금 교부결정 : '19. 5월
- 보조금 지급('19. 9월), 사업 정산('19. 12월)

관리번호
II-56

축산 농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	70%
총사업비	360백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (축산계)	
계 장	신광철 (2861)	담당자	류동희 (2862)	

< 공약목표 >

◆ 노후화 축사시설 개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업규모 : 18개소
- 총사업비 : 360백만원(시비 180, 자담 180)
- 내 용 : 축사·축산시설, 방역시설의 노후화에 따른 개보수 등 시설비 및 장비 교체비 지원(축사지붕, 축사 벽, 소독기 등)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	360	-	360	-	60	100	100	100	
시 비	180		180		30	50	50	50	
자 담	180		180		30	50	50	50	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-	-	-
입기내	2018 ○ 2018년 사업시행	-	- 농업농촌발전심의회 대상자 선정 - 대상자 확정 및 사업추진(3개소) - 사업 시행 및 보조금지급
	2019 ○ 2019년 사업시행 ○ 2020년 사업신청	70	- 농업농촌발전심의회 대상자 선정 - 대상자 확정 및 사업추진(3개소) - 사업 시행
	2020 ○ 2020년 사업시행 ○ 2021년 사업신청	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 시행
	2021 ○ 2021년 사업시행 ○ 2022년 사업신청	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 시행
	2022 ○ 2022년 사업시행	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 시행
입기후	○ 사후관리 및 확대방안 마련	지속 추진	- 축산농가 사후관리 및 사업확대

추진실적

- 축사시설현대화사업 대상자 선정
- 축사시설현대화사업 사업대상자 보조결정

금후계획

- 축사시설현대화사업 사업완료 농가 현지 확인 및 보조금 지급
- 축사시설현대화사업 행정절차 이행

관리번호
II-57

양계농가 AI 대비 계분처리 임시저장창고 지원

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	0%
총사업비	200백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원 (2871)	담당자	이형석 (2873)	

< 공약목표 >

- ◆ 계분 처리를 위한 임시저장창고 지원

■ 사업개요

- 위 치 : 미정
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 200백만원(국비 40 , 도비 12 , 시비 28 , 기타 120)
- 내 용 : 계분처리 임시 저장고 신축 (1동, 660m²)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200		200				200	
국 비	40		40				40	
도 비	12		12				12	
시 비	28		28				28	
기타(만자 등)	120		120				120	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	-
	2019	○부지선정	10 - (의견수렴) 지역주민과 공청회 등 소통추진 - (부지선정) 위탁업체 선정
	2020	○사업비확보	50 - 농식품부에 가축분뇨처리사업 신청 및 사업비 배정 확보
	2021	○계분창고 신축	100 - 행정절차 이행 (개발행위, 가축분뇨처리시설 설치허가 등) - 사업자 선정 및 사업 준공
	2022	○계분창고 이용	지속 추진 지속 추진 - 이용방안 등 산란계 농가들과 협의 추진
임기후	○ 계분창고 이용 확대	지속 추진	- 축산농가 이용확대 협의 추진

문제점 및 대책

○ 문제점

- (임시저장창고 운영) 이용 농가수 미비, 설치 장소 선정 지난
- (환경정책과, 건축경관과) 환경민원 및 건축허가 가능 여부
- (비료제조업체) 악취 민원 발생 및 재활용 신고 변경
- 조류인플루엔자 긴급행동지침의 가축분뇨 이동금지

○ 대책

- 개별농가 축분 저장능력 확대 지원

금후계획

- 공약사업 이행 공청회 개최 계획 : '19. 7월
 - 임시 저장소 필요성, 운영등의 문제점
 - 공약 폐기에 따른 대안 제시
- 공청회 결과에 따른 공약사업 추진 및 폐기 등 결정 : '19. 8월

관리번호
II-58

축산분뇨 자원화센터 추가 건설

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	6,400백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원 (2871)	담당자	김주한 (2873)	

< 공약목표 >

- ◆ 가축분뇨 자원화 센터 추가 건설로 경축순환농업 등 친환경 순환시스템 정착 및 친환경 농산물 확대·다양화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 임피면 영창리 1259-9 외 3필지
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 6,400백만원(국비 40%, 지방비 30%, 용자 30%)
- 내 용 : 공동자원화 시설 설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	6,400		6,400			6,400		
국 비	2,560		2,560			2,560		
지방비	1,920		1,920			1,920		
용 자	1,920		1,920			1,920		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	○사업준비 및 신청 20	- 2020년 가축분뇨처리사업 신청 - 사업확정 및 국·도비 확보
	2020	○사업 착공 및 준공 100	- 행정절차 이행 - 시설·기계설비 일상감사 및 업체선정 - 공사 착공 및 시설 준공
	2021	○시설 운영 극대화 지속 추진	- 양질의 액비생산 및 농경지 환원 확대 - 자원화센터 적정운영 여부 사후관리
	2022	○시설 운영 극대화 지속 추진	- 양질의 액비생산 및 농경지 환원
임기후	○시설 운영 극대화 지속 추진	- 다양한 액비생산으로 농경지 환원 다변화	

추진실적

- 사업계획서 접수 : '19. 2
- 20년도 사업 수요 제출 : '19. 3

금후계획

- 사업신청 : '19. 7 ~ 8월
- 사업 대상자 선정 및 행정절차 이행 : '19. 11 ~ 12월
- 시설, 기계설비 일상감사 및 공사 업체선정 : '20. 1 ~ 2월
- 공사 착공 및 사업 준공 : '20. 3 ~ 21. 2월
- 보조금 지급 및 정산 : '21. 3 ~ 5월

관리번호
II-59

여성농업인 생생카드 사업 예산 증액

이행단계 (19년 5월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (19년 5월말 기준)	100%
총사업비	1,279백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (농정기획계)	
계 장	신동우 (2831)	담당자	최수빈 (2836)	

< 공약목표 >

◆ 여성농업인 생생카드 사업 예산 증액 및 수혜의 폭 확대를 사업성 제고

■ 사업개요

- 대 상 자 : 농어촌지역에 거주하며, 실제 영농에 종사하는 만25세 이상 75세 미만의 여성 농어업인
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 1,279백만원(도비 323, 시비 782, 자담 174)
※ 1인당 사업비 : 150천원(도비 39, 시비 91, 자담 20)
- 내 용 : 여성 농어업인의 건강관리 및 문화·학습활동 지원
- 사 용 처

▶ 관광여행사, 관광기념품점, 수영장, 종합스포츠센터, 레포츠 클럽, 놀이공원, 영화관, 공연장/전시장, 경기장, 사진관, 서점, 회원 음반판매점, 문화/취미 기타, 펜션, 민박, 요가, 의료기기 및 용품, 찜질방/목욕탕, 미용실, 피부미용원, 안경점, 화장품점, 미용재료

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,279	121	1158	120	189	224	271	354
도 비	323	30	293	24	49	58	70	92
시 비	782	71	711	80	115	136	165	215
자부담	174	20	154	16	25	30	36	47

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 사업량 800명		- 1차년도('16년) : 406명, 2차년도('17년) : 605명	
입기내	2018	○ 사업량 800명	-	- 카드발급 실적 : 665명
	2019	○ 사업량 800명	100	- 선정자 : 1,083명 ('19.5.) - 총사업비 증액(추경) : 138백만원 ⇒ 189백만원
	2020	○ 사업량 1,495명	지속추진	- 사업량 1,495명 - 도비 예산 증액 : 49백만원 → 58백만원 - 시비 예산 증액 : 115백만원 → 136백만원
	2021	○ 사업량 1,810명	지속추진	- 사업량 1,810명 - 도비 예산 증액 : 58백만원 → 70백만원 - 시비 예산 증액 : 136백만원 → 165백만원
	2022	○ 사업량 2,360명	지속추진	- 사업량 2,360명 - 도비 예산 증액 : 70백만원 → 92백만원 - 시비 예산 증액 : 165백만원 → 215백만원
입기후	○ 사업량 2,360명	지속추진	- 사업량 2,360명	

추진실적

- '19년도 사업 대상자 연령 확대에 의한 사업량 증가 : '19. 4월
- 당초 : 만70세 미만 ⇒ 변경 : 만75세 미만
- '19년도 사업 신청완료 및 사업 대상자 확정 : '19. 5월
- 총 신청자 1,199명 (확정자 1,083 제외자 127)

금후계획

- 사업비 지급 및 카드 발급('19.12.31.까지 사용가능) : '19. 6월
- '19년 제2회 추경예산에 변경 예산 반영 : '19. 8월
- 사업량 : 1,260명
- 사업비 : 189백만원(도비 49, 시비 115, 자부담 25)

2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책개발

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	2,660백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농촌지원과(경영교육계)	
계 장	김 선 주 (5241)	담 당 자	서 희 리 (5242)	

< 공약목표 >

- ◆ 청년창업농 창업자금, 교육·컨설팅 지원으로 안정적 영농정착 유도

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 개정면 운회길 32
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,660백만원(국비 1,602, 도비 249, 시비 809, 기타)
- 내 용
 - 40세 미만, 독립경영 3년 이하 청년창업농 선발 및 영농정착지원금 지급
 - 영농경력에 따라 차등지급(1년차 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원)
 - 후계농 육성자금 지원(세대당 최대 300백만원)
 - 희망 청년창업농 대상 경영분석 컨설팅 및 역량강화교육 기회제공
 - 청년강소농 육성 : 중소규모 청년농업인 중심 교육
 - 농가경영개선 실천교육, 맞춤형 컨설팅, 경쟁력 향상을 위한 집중육성
 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원
 - 영농기반 조성을 위한 규모 확장 등 성공 정착
 - 청년농업인 경쟁력제고사업
 - 현재의 영농기반을 토대로 새로 개발된 기술, ICT활용, 벤처·창업, 가공·관광 등 다양한 기술요인을 위한 지원
 - 청년농업인 생생동아리 지원사업
 - 지역 내 청년농업인 상호 간 교류 및 문화활동 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,660	50	2,610	475	470	555	555	555
국 비	1,602	25	1,577	261	281	345	345	345
도 비	249		249	72	27	50	50	50
시 비	809	25	784	142	162	160	160	160
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		100	
임 기 내	2018 ○ 청년농 발굴	10	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 17명 - 영농교육 및 컨설팅 지원 : 9명 - 신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 : 1명
	2019 ○ 청년농 발굴 ○ 영농정착 지원	30	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 42명 - 영농교육 및 컨설팅 지원 : 9명 - 생생동아리 지원사업 : 4개소 - 신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년농업인 경쟁력 제고 시범 : 1명
	2020 ○ 청년농 발굴 및 영농정착 지원 ○ 청년강소농 육성	55	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 60명 - 선도농가 실습지원 : 5명 - 영농교육 및 1:1 멘토링 지원 : 7명 - 생생동아리 지원사업 : 4개소 - 신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년 강소농 육성 : 20명(경영개선실천교육)
	2021 ○ 청년농 발굴, 영농정착 지원 및 청년강소농육성 ○ 청년부농을 위한 경쟁력 제고 사업연계	75	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 51명 - 생생동아리 지원사업 : 4개소 - 신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년 강소농 육성 : 20명(경영개선실천교육) - 6차 산업 연계 발굴(농부의 식품공장) : 9명 - 영농교육 및 1:1 멘토링 지원 : 7명
	2022 ○ 청년농 발굴, 영농정착 지원 및 청년강소농육성 ○ 영농정착을 위한 성공	100	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 54명 - 생생동아리 지원사업 : 4개소 - 신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년 강소농 육성 : 20명(경영개선실천교육) - 후배 청년농 멘토링 지원 : 10명 - 영농정착 성공사례 발표 : 3명 - 법인화 등 성장지원 : 5명
임기후			

■ 추진실적

- 시범사업 공고 및 대상자 신청·접수 : 1월~2월
 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 : 3개소, 150백만원
 - 청년농업인 생생동아리 지원사업 : 4개소, 8백만원
 - 청년농업인 경쟁력 제고사업 : 1개소, 45백만원
- 현지조사 및 대상농가 선정·통보 : 3월
- 보조금 교부결정 및 지급 : 4월
- 청년농업인 영농정착지원사업 대상자 선정
 - 2019년도 군산시 청년창업농 : 25명
 - 4~5월분 지원금 지급
- 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 공고 및 대상자 신청·접수 : 5월

■ 금후계획

- 청년창업농의 영농정착을 위한 연계사업 지원
 - 경영실습 임대농장
 - 벤처 창업(경쟁력제고사업), 법인화 등 성장지원
 - 6차 산업과 연계 발굴(예. 농부의 식품공장)
- 교육 및 컨설팅 지원
 - 청년 강소농 육성
 - 후배 청년농 멘토링 지원
- 영농정착을 위한 성공
 - 청년 영농정착 성공사례 발표

관리번호
II-61

군산시 푸드플랜 계획 수립

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	12,598백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	농산물유통과 (공공급식지원계)	
계 장	박 경 남 (5971)	담 당 자	이 슬 아 (5973)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 의결구조(푸드위원회), 중간 지원조직(재단법인 군산푸드통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책영역 등을 규정하는 먹거리 종합정책 확립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년(4년)
- 운영주체 : 군산시
- 총사업비 : 12,598백만원(국비 2,640, 도비 960, 시비 8,998)
- 내 용
 - 군산시 학교급식지원센터를 재단법인 군산푸드통합지원센터로 전환
 - 의결구조(푸드위원회), 중간지원조직(재단법인 군산푸드통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책 영역 등을 규정하는 종합적인 군산시 푸드플랜 계획 수립

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,598		12,598		4,198	6,400	1,000	1,000	
국 비	2,640		2,640		1,920	720			
도 비	960		960		960				
시 비	8,998		8,998		1,318	5,680	1,000	1,000	

○ 각 사업별 및 연도별 투자 및 예산 세부내역

(단위 : 백만원)

세부사업명		2019년	2020년	2021년	2022년	합계	비고
(재)군산푸드통합 지원센터 구축	국 비	1,920				1,920	• 농식품부 푸드플랜 APC 건립 지원사업
	도 비	960				960	
	시 비	960				960	
	기 타						
	소 계	3,840				3,840	
(재)군산푸드통합 지원센터 구축 부지 매입 등	국 비						• (재)군산푸드통합지원센터 구축 부지매입 및 기타 부대비용 등
	도 비						
	시 비	358				358	
	기 타					358	
	소 계	358					
(재)군산푸드통합 지원센터 출연금	국 비						• 재단법인 운영비 지원
	도 비						
	시 비		1,000	1,000	1,000	3,000	
	기 타						
	소 계		1,000	1,000	1,000	3,000	
학교급식지원센터 잔여부지 매입	국 비						• 기존 학교급식지원센터 잔여부지 매입 추정치
	도 비						
	시 비		3,000			3,000	
	기 타						
	소 계		3,000			3,000	
로컬푸드 복합센터 조성	국 비		720			720	• 농식품부 직매장 설치· 교육·홍보 지원사업
	도 비						
	시 비		1,680			1,680	
	기 타						
	소 계		2,400			2,400	
합 계	국 비	1,920	720			2,640	
	도 비	960				960	
	시 비	1,318	5,680	1,000	1,000	8,998	
	기 타						
	총 계	4,198	6,400	1,000	1,000	12,598	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 학교급식지원센터 및 로컬푸드직매장 2개소 운영	20	- 학교급식지원센터 매출액 58억(관내 46억 + 관외 12억) 및 로컬푸드직매장 2개소 매출액 54억
임기내	2018 ○ 군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 기초조사	30	- 군산시 푸드플랜 자체 수립 - 군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정 - 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청
	2019 ○ 군산시 푸드플랜 완성	50	- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진 중 - 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 선정 · 푸드플랜 APC건립 지원사업 확정(38억 4천) - 기획생산 TF팀 운영(매월 1회) - 군산푸드위원회 구성 및 운영 추진 - (재)군산푸드통합지원센터 설립 관련조례 제정 및 군산푸드통합지원센터 구축 추진
	2020 ○ 군산푸드플랜 생산·가공 기반 구축 ○ 군산푸드 유통망 확대	70	- 기획생산 체계구축, 농업인 공동이용 가공식품 제조시설 및 로컬푸드 복합센터 조성 - 공공·복지급식, 관공서, 군부대 등 사업 개시(농축수산물 및 지역가공품 공급)
	2021 ○ 공공먹거리 먹거리 복지 실현	90	- 군산시 및 새만금지구 신생기업 급식 공급 추진 · 우리시 유치기업 급식공급 사업추진(산업혁신과 등과 협조) · (재)군산푸드통합지원센터의 공공성 및 공익성을 근거로 관내 기업체 급식 영업 가능
	2022 ○ 군산푸드 생산-공급 체계 안정화	100	- 군산푸드 기획생산, 관계시장 공급망, 공공 먹거리 안정화 - 군산푸드 음식점 공급, 사회적 인식, 푸드 거버넌스 정착 등
임기후	○ 먹거리 네트워크 및 순환시스템 추진		- 군산시 푸드플랜 소식지 발간, 생산소비 주체 한마음 정기포럼 등 운영 - 아파트 음식폐기물 건조기 공급 시범사업, 농촌 폐기물 수거 지원사업 등

■ 추진실적

- 군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정 : '18.12.03.
- 군산시 푸드플랜 추진계획 수립 : '18.12.22.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청 : '18.12.28.
- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진계획 수립 : '19.01.16.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 군산시 선정 : '19.01.28.
- (재)군산푸드통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 계약 : '19.02.18~07.18.
- 우리영농조합법인 정기총회 최종 결정 : '19.02.22.
 - (재)군산푸드통합지원센터 설립 및 전환
- 지방재정투자사업 심의(조건부 가결) : '19.02.25.
- 농업·농촌 및 식품산업 정책 심의(가결) : '19.02.26.
- (재)군산푸드통합지원센터 기본설계 등 용역 진행 : '19.02.26~03.08.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 공모 신청 : '19.03.14.
 - 군산시 선정 : '19.04.05.
- (재)군산푸드통합지원센터 부지매입 계획 추진 : '19.04.15.
- (재)군산푸드통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 중간보고회 개최 : '19.04.22
- 공유재산심의회 심의(가결) : '19.04.22.
- 군산시 공유재산 관리계획 동의안(가결) : '19.04.30.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 사업비 확정 : '19.05.14.
- (재)군산푸드통합지원센터 부지매입 : '19.05.17.

■ 금후계획

- 출자·출연기관 심의위원회 심의 : '19. 7월
- 재단법인 군산푸드통합지원센터 운영 조례 제정 : '19. 8월
- (재)군산푸드통합지원센터 실시설계 및 건축공사 : '19. 6~12월
- 푸드플랜 거버넌스 조직 및 운영 : '19. 7월
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 추경예산 확보 : '19. 8월
- 재단법인 설립 : '19. 11월
- 2020년 본예산 확보 추진 : '19. 12월
 - 재단법인 출연금 및 잔여부지 매입 등
- (재)군산푸드통합지원센터 구축 : '19. 12월

관리번호
II-62

농산물(쌀·보리)유통시스템 구축

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	60백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	농산물유통과 (양정계)	
계 장	문 양 숙 (3021)	담당자	김 은 정 (3022)	

< 공약목표 >

- ◆농협RPC(DSC) 통합으로 군산 대표 식량작물(쌀·보리) 가공유통 체계 확립
- ◆통합RPC 중심으로 공동브랜드 육성과 마케팅 집중화를 통한 식량 산업 경쟁력 제고

■ 사업개요

- 추진방향 : 농협 RPC(3개), DSC(4개) 연계 통합으로 RPC 규모화
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 60백만원(시비 30, 자부담 30)
- 내 용 : 통합RPC 설립 및 공동마케팅 전문조직 육성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	60					30	30	
국 비								
도 비								
시 비	30					15	15	
기타(민자 등)	30					15	15	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○RPC통합 홍보	5 - RPC 및 DSC 농협 통합 관련 의견 수렴
	2019	○RPC통합 거버넌스 구성 ○RPC통합 추진 컨설팅 사업예산 편성	30 - 식량산업종합계획(RPC통합 추진) 수립을 위한 거버넌스(발전협의회·실무협의회)구성 - 식량산업실무협의회(7개 농협) 4회 개최 - RPC통합 추진 컨설팅 지원예산 반영 - RPC통합 공감대 조성(정부정책방향 홍보)
	2020	○내·외부 여건분석 ○통합방식(방법) 마련	80 - 통합 컨설팅 지원(농협중앙회군산시지부) - 여건분석 및 통합방식(안) 마련 - 농협별 총회, 이사회 의결 절차 이행 - 통합RPC 법인 경영컨설팅 지원예산 반영
	2021	○통합절차 이행 ○통합RPC 설립 및 운영	90 - 통합RPC 법인설립 및 운영 개시 - 통합RPC 경영 컨설팅 - 통합RPC 품질관리시스템 체계 마련
	2022	○공동마케팅조직 육성	100 - 마케팅 전문조직 육성 - 브랜드 차별화 육성
임기후	○통합RPC 경영 평가		- 경영평가 후 개선사항 보완

추진실적

- 식량산업종합계획(RPC통합) 수립 지역거버넌스 구성·운영('19.2.~'19.5.)
 - 식량산업발전협의회(7개 농협장 중심), 실무협의회(농협 상무등)
 - RPC통합, 계약재배, 유통 등 농협별 역할분담 및 의견수렴
 - 식량산업발전협의회(1회), 실무협의회(3회) 추진
 - 식량산업종합계획 미승인(농식품부)시 향후 농협 지원 자격 배제 등 정부 정책방향 안내로 RPC통합 필요성 지속 홍보
- 군산시식량산업종합계획 수립 및 평가 승인 ('19.3.~'19.5.)
 - 식량산업5개년(2019~2023)종합계획 농식품부 평가(서면-현장-발표)
 - 5개년내(2023년) RPC통합(거점화)계획 반영 조건부 승인('19.5.12.)

■ 금후계획

- 식량산업종합계획 최종 승인을 위한 거버넌스 추가 운영('19. 6.)
 - 식량산업발전협의회 및 실무협의회 추가 개최(보완사항 협의)
- 타지역 기 통합RPC 선진지 견학 및 시찰 추진 ('19. 7.)
 - 각 농협 참여, 통합RPC 사례조사(통합 장단점, 통합절차 등)
- RPC통합 추진 컨설팅 지원 2020년도 본예산 반영('19. 9.)
 - 농협중앙회군산시지부 사업 주관(농협-시 협력),
- RPC통합 컨설팅 시행 및 통합(안) 마련 ('20. 6.)
 - 농협별 여건분석, 통합방식 마련
- 농협별 총회 및 이사회 의결 절차 이행 ('20. 12.)
- 통합RPC 법인 설립 및 운영 개시('21. 6.)

관리번호
II-63

농가 기본소득 보장 추진 (공익형 직불제)

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	18,000백만원	사업기간	2020~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(농정기획계)	
계 장	신 동 우 (2831)	담 당 자	박 준 희 (2832)	

< 공약목표 >

◆ 2020년 도입을 목표로 전북도와 보조를 맞추어 추진, 여의치 않을 경우 군산형 공익형 직불제로 방향전환

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시농업기술센터
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 18,000백만원(도비 5,400, 시비 12,600) * 도비 보조율 미확정
- 내 용 : 농업의 공익적 기능과 농업농촌의 지속 가능성 직불제 도입

■ 자원투자 실적 및 계획(미정)

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	18,000	-	18,000			5,400	5,400	5,400	
국 비		-							
도 비	5,400	-	5,400			1,800	1,800	1,800	
시 비	12,600	-	12,600			4,200	4,200	4,200	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 농업농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획 의제 선정	-	- 관련 분과회의 및 의견수렴 : 11~12월 * 자료정리 및 군산형 직불제(안) 입안
	2019 ○ 군산안 확정 ○ 전북도 실무TF 참여 ○ 조례제정 1건 ○ 예산확보	20	- 농업인단체협의회 설명 및 확정 : 4월 - 전북도 실무TF등 참여 : 3회 - 시의회 간담 및 조례제정 추진 : 9월이후 - 예산 반영 : 60억원
	2020 ○ 공익형직불제 추진	100	- 대상자 확정 : 3월한 - 직불금 지급 : 10월
	2021 ○ 공익형직불제 추진	지속 추진	- 대상자 확정 : 3월한 - 직불금 지급 : 10월
	2022 ○ 공익형직불제 추진	지속 추진	- 대상자 확정 : 3월한 - 직불금 지급 : 10월
임기후	○ 공익형직불제 지속추진	지속 추진	- 직불금 지급 : 10월

추진실적

- 농업농촌 및 식품산업발전 5개년 계획 내 검토 : '19. 3월
- 농업인단체 협의회 설명 및 군산안 확정 : '19. 4월
- 전북도 실무 TF팀 등 참여 : 3회 → 도농복합형 군산(안) 제출 및 검토
* 예산 부담비율 등 쟁점사항 미확정

금후계획

- 실무 TF팀 결과에 의한 우리시 의견 조율 : '19. 7월 ~ 9월
- 시의회 간담 및 조례제정 추진 : '19. 9월 ~ 10월
- 2020년 예산 60억원 반영 : '19. 11월 ~ 12월

관리번호
Ⅲ-88

농촌체험관광 활성화 추진

이행단계 <small>(19년 5월말 기준)</small>	정상추진		이행율 <small>(19년 5월말 기준)</small>	30%
총사업비	158백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농촌지원과 (귀농활력계)	
계 장	김형표 (5231)	담당자	이정현 (5233)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산농촌체험관광 활성화를 통한 관광체험객 유인확산과 지역 농특산물 판매 확대로 농가소득향상과 문화관광투어 확산

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 158백만원(시비)
- 내 용 :
 - 테마별 농촌관광 범주 설정한 선택과 집중으로 역량강화
 - 농사, 농촌체험에서 도시농업 등 타 연관산업으로 대상범위 확대
 - 기존 인프라 활용하여 저비용 고효율의 가성비 높은 체험관광 육성
 - 학교 교육과정 및 도시민 텃밭농업 융합한 농촌체험의 다양화

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	158	59	99	19	20	20	20	20
국 비								
도 비								
시 비	158	59 (15-'17)	99	19	20	20	20	20
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○ 권역별 체험관광농장 희망자 자료수집	- 농촌체험농장 14개소 현황분석 및 자료수집
	2019	○ 권역별 그룹화 및 체험테마설정	- 권역별 거점단지 5개소 그룹화 및 체험농가 선정
	2020	○ 권역 및 그룹별 차별화된 세분화된 프로그램 홍보역량강화	- 놀거리, 볼거리, 먹을거리 즐기는 테마형 관광농장 활성화 홍보강화 - 어린이집, 유치원, 학교 교과과정 등 관련분야 종사자 초청 팜파티 활성화를 통한 홍보강화 - 미래세대 고객양성 위한 체험농가 역량강화
	2021	○ 그룹별, 권역별 농촌체험 소규모 테마형 축제 상설화 운영체계 구축	- 개인 미디어시대 관심분야별 체험관광 원스톱 서비스 체계 구축 - 소규모 테마축제 기획을 통한 농가소득창출 유도
	2022	○ 찾아오는 테마관광 찾아가는 농촌테마 관광육성 활성화	- 권역별 또는 테마별 농촌체험관광 상설화로 찾아오는 농촌체험관광객 붐 조성
임기후	○		-

추진실적

- 농촌체험농장 현황분석 및 자료수집 : 14개소
- 권역별 거점단지 5개소 그룹화 및 체험농가 사업추진
 - 동군산권, 대야권, 청암산에코권, 나포권, 성산나포권
 - 농촌체험관광 거점단지조성 시범사업 : 권역별 체험시설·장비 등 지원

금후계획

- 테마형 관광농장 활성화 홍보강화
 - 어린이집, 유치원, 학교 등 홍보
 - 관련분야 종사자 초청 팜파티 활성화를 통한 홍보강화
- 미래세대 고객양성 위한 체험농가 역량강화
 - 팜파티 플래너 교육 : 12회
 - 농촌체험관광 매뉴얼 개발 및 운영교육 : 10회

관리번호
IV-130

동물복지확대

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	68%
총사업비	5,794백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물복지계)	
계 장	채용석 (454-5911)	담당자	박노영 (454-5912)	

< 공약목표 >

◆ 동물복지 확대 및 유기동물보호(안락사 최소화)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 5,794백만원(국비 1,282, 지방비 4,512)
- 내 용 : 유기동물 보호·관리비 지원
 - 유기동물 입양비 지원, 반려동물 놀이터 조성사업
 - 유기동물보호센터 신축, 길고양이 중성화 수술비(TNR)지원
 - 길고양이 급식소 및 쉼터 조성
 - 길고양이 입양 활성화를 위한 예방 접종비, 치료비 등 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	5,794	50	5,744	198	547	3,905	547	547	
국 비	1,282	-	1,282	5	23	1,208	23	23	
도 비	976	15	961	13	47	807	47	47	
시 비	3,536	35	3,501	180	477	1,890	477	477	
기타(민자 등)		-	-						

연도별 목표 및 추진상황


연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 유기동물보호관리		- 유기동물 보호센터 민간위탁 추진
임기내	2018 ○ 유기동물보호사업	20%	- 유기동물보호사업 실적 : 900두 - 유기동물입양비지원사업 실적 : 1두 - 유기동물 치료비등 지원 : 40두 - 길고양이 중성화 수술지원 : 150두 - 반려견놀이터 조성사업 : 기본계획수립
	2019 ○ 유기동물보호사업	70%	- 유기동물보호사업 실적 : 482두 - 유기동물입양비지원사업 실적 : 2두 - 유기동물 치료비등 지원 : 504두 - 길고양이 중성화 수술지원 : 77두 - 반려견놀이터 조성사업 : 기본계획수립
	2020 ○ 유기동물보호소 신축	80%	- 사전 행정절차(개발행위 등)이행 - 실시설계 및 일상감사 실시 - 시공사 선정 및 운영조례 제정
	2021 ○ 유기동물 보호소 완료	100%	- 사업비 지급 및 정산 - 운영방안(운영방안)협의 결정
	2022 ○ 유기동물 보호소 운영	지속추진	- 성숙한 반려견 문화만들기 홍보 강화 - 시민과 반려견이 공존하는 동물복지도시 실현
임기후	○ 길고양이 관리	지속추진	- 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화 집중 시행

추진실적

- 2019년 유기동물 보호센터 민간위탁추진 : 도그랜드영농조합법인
 - 유기동물 위탁운영자 모집공고 (19. 1. 30)
 - 유기동물 위탁운영자 계약 체결(19. 4. 4)
- 2019년 유실동물보호사업 추진실적(19. 4. 31일 기준)
 - 유기동물 치료 및 중성화 시술비용 지원 : 504두/15,945천원
 - 유기동물보호사업(유기견, 유기묘) : 482두/57,840천원
 - 유실유기동물 입양비 지원사업 : 2두/200천원
 - 길고양이 중성화 시술비 지원 : 77두/11,550천원

금후계획

- 동물복지 지원사업 사업추진 및 위생상황 점검(연중수시)
 - 동물보호센터 유기견 보호 관리 상황 점검
 - 입소동물의 관리카드 작성여부 점검
 - 동물의 사체처리내역 및 폐기물 관리법 준수여부 점검
- 동물보호센터 유기동물의 입양을 향상을 위한 캠페인 지속 실시



Ⅶ. 수도권사업소



수도사업소 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
2	-	-	2	-	

이행율 현황 [평균이행율 77.5%]

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
2	-	1	1	-	-	-

VII 수도사업소

연 번	관 리 번 호	공 약 명	이행율	담당부서	페이지
164	IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	80%	하 수 과	417
165	V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL사업) 진상(전수) 조사	75%	하 수 과	420

관리번호
IV-131

여성 공공시설 및 편의시설 개선

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	80%
총사업비	267백만원	사업기간	2018~2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	하 수 과 (위생관리계)	
계 장	염 정 열 (454-5481)	담당자	오 은 주 (454-5482)	

< 공약목표 >

- ◆ 시청사 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
- ◆ 시청사 민원실 여성 화장실 리모델링
- ◆ 여성 화장실 내 카메라 등 이용촬영범죄(불법카메라) 안심지대 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 공공시설(청사 및 읍면동) 및 공중화장실
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 총사업비 : 267백만원(시비)
- 내 용 : 여성 편의시설 설치 및 개선
 - 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
 - 시청사 열린민원과 내 여성 화장실 확장 및 리모델링 공사
 - 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
 - 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
 - 관내 방범 취약 지구 공중화장실 비상벨 설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	267		267	100	47	40	40	40	
국 비									
도 비									
시 비	267		267	100	47	40	40	40	
기타(민자 등)									

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018 ○사업추진	50	- 주차구획 및 리모델링 공사 추진 - 공중화장실 안심커튼 및 비상벨 설치
	2019 ○사업추진	80	- 공중화장실 안심커튼 및 비상벨 설치
	2020 ○사업추진	100	- 여성 편의시설 개선 공사 추진
	2021 ○		- -
	2022 ○		- -
임기후	○		-

■ 추진실적

- 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
 - 사업기간 : 2018. 7~8월
 - 사업금액 : 3,102천원
 - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 열린민원과 내 여성화장실 확장 및 리모델링 공사
 - 사업기간 : 2018. 6~12월
 - 사업금액 : 65,000천원
 - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
 - 사업기간 : 2018. 10월
 - 사업금액 : 1,820천원
 - 사업내용 : 적외선 및 영상 탐지기 구입, 공공청사 대상 탐지장비 대여
- 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
 - 사업기간 : 2018. 11월
 - 사업금액 : 7,128천원
 - 사업내용 : 옥산면 옥산리 683-1(청암산 공중화장실 외4건)
- 관내 방범 취약 지역 공중화장실 비상벨 추가 설치
 - 사업기간 : 2018. 11월
 - 사업금액 : 6,000천원
 - 사업내용 : 지곡동 47공원 등 10개소

■ 금후계획

- 여성 편의시설 설치 및 개선
- 관내 공중화장실 불법촬영 카메라 예방커튼 및 비상벨 추가 설치

관리번호
V-169

군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	75%
총사업비	300백만원	사업기간	2018~2019	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	하수과 (하수계획계)	
계 장	윤석열 (5461)	담당자	전석 (5462)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL)에 대한 전수조사를 실시하여 각종 의혹사실에 대해 진상규명을 함으로써 그간 실추된 군산시 이미지 회복 및 행정 신뢰도 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 나운동, 수송동 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 총사업비 : 300백만원
- 사업내용 : BTL 사업구역 하수관거 및 배수설비, 정화조폐쇄 여부 조사
미확인 관로 현장굴착 조사, 문제점 도출 및 개선방안 마련

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	300		300	300				
국 비								
도 비								
시 비	300		300	300				
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황


연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018 ○계획수립 및 예산확보	10	- 전수조사계획수립 및 예산확보
	2019 ○전수조사 실시	100	- 전수조사 실시
	2020 ○		- -
	2021 ○		- -
	2022 ○		- -
임기후	○		-

■ 추진실적

- 전수조사 계획수립 및 예산확보
 - '18. 9. 5. : 전수조사 계획수립
 - '18. 9. 14. : 제3회 추경예산 확보(300백만원)
- 전수조사 실시
 - '18. 11. 12. : 공동전수조사단 구성 및 조사 착수
 - '18. 11. 20. ~ 12. 18. : 맨홀 및 관거연장 현장실측
 - '18. 01. 22. ~ '19. 3. 14. : 하수관거내부 CCTV조사
 - '19. 04. 11. ~ 05. 02. : 배수설비 및 정화조 조사

■ 금후계획

- '19. 5월 : 하수관로 확인굴착 실시
- '19. 6월 : 전문가 자문회의 및 조사결과보고서 작성



Ⅷ. 시설관리사업소



시설관리사업소 총괄현황

총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
4	-	-	4	-	

이행율 현황 (평균이행율 28%)

합 계	공약 이행율 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
4	-	-	-	2	2	-

VIII

시설 관리 사업소

연번	관리번호	공약명	이행율	담당부서	페이지
166	Ⅲ-67	3만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	30%	박물관관리과	427
167	Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	40%	시립도서관관리과	430
168	Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	20%	시립도서관관리과	433
169	Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	20%	박물관관리과	436

관리번호
Ⅲ-67

3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	30%
총사업비	10백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과 (3.1운동기년관팀)	
계 장	정영명 (5941)	담당자	정영명 (5941)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 관광벨트 조성
- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 활용 및 홍보

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 영명길 29 (구암역사공원)
- 사업기간 : 2018. 8. ~
- 총사업비 : 10백만원(시비)
- 내 용 : 리플렛등 홍보물 제작

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	10		10		2.5	2.5	2.5	2.5	
시 비	10		10		2.5	2.5	2.5	2.5	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○	100	-	
임 기 내	2018			
	2019	○3.1운동기념관 관람객 편의시설 확충 및 홍보	40	- 안내도 및 관람객 동선유도용 안내판 설치 - 통합권 발행을 통한 관광객 유도 - 3.5만세운동 관련 유물수집 운동추진 등 - 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화 - 설문조사 결과반영을 통한 발전방안 도출
	2020	○3.1운동기념관 관광벨트화	60	- 금강권 통합운영 시스템 구축을 통한 활성화 - 특색있는 프로그램 구축을 통한 금강권 벨트화 볼거리·체험프로그램 강화
	2021	○3.1운동기념관 홍보 추진	80	- 차별화 콘텐츠 개발 및 유물수집을 통한 내실화 - 기독교·교육기관·유관단체 협력거버넌스 구축 - 기본인프라 구축 및 추진사항 점검 등
	2022	○3.1운동기념관 홍보 추진	100	- 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화

추진실적

- 금강권 통합운영을 통한 관광객 유치계획 수립
 - 금강권 전시장(3.1운동기념관, 채만식문학관, 철새조망대) 통합운영 계획을 통한 박물관 방문객(연 80만명)의 동선유도로 활성화 추진
- 3.1운동기념관 전시확장을 위한 유물 기증·기탁 운동추진
 - 시민들의 자발적인 기증·기탁을 통한 3.5만세운동의 역사적 의미제고와 시민정신 고취
 - 언론 및 플래카드, 뉴미디어 홍보 등을 통한 시민운동화
- 3.1운동기념관 방문객 설문조사를 통한 의견청취
 - 2019년 4월 관람객 설문조사 실시(551명)를 통한 관람객 의견청취
 - 설문조사 결과를 토대로 개선사항 및 시민요구사항 반영추진

■ 금후계획

- 관람객 편의시설 확충 및 시설물 안내판 설치
 - 관람객 편의시설(화장실) 개선을 통한 편리한 관람환경 조성
 - 구암동산 전체 시설안내 표지판 제작설치를 통한 관람동선 안내
- 교육청 및 유관단체 협업체계 구축을 통한 활성화 추진
 - 교육청 및 보훈단체, 기독교단체와 협업체계 구축을 위한 간담회 추진
 - 협업체계 구축을 통한 3.1운동기념관 활성화와 홍보추진
- 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 거점화 추진
 - 3.5만세운동의 전국적인 온라인(홈페이지 등) 및 오프라인 홍보를 통한 관광거점화

관리번호
Ⅲ-89

어린이 도서관 설치

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	40%
총사업비	16,555.5백만원	사업기간	2018~2021	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과 (관리계 외)	
계 장	최 지 선 (5621)	담당자	이 진 숙 (5622)	

< 공약목표 >

◆ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 16,555.5백만원(국비5,252, 시비11,303.5)
- 내 용 : 어린이 중심 도서관 조성
 - 신규 조성 : 공공도서관 2개소(동부권·옥구도서관), 작은도서관(3개소)

구 분	군산 동부권도서관	군산 옥구도서관
사업위치	조촌동 2번지 일원 (기부채납) 페이퍼코리아 공장부지 지구단위계획구역 근린공원 내	옥구읍 선제리 511-4 (시유지)
사업기간	2017~ 2021	2017 ~ 2020
사업규모	연면적 3,546㎡ 지하1층 지상3층	연면적 1,000㎡ 지상3층
신축공사 사 업 비	101.55억원 (균특37.82, 시군비63.73)	30.15억원 (균특14, 시군비 16.15)
기반조성	15억원	8억원

구 분	개정동작은도서관	중동작은도서관	회현면작은도서관
사업위치	번영로 329 구)청풍경로당	중동 272-13	회현면 대정리 54-3
사업기간	2018~2019	2019	2021
사업규모	연면적 330㎡(경로당 포함)	연면적 157㎡ 지상3층	연면적 165㎡
신축공사 사 업 비	8.3억원 (균특0.7, 시군비7.6)		
기반조성	1.1억원	0.46억원	0.50억원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	16,555.5	515	16,040.5	2,109.5	7,926	4,455	1,550	
국 비	5,252		5,252		3,470	1,782		
도 비								
시 비	11,303.5	515	10,788.5	2,109.5	4,456	2,673	1,550	
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 행정절차이행 완료	10	- 재정투자심사, 사전평가 등 행정절차이행 완료
임 기 내	2018 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	30	- 옥구도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 균특 예산확보 - 개정동작은도서관 건축공사 착공
	2019 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	60	- 동부권도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 건축공사 착공 - 개정작은도서관 개관 - 중동작은도서관 개관
	2020 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	75	- 옥구도서관 개관
	2021 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	100	- 동부권도서관 개관 - 회현면 작은도서관 개관

■ 추진실적

- 동부권도서관 건립 설계용역 '18. 7 ~ '19. 7
- 옥구도서관 건립 설계용역 완료 '18. 9
- 동부권도서관 건립 주민설명회 '19. 3
- 옥구도서관 건립공사 착공 '19. 3

■ 금후계획

- 독서문화진흥계획 수립 및 이행 '19. 6~
- 개정작은도서관 도서 및 집기구입 '19. 6~9
- 개정작은도서관 공사 준공 '19. 6
- 동부권도서관 건립 설계용역 완료 '19. 7
- 중동작은도서관 개관 '19. 7
- 개정작은도서관 개관 '19. 10
- 옥구도서관 개관 2020년
- 회현면작은도서관 개관 2021년
- 동부권도서관 개관 2021년

관리번호
Ⅲ-90

우리 동네 인문학 투어

이행단계 (19년 5월말 기준)	정상추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	77.8백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과 (도서진흥계)	
계 장	이 현 주 (5631)	담당자	김 지 영 (5632)	

< 공약목표 >

◆ 인문학 콘텐츠 육성 및 관광자원으로 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시립도서관 및 늘푸른도서관
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 77.8백만원(시비)
- 내 용
 - 인문분야 전문가들과 만남의 시간을 통해 인문학으로 삶의 외연 확대와 긍정적 가치관 형성 기회 마련
 - 군산의 역사, 문화, 예술 등의 콘텐츠를 활용한 프로그램 운영을 통해 군산시 역사문화 홍보 및 지역주민의 생활 속 인문학 확산 도모

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	77.8	0.8	77	3	17	18	19	20	
국 비									
도 비									
시 비	77.8	0.8	77	3	17	18	19	20	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		20	- 한 여름밤의 인문학 운영(7월, 성인 164명)
임기내	2018 ○ 인문학 특강 운영	10	- 상주작가 지원사업 ‘채만식 토크보기’(4월, 41명) - 시립도서관 생생 인문학 스쿨 운영(7월, 성인 256명) - 늘푸른 도서관 어린이 인문과학특강 운영(10월, 어린이 51명)
	2019 ○ 인문 특화프로그램 운영	30	- 시민독서아카데미 운영(2~8월) - 어린이 특화 인문학 특강 운영(10월) - 인문학과 탐방을 결합한우리 동네 인문학 투어 운영(10월~11월)
	2020	60	- 시민독서 아카데미 운영(3~10월) - ‘우리 동네 인문학 투어’ 확대 운영 - 어린이 인문학 특강 등 인문강좌 확대 운영
	2021 ○ 인문 특화 프로그램 정착 및 확대 운영	80	- 시민독서 아카데미 운영(3~10월) - 시민 선호 인문분야 및 강사 특강 운영 - 가족이 함께 참여하는 인문학 프로그램 운영
	2022	100	- 시민독서 아카데미 운영(3~10월) - 인문분야 저명 강사 초빙 북콘서트 운영 - 세대별 맞춤 인문강좌 프로그램 운영

추진실적

- 시민 독서 아카데미, 영화로 만나는 인문학, 작가와의 만남 등 군산 시민이 참여하고 즐길 수 있는 인문 및 실용 분야 문화프로그램 운영
- 시민 독서아카데미(4회, 429명), 영화로 만나는 인문학(3회, 110명), 작가와의 만남(5회, 177명)

■ 금후계획

- **【2019년】** 하반기 인문 특화 프로그램 운영을 위한 프로그램 기획 및 운영
 - '어린이 인문학 교실' 운영 (10월)
 - '우리 동네 인문학 투어' 운영 (10월~11월)
 - 9월 독서의 달 등 테마별 문화행사로 다양한 작가 강연 운영 (연중)

- **【2020년】** 인문 특화 프로그램 확대 운영
 - 시민독서 아카데미 운영 (3~10월)
 - '어린이 인문학 교실' 확대 운영 (5월, 10월)
 - 고전으로 배우는 인문학 운영 (6월)
 - '우리 동네 인문학 투어' 확대 운영 (7월~9월)

- **【2021년】** '시민 생활 속 인문학'
 - 시민 선호를 반영한 시민독서 아카데미 운영 (3~10월)
 - '인문학 부모교육 프로그램'(2~3월), '어린이 인문학 교실'(5월, 10월)
'청소년 대상 인문프로그램(6~7월)' 운영
 - '우리 동네 인문학 투어' 운영 (10월~11월)

- **【2022년】** '전세대가 함께하는 인문학'
 - 시민 선호를 반영한 시민독서 아카데미 운영 (3~10월)
 - '부모-자녀 소통 인문학 프로그램'(3~4월), '어린이 인문학 교실(5월, 10월)',
'찾아가는 청소년 인문학(6~7월)', '실버 인문학(10월) 운영
 - '인문학 콘서트' 운영(9월)

관리번호
Ⅲ-91

진포해양테마공원 활성화

이행단계 (19년 5월말 기준)	일부추진		이행율 (19년 5월말 기준)	20%
총사업비	5,000백만원	사업기간	2019~2021(3년)	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과(시설관리계)	
계 장	이도영 (7880)	담당자	최성진 (7882)	

< 공약목표 >

- ◆ 진포해양테마공원 환경여건에 부합하는 공간 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 전북 군산시 장미동 내항일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2021(3년)
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 3,500, 지방비 1,500)
- 내 용 : 군산 내항 역사 문화 체험장 조성사업
 - 체험장 조성 및 역사 재현 프로그램 운영 1식(부대시설 포함)
 - ▶ 시민공원 조성, 위봉합 재구성, 과거 역사문화 재현 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내			임기후 (c)
			소계(b)	'19	'20	
합 계	5,000	0	5,000	2,000	2,000	1,000
국 비	3,500	0	3,500	1,400	1,400	700
시 비	1,500	0	1,500	600	600	300

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○관련기관 협의 및 사전 행정절차 진행	20	- 관련기관 사업계획 설명 : 전북도, 문체부 - 사업부지 사용 및 전시 군수품 처리 관련 협의 (군산해양항만청, 국방부) - 중기지방재정계획 반영 및 투자심의 완료
	2019 ○공모사업 선정 및 사업 착수	60	- 문체부 공모사업 신청 및 선정 노력 경주 - 선정시 국비신청(1차분) 및 기본 및 실시 설계 실시 - 공사시행(1차분)
	2020 ○2차분 공사시행	80	- 국비 교부신청(2차분) - 2차분 공사발주 및 감독
	2021 ○사업완료 운영개시	100	- 마무리 정비 공사 완료 - 정상 운영 및 관람 제공

애 로 점

○ 사업부지 환경여건 변화

- 「군산 근대항만 역사문화 공간」 문화재 등록으로 문화재 보존영향 검토 대상구역
 - 문화재 구역으로 문화재청 고시('18. 8. 9./문화재청)
 - 152천㎡(부잔교, 내항, 호안 등 면단위)
- 군산내항 역사문화공간 조성에 따른 종합정비 계획 용역 예정 : 문화예술과

○ 현재, 진포해양테마공원에 군산 항만역사관 건립(해수부) 부지로 사업 진행(건립타당성 용역완료 '18.12)

이후계획

○ 관련부서 용역결과 및 사업 추이에 따라 추진