
민선 8기 공약사업 이행현황



군 산 시

목 차

I. 총괄

- 공약사업 개요	p. 3
- 예산 투자 계획	p. 7
- 변경 및 폐기 목록	p. 9
- 부서별 목록	p. 10
- 분야별 목록	p. 13

II. 공약사업 관리카드 (8개 국소)

- 기획행정국	p. 17
- 안전건설국	p. 29
- 경제산업국	p. 33
- 문화관광국	p. 65
- 교통항만수산국	p. 93
- 복지교육국	p. 119
- 기후환경국	p. 139
- 농업기술센터	p. 155

총괄



공약사업 개요

□ 사업현황 [당초 61건(▲폐기2) / 현재 59건]

○ 총괄 현황 (59개 사업)

신규	계속	임기내	임기후 계속	예산	비예산
37	22	55	4	53	6

○ 분야별 사업 현황 (5개 분야, 59개 사업)

소통공감 행정혁신도시	다함께 배우는 교육도시	지속 성장하는 경제도시	군산다운 문화관광도시	시민행복 안전복지도시
5	7	23	11	13

○ 국소별·부서별 사업 현황 (29개 부서, 59개 사업)

부서명		공약수	부서명		공약수
기획행정국 (5)	감사담당관	1	교통행정부 (7)	교통행정과	2
	인구대응담당관	1		스마트도시과	1
	기획예산과	1		항만해양과	1
	행정지원과	1		수산업과	3
	공보협력과	1		복지정책과	2
안전건설국 (1)	건설과	1	복지교육국 (8)	교육지원과	2
				경로장애인과	1
				여성가족청소년과	2
				도서관관리과	1
경제산업국 (14)	일자리경제과	8	기후환경국 (6)	자원순환과	1
	신성장산업과	3		산림녹지과	5
	기업지원과	2			
	신재생에너지과	1			
문화관광국 (12)	문화예술과	5	농업기술센터 (6)	먹거리정책과	3
	관광진흥과	4		농촌지원과	2
	도시재생과	1			
	체육진흥과	1			
	예술의전당관리과	1			

□ 이행현황

○ 총괄 추진현황

구분	합계	이행완료		정상추진	일부추진	폐기	전체이행률*
		완료	이행후 계속추진				
공약수	61	7	47	3	2	2	88.73%

○ 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황(단위: 건)			
		완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진
5대 분야	59	7	47	3	2
소통공감 행정혁신도시	5	-	4	1	-
다함께 배우는 교육도시	7	1	5	-	1
지속 성장하는 경제도시	23	-	22	1	-
군산다운 문화관광도시	11	2	8	1	-
시민행복 안전복지도시	13	4	8	-	1

○ 국소별 이행현황

국소명	합계	이행현황(단위: 건)			
		완료	이행후계속	정상추진	일부추진
	59	7	47	3	2
기획행정국	5	-	4	1	-
안전건설국	1	1	-	-	-
경제산업국	14	-	13	1	-
문화관광국	12	2	9	1	-
교통항만수산국	7	1	5	-	1
복지교육국	8	3	4	-	1
기후환경국	6	-	6	-	-
농업기술센터	6	-	6	-	-

○ 완료사업(이행후 계속추진 포함) : 54개 사업

연번	관리번호	공약사업명	담당부서	이행단계
1	1-5	시장 직속 청년정책위원회 구성	인구대응담당관	이행후계속추진
2	1-4	청년 공직자 정책 제안 활성화 (정책반올림 운영)	기획예산과	이행후계속추진
3	1-3	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	행정지원과	이행후계속추진
4	1-1	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	공보협력과	이행후계속추진
5	5-11	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진	건설과	이행완료
6	3-1	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	일자리경제과	이행후계속추진
7	3-2	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	일자리경제과	이행후계속추진
8	3-3	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축(고도화 추진사업)	일자리경제과	이행후계속추진
9	3-4	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	일자리경제과	이행후계속추진
10	3-7	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	신성장산업과	이행후계속추진
11	3-8	자동차 대체부품 수출산업 육성	신성장산업과	이행후계속추진
12	3-9	현대중공업 재가동 준비	신성장산업과	이행후계속추진
13	3-5	RE100 산업단지 기업 유치	기업지원과	이행후계속추진
14	3-10	친환경 전기차 생태계 조성 확대	일자리경제과	이행후계속추진
15	3-11	청년창업박람회	기업지원과	이행후계속추진
16	3-12	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	기업지원과	이행후계속추진
17	3-13	청년임대주택 100세대 조성	기업지원과	이행후계속추진
18	3-14	기본소득실험	신재생에너지과	이행후계속추진
19	2-3	초등학생 문화체험 지원	문화예술과	이행완료
20	4-2	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	문화예술과	이행후계속추진
21	4-3	군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진	문화예술과	이행후계속추진
22	4-4	말랭이마을 관광 문화예술인 한 달 살기 프로젝트	문화예술과	이행후계속추진
23	4-5	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	문화예술과	이행후계속추진
24	4-6	군산 8월의 크리스마스 축제	관광진흥과	이행후계속추진
25	4-7	선유도 여름 노을 축제	관광진흥과	이행후계속추진

연번	관리번호	공약사업명	담당부서	이행단계
26	4-9	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	관광진흥과	이행완료
27	4-11	해망굴 문화재생 프로젝트	도시재생과	이행완료
28	5-1	찾아가는 동네체육관 프로젝트	체육진흥과	이행후계속추진
29	4-12	찾아가는 동네 작은음악회	예술의전당관리과	이행후계속추진
30	2-6	중고등학생 시내버스 무상요금 도입	교통행정과	이행후계속추진
31	5-13	생태주차장 조성	스마트도시과	이행완료
32	4-1	고군산 해양레저복합단지 조성	항만해양과	이행후계속추진
33	3-16	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	수산산업과	이행후계속추진
34	3-17	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	수산산업과	이행후계속추진
35	3-18	수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충	수산산업과	이행후계속추진
36	5-2	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄복지구현	복지정책과	이행완료
37	5-3	찾아가는 생활돌봄 서비스, 우리동네 흥반장	복지정책과	이행후계속추진
38	2-1	공공학습 플랫폼 <공부의 명수> 운영	교육지원과	이행후계속추진
39	2-2	청소년 자기계발연수비 지원	교육지원과	이행후계속추진
40	5-4	고령화 시대, 예방 건강 중심, 어르신놀이터조성	경로장애인과	이행후계속추진
41	2-4	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	여성가족청소년과	이행완료
42	5-5	무료 생리용품 자판기 설치	여성가족청소년과	이행완료
43	5-6	폐지 줍는 어르신 지원 강화	자원순환과	이행후계속추진
44	2-5	어린이 숲 놀이터 조성	산림복지과	이행후계속추진
45	5-7	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	산림복지과	이행후계속추진
46	5-8	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	산림복지과	이행후계속추진
47	5-9	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	산림복지과	이행후계속추진
48	5-10	월명공원 맨발 황톳길 조성	산림복지과	이행완료
49	3-19	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대	먹거리정책과	이행후계속추진
50	3-20	군산 수제맥주·청주 창업 및 복합문화공간 조성	먹거리정책과	이행후계속추진
51	3-21	군산형 식품산업 활성화	먹거리정책과	이행후계속추진
52	3-22	친환경 도시농업 육성	농촌지원과	이행후계속추진
53	3-23	지역자원 연계 치유산업 육성	농촌지원과	이행후계속추진
54	3-24	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	기술보급과	이행후계속추진

예산 투자 계획

□ 예산 총괄

(단위: 백만원)

총계	국비	도비	시비	기타
642,281	180,810	80,723	306,881	73,867

□ 분야별 예산

(단위: 백만원)

구분	사업수			사업비 (단위: 백만원)				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시비	기타
합 계	59	54	5	642,281	180,810	80,723	306,881	73,867
소통공감 행정혁신도시	5	4	1	274	-	-	274	-
다함께 배우는 교육도시	7	7	-	27,098	-	6,753	20,238	107
지속 성장하는 경제도시	23	22	1	407,282	139,611	63,068	142,059	62,544
군산다운 문화관광도시	11	11	-	68,206	22,999	8,858	35,133	1,216
시민행복 안전복지도시	13	10	3	139,421	18,200	2,044	109,177	10,000

□ 시기별 예산

(단위: 백만원)

구분	계 (A+B+C)	기투자 (A)	임 기 내					임기후 (C)	
			계(B)	2022	2023	2024	2025		2026
합계	642,281	109,513	497,142	47,741	109,105	135,972	103,557	100,767	35,626
국비	180,810	16,999	150,703	18,855	30,089	34,004	29,194	38,561	13,108
도비	80,723	13,281	61,059	7,094	15,710	14,983	12,134	11,138	6,383
시비	306,881	43,753	249,418	19,753	56,343	73,850	51,529	47,943	13,710
기타	73,867	35,480	35,962	2,039	6,963	13,135	10,700	3,125	2,425

□ 국소별 예산

(단위: 백만원)

국소명	합계	국비	도비	시비	기타
합 계	642,281	180,810	80,723	306,881	73,867
기획행정국	274	-	-	274	-
안전건설국	50	-	-	50	-
경제산업국	282,798	95,996	50,510	84,804	51,488
문화관광국	28,162	3,654	3,508	19,784	1,216
교통항만수산국	122,096	45,683	14,365	62,048	-
복지교육국	21,933	-	6,752	15,074	107
기후환경국	133,418	18,000	261	105,157	10,000
농업기술센터	53,550	17,477	5,327	19,690	11,056

공약사업 변경 사업

□ 공약사업 변경내역(7)

부 서	변경 시기	관리 번호	공약사업명 (변경 전)	공약사업명 (변경 후)
문화예술과	2023.12.	2-3	초등학생 문화페이	초등학생 문화체험 지원
⇒ 유사 사업이 타 기관에서 추진되고 있으며, 차별화 된 지원을 위해 사업 내용 변경				
건설과	2023.12.	5-11	상습 농업 가뭄피해지역, 소규모 둠벙 및 빗물 저금통 설치	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진
⇒ 해당 사업에 대한 수요가 예상보다 적어, 보다 실효성 있는 사업 추진을 위해 변경				
먹거리정책과	2023.12.	3-19	지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대
⇒ 국비 공모사업(외식업체 지역 식재료 수급 활성화 사업) 종료에 따른 사업 변경				
산업혁신과	2024.8.	3-6	4차산업 지식산업센터 설립	새만금 미래(기업)성장센터 건립
⇒ 기존 중소기업벤처부 공모사업에서 새만금개발청 보조사업으로 전화하여 보다 신속한 추진이 가능하도록 변경				
문화예술과	2024.8.	4-3	군산다움이 담긴 문화도시 추진	군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진
⇒ 군산다움이 담긴 문화도시 조성을 위해 공모사업을 추진했으나, 미선정됨에 따라 사업 변경				
시립도서관관리과	2024.8.	2-7	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	군산 상상도서관 건립
⇒ 공약사업명과 사업내용의 일관성을 확보하기 위해 공약사업 명칭 및 위치 변경				
경로장애인과	2024.12.	5-4	고령화시대, 예방 건강 중심 어르신놀이터 조성	고령화시대, 예방 건강 중심 어르신놀이터 조성 ※ 사업내용 변경
⇒ 국가 공모 미추진에 따라 불가피하게 공약사업 변경				

□ 공약사업 폐기내역(2)

부 서	폐기시기	관리번호	공약사업명
항만해양과	2024. 8	3-15	중고차 수출 복합단지 조성
⇒ 민간사업자 부재 및 국고보조사업 종료			
도시재생과	2024. 8	4-10	동백대교 연계 상상포차야시장 축제
⇒ 기존 상권 및 지역 경제 영향 등 종합적 검토 필요			

공약사업 목록

□ 부서별 목록 : 8개 국소, 29개 부서, 59개 사업

연번	부서	공 약 명	이행도
1. 기획행정국 (5)			
1	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	정상추진
2	인구대응담당관	시장 직속 청년정책위원회 구성	이행후 계속추진
3	기획예산과	청년 공직자 정책 제안 활성화 (정책반올림 운영)	이행후 계속추진
4	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	이행후 계속추진
5	공보협력과	군산시 카카오톡 채널 활성화	이행후 계속추진
2. 안전건설국 (1)			
6	건설과	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진	이행완료
3. 경제산업국 (14)			
7	일자리경제과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	이행후 계속추진
8	일자리경제과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	이행후 계속추진
9	일자리경제과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축 (고도화 추진사업)	이행후 계속추진
10	일자리경제과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	이행후 계속추진
11	일자리경제과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	이행후 계속추진
12	신성장산업과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	이행후 계속추진
13	신성장산업과	자동차 대체부품(품질인증부품) 수출산업 육성	이행후 계속추진
14	신성장산업과	현대중공업 재가동 준비	이행후 계속추진
15	기업지원과	RE100 산업단지 기업 유치	이행후 계속추진
16	기업지원과	새만금 미래(기업)성장센터 건립	정상추진
17	기업지원과	청년창업박람회	이행후 계속추진
18	기업지원과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	이행후 계속추진
19	기업지원과	청년임대주택 100세대 조성	이행후 계속추진
20	신재생에너지과	기본소득실험	이행후 계속추진

연번	부서	공 약 명	이행도
4. 문화관광국 (12)			
21	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	이행후 계속추진
22	문화예술과	군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진	이행후 계속추진
23	문화예술과	말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	이행후 계속추진
24	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	이행후 계속추진
25	문화예술과	초등학생 문화체험 지원	이행후 계속추진
26	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	이행후 계속추진
27	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	이행후 계속추진
28	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	정상추진
29	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	이행완료
30	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	이행완료
31	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	이행후 계속추진
32	예술의전당관리과	찾아가는 동네 작은음악회	이행후 계속추진
5. 교통항만수산국 (7)			
33	교통행정과	중고등학생 시내버스 무상요금 도입	이행후 계속추진
34	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	일부추진
35	스마트도시과	생태주차장 조성	이행완료
36	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	이행후 계속추진
37	수산산업과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	이행후 계속추진
38	수산산업과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	이행후 계속추진
39	수산산업과	수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충	이행후 계속추진
6. 복지교육국 (8)			
40	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄복지구현	이행완료
41	복지정책과	찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네홍반장	이행후 계속추진
42	교육지원과	공공학습 플랫폼 <공부의 명수> 운영	이행후 계속추진
43	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	이행후 계속추진

연번	부서	공 약 명	이행도
44	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터 조성	이행후 계속추진
45	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	이행완료
46	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	이행완료
47	도서관관리과	군산 상상도서관 건립	일부추진
7. 기후환경국 (6)			
48	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	이행후 계속추진
49	산림녹지과	어린이 숲 놀이터 조성	이행후 계속추진
50	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	이행후 계속추진
51	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	이행후 계속추진
52	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	이행후 계속추진
53	산림녹지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	이행후 계속추진
8. 농업기술센터 (6)			
54	먹거리정책과	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대	이행후 계속추진
55	먹거리정책과	군산 수제맥주·청주 창업 및 복합문화공간 조성	이행후 계속추진
56	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	이행후 계속추진
57	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	이행후 계속추진
58	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	이행후 계속추진
59	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	이행후 계속추진

□ 분야별 목록 : 5대 분야, 59개 사업

연번	부서	공 약 명	관리번호	이행도
1. 소통공감 행정혁신도시 (5)				
1	공보협력과	군산시 공식 카카오프렌즈 활성화	1-1	이행후 계속추진
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	정상추진
3	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	이행후 계속추진
4	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	이행후 계속추진
5	인구대응담당관	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	이행후 계속추진
2. 다함께 배우는 교육도시 (7)				
6	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	이행후 계속추진
7	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	이행후 계속추진
8	문화예술과	초등학생 문화체험 지원	2-3	이행후 계속추진
9	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	이행완료
10	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	이행후 계속추진
11	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	이행후 계속추진
12	도서관관리과	군산 상상도서관 건립	2-7	일부추진
3. 지속 성장하는 경제도시 (23)				
13	일자리경제과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	이행후 계속추진
14	일자리경제과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	이행후 계속추진
15	일자리경제과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	이행후 계속추진
16	일자리경제과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	이행후 계속추진
17	기업지원과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	이행후 계속추진
18	기업지원과	새만금 미래(기업)성장센터 건립	3-6	정상추진
19	신성장산업과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	이행후 계속추진
20	신성장산업과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	이행후 계속추진
21	신성장산업과	현대중공업 재가동 준비	3-9	이행후 계속추진

연번	부서	공 약 명	관리 번호	이행도
22	일자리경제과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	이행후 계속추진
23	기업지원과	청년창업박람회	3-11	이행후 계속추진
24	기업지원과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	이행후 계속추진
25	기업지원과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	이행후 계속추진
26	신재생에너지과	기본소득실험	3-14	이행후 계속추진
27	수산산업과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	이행후 계속추진
28	수산산업과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	이행후 계속추진
29	수산산업과	수산물 어획·유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	이행후 계속추진
30	먹거리정책과	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대	3-19	이행후 계속추진
31	먹거리정책과	군산 수제맥주·청주 창업 및 복합문화공간 조성	3-20	이행후 계속추진
32	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	이행후 계속추진
33	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	이행후 계속추진
34	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	이행후 계속추진
35	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	이행후 계속추진
4. 군산다운 문화관광도시 (11)				
36	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	이행후 계속추진
37	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	이행후 계속추진
38	문화예술과	군산다운이 담긴 문화재단 활성화 추진	4-3	이행후 계속추진
39	문화예술과	말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	4-4	이행후 계속추진
40	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	이행후 계속추진
41	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	이행후 계속추진
42	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	이행후 계속추진
43	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	정상추진
44	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	이행완료
45	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	이행완료
46	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	이행후 계속추진

연번	부서	공 약 명	관리 번호	이행도
5. 시민행복 안전복지도시 (13)				
47	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	이행후 계속추진
48	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	이행완료
49	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	이행후 계속추진
50	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터 조성	5-4	이행후 계속추진
51	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	이행완료
52	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	이행후 계속추진
53	산림복지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	이행후 계속추진
54	산림복지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	이행후 계속추진
55	산림복지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	이행후 계속추진
56	산림복지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	5-10	이행후 계속추진
57	건설과	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진	5-11	이행완료
58	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	일부추진
59	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	이행완료

기획행정국



관리번호
1-2

임기 내 청렴도 1등급 달성

주관부서	감사담당관	조사감찰계장	담당자
감사담당관	박진용(☎2100)	강혜진(☎2121)	고중헌(☎2123)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	33.2	-	-	33.2	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	X	85%

□ 공약목표

- 내실 있는 반부패·청렴 시책 추진으로 시민에게 신뢰받는 행정 구현
- 민선 8기 임기 내 국민권익위원회 종합청렴도 평가 1등급 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업내용
 - ① 청렴도 향상을 위한 민·관 협의체 「맑은군산추진단」 구성 및 운영
 - 구성 : 위원 12명(민간부문6, 공공부문6) / 정동원위원장(군산대 교수)
 - 역할 : 청렴도 향상을 위한 다양한 시책 발굴 및 점검
 - ② 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가
 - 목적 : 간부공무원의 청렴 리더십과 자기관리 유도
 - 평가단 : 피평가자와 3개월 이상 근무한 이력이 있는 상급자, 동료, 하급자 20명

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	33.2	-	33.2	7	7	7	6.2	6	-
시비	33.2	-	33.2	7	7	7	6.2	6	-

□ 추진계획

- 맑은군산추진단 운영 및 간부청렴도 평가를 통한 청렴도 1등급 달성
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
맑은군산추진단 운영																									
간부공무원 청렴도 평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공공기관 종합청렴도(국권위)	등급	1	4	4	5	2		

□ 추진실적

- 맑은군산추진단 발대식(2022. 10.) 및 회의(10회) 실시
- 간부청렴도 연도별 평가 결과

항목 \ 연도	2022년	2023년	2024년	2025년
전체 평균	9.43점	9.34점	9.36점	9.46점
국장급 평균	9.58점	8.77점	9.43점	9.64점
과장급 평균	9.37점	9.18점	9.16점	9.34점
계장급 평균	9.45점	9.38점	9.41점	9.48점

□ 주민소통실적

- 시민감사관 및 맑은군산추진단 회의를 통한 전문가 자문
- 언론보도를 통한 청렴시책 추진상황 수시 홍보

□ 향후계획

- 2026 제2차 맑은군산추진단 회의

관리번호
1-5

시장 직속 청년정책위원회 구성

주관부서	인구대응담당관	청년정책계장	담당자
인구대응담당관	이용진(☎2210)	김옥주(☎4381)	배세연(☎4382)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	19.4	-	-	19.4	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
- 분기별 회의 개최로 적극적인 청년정책 수행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 사업비: 연간 5백만원
- 위원회명: 군산시 청년정책위원회
- 관련근거: 「군산시 청년 기본 조례」 제9조~제14조
- 주요기능: 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
 - 기본계획 및 시행계획의 수립 및 변경에 관한 사항
 - 시행계획의 추진실적 점검 및 평가에 관한 사항
 - 청년정책의 시행을 위한 관련 사업의 조정 및 협력에 관한 사항
 - 그 밖에 시장이 청년정책과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	19.4	-	19.4	-	5.4	5.4	4.3	4.3	
시비	19.4	-	19.4	-	5.4	5.4	4.3	4.3	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년정책위원회 구성 계획 수립																										
청년기본조례 개정 및 청년정책위원회 구성																										
청년정책위원회 운영 지속적 사업추진 및 성과평가																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청년정책위원회 구성	-	구성		완료				

□ 추진실적

- 군산시 청년 기본 조례 일부 개정 : 2023. 4월
- 청년정책위원회 구성 : 2023. 5월

□ 주민소통실적

- 2023년 청년정책 위원회 개최(3회) : 2023. 5~12월
 - 군산시 청년정책 위원회 위원 위촉 및 청년정책 관련 보고
 - 청년정책 행정실무협의체 추진 결과 및 청년 기본계획 수립 연구용역 중간 보고
 - 청년정책 건의 사항에 대한 부서 검토의견 보고 및 청년정책 기본계획 수립 연구용역 최종 보고
- 2024년 제1차 청년정책 위원회 개최 : 2024. 6월
 - <청년정책 5개년 기본계획, 2024년 시행계획> 심의·의결 및 청년정책 관련 토의 및 의견수렴 등
- 2025년 제1차 청년정책 위원회 개최 : 2025. 5월
 - 2024년 청년정책 추진실적, 2025년 시행계획 보고 및 청년정책 관련 토의 등
- 2026년 제1차 청년정책 위원회 개최 : 2026. 4월
 - 2025년 청년정책 추진실적, 2026년 시행계획 보고 및 청년정책 관련 토의 등

□ 향후계획

- 청년정책 건의 사항 부서 검토의견 보고 등 : 2026. 6월

관리번호
1-4

청년 공직자 정책 제안 활성화 (정책반올림 운영)

주관부서 기획예산과	기획예산과장 홍상훈(☎2290)	기획계장 허무성(☎2301)	담당자 김수민(☎2304)
---------------	----------------------	--------------------	-------------------

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	197.5	-	-	197.5	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

공약목표

- 청년 공직자 정책 제안 활성화 및 조직문화 · 일하는 방식 개선 도모

사업개요

- 대 상 : 창의적이고 적극적인 8~9급(임용 5년차 이하) 공무원
- 활동기간
 - (1기) 2022. 3. ~ 2023. 7.(5개월) / 18명
 - (2기) 2022. 9. ~ 2023. 3.(7개월) / 15명
 - (3기) 2023. 7. ~ 2024. 4.(10개월) / 14명
 - (4기) 2024. 4. ~ 2025. 1.(10개월) / 24명
 - (5기) 2025. 4. ~ 2025. 12.(9개월) / 18명
 - (6기) 2026. 4. ~ 2026. 12.(9개월) / 16명
- 소요예산 : 197백만원 정도
- 활동내용 : 시정 혁신과제 발굴 및 연구 · 토의
- 활동방법 : 팀별 연구모임 운영(정기 및 수시)

재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	197.5	-	197.5	42.5	42.5	42.5	34	36	
시비	197.5		197.5	42.5	42.5	42.5	34	36	

□ 추진계획

- 조별 세부 활동에 관한 사항 자율적으로 수행(활동방향, 정책 과제 선정 등)
- 혁신적 정책 발굴을 위한 역량 강화 특강 참여
- 시정 발전과제 및 발굴 정책에 대한 정책자문단 협업 연구 활동
- 시정 정책홍보단 역할 수행
- 정책 박람회, 우수 혁신기관 워크숍 추진
- 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통해 시민 공감대 확산 및 정책 참여 활성화
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
정책반올림 1·2기 운영																									
정책반올림 3기 운영																									
정책반올림 4기 운영																									
정책반올림 5기 운영																									
정책반올림 6기 운영																									
정책반올림 운영																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창의적 정책 발굴	건	3(연간)	3	3	4	3	3	계속

□ 추진실적

구분	발굴건수(건)	발굴정책명
1기	3	군산시간여행축제 청년 서포터즈
		군산 ^{NEW} 아이조아카드
		군산, 예술, 그리고 청첩장
2기	3	청년 운전면허 취득비용 지원
		청년론(loan) 물품공유사업
		전월세 안심계약 도움 서비스
3기	3	육아시간제 업무대행 보상제
		해양쓰레기 제로화 사업
		웰니스 관광 도입, 광역해양레저단지 비수기 활용방안
4기	4	시 캐릭터 활용 효과 제고 방안
		시민과 함께하는 새만금 화훼단지 조성
		소외공원 활성화를 위한 온가족 투게Dog
		고령운전자 면허증 반납 지원사업
5기	3	웰컴 군산 패키지
		군산 외국인주민지원센터 활성화 방안
		군산휴게소 명칭 활용 홍보 사업

□ 향후계획

- 정책 반올림 6기 정기모임(정책 발굴 컨설팅 포함) : '26. 5 ~ 12월
- 우수 혁신기관 워크숍 : '26. 9월 중
- 조직문화 개선 캠페인 : '26. 10 ~ 12월
- 정책 경연대회 : '26. 12월 중

관리번호
1-3

주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립

주관부서	행정지원과장	자치행정계장	담당자
행정지원과	김소영(☎2220)	노재두(☎2241)	김한나(☎2245)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산	-	-	-	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○	○				○					X	○	100%

□ 공약목표

- 공공정책을 수립하거나 추진할 때 발생하는 갈등을 미리 예방하고 원만하게 해결하기 위한 제도적 절차 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 8월 ~
- 사업규모 : 위원장을 포함한 11명 이내 위원으로 구성
- 사업내용
 - 위원회 구성 : 위원장을 포함한 11명 이내의 갈등관리심의위원회를 구성하여 갈등 예방 및 갈등관리 대상 사업 지정·조정 등 업무추진
 - 분과별 갈등조정 협의회 구성 : 갈등관리심의위원회에서 대상사업으로 지정한 갈등에 대하여 분과별 갈등조정협의회를 구성하여 의제설정 및 토론 등을 통한 갈등 해결 추진
 - 공청회 개최 : 갈등조정협의회 활동에도 불구하고 장기화(3개월 이상) 되는 갈등에 대하여 공청회를 개최하여 시민들과 다양한 전문가들의 참여 및 의견개진을 거쳐 갈등 해결 추진

□ 재원 투자실적 및 계획 : 비예산

□ 추진계획

- 시민과의 갈등을 완만하게 해결하여 공공갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 시민 갈등 최소화
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
갈등관리심의위원회 설립																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
갈등관리심의위원회 설립	회	1	1					

□ 추진실적

- 군산시 갈등관리심의위원회 위원 위촉 및 구성 : 2022. 8월
- 2023년도 제1회 군산시 갈등관리심의위원회 회의 개최 : 2023. 12월
- 갈등관리심의위원회 재구성 완료(임기만료로 인한 재구성) : 2024. 9월
- 2025년 적극행정 마일리지 적립기준 반영(공공갈등 조정해결) : 2025. 3월
- 2026년 적극행정 마일리지 적립기준 반영(공공갈등 조정해결) : 2026. 3월
- 갈등관리심의위원회 안건 제출 및 위원회 개최(1점), 심의를 거쳐 공공갈등 조정·해결(1점)

□ 주민소통실적

- 갈등 상황 발생 시 갈등관리심의위원회 활용할 수 있도록 안내(전부서)

□ 향후계획

- 지속적인 갈등관리 업무추진을 통한 사회적 갈등 예방 및 조정 : 연중

관리번호
1-1

군산시 공식 카카오프채널 활성화

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
공보협력과	최동위(☎2070)	김현정(☎2091)	백준현(☎2094)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	24	-	-	24	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 카카오프채널을 활용 다양한 형태(모바일 등)의 홍보채널을 추가하여 시 정책이나 각종 정보와 제도를 시민들에게 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업비 : 연간 6백만원(채널 활성화 등 이벤트 비용)
- 사업내용 : 시 정책이나 관련 홍보용 이미지, 영상을 게시하여 홍보

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	24	-	24	0	6	6	6	6	
시비	24	-	24	0	6	6	6	6	

□ 추진계획

- 채널 운영계획 수립 및 운영
- 지속적인 카카오프채널 운영 및 활성화
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
카카오프채널 계정 관리자 권한 이관																							
채널 운영계획 수립 및 운영																							
지속적인 카카오프채널 운영 및 활성화																							

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
카카오 계정관리자 권한 이관	식	1	1	1	-	-	-	-
채널 운영계획 수립	식	1	1	1	-	-	-	-
게시물 업로드 수	건	90	62	121	324	453	212	-

□ 추진실적

- 운영계획 수립 및 운영 : 2022. 8월
- 채널 지속운영 및 활성화 : 2022. 8월 ~ 계속
 - 22. 8월 ~ 26년도 4월 게시물 업로드 : 1,172건
- 시간여행축제 연계 카카오채널 활성화 이벤트 실시 : 2023. 10월
- 카카오채널 활성화 이벤트 실시
 - 2024년 2회 : 카카오채널 친구수 3,592명 증가
 - 2025년 4회 : 카카오채널 친구수 4,816명 증가
 - 2026년 1회 : 카카오채널 친구수 958명 증가

□ 주민소통실적

- 통·리장 회의 시 카카오채널 구독 홍보 : 2023. 4월
- 시간여행축제 연계 채널구독 주민 홍보 : 2023. 10월
- 시정소식지 발행 카카오톡 메시지 발송(월1회) : 2024 10월이후
- 읍면동 주민 카카오채널 가입 홍보 : 2025. 3월 9월
- 시정소식지 발행 등 카카오톡 메시지 발송(주1회) : 2025 9월이후

□ 향후계획

- 채널 활성화를 위한 홍보 및 이벤트 실시
- 카카오채널 운영과 더불어 시대적 흐름에 맞는 SNS채널의 변화를 분석해 시정홍보에 적극 활용(인스타그램, 페이스북, 유튜브 등)

안전건설국



관리번호
5-11

상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진

주관부서	건설과장	농촌기반계장	담당자
건설과	이원실(☎3550)	김재강(☎3601)	김성우(☎3602)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	50	-	-	50	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	○	100%

□ 공약목표

- 가뭄 등 기후변화로 인한 물 부족 대비, 수자원의 사용 활성화 확대
- 지속 가능한 물 재이용 촉진 및 효율적으로 활용하여 안정적인 농업용수 공급을 위한 생산기반을 확충하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 읍면동 일원 상습 농업가뭄 피해지역
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 50백만원
- 사업내용 : 소규모 둚병, 빗물저금통 설치

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	50	-	-	-	50	-	-	-	-
시비	50	-	-	-	50	-	-	-	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립																									
수요조사 및 대상지 확정																									
사업추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
준공검수	개소	1			완료			

□ 추진실적

- 사업 검토 및 타지역 사례조사 : 2022. 10월
- 뚝방(빗물저금통) 설치사업 관련 자체예산 확보 : 2023. 1월
- 상반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 5월
- 하반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 5월
- 대상지 선정 및 사업추진 : 2023. 10월
- 사업완료 : 2024. 3월

□ 주민소통실적

- 읍면동 사업대상 수요조사 실시

경제산업국



관리번호
3-1

새로운 경제 시대, 구독경제 활성화

주관부서	일자리경제과장	상권활성화계장	담당자
일자리경제과	이헌현(☎2650)	최미경(☎2681)	장용주(☎2682)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	50	-	-	50	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 소상공인의 구독경제 진입을 위한 온라인 기반 구축
- 구독상품 판매자와 소비자 연계로 소상공인 수익 창출

□ 사업개요

- 사업대상 : 정기구독 제공 소상공인 및 정기구독 참여 소비자
 - 정기구독 제공 소상공인 : 기존 배달의 명수 가맹점 및 정기구독 가능 업종 (음식 소매업 생활서비스 등)
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
 - 사업비 : 50백만원(※ 「배달의 명수」 고도화 사업비에 포함)
 - 「배달의 명수」 고도화 사업과 연계, 정기구독 카테고리 개설 및 시스템 구축
 - 사업내용 : 「배달의 명수」에 정기구독 지원을 위한 카테고리 개설 및 정기결제 시스템을 운영함으로써, 정기구독 제공 업체와 소비자 연결 편의 제공
- ❖ <정기구독> 정기적으로 비용을 지불하고 물품이나 서비스를 받는 경제 활동(정기배송)

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	50		50			50		
시비	50		50			50		

※ '24 전산 구축 이후, 활성화를 위한 인센티브 등 추가 예산 소요될 수 있음

□ 추진계획

○ 추진방향

- 정기구독 제공 소상공인 디지털화 지원으로 온라인 매출 증대
- 정기구독 이용 소비자 지역 내 소비 유도로 선순환 경제 구축

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립		■	■	■	■	■	■	■	■																	
사업추진										■	■	■	■	■	■	■	■									
지속적인 사업추진 및 성과평가																		■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
정기구독 시스템 구축 (배달의 명수 內 카테고리 구축)	구축 여부	구축 운영						
					구축 및 운영			

□ 추진실적

- 「배달의 명수」 고도화 추진계획 수립 (군산시) : 2023. 4. 13.
- 「배달의 명수」 업무 이관 (군산시 → 군산시상권활성화재단) : 2023. 8. 9.
- 2024년 본예산 출연금 편성 : 2023. 9.
- 「배달의 명수」 고도화 사업계획 수립 및 개발 추진 : 2024. 1. ~
- 「배달의 명수」 정기구독 구축 완료 및 적용 : 2024. 12. ~

□ 주민소통실적

- 2025년도 소비자 만족도 조사(소비자 893, 가맹점 250) : 2025. 4~ 5.
- 가맹점 입점 모집 및 홍보 지속 추진 : 2025. 1. ~

□ 향후계획

- 배달의명수 가맹점 모집 및 홍보 : 2026. 1. ~

관리번호
3-2

군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대

주관부서	일자리경제과장	유통화폐계장	담당자
일자리경제과	이헌현(☎2650)	권영우(☎2661)	주민지(☎2662)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	비예산					
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 모바일상품권 결제 가맹점 확대를 통한 소상공인지원 및 지역경제활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업비 : 비예산
- 가입확대 : 공약기간 중 모바일 결제 가맹점 최대 11,000개 확대
- 사업내용 : 가맹점 등록 시 방문신청을 온라인신청으로 전환하여 가입유도

□ 추진계획

- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
가맹점 온라인가입 서비스 시스템 구축		■	■	■	■																				
가맹점 온라인 서비스 오픈 및 운영						■	■	■	■																
모바일가맹점 확대운영 및 지속운영										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
모바일가맹점 가입 수 (누적)	개	11,000	8,200	9,000	9,500	10,000	10,500	11,000

※ 전체가맹점 확대와 병행하여 모바일가맹점 확대추진

□ 추진실적

○ 모바일가맹점 : 13,056개 (누적)

- 군산사랑상품권 가맹점 현황

(2026. 5월 현재)

공약 목표 가맹점 수	모바일가맹점 수	공약추진율	비고
11,000	13,056	100%	

□ 주민소통실적

○ 군산사랑상품권 모바일 앱, SNS, 홈페이지 등을 활용한 가맹점 확대 홍보

○ 시민 대상 군산사랑상품권 앱 이용방법 홍보 및 사용 독려

○ 모바일 상품권 이용 활성화를 위한 소비촉진 행사 추진 등

□ 향후계획

○ 군산사랑상품권 온라인 가입의 신속 및 편리성 홍보를 통하여 가입 확대

○ 소상공인 매출 증대 및 지역 내 소비 촉진을 위한 모바일 상품권 연계 이벤트 추진 등

관리번호
3-3

배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축 (고도화 추진사업)

주관부서	일자리경제과장	상권활성화계장	담당자
일자리경제과	이현현(☎2650)	최미경(☎2681)	장용주(☎2682)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	100	-	-	100	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 골목상권 소상공인의 배달 플랫폼 중개수수료 경감 및 다양한 업종 유입을 위한 카테고리 확장으로 온라인 플랫폼 이용 활성화

□ 사업개요

- 사업명 : 군산사랑배달앱 「배달의명수」 고도화 사업
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 100백만원
- 사업내용 : 택배배송·구독경제·선물하기·예약하기 등 소비자 편의기능 추가 및 사용자 APP개선사항 반영

□ 재원 투자실적 및 계획

단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	100		100			100		
시비	100		100			100		

□ 추진계획

- 추진사항

구분	주요내용	개발비
2024년(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> ■택배 프로그램 연계 ■편의기능 추가 - 선물하기, 예약하기 ■사용자 APP 개선사항 반영 ※ '24. 12월 구축 완료 	100백만원
2025년(2단계)	<ul style="list-style-type: none"> ■배달의명수 고도화 운영 	-

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
배송시스템 구축, 이용자 편의기능 추가																									
배달의명수 고도화 운영																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
고도화 기능 개발 및 구축	식	1			1			

□ 추진실적

- 「배달의 명수」 고도화 추진계획 수립(군산시) : 2023. 4. 13.
- 「배달의 명수」 업무 이관(군산시 → 군산시상권활성화재단) : 2023. 8. 9.
- 2024년 본예산 출연금 편성 : 2023. 9.
- 「배달의 명수」 고도화 사업계획 수립 및 개발 추진 : 2024. 1. ~
- 「배달의 명수」 고도화 개발 완료 및 적용 : 2024. 12. ~

□ 주민소통실적

- 2025년도 소비자 만족도 조사(소비자 893, 가맹점 250) : 2025. 4~ 5.
- 가맹점 입점 모집 및 홍보 지속 추진 : 2025. 1. ~

(기간 : 24. 10. 29. ~ 26. 4. 29.)

카테고리명	택 배	정기구독	예 약	선물하기	누 계
결제금액	2,402,400	200,350	75,000	52,230,000	54,907,750
가맹점 수	11	17	20	-	-
건 수	31	30	2	1,181	-

- 배달의 명수 모바일 앱 및 SNS 등 소비자 이용 홍보 추진 : 2025. 1. ~

□ 향후계획

- 배달의명수 가맹점 모집 및 홍보 : 2026. 1. ~

관리번호
3-4

중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영

주관부서	일자리경제과장	유통화폐계장	담당자
일자리경제과	이헌현(☎2650)	권영우(☎2661)	김용준(☎2663)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	11,485	160	6,290	4,335	700	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 공동구매를 통한 물류비 절감으로 골목상권 소상공인 가격경쟁력 확보
- 소비자에게 저렴한 가격으로 제품을 공급하여 지역 물가 안정 기여

□ 사업개요

【중소유통공동도매물류센터 건립】

- 사업명 : 중소기업유통센터 건립
- 사업기간 : '19. 1. ~ '23. 5.
- 위치 : 조촌로 213(경암동)
- 시설규모 : 부지 11,813㎡/ 건물 4,978㎡ (1동-4,379㎡, 2동-599㎡)
- 총사업비 : 110억원 (국도비 60, 특교 7, 시비 43) *자부담 : 11억원

【안심물가제 운영】

- 사업명 : 물류센터 안심물가제 운영
- 사업대상 : 중소기업유통센터 이용 골목상권 소상공인
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 현재
- 예산액 : 34,950천원('23년 ~ '24년 20,950천원, '25년~ '26년 14,000천원)
※ 홍보물 제작 비용
- 추진내용 : 기획세일 품목에 대해 상한 판매가 지정 공급

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	11,485	10,000	1,485	1,000	3	18	457	7	-
국비	160	160	-	-	-	-	-	-	-
도비	6,290	5,840	450	-	-	-	450	-	-
시비	4,335	4,000	335	300	3	18	7	7	-
기타	700	-	700	700	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 추진방법 : 월 1회 이상 기획 세일 품목에 대해 상한 판매가 지정 공급
 - 월 1회 이상 세일 품목 기획, 공급 단가 인하 판매
 - 품목별 상한 가격 설정, 상한 가격 미만 판매 문구 표기
 - 자발적인 참여 분위기 확산을 위한 사업 홍보 강화

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
물류센터 건립		■	■	■	■	■																			
물류센터 개장 및 운영 준비		■	■	■	■	■																			
안심물가제 시행						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건립 공사 추진 공정율(누적)	%	100	80	100				
공동세일전 추진	회	월1회		2	12	12	5 (월1회)	월1회

□ 추진실적

【중소유통공동도매물류센터 건립】

- 물류센터 시공사 선정 및 착공 : '21. 12.~
- 물류센터 운영위원회 개최 및 운영협약 체결 : '23. 1.~2.
- 기자재 확보 등 개장 준비 : '23. 3.~5.
- 건축물 사용승인 : '23. 5. 24.
- 물류센터 운영 개시(임시) : '23. 6. 5.
- 물류센터 개장식 : '23. 7. 18.

【안심물가제 운영】

- 안심물가제 초안 협의(시, 수퍼조합) : '23. 5.~
- 소매가격상한제 대상 15개 품목 및 시행 업소(10개소) 선정 : '23. 8.~
- 소매가격상한제 시범 운영 : '23. 10.~12.
- 안심물가제 상생협약 체결(시, 수퍼조합, 소비자단체) : '23. 10.
- 안심슈퍼 모니터링(월1회) 및 지정사항 홍보 : '23. 11.
- '24년 안심물가제(공동세일전) 추진 : '24년중
 - 총 177개 품목, 누적 592개 업소 참여
- '25년 월1회 안심물가제(공동세일전) 시행 : '25년중
 - 총 393개 품목, 누적 898개 업소 참여
- '26년 월1회 안심물가제(공동세일전) 시행 : '26. 1.~

□ 주민소통실적

【물류센터 운영】

- 물류센터 운영 관련 지역 수퍼마켓 유선 및 방문 면담 : '23. 5.~6.
- 안심물가제 시행방안 협의 : '23. 7.~
- 안심물가제 시행 관련 지역 수퍼마켓 방문 면담 : '23. 9.~11.
- 공동세일전 추진 관련 조합 관계자 지속 협의 : '24. 1.~현재

□ 향후계획

- 안심물가제 실행 및 참여업소 접수 : '26. 연중

관리번호
3-10

친환경 전기차 생태계 조성 확대

주관부서	일자리경제과장	일자리노사계장	담당자
일자리경제과	이헌현(☎2650)	채수희(☎4351)	이경실(☎4365)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○		○			18,592	7,336	4,990	6,226	40	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○		○						X	○	100%

□ **공약목표**

- 전기차 전문인력양성 및 협업센터 구축을 통해 전후방 연관기업과의 전기차 생태계 조성으로 양질의 일자리 창출

□ **사업개요**

- 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축
 - 사업기간 : '21. 4월 ~ '25. 12월
 - 사업위치 및 규모
 - * 엔지니어링 협업공간(2,982㎡) : 소룡동 1588-3 (명신 생활관 3~5층)
 - * 안전성 협업공간(841㎡) : 새만금북로 산45
 - 사업비 : 173.56억원(국 73.36, 도 49.9, 시 49.9, 민 0.4)
 - 사업내용 : 엔지니어링·안전성 협업공간 및 장비 구축, 재직자 대상 교육 등
- 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성
 - 사업기간 : '21. 3월 ~ '26. 2월(5년)
 - 사업비 : 12.36억원(시비)
 - 사업대상 : 전기차 분야 석·박사 과정 핵심연구인재
 - 사업내용 : 전기차 산업을 주도할 기업맞춤형 R&D 전문인력 양성

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	18,592	4,180	14,412	8,490	3,687	1,989	246	-	-
국비	7,336	1,920	5,416	3,080	2,037	299	-	-	-
도비	4,990	1,000	3,990	2,575	700	715	-	-	-
시비	6,226	1,250	4,976	2,825	940	965	246	-	-
기타	40	10	30	10	10	10	-	-	-

□ 추진계획

- 완성차-부품사 협업 가치사슬 구축을 통한 전기차 생태계 조성
- 지역인재양성 → 맞춤형 취업연계 → 일자리 선순환
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전기차 중견중소 협업공간 구축																									
친환경 미래차 생태계 장비 구축																									
인재양성 및 역량강화 교육																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기반 구축(엔지니어링, 안정성)	식	1		1				
장비 및 S/W구축	종	22	10	7	5			
인재양성 추진	명	50	10	10	10	10	10	

□ 추진실적

- 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축
 - ① 협업기반 구축
 - (엔지니어링) 공사 조달공고('22. 11.), 기존건물 내·외부 철거공사('23.1.~4.), 착공('23.5.30.), 준공('23.12.),
 - (안 전 성) 공사 조달공고('22.12.), 전북자치도 일상감사('22.11. ~ '23.1.), 착공('23.5.), 건축 준공('24. 2.)
 - ② 장비 및 S/W구축 : 시설 1종, 장비 14종, S/W 20종 구축 완료
 - ③ 인력양성 : 군산형일자리기업 및 협력업체 실무자 대상 교육진행(322명)

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력 양성('26.2.기준)

① 석·박사과정 교육

년도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
교육인원/ 배출인원	11명	14명(4명)	14명(6명)	15명(5명)	16명

② 원천기술(특허) 확보

년도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
특허 등록	2건	2건	4건	9건	11건

□ 주민소통실적

○ 언론보도 8건

- 제3회 군산대 전기차 컨퍼런스 개최('22. 11. 8.)
- 군산대 전기차 사업단, 전기차 관련 기업체 현장 견학('22. 12. 26.)
- 군산대 「전기차 클러스터 전문인력양성」 성과 발표회('23. 2. 18.)
- 국립군산대 이경구 교수 연구팀, '신규 전해질' 개발('23. 8. 30.)
- 국립군산대, 새만금 이차전지산업 육성 컨퍼런스 개최('23. 11. 29.)
- 군산대, 에너지신산업 기업 외국인 유학생 채용설명회 개최('23. 12. 14.)
- 군산대, 새만금 이차전지산업 육성 컨퍼런스 개최('24. 10. 29.)
- 국립군산대 전기차 클러스터 전문인력양성사업 성과보고회 개최('25. 2. 14.)

□ 향후계획

○ 중견·중소 전기차 관련 협업기반 공동활용

- (공간운영 및 장비구축)
 - 엔지니어링 협업공간 : 시설 및 장비 공동활용
 - 안전성 협업공간 : 장비 공동활용, 장비(1종) 구축완료
- (인력양성) 도내 전기차 관련 중견·중소기업 재직자 교육

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성

- (석·박사과정) 10명 이상 석·박사과정 교육 진행 및 배출
- (원천기술 확보) 3건 이상 특허 등록

관리번호
3-7

지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원

주관부서	신성장산업과장	미래산업계장	담당자
신성장산업과	이현숙(☎4120)	김연광(☎2741)	홍길선(☎2745)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	4,320			4,320	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

□ 공약목표

- 기술경쟁력 및 성장가능성이 높은 중소(中小)기업을 발굴·선택 집중 지원으로 지역경제 초석이 될 군산형 강소(剛小)기업 육성
- 「유망 강소기업 → 강소기업」 단계별 기업성장 사다리 구축을 통한 군산 강소기업 육성으로 관내 기업이 글로벌 강소기업으로 도약

□ 사업개요

- 사업명 : 군산형 유망 강소기업·강소기업 육성 지원사업
- 사업규모 : 유망 강소기업 9개사, 강소기업 1개사 육성
- 사업비 : 年 540백만원(기업지원금 480, 위탁 및 PM활동지원 60)
- 지원범위
 - 유망 강소기업 : 기업당 年 50백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 3년
 - 강소기업 : 기업당 年 30백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 1년
- 지원내용 : 기술혁신활동, 판로지원, 경영 및 품질혁신 지원, R&D지원 등

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	4,320	1,430	2,890	420	650	690	590	540	
시비	4,320	1,430	2,890	420	650	690	590	540	

□ 추진계획

- 매년 예산확보 및 사업 추진
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립 및 2023 본예산 반영		■	■	■																					
사업계획서 수립(매년)					■				■				■				■				■				
사업추진(매년)									■				■				■				■				■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
유망 강소기업 지원 기업 수	개	年 9개	12	10	12	9	9	
강소기업 지원 기업 수	개	年 1개	-	3	1	1	1	

□ 추진실적

- 연차별 사업 최종 평가 및 성과발표 : '25. 12.
- 2026년 군산형 유망 강소기업·강소기업 육성 지원사업 수탁기관 선정 : '26. 2.
- 2026년 군산형 유망 강소기업·강소기업 육성 계획 수립 : '26. 3.
- 2026년 군산형 유망 강소기업·강소기업 육성 사업 공고 : '26. 4.

□ 주민소통실적

- 2026년 유망 강소기업·강소기업 육성사업 기업 모집 공고 언론보도 : '26. 6.

□ 향후계획

- 유망 강소기업·강소기업 사업 신청기업 현장 및 발표평가 : '26. 6.
- 2026년 유망 강소기업(3개사)·강소기업(1개사) 신규선정 : '26. 6.
- 유망 강소기업·강소기업 인증서 수여 및 현판식 : '26. 7.
- 기업별 맞춤형 지원과제 선정 및 사업 추진 : '26. 7.~
- 연차별 사업 최종 평가 및 성과발표 : '26. 12.

관리번호
3-8

자동차 대체부품(품질인증부품) 수출산업 육성

주관부서	신성장산업과장	주력산업계장	담당자
신성장산업과	이현숙(☎4120)	조승익(☎2761)	송미정(☎2762)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○		○	○	○	31,910	7,500	8,810	10,920	4,680	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표 달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○/X		○			○					X	0	100%

□ 공약목표

- 자동차 부품기업의 신규 일감창출을 위한 고품질의 품질인증부품 개발 지원 및 수출 활성화
- 지역 성장동력 및 수출산업 육성을 위한 품질인증부품 전주기 관리시스템 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.~계속
- 사 업 비 : 319.1억원 (국비 75, 도비 88.1, 군산 109.2, 기타 46.8)
- 사업내용

[1단계] 일감창출형 대체부품산업 기반구축 : '19. 10.~ '21. 12.

- 기술지원센터(667㎡) 건립, 공동활용 장비구축 등

[2단계] 국내외 차종 품질인증부품 개발 및 수출 지원 : '22. 1. ~ 계속

- 품질인증부품 개발, 해외 진출, 기술인력 양성, 공동활용장비 지원 등

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	31,910	17,530	14,380	2,900	2,900	3,700	3,200	1,680	
국비	7,500	7,500	-	-	-	-	-	-	
도비	8,810	3,750	5,060	1,000	1,000	1,300	960	800	
시비	10,920	6,280	4,640	900	900	1,200	960	680	
기타	4,680	-	4,680	1,000	1,000	1,200	1,280	200	

□ 추진계획

- 자동차 품질인증부품 개발 및 글로벌 애프터마켓 진출지원 사업 추진 : '24. 1.~
 - 고품질의 품질인증부품 개발 및 글로벌 애프터마켓 진출 지원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자동차 품질인증부품 개발인증 및 수출 추진																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
자동차 대체부품 개발 지원업체 수	개소	年 10	12	13	15	12	11	

□ 추진실적

- 일감창출형 대체부품산업 기반구축 사업 : '19.10~'21.12.
 - 기술지원센터(667㎡) 및 공동활용 장비구축 등
- 자동차 대체부품 개발 및 글로벌 진출 지원사업 : '22~ '24.
 - 지원기업 현황 : 2022년(12개소), 2023년(13개소), 2024년(15개소)
- 품질인증부품, 해외(두바이) 수출 계약 (38만\$, 1,000대분) : '23. 5.
- 품질인증부품, 해외(중국) 수출 계약 (60만\$, 2,000대분) : '24. 7.
- 자동차 품질인증부품 개발 및 글로벌 진출 지원사업 : '24.~ '25.
 - 지원기업 현황 : 2024년(15개소), 2025년(12개소)

□ 향후계획

- 자동차 품질인증부품 산업 활성화 관련 사업 지속 추진 : '26. ~

관리번호
3-9

현대중공업 재가동 준비

주관부서	신성장산업과장	군산조선소지원팀장	담당자
신성장산업과	이현숙(☎4120)	정규상(☎2744)	정규상(☎2744)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	자부담	
	○	○				○	52,133		15,119	16,946	20,068	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	100	100%

□ 공약목표

- 재가동으로 군산 지역경제 활성화 및 일자리 창출 등 지역경제 활력 기대
- 군산조선소의 안정적 재가동으로 경쟁력 있는 조선산업 생태계 복원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (4년간)
- 사업목표 : 사내 블록제작을 시작으로 점진적 물량 확대를 통한 공장 가동
- 사업비 : 521억원(도 151, 시 170, 자부담 200)
 - (물류비) 생산블록의 도외 지역 운송(물류)비 60% 지원
 - (인력양성) 특수용접과정 훈련기관 및 훈련참여자 지원
 - (복지후생) 사내협력사 근로자 통근버스 및 숙소 임차 지원

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	52,133	-	52,133	-	11,393	22,434	17,182	1,124	-
도비	15,119	-	15,119	-	3,275	6,596	5,032	216	-
시비	16,946	-	16,946	-	3,814	7,061	5,451	620	-
기타	20,068	-	20,068	-	4,304	8,777	6,699	288	-

□ 추진계획

- 재가동을 위한 시설보수 및 도장 공사 : ~ 23. 3.
- 블록생산 및 운송을 위한 생산블록 물류비 지원 추진 : ‘23. ~ ‘25.
- (복지후생) 사내협력사 기숙사 임차 지원 추진 : ‘23. ~ ‘25.
- (복지후생) 사내협력사 통근버스 지원 추진 : ‘23. 01. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
재가동 준비 및 가동(시설장비 보수)		■	■	■	■																				
블록생산 및 운송비 지원						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
지속적 사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재가동 준비 및 가동 (팀구성 및 설비확보 여부)	여/부	팀구성 설비확보	여					
블록생산 및 운송(물류비 지원)	여/부	물류비지원	-	여	여	여	부	
복지후생 지원사업 추진(사업비 지원)	여/부	사업비 지원	-	여	여	여	여	

□ 추진실적

- 현대중공업 군산조선소 재가동 선포식 개최 : ‘22. 10. 28.
- 현대중공업 군산조선소 첫 생산 블록 출항식 개최 : ‘23. 02. 10.
- 현대중공업 군산조선소 지속적 가동을 위한 지원사업 추진 : ‘23. ~ ‘25.
 - (물류비 지원) 28,862백만원(도5, 시5), 241,840톤 운송(‘25.12. 기준, 누계)
 - (인력양성 지원) 특수용접 기본교육 및 OJT 현장교육 추진(교육수료 957명) (‘25.12. 기준, 누계)
 - (복지후생 지원) 사내협력사 통근버스 운행 및 기숙사 임차지원(임차비 80%)

□ 주민소통실적

- 설명회 및 공청회 실시 : 2회
- 언론 및 방송보도 : 65여 회

□ 향후계획

- 군산조선소 협약사항 이행을 위한 지원사업 추진 : 연중
- 군산조선소와 지역사회 동반성장을 위한 상생발전방안 발굴 : 연중

관리번호
3-5

RE100 산업단지 기업 유치

주관부서	기업지원과장	기업유치계장	담당자
기업지원과	이득만(☎2720)	서해준(☎2731)	최우석(☎2733)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○		○	○	○	100,000	65,000	10,500	24,500	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	○	100%

□ 공약목표

- 이차전지, EV미래차, 반도체 등 첨단전략산업 중심의 기업유치로 신산업 중심의 산업구조 개편을 통한 일자리 창출과 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금산업단지 5~6공구(RE100 실현 스마트 그린산단)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,000억원(국 650, 도 105, 시 245)
- 사업내용 : 전기차, 신재생에너지, 첨단소재 업종 등 신산업분야 기업발굴 및 유치

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100,000	-	100,000	12,500	25,000	25,000	25,000	12,500	-
국비	65,000	-	65,000	8,125	16,250	16,250	16,250	8,125	-
도비	10,500	-	10,500	1,312	2,625	2,625	2,625	1,313	-
시비	24,500	-	24,500	3,063	6,125	6,125	6,125	3,062	-

□ 추진계획

- RE100 산단 내 첨단전략산업 중심의 신산업분야 기업 유치
- 투자유치 활동
 - 새만금청, 전북도 등 유관기관 합동 투자유치 박람회 참여 등 투자환경 설명
 - 기업 투자상담 및 투자의향기업 사업장 방문

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
투자유치 활동																									
투자협약 체결																									
투자기업 행정·재정적 지원 및 사후관리																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
투자협약 체결건수	건	10	1	8	1	3	1	
투자이행 여부(착공 및 가동 등)	여/부	착공 등	건설중	가동 등	건설중	입주계약	입주계약등	

□ 추진실적

○ 투자협약(MOU)체결 14건(투자금액 8조 8,602억원, 고용인원 6,538명)

협약일	기업명	투자분야	투자금액 (억원)	고용계획 (명)	입주면적	비고
	계		88,602	6,538		
'221111	대주전자재료(주)	이차전지 음극소재	2,045	190	178천㎡(6공구)	건설중
'230324	지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈(주)	이차전지 전구체	12,100	1,124	330천㎡(6공구)	준비중
'230419	LG화학(주)	이차전지 양극소재	12,000	700	338천㎡(6공구)	준비중
'230615	(주)이디엘	이차전지 리튬염	6,005	702	112천㎡(5공구)	건설중
'230802	엘에스엘엔에프배터리솔루션(주)	이차전지 전구체	10,493	759	132천㎡(5공구)	가동중
'231030	룽바이코리아뉴에너지머티리얼스	이차전지 전구체 및 황산염	12,000	800	159천㎡(5공구)	준비중
'231123	(주)에이원신소재	이차전지 음극재	3,000	250	96천㎡(5공구)	준비중
'231129	LS MnM(주)	이차전지 고순도 금속합물	11,160	298	206천㎡(5공구)	준비중
'231227	PKC(주)-1차	이차전지 전해액	3,000	390	107천㎡(5공구)	건설중
'241030	PKC(주)-2차	반도체 소재(특수가스, 전구체)	7,500	1,000	338천㎡(6공구)	준비중
'250430	(주)한국신재생에너지	열분해유	348	40	16천㎡(6공구)	준비중
'250605	(주)퓨처그래프	이차전지 음극재 핵심소재	4,361	119	132천㎡(6공구)	건설중
'251112	(주)퓨처그래프(2차)	이차전지 음극재 핵심소재	1,510	46	33천㎡(6공구)	준비중
'260129	(주)카리	고순도 물망초, 탈염제 등	3,080	120	32㎡(6공구)	준비중

○ 입주계약·착공 등 투자 진행 : 10건

- 대주전자재료, 지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈, 이디엘, 엘에스엘엔에프배터리솔루션, 룽바이코리아뉴에너지머티리얼스, 에이원신소재, LS MnM, PKC(1·2차), 퓨처그래프(1차)

□ 향후계획

○ 이차전지 연계기업과의 밸류체인 구축으로 이차전지 산업생태계 구축

관리번호
3-6

새만금 기업(미래)성장센터 건립

주관부서 기업지원과	기업지원과장 이득만(☎2720)	기업유치계장 서해준(☎2731)	담당자 최우석(☎2733)
---------------	----------------------	----------------------	-------------------

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○			○			○	32,000	16,000	4,800	11,200	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○					○		X	○	35%

□ 공약목표

- 새만금 산업단지 내 이차전지 등 잇따른 앵커기업 입주증가에 따른 소규모 창업 및 기술력을 갖춘 R&D 기업의 입주공간 제공
- 기업지원시설 및 편의시설 구축으로 새만금 산업단지 정주인프라 확대
 - ※ 공약사업명 변경 : 군산 4차산업 지식산업센터 건립 → 새만금 기업(미래)성장센터 건립 [산업혁신과-3371(2024.05.30.)호]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2028년
- 사업위치 : 새만금산업단지 5공구 내
- 사업비 : 320억원(국 160, 도 48, 시 112)
- 사업규모 : 부지면적 14,500㎡ / 연면적 12,500㎡(지상4층)
- 사업내용 : 기업 맞춤형 생산공장 및 기업지원시설 구축
 - (생산공간) 혁신 기술을 가진 중소기업 및 스타트업 기업 등의 성장지원 기반
 - (지원시설) 입주기업·근로자의 생활여건 개선 위한 편의시설 및 기업육성 시설

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	32,000	-	16,280	-	-	-	1,120	15,160	15,720
국비	16,000	-	8,140	-	-	-	490	7,650	7,860
도비	4,800		2,382				129	2,253	2,418
시비	11,200	-	5,758	-	-	-	501	5,257	5,442

□ 추진계획

- 2027년도 사업비(공사비) 확보 및 관련 행정절차 이행
- 새만금 기업성장센터 건립 설계용역 추진중
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건립부지 확보 및 타당성조사 용역																									
건립지역 확정 및 예산 반영																									
기본 및 실시설계 용역																									
센터 건립 공사																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기재부 적격성 심사		여/부		여				
타당성조사 용역	1식	여/부			여			
건립지역 확정 및 예산 수립		여/부				여		
센터 건립 착공 및 준공	진행률	여/부					30%	

□ 추진실적

- 지자체 보조사업 적격성 심사(기재부) 통과 : '23. 7.
- 2024~2028년도 중기지방재정계획 반영 : '23. 9.
- 센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역 추진 : '24. 8.
- 2025년도 제1차 지방재정 중앙투자심사 통과 : '25. 4.
- 센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역 완료 : '25. 4.
- 새만금 기업성장센터 건립 건축기획 추진 : '25. 6.
- 공유재산심의 및 공유재산관리계획안 심의(원안가결) : '25. 7.~9.
- 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 : '25. 9.
- 지방건축위원회 공공건축 심의 : '25. 10.
- 설계용역 발주 및 원가심사 완료 : '25. 11~ '26. 1
- 설계공모 심사 및 설계 용역 착수 : '26. 4 ~

□ 향후계획

- 새만금 기업성장센터 조달 발주 : '26. 12.
- 새만금 기업성장센터 공사 착공 : '27. 上

관리번호
3-11

청년창업박람회

주관부서	기업지원과장	창업지원계장	담당자
기업지원과	이득만(☎2720)	손봉철(☎4391)	양미진(☎4392)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산					
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 창업가들의 제품홍보 및 판로개척 기회를 제공함으로써 창업기업의 신규 판로 확보 및 매출 향상 지원
- 다양한 창업 정보 제공으로 일자리 복지 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 군산시 창업박람회
- 사업비 : 비예산
- 참여대상 : 창업기업, 관내기업, 창업 유관기관, 지역대학 등
- 사업내용
(창업분야) 제품전시 및 판매행사, 창업지원정책 소개, 창업특강, 창업컨설팅
(부대행사) 문화예술공연, 토크콘서트, 체험이벤트, 먹거리부스, 포토존 등

□ 추진계획

- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 사업별 세부추진계획 수립 - 일정별 사업 추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업기업 및 창업 유관기관 참여	개소	100			100			

□ 추진실적

○ 창업박람회 벤치마킹 목적 현장 답사

- 2023 전북창업대전('23.3.7.), 대전 제일창업박람회('23.5.12.) 등

○ 2024 새만금 JOB going with Start-up 개최 (GSCO, '24.5.29.)

- 청년플 창업센터(창업컨설팅), 군산대학교 창업지원단(스타트업 집합 멘토링), 군산시 중장년 기술창업센터(홍보), 군산메이드마켓(체험존)

○ Connect&Grow (2024 군산시 창업지원사업 성과공유회)

- 개최일시 및 장소 : 2024.12.16. / 군산 새만금컨벤션센터
- (예비)창업기업, 각 분야별 유관기관 전문가, 창업에 관심있는 누구나
- 선포식, 전시부스운영, 군산시·전북도 창업지원사업 안내, 네트워킹

○ 청년플 창업센터 : 군산시 창업기업 판로개척 팝업부스 지원사업

- 롯데몰 연계 팝업스토어 지원('24.6./'25.6.) : 총 32개사, 매출 84백만원
- 무인양품「연결되는 시장」 연계 팝업스토어 지원('24.11.) : 총 11개사, 매출 6백만원
- 롯데몰 연계 인디캐릭터 팝업스토어 지원('25.10.) : 총 21개사, 매출 5백만원

○ 제2회 Connect&Grow (2025 군산시 창업지원사업 성과공유회)

- 개최일시 및 장소 : 2025.12.11. / 국립군산대학교 산학협력관 2F
- (예비)창업기업, 창업지원 유관기관 등
- 창업기업 우수사례 공유, 창업지원 정보 교류 및 협업 네트워킹

□ 향후계획

- 창업박람회 관련 일정별 사업 추진 : 2026. 5월 ~

관리번호
3-12

청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성

주관부서	기업지원과장	창업지원계장	담당자
기업지원과	이득만(☎2720)	손봉철(☎4391)	임소영(☎4393)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	1,707	-	-	1707	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 역량있는 청년창업가 육성을 위해 적극적이고 실효성있는 지원으로 지역 내 창업생태계 조성에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 창업 희망키움사업
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,707백만원
- 사업규모 : 50명(팀)
- 사업대상 : 만19세~39세이하 군산시 예비창업자 및 5년 미만 기창업자
- 사업내용 : 청년창업가 사업화 지원금 및 역량강화 지원
 - 1차 지원금(초기투자비) : 인(팀)당 최대 5백만원 * 시제품 제작비, 마케팅 비용 등
 - 2차 지원금(창업활동경비) : 인(팀)당 월 1백만원 × 최대 24개월
 - * 임대료, 재료비, 인건비 등 매월 소요경비
 - 역량강화 지원 : 반기별 맞춤형 컨설팅 및 전문가 멘토링

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,707	-	1,707	313	550	501	166	177	-
시비	1,707	-	1,707	313	550	501	166	177	-

□ 추진계획

- 사업참여자 선발, 사업추진 및 지원 : 2022. 3. ~
- 창업희망키움 맞춤형 컨설팅(반기별) : 2026. 6. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원																									
- 정보제공 및 창업가 네트워킹 지원																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업 희망키움 청년 (예비)창업가 발굴(누적)	명	50	30	10	10	11	10	

□ 추진실적

- 청년창업가 선정 및 협약 체결 : 2022. 5. ~ 2026. 5.
 - 4기(12명), 5기(18명), 6기(10명), 7기(11명), 8기(10명) 총 61명
- 8기 맞춤형 컨설팅 운영기관 공모 및 선정 : 2026. 1. ~ 2.

□ 주민소통실적

- 창업희망키움 사업 성과공유회 추진 : 2024. 12.
 - 일 시 : 2024. 12. 18.(수)
 - 장 소 : 청년뜰 공유카페
 - 참석인원 : 40명(4~7기 희망키움사업참여자)
 - 주요내용 : 사업참여자 성과공유, 대담 및 네트워킹 등

□ 향후계획

- 창업 희망키움(8기) 참여자 사업화 및 창업활동 지원 : 2026. 5. ~
- 8기 맞춤형 컨설팅 및 현장점검 실시 : 반기별

관리번호
3-13

청년임대주택 100세대 조성

주관부서	기업지원과장	창업지원계장	담당자
기업지원과	이득만(☎2720)	손봉철(☎4391)	임소영(☎4393)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	29,901.8	-	-	4,501.8	25,400	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	미련 필요	목표달성		
X					○					X	X	100%

□ 공약목표

- 청년의 주거비 부담을 완화하여 주거 불안정성 해소하고 안정적인 지역 정착 유도 및 살기좋은 도시 구현

□ 사업개요

구 분	군산 STAY 주거 지원 사업	군산 금암 행복 주택 조성사업 (중앙동 도시재생 뉴딜사업 연계)	비고
사업기간	2020~2028년	(주택조성) 2020 ~ 2024년 (입 주) 2024. 8월 ~	
사업량	50호	총 150호 중 청년주택 52호	
위치	수송, 나운, 신평, 삼학동 일원	금암동	
사업비	477.8백만원	294억원 시비 40억/ LH 254억	
지원대상	만19~49세 이하 군산시거주 (예비)창업가 및 창업기업의 직원 (타시군 거주자인 경우 입주 후 1개월이내 군산시 전입)	① 만19~39세이하 청년 ② 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 7년 이내인 사회초년생 ③ 대학생	
지원내용	LH 보유 원룸 보증금 (최대 3,500천원), 월 임대료 (최대 100천원) 최대 24개월 지원 ※ 자부담 100만원 별도	시중대비 저렴한 가격 공급 ※ 전용면적 21.82㎡의 경우 - 보증금 14,328천원 - 월 임대료 71,640원 최대 6년 거주	
추진방법	한국토지주택공사(LH)와 협약		
추진실적	50명 20년(15명), 21년(2명), 22년(8명), 23년(11명), 24년(7명), 25년(2명), 26년(5명)	52명 24년(42명), 25년(10명)	

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	29,901.8	29,448	429.8	72.8	107.8	106	83.9	59.3	24
시비	소 계	4,048	429.8	72.8	107.8	106	83.9	59.3	24
	501.8 (STAY)	48	429.8	72.8	107.8	106	83.9	59.3	24
	4,000(행복주택)	4,000							
기타 (LH)	25,400(행복주택)	25,400							

□ 추진실적 및 계획

○ 군산 STAY 주거지원사업

- 사업협약(LH), 참여자 모집 및 보증금·임대료 지원 : 2020. 3. ~ 2026. 12.

○ 군산 금암 행복주택 조성사업

- 사업협약(LH, 2019. 6월) 및 사업승인 (2019. 12월)

- 공사 착수 및 준공 : 2020. 12월 ~ 2024. 8월

- 입주자 모집 공고 및 입주 : 2024. 8월 ~

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
STAY사업 참여자 공모 및 선정, 협약체결 보증금 및 월 임대료 지원																									
군산행복주택 조성사업 입주																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
군산 STAY 신규 입주자	명	총 50 (매년10)	10	10	10	10	10	
군산 금암행복주택 조성사업	명	52			42	10		

□ 주민소통실적

○ 군산 STAY 청년창업 주거지원사업 모집 보도자료 배포 : 2026. 1.

○ 온·오프라인 홍보를 통한 군산 STAY 참여자 모집 추진 : 2026. 2.

□ 향후계획

○ 군산 STAY 주거지원사업 참여자 상시모집 : ~ 2026. 12.

관리번호
3-14

기본소득실험

주관부서	신재생에너지과장	에너지개발계장	담당자
신재생에너지과	강희갑(☎4400)	김한성(☎4421)	유현민(☎4423)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	600	-	-	-	600	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 재생에너지 기본소득 및 기본시민연금의 지급 효과와 사회적 영향을 실증적으로 검증하고 정책에 반영하고자 함
- 군산육상태양광 1km 인근마을 대상주민 약 500명 지원 (연24만원/1인, 5년간)

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산육상태양광 발전사업 1km 인근 마을
- 사업대상 : 1km 인근지역 1년이상 거주자 중 기초수급자, 차상위, 다자녀가정
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 사업비 : 600백만원 (연1.2억, 5년간)
- 사업내용 : 군산육상태양광 발전 수익금으로 기본시민연금 지급
- 마을기업 설립(군산주민태양광) → 자금확보 → 사업추진

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	600	-	600	120	120	120	120	120
기타	600	-	600	120	120	120	120	120

□ 추진계획

- 매년 사업대상자 전체명부·미신청자 확인(지원중복자, 전출자 등)
- 사업 성과평가 및 지속추진 여부 검토(2026년)
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설립계획 수립 및 마을기업 설립		■	■																							
사업추진(수익금 지급)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
성과평가 및 지속추진 검토																		■	■	■	■					

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
매년 사업대상자 발전수익금 지급	회	연 2회	완료	완료	완료	완료		

□ 추진실적

- '22년 7월 사업대상자 479명(58백만원) 지급완료
- '23년 1월 사업대상자 496명(60백만원) 지급완료
- '23년 7월 사업대상자 501명(60백만원) 지급완료
- '24년 1월 사업대상자 498명(60백만원) 지급완료
- '24년 7월 사업대상자 496명(60백만원) 지급완료
- '25년 1월 사업대상자 495명(60백만원) 지급완료
- '25년 7월 사업대상자 366명(45백만원) 지급완료
- '26년 1월 사업대상자 333명(40백만원) 지급완료
- ↳ 지급 인원 감소(전·출입)에 따른 지급 범위 확대 검토

□ 주민소통실적

- 추진기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 2. (2일간, 3회)
- 추진내용 : 군산육상태양광 발전사업 마을기업 이익배분 설명회
 - 옥서면, 소룡동, 오식도동, 내초동 자생단체 및 주민대상

□ 향후계획

- 사업대상자 점검 및 사업대상자 추가 모집(매년 상·하반기)

문화관광국



관리번호
2-3

초등학생 문화체험 지원

주관부서	문화예술과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	김영호(☎3260)	김하연(☎3281)	양승호(☎3283)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	93	-	-	93	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	0	100%

□ 공약목표

- 문화체험 기회가 적었던 초등학생을 대상으로 또래들과 문화 교류를 위해 문화체험 기회 제공

□ 사업개요

- 사업비 : 50백만원(年)
- 사업대상 : 관내 초등학교 전체
- 추진방향 : 초등학교를 찾아가 다양한 예술 프로그램을 제공하여 관내 초등학생들에게 문화예술 향유 기회를 제공하고 지역 예술 단체의 활동 확대 기여
- 사업내용 : 음악, 미술, 연극, 무용, 기타 공연 가능한 프로그램
- 추진방법 : 공연단체 운영 및 총괄 기획사 용역 추진

□ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	93	-		-	-	50	43	-	-
시비	93	-		-	-	50	43	-	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 편성																									
공연단 공고 및 초등학교 수요조사																									
사업추진																									
전년도 사업성과평가 및 자속적 사업추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공연횟수	횟수	44 (누적값)			24	20	-	-

□ 추진실적

- 운영 및 총괄 기획사 계약 및 착수 : 2024. 5.
- 초등학교 수요 조사 : 2024. 5.
- 초등학교 24개소 공연 제공 : 2024. 6. ~ 11.
- 2024년도 사업 정산 및 결과보고 : 2024. 12.
- 2025년도 사업 기본계획 수립 : 2025. 2.
- 운영 및 총괄 기획사 계약 및 착수 : 2025. 3.
- 초등학교 20개소 공연 제공 : 2025. 6. ~ 7.
- 2025년 사업 정산 및 결과보고 : 2025. 8.

□ 주민소통실적

- 군산교육지원청 의견 수렴 : 2023. 9.
- 군산시 문화예술진흥위원회 의견 수렴 : 2023. 9.
- 2024년 사업 만족도 결과 시행 : 2024. 6. ~ 11.
- 2025년 사업 만족도 결과 시행 : 2025. 6. ~ 7.

□ 향후계획

- 전북도 교육청 군산지원청 중복사업으로 사업 종료

관리번호
4-2

군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성

주관부서	문화예술과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김영호(☎3260)	김미경(☎3271)	김주경(☎3276)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○		○	○	○	6,840	1,944	1,032	2,648	1,216
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	
X				○					○	○	100%

공약목표

- 단순한 종교의 전파가 아닌 교육, 의료, 항쟁 등 근대사에 영향을 준 선교역사를 기념하고 재조명하기 위한 선교역사관 건립

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년 (4년)
- 사업위치 : 구암동 334번지(3.1운동 역사영상관 옆 부지)
 - 기념탑 : 서래교 인근 근린공원 내(군산시 구암동 601-42)
- 총사업비 : 6,840백만원 (국1,944 도1,032 시2,648 자부담1,216)
- 사업내용 : 선교역사관 및 선교기념탑 건립

재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	6,840	120	6,720	614.5	2,657	3,048.5	200	200	-
국비	1,944	120	1,824	130	797	897	-	-	-
도비	1,032	-	1,032	65.5	400	566.5	-	-	-
시비	2,648	-	2,648	267	930	1051	200	200	-
기타	1,216	-	1,216	152	530	534	-	-	-

추진계획

- 선교기념탑 제작 설치 및 선교 역사관 건립 공사 추진
- 순례지 관광코스 개발
 - 군산에 들어와 선교부를 만들어 선교·교육·의료사업을 추진함에 지역 내 유산을 중심으로 순례길 조성

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
선교역사관 건립																									
선교역사관 개관 및 사업추진																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
선교역사관 건립	식	1				1		
선교기념탑 제작설치	식	1			완료			
순례지 관광코스 개발	식	1				1		

□ 추진실적

- 선교역사관 건립사업 기본·실시설계용역 착수 및 추진 : 2022. 7월~
- 선교역사관 건립사업 기본설계용역 보고회 : 2023. 3월
- 선교기념탑 업체 선정 및 제작·설치 : 2023. 12월
- 선교기념탑 및 역사관 공사 착공 : 2023. 12월
- 역사관 전기·통신·소방공사/감리분야 계약 : 2024. 3월
- 선교역사관 전시설계 및 공사 계약 : 2024. 9월
- 선교기념탑 준공 : 2024. 12월
- 선교역사관 건립공사 동절기 공사 중지 해제 및 재착공 : 2025. 3월
- 선교역사관 운영 관리 조례 제정 : 2025. 3월
- 선교역사관 운영 민간위탁 동의안 가결 : 2025. 8월
- 선교역사관 건물 준공 : 2025. 9월
- 군산 선교역사관 준공 및 임시 운영 : 2025.11월-12월
- 군산 선교역사관 민간위탁 운영 업체 모집 공고 및 수탁기관 선정 : 2025. 12월
- 군산 선교역사관 민간위탁 운영(전킨기념사업회) : 2026. 1월

□ 주민소통실적

- 전킨기념사업회 추진위원(시의원 포함) 기본설계 보고 : 2023. 3월
- 전킨기념사업회 추진위원(시의원 포함) 실시설계 보고 : 2023. 9월
- 전킨기념사업회 추진위원 전시설계 및 전시물 제작설치 발주 보고 : 2024. 7월
- 전킨기념사업회 추진위원 전시설계 및 전시물 제작설치사항 협의 : 2025. 3월

□ 향후계획

- 군산 선교역사관 민간위탁 운영(전킨기념사업회) : 2026.1월~2028.12.31

관리번호
4-3

군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진

주관부서	문화예술과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김영호(☎3260)	김미경(☎3271)	김주경(☎3276)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	4,436	830	-	3,606	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련필요	목표달성	
○	○				○				X	○	100%

□ 공약목표

- 지역의 다양한 문화적 가치를 발현시켜 문화예술창작 역량을 강화하고, 이를 기반으로 역동적인 문화생태계 조성
- 지속 가능한 지역문화를 확산하고, 다양한 가치가 살아 있는 문화 플랫폼 조성

□ 사업개요

- 명 칭 : 재단법인 군산문화관광재단(출연기관)
- 설립시기 : 2023. 10월 ~
- 운영재원 : 출연금, 위탁사업비, 재단사업수입금, 보조금 등
- 주요사업 : 문화정책 수립 및 연구, 문화예술 창작기반 마련 및 교육, 생활문화 활성화 및 활동지원, 문화기반시설 관리

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	4,436	-	4,436	-	100	808	1,277	2,213	-
국비	830	-	830	-	-	210	365	255	-
시비	3,606	-	3,606	-	100	598	950	1,958	-

□ 추진계획

2026. 군산문화관광재단 추진계획

사무실(공간)이전	문화예술진흥지원사업	국·도비 공모사업	소통협의체 구성
❖ 다양한 분야의 문화예술지원사업 및 활동을 위한 사무실 이전 및 공간 활용 진행	❖ 예술인들의 창작역량 강화와 육성기반을 마련하여 문화도시로서의 이미지 제고	❖ 외부재원 도입과 군산문화관광재단만의 문화예술적가치를 확립하고자 함	❖ 재단 사업방향에 대한 논의와 지속적이고 체계적인 사업지원 도모

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
문화관광재단 설립을 위한 사전절차 이행		■	■	■	■	■																			
문화관광재단 설립 추진							■	■																	
문화관광재단 사업계획 수립 및 추진										■	■	■	■												
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
문화관광재단 설립	식	1		완료				
문화예술진흥지원사업 추진	식	1			완료			
국·도비 공모사업 추진	식	3				완료		

□ 추진실적

- 문화예술진흥 지원사업(55건 선정, 300,000천원) : '25. 3. ~ 12.
- 군산 문화배달사업(문화소외지역 등) 프로그램 11회 운영 : '25. 3. ~ 12.

○ 국비 공모사업 3건, 365,000천원 선정

: '25. 3. ~ 12.

사업명	내용	사업비(천원)	비 고
꿈의 오케스트라	- 지역 아동 청소년(만 10~13세) 대상 오케스트라 활동 지원 - 참여인력 : 총 62명(재단 2명, 강사 9명, 단원 51명)	195,000 (국 175,시 20)	36회차 운영
지역주도형 관광서비스 경쟁력강화	- 관광인프라 보완 및 콘텐츠 다양화 등 - 군산항1981 여객터미널(여행자 쉼터) 조성 등	150,000 (국 100%)	
'가가호호 (家加好好)'	- 가족구성원 생애주기별 문화예술 프로그램 운영 - 참여인력 : 154명(다문화가정, 조손가정 등)	40,000 (국 100%)	49회차 140시수

○ 2025년 군산문화관광재단 브랜드데이 행사 운영

: '25. 10.

- 재단 운영 사업 결과물 전시 및 홍보

□ 향후 계획

○ 재단 규모 점진적 확대를 위한 대표이사 채용

: '26. 5.~

○ 사업성과평가 및 계속 사업 및 신규 사업 발굴

: 연중

○ 지역관광 경쟁력 강화를 위한 관광콘텐츠 개발

: 연중

관리번호
4-4

말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트

주관부서	문화예술과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김영효(☎3260)	김미경(☎3271)	하현수(☎3273)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	90	-	-	90	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 워케이션(Wor-cation), 팟트레블(Pod-travel)등 소규모 안전여행과 자유 여행의 수요가 늘어남에 따라 말랭이마을 레지던스를 활용하여 체류형 관광 분위기 확산에 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 신흥동 말랭이마을 일원
- 사업기간 : 2023. 3월 ~
- 사업내용
 - 한 달 동안 군산 말랭이마을 레지던스에 *거주하며 군산시 자유여행 진행, 관광자원·지역, 문화예술·역사자원·축제 등을 체험하고 개인 SNS를 통한 **홍보
 - 입주 후 주민과 함께하는 문화프로그램 및 마을 행사 참여
- 사업규모 : 레지던스 1개소
- 참여기간 : 최소 1주 ~ 최대 4주
- 참여대상 : 공고일 기준 군산시 외 타 시군구 거주자
군산시 여행에 관심이 많고, 개인 SNS를 통한 홍보 가능자

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	90	-	90	-	60	10	10	10	-
시비	90	-	90	-	60	10	10	10	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
한 달 살기 기본 구상																									
한 달 살기 숙소(레지던스) 리모델링																									
말랭이마을 한 달 살기 계획 수립																									
말랭이마을 한 달 살기 프로젝트 추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
한 달 살기 레지던스 운영 개소	개	1		1	1	1	1	

□ 추진실적

- 말랭이마을 유희공간 리모델링 준공(1개소) : '23. 6.
- 말랭이마을 한 달 살기 추진계획 수립 : '24. 3.
- 2024년 한 달 살기 1기 ~ 5기 추진 : '24. 4. ~ 12.
- 2025년 한 달 살기 1기 ~ 10기 추진 : '25. 3. ~ 12.
- 2026년 한 달 살기 1기 ~ 3기 추진 : '26. 3. ~ 5.

□ 향후계획

- 한 달 살기 4기 ~ 10기 추진 : '26. 6. ~ 12.

관리번호
4-5

우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업

주관부서	문화예술과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	김영호(☎3260)	김하연(☎3281)	양승호(☎3283)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	입기내	입기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	143	-	-	143	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

□ 공약목표

- 예술가의 예술적 역량을 상업적 공간에 적용하여 예술가의 창작의욕 고취와 소상공인 가게의 디자인 개선 지원

□ 사업개요

- 지역의 소규모 점포와 디자이너를 연결하여 점포의 문화적 수요 충족
- 지원대상
 - 참여예술가 : 시각디자인, 조형예술, 인테리어 분야 전공자로서 군산 시민 또는 군산시 활동 경력 예술가
 - 참여점포 : 군산시 소재 상시 근로자 5인 미만의 소상공인 가게, 관광객 유입의 기대효과가 큰 점포(유흥업소, 프랜차이즈 제외)
- 지원내용(안) : 제작내용에 따라 예술활동 및 제작지원비 지원(재료비 등)

공간개선	내외부 공간 리뉴얼 (ex. 월 페인팅, 윈도우 페인팅)
작품 설치 및 전시	작품을 가게에 직접 설치하거나 전시
제품 및 인쇄물 디자인	가게에 필요한 제품이나 인쇄물 제작 (ex. 명함, 스티커, 식기, 컵 등)
브랜딩 및 마케팅	가게 분석 및 마케팅 (ex. 로고, 홍보 포스터)

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	입기내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	143	-	143	-	31	37	25	50
시비	143	-	143	-	31	37	25	50

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예비문화도시사업 공감리빙랩 추진						■	■	■	■																
참여 점포 및 디자이너 모집										■															
사업추진										■	■	■													
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027
수혜 점포 수	개수	25 (누적값)		5	6	4	5	5

□ 추진실적

- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 예술가 모집 공고 : 2024. 3.
- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 예술가 선정 : 2024. 4.
 - 점포 6개소, 예술가 5명 지원
- 참여 점포 및 예술가 간담회 개최 : 2024. 5.
- 사업예산 교부 및 사업 시행 : 2024. 6.
- 2024년도 사업 정산 및 결과보고 : 2024. 12.
- 2025년도 사업 기본 계획 수립 및 모집공고 : 2025. 2.
- 2025년도 사업 참여 점포 및 예술가 선정 : 2025. 3.
 - 점포 4개소, 예술가 2명 지원
- 참여 점포 및 예술가 간담회 개최 : 2025. 4.
- 사업예산 교부 및 사업 시행 : 2025. 6.
- 2025년도 사업 정산 및 결과보고 : 2026. 2.
- 2026년도 사업 기본 계획 수립 및 모집공고 : 2026. 3.
- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 예술가 선정 : 2026. 5.
 - 점포 2개소, 예술가 2명 지원

□ 주민소통실적

- 점포 주변 지역 상권 의견 수렴 : 2024. 3.
- 점포 주변 지역 상권 의견 수렴 : 2025. 4.
- 점포 주변 지역 상권 의견 수렴 : 2026. 4.

□ 향후계획

- 참여 점포 및 예술가 간담회 개최 : 2026. 6.
- 사업예산 교부 및 사업 시행 : 2026. 6.~
- 전담예술가와 우리가게 핫플레이스 만들기 모집 재공고 : 2026. 7.~
- 2026년도 사업 정산 및 결과보고 : 2026. 12.

관리번호
4-6

군산 8월의 크리스마스 축제

주관부서	관광진흥과장	축제지원계장	담당자
관광진흥과	김도현(☎3320)	서진일(☎3301)	권해수(☎3333)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	112	-	-	112	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

□ **공약목표**

- 영화 「8월의 크리스마스」 촬영지인 ‘초원사진관’ 을 활용한 관광콘텐츠화
- 시 대표축제인 군산시간여행축제와 연계한 시즌(여름) 축제로 추진

□ **사업개요**

- 사업위치: 초원사진관 일원
- 사업기간: 2022. 6. ~ 2026. 8.
 - (공모전) 매년 6~8월
 - (축 제) 매년 8월 25일이 포함된 주 토요일
- 총사업비: 112백만원
 - 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전
 - 지역민 주도 8월의 크리스마스 골목길 축제 공모 및 실행
 - 30초 영화제 시상식
 - 영화 명장면 포토존 조성
 - 영화를 모티브로 하는 각종 체험 및 이벤트 운영
 - 지역 예술인 공연 등

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	112.9	-	112.9	8.9	26.8	28.4	24.3	24.5	-
시비	112.9	-	112.9	8.9	26.8	28.4	24.3	24.5	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
30초 영화제 공모전 및 축제 계획수립		■				■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
출품작 심사 및 사업자 선정 등 축제 준비			■				■				■				■				■				■		
8월의 크리스마스 축제 개최								■				■				■				■				■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모전 출품작	건	50	26	53	29	7		
골목길 축제 방문객 수	명	500	-	1,673	1,527	1,953		

□ 추진실적

- 군산 8월의 크리스마스 30초 단편 영화제 공모전 운영 : 2025. 7. 17. ~ 8. 16.
- 군산 8월의 크리스마스 골목길 축제 개최 : 2025. 8. 16.

□ 주민소통실적

- 하반기 축제 운영을 위한 주민 설명회 개최 : 2025. 8. 5.

□ 향후계획

- 군산 8월의 크리스마스 축제 계획 수립 : 2026. 5월
- 축제 홍보 및 사업자 공모 추진 : 2026. 6월
- 공모사업 선정 및 축제 준비 : 2026. 6월 ~ 7월
- 군산 8월의 크리스마스 골목길 축제 개최 : 2026. 8월중

관리번호
4-7

선유도 여름 노을 축제

주관부서	관광진흥과장	축제지원계장	담당자
관광진흥과	김도현(☎3320)	서진일(☎3301)	김시백(☎3303)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	72	-	-	72	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

□ 공약목표

- 해변 음악축제의 단조로움을 벗어나 서해 낙조를 활용한 ‘노을 명대회’를 결합함으로써 한여름 대표축제로 도약하는 계기 마련

□ 사업개요

- 사업위치: 선유도 해수욕장 일원
- 사업기간: 2023~2026년 / 매년 7월말~8월초
- 사업비: 72백만원
- 사업내용
 - 선유도 솔섬의 노을 경관을 활용한 ‘노을명대회’ 운영 및 우수 참여자 기념품 제공
 - 여름밤 해변 뮤직 페스티벌 개최를 통한 체류형 관광 및 야간 관광 활성화 도모

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	72	-	72	-	20	20	16	16	-
시비	72	-	72	-	20	20	16	16	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
축제 계획수립																									
노을명대회 등 축제 준비																									
선유도 여름 노을 축제 개최																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
축제 방문객 수	명	700		500	700	680		
노을명대회 참여자 수	명	300		-	100	100		

□ 추진실적

- 2022 선유도 찜머페스티벌 개최 : 2022. 7. 30.
- 2023 선유도 노을 뮤직 페스티벌 개최 : 2023. 7. 29.
- 2024 선유도 여름 노을축제 개최 : 2024. 7. 27.
- 2025 선유도 여름 노을축제 개최 : 2025. 7. 26.

□ 향후계획

- 2026 선유도 여름 노을축제 개최 : 2026. 7월중

관리번호
4-8

새로운 랜드마크 월명공원 전망대

주관부서	관광진흥과장	관광개발계장	담당자
관광진흥과	김도현(☎3320)	임대우(☎3341)	유연태(☎3342)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○		○			○	13,000	574	2,242	10,184	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			0	0	70%

□ 공약목표

- 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성
- 새로운 랜드마크 및 트래블라운지 연계 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 사업위치: 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원
- 사업기간: 2017~2026년
- 총사업비: 13,000백만원(균특 574, 도비 2,242, 시비 10,184)
 - 전망대 10,000, 진입도로 1,940, 기타(설계비 등) 1,060
- 사업내용: 전망대, 트래블라운지, 카페, 체험시설(스카이워크 등) 등

□ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	13,000	2,204	10,796	382	418	2,696	3,700	3,600
국비	574	574						
도비	2,242	886	1,356	382	278	696		
시비	10,184	744	9,540		140	2,000	3,700	3,600

□ 추진계획

- 설계 완료 및 공사 발주 : 2025. 7월
- 공사 시행 : 2025. 7월~2026. 12월
- 운영·관리방안 마련 : 2026. 9월
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 구상 및 확정																									
건축설계 착수 및 완료																									
운영관리방안 마련 및 공사 시행																									
운영관리																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건축설계 추진	사업공정	건축설계 완료		착수		완료		
공사 추진	사업공정	공사준공				착공	준공	

□ 추진실적

- 월명산전망대 디자인 최종 확정 : 2022. 6월
- 경관 및 건축 심의완료 : 2024. 2월 / 11월
- 행정절차 이행 및 건축설계 완료 : 2025. 5월
 - 경제성 검토(VE), 건축허가, 일상·원가심사 등
- 전망대 건축공사 발주 및 착공 : 2025. 7월

□ 주민소통실적

- 월명산전망대 디자인 선정위원회 개최 : 2023. 6월
 - 전문가 및 관내 시민단체·협회 등

□ 문제점 및 대책

- 사업규모 및 전망대 디자인 변경 등 장기간 실시설계 진행에 따른 공사착공 지연
 - ⇒ 하반기 공사 준공을 목표로 공정을 관리 철저

□ 향후계획

- 전망대 운영·관리방안 마련 및 공사 준공(예정) : 2026. 12월

관리번호
4-9

시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원

주관부서	관광진흥과장	관광시설계장	담당자
관광진흥과	김도현(☎3320)	김소연(☎3361)	이선희(☎3369)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	32	-	-	32	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	0	100%

□ 공약목표

- 은파호수공원 영상시설을 활용하여 문화가 흐르는 은파호수공원 조성
- 은파호수공원 전광판 및 무대를 활용한 다양한 영상콘텐츠 제공

□ 사업개요

- (사업위치) 은파호수공원 물빛광장 물빛무대
- (사업기간) 2023. 1.~12.
- (사업비) 32백만원(시비)
- (사업내용)
 - 물빛무대를 활용하여 실시간 K-POP 및 버스킹 공연 표출

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	32	-	-	-	32	-	-	-	-
시비	32	-	-	-	32	-	-	-	-

□ 추진계획

- 음향시설 보강 및 정비 설계 : 2023. 1월 ~ 2월
- 은파호수공원 물빛광장 노후 음향시설 보수 : 2023. 3월
- 은파호수공원 물빛무대 음향시설 신설(관급자재 납품) : 2023. 3월
- 전광판과 음향설비 간의 연결·호환 장비 교체 : 2023. 8월

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 구상 및 계획 수립																									
사업 추진																									
사업 완료																									
사업 이행 후 지속 추진 및 관리																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
물빛광장 노후 스피커 교체 공사 준공	식	1		완료				
물빛무대 스피커 신설 준공	식	1		완료				
영상음향시설 호환장비 교체	식	1		완료				

□ 추진실적

○ 추진계획 수립 및 예산 확보

○ 노후 음향시설(스피커) 교체 및 물빛무대 신규 음향장비(스피커 등) 설치 완료

- 은파호수공원 물빛광장 노후 스피커 20W 42대 교체 / 공사비 14,386천원

- 은파호수공원 물빛무대 스피커 500W 2대 등 설치 / 납품액 15,075천원

○ 전광판과 음향설비 간의 연결·호환 장비 교체 완료

- 영상 및 음향시설 간 호환장비(비디오 프로세서) 1대 교체 / 납품액 2,750천원

□ 향후계획

○ 은파 물빛광장 전광판 및 무대 활용한 다양한 문화콘텐츠 상영 : 연중

관리번호
4-11

해망굴 문화재생 프로젝트

주관부서	도시재생과장	원도심활성화계장	담당자
도시재생과	김영랑(☎3640)	김지영(☎3541)	이정준(☎3542)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	510	306	51	153		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○		○						X	○	100%

□ 공약목표

- 원도심 관광거점지와 해신동 도시재생 뉴딜사업으로 새롭게 탈바꿈할 수산물복합단지 연결을 통한 관광객 유입으로 지역 활성화
- 해망터널의 역사성 회복으로 군산의 근대역사문화의 중심지 이미지 강화 및 시민참여형 플랫폼 구축

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 해망동 1000-32번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 510백만원(국비 306 도비 51 시비 153)
- 사업내용 : 부조 및 옹벽 등 상징조형물, 해망굴 패션쇼 행사, 야간 빛의 벙커 조성
- 등록문화재 제184호인 ‘해망굴’ 은 월명동과 해신동을 잇는 유일한 보행통로

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	510		510	100	100	310		
국비	306		306	60	60	186		
도비	51		51	10	10	31		
시비	153		153	30	30	93		

□ 추진계획

- 도시재생과 시설조성, 문화예술과 관리운영 ⇒ 협업
 - 문화재 보수에 따른 현상변경, 시설물 설치 등 법적 제약이 많음
 - 문화행사 및 음악회 등 종합문화체험은 문화예술과 연계 관리 필요
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조성 및 운영계획 수립		■	■	■	■																				
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■												
지속적인 사업추진 및 성과평가														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공 및 준공	식	1			완료			

□ 추진실적

- 해신동 도시재생활성화계획 변경 고시 : 2023. 3월
 - 사업비 반영
- 경관심의 완료 : 2023. 7월
- 설계 원가심사 및 공사 발주 : 2023. 11월
- 공사준공 및 조형물설치 : 2024. 5월

□ 주민소통실적

- 해신동 사업변경 주민설명회 및 공청회 개최 : 2022. 1 ~ 12월

□ 향후계획

- 지속적 운영 관리 실시

관리번호
5-1

찾아가는 동네체육관 프로젝트

주관부서	체육진흥과장	체육진흥계장	담당자
체육진흥과	고철영(☎5560)	김재숙(☎3291)	박형욱(☎3293)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	2,653	1,326	183	1,144	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 상생하는 생활체육 저변 확대
- 시민 맞춤형 체육 서비스 제공으로 활기차고 건강한 도시여건 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 총 2,653백만원 (기 1,326 도 183 시 1,144)
 - ※ 4년 예산(2023년 ~ 2026년)
- 사업내용 : 시민 맞춤형 생활체육 프로그램 제공 및 강사 지원 등
 - 일정규모 인원이 모여 누구나 참여가 가능한 체육활동을 희망할 경우 종목과 장소를 매칭 후 강사 파견
 - 동네체육관 1개소당 주 1~2회(월 4~8회) 강좌 운영
 - (※ 지속적인 성과평가를 통해 운영 방식 탄력적 조정)

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	2,653.7	-	2,653.7	-	643.4	659.6	680.3	670.4	-
기금	1,326.8	-	1,326.8	-	321.7	329.8	340.1	335.2	-
도비	183.2	-	183.2	-	45.8	46.9	48.6	41.9	-
시비	1,143.7	-	1,143.7	-	275.9	282.9	291.6	293.3	-

□ 추진계획

○ 추진방향

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 시민 맞춤형 서비스 제공
- 체육활동 시 발생할 수 있는 안전 문제에 대해 최우선 고려

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
예산확보 및 추진계획 수립		■	■	■	■																					
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
사업성과평가 및 지속적 사업추진																		■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네체육관 프로젝트	금액 (백만원)	2,653.7	-	643.4	659.6	680.3	670.4	-

□ 추진실적

- 해당사업 홍보 및 수요 조사 : 26년 연중
- 참여자 및 지도장소 확보, 지도강사 지정 : 26년 연중
- 프로그램 운영('26년 4월 기준)
 - 참여자 : 약 25,000여명(연 목표치 80,000여명 이상)
 - 운영장소 : 80여개소 (경로당, 복지관, 학교, 유치원, 공공체육시설 등)
 - 지도강사 : 18명 (일반 6, 어르신 6, 유소년 1, 장애인 5)

□ 향후계획

- 해당사업 확대 추진 : 프로그램 운영장소 확보 및 참여자 홍보

관리번호
4-12

찾아가는 동네 작은음악회

주관부서	예술의전당관리과장	시설운영계장	담당자
예술의전당관리과	박헌자(☎5510)	김소영(☎5521)	권인애(☎5526)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	179.8			179.8		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

□ 공약목표

- 문화예술 소외지역·계층을 찾아가 치유와 위로를 위한 작은 음악회 추진 (읍면동 음악회, 야외음악회 등 년 30회 이상 추진)

□ 사업개요

- 사업위치 : 읍면동 적의 장소 및 공원 등
- 사업기간 : 2022년 ~ (연중)
- 사업내용
 - 문화예술에 소외된 지역 등을 방문하여 공연예술을 접할 수 있는 기회 제공
 - 시민의 일상생활 속에서 쉽게 문화예술을 향유할 수 있도록 음악회 방식을 다양화하여 문화복지효과 증대
 - 공원, 강당, 체육관, 학교 등 공공장소에 시립예술단이 찾아가 공연 실시
 - 동요, 대중음악, 클래식 등 프로그램을 다채롭게 구성하여 연주

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	179.8	-	179.8	60	60	7.8	30	22	-
시비	179.8	-	179.8	60	60	7.8	30	22	-

□ 추진계획

- 문화소외계층을 위한 관객 맞춤 연주회 실시(복지관, 교도소 등)
- 직장인 힐링(관공서 및 기업)을 테마로 한 방문 연주회 추진
- 문화시설(박물관, 도서관)에 방문하여 인문학적인 주제를 음악과 결합한 음악회 추진

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획 수립		■	■																						
사업추진				■	■																				
사업성과평가 및 지속적 사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네 작은음악회 실시	회	매년 30회	27	44	6	14	10	

□ 추진실적

- 2022년 : 읍면동별 찾아가는 음악회 15회, 공원, 기념식 등 야외음악회 12회
- 2023년 : 해설이 있는 스쿨콘서트 등 36회, 기념식 8회
- 2024년 : 찾아가는 작은음악회 6회 * 예산축소로 인한 공연횟수 감소
- 2025년 : 찾아가는 작은음악회 14회
- 2026년 : 찾아가는 작은음악회 2회 , 기념식 1회 (※ 2026.5월 말 기준)

□ 주민소통실적

- 2022. 읍면동별 찾아가는 음악회 15회(소룡동, 나운1동, 개정면 등)
- 2023. 해설이 있는 스쿨콘서트 방과 후 학생들과 시립예술단 협연 5회 (옥봉초, 술산초, 지곡초, 회현중, 자양중)
- 2023. 시립예술단 행복나눔 콘서트 산돌학교, 장애인복지관, 대야복지관 군산노인복지관 공연 각 1회
- 2024. 시립예술단 딜리버리 콘서트 스쿨콘서트(영광여고, 제일고), 경찰서, 군산의료원 공연 등 각 1회
- 2025. 시립예술단 찾아가는 작은음악회 군산세무서, 동군산병원, 군산나운 종합사회복지관, 군산평화중고등학교, 군산해양경찰서, 금강중, 산북중, 서흥중, 대야초, 풍문초, 군산해양경찰서, 대야초, 나포초, 옥구중, 풍문초 등 각 1회
- 2026. 시립예술단 찾아가는 작은음악회 근대역사박물관, 장애인 인권 연대 군산지회(복지관) 등 각 1회.

□ 향후계획

- 2026년 하반기 시립예술단 찾아가는 작은음악회 실시 (2026. 9. ~ 11.)
- 공연 접근이 어려운 시민들을 위한 찾아가는 작은음악회 지속운영
- 2026년 상반기에는 박물관, 하반기에는 도서관 등 문화시설과 협업하여 인문학적 주제를 중심으로 한 찾아가는 인문학 콘서트 기획 운영

교통항만수산물



관리번호
2-6

중·고등학생 시내버스 무상요금 도입

주관부서	교통행정과장	대중교통계장	담당자
교통행정과	문병운(☎3760)	남궁영길(☎3781)	한영균(☎3786)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	4,771	-	-	4,771	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○	○				○					○	○	100%

□ 공약목표

- 사회·경제적 약자인 중·고등학생의 자유로운 이동권 보장
- 교통비 절감 및 지역이동 증가로 대중교통 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 이후 계속
- 지원대상 : 군산시 중·고등학생 (※만13세~18세 학교 밖 청소년 포함)
- 지원방식 : 매월 실사용료 지원
 - 지원한도액 : 1인당 월 52,000원
- 총사업비 : 4,771백만원
 - '23-677백만원 / '24-1,360백만원 / '25-1,455백만원 / '26-1,279백만원
 - 운영 시스템 구축·운영비 및 카드발급 비용 포함


□ 자원 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)


구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	4,771	-	4,771	-	677	1,360	1,455	1,279	
시비	4,771	-	4,771	-	677	1,360	1,455	1,279	계속 사업

□ 추진계획

○ 추진로드맵



○ 지원방식 : 전용 교통카드 사용 후 매월 실사용료 현금 지원



○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립					■																				
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정					■																				
예산 확보 협의					■																				
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의					■																				
무상교통 운영시스템 구축																									
고등학생 무상교통 1단계 카드 발급																									
고등학생 무상교통 1단계 시행																									
중·고등학생 무상교통 2단계 카드 발급																									
중·고등학생 무상교통 2단계 시행																									
중·고등학생 무상교통 추진																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립	연도 별 이행률	2022년	100	-	-	-	-	-
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정	연도 별 이행률	2022년	100	-	-	-	-	-
예산 확보 협의	연도 별 이행률	2022년	-	100	-	-	-	-
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의	연도 별 이행률	2023년	100	-	-	-	-	-
무상교통 운영시스템 구축	연도 별 이행률	2023년	-	50	100	-	-	-
고등학생 무상교통 1단계 카드 발급	연도 별 이행률	2023년	-	100	-	-	-	-
고등학생 무상교통 1단계 시행	연도 별 이행률	2023년	-	100	-	-	-	-
중·고등학생 무상교통 2단계 카드 발급	연도 별 이행률	2024년	-	-	100	-	-	-
중·고등학생 무상교통 2단계 시행	연도 별 이행률	2024년	-	-	100	-	-	-
중·고등학생 무상교통 추진	연도 별 이행률	2025년 이후	-	-	-	100	100	-

□ 추진실적

- 중·고등학생 시내버스 무상교통 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 「군산시 중·고등학생 무상교통 지원조례」 제정 : 2022. 12월
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2022. 12월
- 시스템 구축 정보화사업 사전협의 검토(도 정보총괄과) 완료 : 2023. 5월
- 무상교통시스템 구축사업 기술제안서 평가 위원회 개최 : 2023. 6월
- 무상교통시스템 구축사업 착수 : 2023. 7월
- 무상교통 홈페이지 개시 및 회원 가입 : 2023. 11. 6.
- 무상교통 전용카드 배부 : 2023. 11. 10.
- 무상교통 1단계('23년 기준 고등학생) 시행 : 2023. 11. 20. ~
- 무상교통 교통비 지급 시작 : 2023. 12. 29.
- 비대면 자격확인서비스 구축 완료 : 2024. 2. 19.
- 무상교통 지원 1단계('24년 고등학교 1학년) 확대 시행 : 2024. 3월
- 중학생 무상교통 홈페이지 회원가입 실시 : 2024. 8. 1.
- 무상교통 지원 2단계(중·고등학생) 시행 : 2024. 9. 1. ~

□ 주민소통실적

- 민간 전문가 자문 (무상교통시스템 구축 실시설계 용역) : 2023. 2~4월
- 언론·방송 보도 : 2023. 5월
- 관내 12개 고등학교 홍보 협조 공문 발송 : 2023. 11월
- 언론·방송 보도 : 2023. 11월
- 관내 12개 고등학교 홍보 협조 공문 발송 : 2024. 2월
- 언론·방송 보도 : 2024. 2월
- 관내 19개 중학교 홍보 협조 공문 발송 : 2024. 7월
- 언론·방송 보도 : 2024. 8월
- 관내 19개 중학교 홍보 협조 공문 발송 : 2025. 2월

□ 향후계획

- 무상교통카드 이용률 증진을 위한 홍보 지속 실시

관리번호
5-12

교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입

주관부서	교통행정과장	버스혁신팀장	담당자
교통행정과	문병운(☎3760)	최경호(☎3788)	안재환(☎3789)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○			○			○	400	200	-	200	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미션 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	-	80%

□ 공약목표

- 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하는 주민들의 교통 편의 제공

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 대중교통 소외지역(읍·면)
- 시행시기 : 2026년(시범운영) ~ 계속사업
- 사업비 : 연간 300백만원 정도(국 50%, 시 50%)
 - '26년 하반기 시범운영(100백만원) 후, '27년부터 연간 300백만원 수준 확대추진
- 사업내용 : 행복콜버스 수요 초과 읍·면에 대해 택시를 병행 투입하여 버스·택시 연계 운영을 통한 수송 효율성 제고

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400	-	100	-	-	-	-	100	300
국비	200	-	50	-	-	-	-	50	150
시비	200	-	50	-	-	-	-	50	150

□ 추진계획

- 군산시 자체 행복콜 운영계획 수립
- 2026년 하반기 행복콜택시 시범사업 실시
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모사업 신청		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
군산 지선권역 교통체계계획 수립										■	■	■	■	■	■	■	■								
행복콜택시 시범사업 실시																		■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 집행률	%	100	-	-	-	-	80	100

□ 추진실적

- 도시형 교통모델(행복콜택시) 사업 수요조사 제출 : '23. 4.
- 임피·서수·대야면 시내버스 지·간선제 추진 : '24. 8.
- 군산시·교통안전공단·건설기술연구원 DRT 업무 협약체결 : '25. 5.

□ 주민소통실적

- 대야면 55개 마을 경로당 방문 및 행복콜 운영관련 의견수렴 : '24. 10.
- 옥구읍(34개)·옥서면(20개) 마을 경로당 방문 및 행복콜 의견수렴 : '25. 2.
- 성산면 31개 마을 경로당 방문 및 행복콜 운영관련 의견수렴 : '26. 2.

□ 향후계획

- 군산시 행복콜 자체 운영지침 수립
- 옥구읍, 임피·서수·대야·옥서·성산면 행복콜택시 도입 추진

관리번호
5-13

생태주차장 조성

주관부서	스마트도시과장	교통시설계장	담당자
스마트도시과	문양숙(☎4200)	최인서(☎3811)	이우석(☎3812)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	3,200	-	1,600	1,600	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○		○					X	○	100%

□ 공약목표

- 공영주차장 조성 시 주변 환경을 고려한 생태형 주차장으로 조성하여 주차 여건 및 주변 환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내흥동 1044번지(P6블럭)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 8.
- 사 업 비 : 3,200백만원(도 1,600 시 1,600)
- 사업내용 : 공영주차장 조성 A=3,430.8㎡ (119면)
 - 친환경 잔디블럭, 수목식재(교목, 관목), 쉼터조성 등

□ 자원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	3,200	-	3,200	-	3,200	-	-	-	-
도비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-

○ 연차별추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
사업대상지 선정		■	■	■	■																									
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■																	
시설유지관리														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
대상지 선정	식	1	완료					
착 공	식	1		완료				
준 공	식	1			완료			

□ 추진실적

- 신역세권 공영주차장 토지매입 : 2023. 6.
- 주차장 조성공사 실시설계용역 : 2023. 8. ~ 10.
- 주차장 조성공사 도원가심사 : 2023. 11.
- 신역세권 공영주차장 조성공사 계약 및 착공 : 2023. 12.
- 신역세권 공영주차장 조성공사 준공 : 2024. 8.

□ 향후계획

- 주차장 개방 및 시설물 유지관리 : 2024. 9. ~

관리번호
4-1

고군산 해양레저복합단지 조성

주관부서	항만해양과장	해양레저계장	담당자
항만해양과	윤석열(☎2780)	박선규(☎2811)	김재건(☎2813)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	42,790	19,345	5,532	17,913	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					○	X	100%

□ 공약목표

- 고군산군도의 다양한 자원을 활용한 통합 해양관광인프라 조성
- 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업위치 : 옥도면 무녀도리 산65번지 일원
- 사업기간 : 2019년~2025년
- 사업비 : 42,790백만원(국 19,345, 도 5,532, 시 17,913)
- 사업규모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동
- 사업내용 : 해양레저체험, 산림휴양, 기반시설 등 복합단지 조성
 - 오션에비뉴(잠수풀, 실내서핑, 해양테마파크), 오션테라스(인피니티풀), 인공파도풀, 레저레이크(카누·카약), 숲속캠핑장, 숲속쉼터 등

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	42,790	13,400	29,390	10,120	7,590	7,580	4,100	-	-
국비	19,345	6,700	12,645	5,060	3,795	3,790	-	-	-
도비	5,532	1,710	3,822	1,518	1,138.5	1,165.5	-	-	-
시비	17,913	4,990	12,923	3,542	2,656.5	2,624.5	4,100	-	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립 및 세부설계 인허가 절차 완료		■	■	■	■																				
실시설계 용역 시행		■	■	■	■	■	■																		
본 공사 조달발주 및 사업자 선정						■	■																		
본 공사 착공 및 준공								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
본 시설 시운전 및 개장																		■	■	■	■	■	■	■	■

○ 연차별 추진계획

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공정률 (누적)	%	100	-	20	90	100		

□ 추진실적

- 타당성 조사 용역 완료(해수부) : '19. 4.
- 사업시행에 관한 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사) : '19. 11.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '20. 10.
- 토목, 건축공사 계약 및 착공 : '23. 8.
- 복합단지 시설운영 조례(안) 제정 : '25. 1.
- 복합단지 민간위탁 동의안 : '25. 3.
- 복합단지 수탁자 협약체결 : '25. 11.
- 복합단지 공사완료 및 시운전, 준공검사(농어촌공사) : '25. 12.

□ 주민소통실적

- 사업 전략환경영향평가서(초안) 공고 및 공람 : '21. 10. 21. ~ 11. 16.
- 주민설명회 개최 : '21. 11. 3.

□ 향후계획

- 복합단지 외부 안전·편의시설 공사 마무리 : '26. 5.
↳ 안전시설(안전펜스,그늘막,응급치료실 등), 편의시설(화장실, 샤워실, 흡연실 등)
- 시범운영 및 안전점검 실시 : '26. 6.
- 오션팔레트 개장식 및 정식 운영 : '26. 6.

관리번호
3-16

어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축

주관부서	수산산업과장	수산식품산업계장	담당자
수산산업과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완, 김도현, 최성철 (☎3032~3034)


사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○			○	○			62,255	26,138	7,150	28,967	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성		
○		○			○					○	○	84%

□ 공약목표

- (공공분야) '26년까지 수산식품 연구시설·수출선도형 유통센터 구축 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용창출을 통한 지역경제 활성화에 기여
- (민간분야) 민간사업 3만평 부지에 마른김 공장 4~6개소 유치 및 가공업체 약 30개소 등 지역특산물 부가가치 제고로 지역브랜드화 어가소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2027년(6년간)
- 위 치 : 새만금산업단지 오식도동 1107~8 (133,000㎡, 4만평)



○ 사업내용

① 【공공지원(스마트 수산가공센터) : 사업면적(1만평)】

- 총사업비 : 431억원(국비 261, 도비 36, 시비 134) ※부지매입포함
- 주요내용 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트형 가공공장

② 【공공기반(해수인배수 및 내부도로 인프라 조성)】

- 사업비 : 191억원(도비 36, 시비 149, 특교 6)
- 주요내용 : 해수인배수시설(취수펌프실, 공급시설, 배출시설, 내부도로 등)

③ 【민간분야(임대계약, 분양계약, 착공 등) : 사업면적(3만평)】

<입주선정기업 투자계획>

- 투자(예정)금액 : 11개소 약2,422억원
- 직접고용(예정)인원 : 486여명

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	입기내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	62,255	-	62,255	2,416	17,364	-	13,194	29,281
국비	26,138	-	26,138	1,400	1,095	-	7,136	16,507
도비	7,150	-	7,150	180	2,841	-	1,817	2,312
시비	28,967	-	28,967	836	13,428	-	4,241	10,462

□ 추진계획

○ (공공지원) 스마트수산가공센터 조성 (33,058㎡, 1만평)

구분	연면적(㎡)	비고
식품센터	3,496	<ul style="list-style-type: none"> • (1층-플랫폼공장) 지역특화 스마트팩토리 자동화공장 • (2층-R&D 센터) 수산식품개발실, 소스연구실, 분석실 • (3층-협력 지원) 사무실, 창업 인큐베이터 사무실 8개소
임대공장	4,880	<ul style="list-style-type: none"> • (1층) 임대공장 냉동창고 4개소 및 센터냉동 1개소 • (2~3층) 스마트 HACCP기반 아파트형임대공장 4개소

(3층) 인큐베이터창업센터 및 협력지원센터

구분	실면적(㎡)	임대대수(개)	임대금액(백만원)
협력지원센터	273	-	-
인큐베이터 창업센터 (8개소)	17(4개소)	33(4개소)	-
합계	473	-	-

(1층) 스마트팩토리 자동화 공장

구분	실면적(㎡)	임대대수(개)	임대금액(백만원)
로비 및 판매장	273	-	-
스마트팩토리	506	38	2.1
밀키트실	64	9	14
포장실	88	6	13
합계	931	53	2.4

(별동 1, 2, 3층) 스마트 APT형 임대 가공공장

구분	실면적(㎡)	임대대수(개)	임대금액(백만원)
별동1	64	-	-
별동2	95	-	-
별동3	109	-	-
별동4	149	-	-
별동5	132	-	-
별동6	718	-	-
임대용1	708	-	-
별동7	708	-	-
합계	3,401	-	-

○ (공공기반) 기반시설 조성 및 민간부지 행정절차 추진

- 기반시설 : 해수인배수시설(취수펌프실, 공급시설, 배출시설, 내부도로 등)

구 분	해수 인배수 및 기반시설 조성	해조류 세척수 공동배출 정화시설
예 산	161억원(도 27, 시 128, 특교 6) *26년 42억 부족비 예산반영(도비 건의)	30억원(도 9, 시 21)
사업내용	취수펌프, 인.배수관로, 공급시설	마른김 세척수 및 공동배출시설



○ (민간분양) 각 업체별 분양계획 및 건축인허가 등 행정절차 지원

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		분기				분기				분기				분기				분기				분기			
(공공) 새만금 스마트수산가공단지																									
(기반) 해수인배수기반시설 조성																									
(분양) 새만금수출가공종합단지 분양																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기본계획 및 협의	추진	100%	100					
설계업체 및 수요·본공고	추진	100%		100				
설계준공 및 분양시행	추진	100%		30	100			
공사준공 및 운영시행	추진	100%			20	80	90	100

□ 추진실적

○ (공공지원)

- 한국식품연구원 업무협약 MOU체결(스마트수산가공분야) : '23. 1. 27.
- 입주심사 및 입주계약·분양계약 체결 : '23. 10 ~ 12
- 수산식품위원회 자문 및 공공부지 입주심사·입주계약 체결 : '23. 9. ~ 12.
- 실시설계 조달청 적정성 완료 및 기재부 총사업비 조정 : '25. 1. ~ 8.
- 스마트 수산가공센터 기공식 및 착공 : '25. 11.
- 조달청 시공업체 선정 발주의뢰 : '25. 9. ~ 10.
- 새만금 수산식품단지 관리기본계획 변경 신청(4→8만평) : '26. 3.

○ (공공기반 및 민간분양)

- 마른김 세척수 공동배출수 기타수질오염원 신고수리(전북도) : '23. 5.
- 해수인배수 실시설계 용역 착수 및 해역이용협의 수리 : '23. 4.~12.
- 새만금 수산식품단지 위임고시 및 관리기본계획 수립 고시 : '24. 2.~4.
- 입주심사 및 입주업체 확정(전량 신청완료, 풀무원 외 11개업체) : '24. 7.
- 새만금 수산식품단지 입주업체 단체 투자협약식 : '24. 10.
- 해수인배수 및 공동배출시설 업체 선정 및 착공 : '24. 12.
- 통합감리 선정 및 해수인배수 및 공동배출시설 공사 착공 : '25. 1. ~ 10.
- 새만금 수산식품 단지 민간 1호 공장(화우당) 준공 : '26. 4.

□ 주민소통실적

- '23년 ~ '26년 새만금 수산식품 위원회 추진 (전문가 자문) : '23년 ~ '26년 (수시)
- 새만금 스마트 수산가공종합단지 관련 언론·방송 보도 : '23년 ~ '26년 (수시)
- 홍보물 제작 및 배포(리플렛 2천부, 현수막, 배너, 버스광고 등)
- 스마트수산가공 선정·기관 업무협약, 수산식품단지 사업추진 등 언론보도

□ 향후계획



【1단계】 거점단지 ('27년 전체 공정 완료 예정)

- (민간분양) 새만금 수산식품 민간단지(3만평) : '25.10월~ (연차적 준공)
- (공공지원) 스마트수산가공센터(431억원) : '27년 상반기 준공
- (공공기반) 해수 인배수시설 등 인프라 조성(228억원) : '26년 하반기 준공

구 분	① 스마트가공센터	② 해수 인·배수	③ 공동배출시설	④ 내부도로
기 간	'22 ~ '27년	'23 ~ '26년	'24 ~ '26년	'24 ~ '26년
사 업 비	431억원(국268,지163)	119억원(도27,시92)	30억원(도9, 시21)	37억원(도10, 시7)

【2단계】 확산단지 (2단계 사업 전략수립)

- (확산용지) 사업수요 증가로 미래신산업 육상김 확산용지 4만평 추가 확보(25. 2)
- (전략수립) 2단계 사업 전략수립 : '26년 상·하반기
- (분양공고) 블루푸드테크 및 추가수요 분양(4만평) : '26년 하반기

구 분	관리기본계획 당초	관리기본계획 변경(안)
위 치	새만금 국가산업단지 2공구 산 46-1~8번지	새만금 국가산업단지 2공구 오식도동 1107~8, 1122~8 지번부여 및 오식도동 1127 추가
면 적	133,000㎡(4만평)	266,073㎡(8만평)
평면도		



수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설

주관부서	수산산업과장	수산식품산업계장	담당자
수산산업과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완, 최성철(☎3032,3034)


사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	88.8	-	82	6.8	-	
중정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					○	○	95%

□ 공약목표

○ (수산식품산업 육성 주요 시설) 수산식품단지 주요 시설 및 역할 기능

구분	시설물(4개소)	세부 구성	역할 및 기능
공공	① 수산식품 R&D 및 협력지원 센터	스마트팩토리공장	시제품 플랫폼 생산공장(지역특화 OEM)
		수산식품 R&D센터	연구개발·분석 → 전북 RISE연계 산제적 운영
		센터, 임대 8개소	행정지원센터, 인큐베이터 임대사무실 8개소
	② 아파트형 임대공장	임대공장 4개소	수산 식품 가공공장 산업 융합 연계, 제조
기반	③ 공급 및 배출시설	기반시설 2개소	마린김 업체 해수공급 및 세척수공명배출시설
민간	④ 수산식품단지민간부지	약 30개소	민간부지 입주심사, 운영, 사후관리 방안

① (전담조직- 완료) 수산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치 수산식품산업으로 전환, 수산식품분야의 전문화·세분화됨에 따라 조직개편(과개편) 필요



- ② (운영방안 : 재단법인(안) 수산물 R&D연구센터는 수산식품 시제품개발, 연구 등 기존 공무원 풀에서 할 수 없는, 전문지식 바탕으로 운영 가능한 조직으로
 ① 재단법인 ② 사업소 등 연구용역 근거로 운영방식 결정

○ (당초 : 재단법인 - 해수부 요구사항) 해수부 시범단지 특화중점 요구사항 시제품개발부터 생산판매가 가능한 스마트팩토리 구축모델 제시로 전문성 및 수익화 사업이 가능한 재단법인형태 고려

○ (변경 : 운영방식 - 지자체 검토 변경 가능) 24년 수산식품 분야 인프라사업 추진사항 점검회의(해수부 2024.1.11.) 협의 결과, 운영방식 지자체 재량
 ▶▶ 기본계획 우선 반영되었으나, 운영방식은 지자체 검토 후 변경 가능
 ⇒ (방안 : 운영계획 연구용역 추진) 「24년 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 운영계획 연구용역」 결과를 바탕으로 운영방식 결정

■ 유사기관 식품단지 운영현황


	재단법인			위탁운영	공무원 조직	
지역	전남 목포시			경북 영덕군	부산광역시	경남 통영시
기관(센터)명	수산물 유통재단	수산식품지원센터	수산식품수출단지	영덕로하스 수산식품지원센터	부산수산물가공 선진화단지	통영수산식품 거점단지
운영방식	지자체 출연	지자체 출연	지자체 출연	경북함동해산업 연구원 위탁	부산광역시청 직영	통영시청 직영
설립년도	2012년	2015년	2021년	2015년	2013년	2022년
인력	7명	21명	28명	9명	30명	8명 (3명 기간·임기제)

□ 운영방안 용역개요

- 용역명 : 새만금 수산식품단지 미래전략 및 관리운영계획 연구용역
- 용역기간 : 2024. 7. 17. ~ 2025. 10. 15. / 82.4백만원 (도비-EEZ)
- 용역업체 : (사)지방자치정책연구원(전북 전주 / 대표 강동오)



스마트수산가공센터



수산식품단지(4만평)

□ 운영방안 수립(안)

- 운영방식(전담사업소) : 시설의 운영 주체로 재단 또는 전담사업소 설립방안을 검토, 주체별 장단점을 비교한 결과, ‘전담사업소’가 전문성과 기술 연속성, 인력 수급 면에서 적합할 것 판단


◎ 운영방안 주체별 장·단점		
재단 설립 시 조직	VS	전담사업소 설립 시 조직
장점 <ul style="list-style-type: none"> 공공서비스 안정적 - 지속적 공급 가능 업무 수행에 있어 책임성 확보 		장점 <ul style="list-style-type: none"> 전문성과 기술연속성 유지 최소한의 신규채용으로 인건비 절감 RISE 사업 [리빙랩협약체] 활용도 극대화
단점 <ul style="list-style-type: none"> 비용절감 및 인력수급 어려움 수십명의 신규채용으로 인건비 부담 가중 RISE 사업 [리빙랩협약체] 활용도 제한 		단점 <ul style="list-style-type: none"> 민간위탁운영으로 공공성 저해 가능 책임감 결여 가능성 존재
<ul style="list-style-type: none"> 최소 총 13명~향후 20명 단계별 신규 채용 요함 13명 기준 연 인건비 총액 5.6억 추가 예산 필요 		<ul style="list-style-type: none"> 기존 인력 최대한 활용, 5명의 신규 채용 요함 5명 기준 연 인건비 총액 2.2억 추가 예산 필요

- 운영방안 : 각 시설의 운영방안을 검토한 결과 4가지 형태로 검토

- ① 스마트팩토리는 위탁 및 공공 OEM 복합운영 방식
- ② R&D 연구개발센터는 직접운영 방식, 다만 부족한 인력 및 장비는 지역 연구기관 및 군산대 RISE사업 연계 활용
- ③ 협력지원센터, 인큐베이터 창업센터, APT형 임대공장 등 직접운영 방식
- ④ 해수인·배수 기반시설은 ‘마른김협약체’ 위탁운영 방식

- 운영조직 : 신설사업소(2팀), 수산식품 바이오 사업소(가칭)

- (조직구성) 운영 및 연구 개발을 지원하는 '스마트 수산가공 연구개발팀'에 임기제 4인과 종합단지의 전반적인 관리·공공OEM를 수행하는 '수산식품단지 관리팀'에 공무원 1인으로 계획



□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	88.8	-	88.8			82	-	-	6.8
도비	82	-	82	-	-	82	-	-	-
시비	6.8	-	-	-	-	-	-	-	6.8

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
운영방안 기본계획 반영 및 조직개편		■	■	■	■	■																			
운영방안용역 및 조례제정										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
운영방안 기본계획 반영 및 조직개편	추진	100%	50	100				
운영방안용역 및 조례제정	추진	100%			30	70	100	

□ 추진실적

- 재단설립 현장견학(목포수산재단법인 등) 및 도 예산과 문의 : '22. 상반기
- 수산식품단지 관리계획 및 운영(발전)방안 사전협의 자문 : '23년
- 연구용역 과업지시서 작성 및 추진계획보고 : '24. 2.
- 운영계획 연구용역 원가감사 및 발주(협상계약) : '24. 4.
- 협상계약 공고 및 제안서평가, 협상적격자결정 및 진행 : '24. 6.
- 연구용역 업체 협상 및 착수계약 체결 : '24. 7.
- 새만금 수산식품단지 관리운영 실행계획 수립용역 추진보고 : '24. 10
- 새만금 수산식품단지 운영계획 연구용역 과업추가 및 연장 : '24. 12.
- 운영계획 중간·최종보고회 및 의회현안보고 개최 : '25. 7.25/10.1/10.15
- 조직진단 부서 의견 제출 : '26년 2~4월

□ 주민소통실적

○ 운영계획 중간·최종보고회 및 의회현안보고 개최(3회 시행)



중간보고회(25.7월)※부시장참석



최종보고회(25.10.1)※시장참석

등록번호	수산식품 39-7825
등록일자	2025. 10. 15.
결재일자	2025. 10. 15.
공개구분	비공개(15.6)

주무관	수산식품과장	수산식품과장	수산물관리과장
과장	수산물관리과장	수산물관리과장	수산물관리과장
과장	수산물관리과장	수산물관리과장	수산물관리과장
과장	수산물관리과장	수산물관리과장	수산물관리과장

군산 새만금 수산식품 수출단지 미래전략 및 관리운영 의회현안업무 보고 결과

□ 보고개요

- 일시 : 2025. 10. 14.(화) 10:00 ~ 11:00
- 장소 : 군산시청 9층 경제건설 위원회실
- 주요내용 : 군산새만금 수산식품 수출단지 관리운영 실행계획
- 참석자 : 경제건설 위원회 위원

의회 현안보고(25. 10.15)

□ 향후계획

○ 운영조직 보고 및 임기제 공무원 채용 보고

: '26. 상반기

○ 새만금 수산식품단지 운영계획 조례제정

: '26. 하반기

수산물 어획 · 유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충

주관부서	수산산업과장	수산물유통가공계장	담당자
수산산업과	박동래(☎2880)	윤영주(☎2801)	남세윤(☎2802)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○		○			8,590	3,000	540	1,260	3,790	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	○	80%

□ 공약목표

- 기후변화에 따른 난류성 어종(홍어 · 고등어 등) 서해안(어청도 주변)에 어장이 형성되어 어획됨에 따라, 저온유지체계 가능한 위판장이 필요
- 서해중부의 대표적 어항구인 비응항에 저온 · 친환경 위판시설 확충을 통하여 근해선망(고등어류), 근해채낚기(오징어류) 등 외지어선 편의 도모
- 비응항 어항구 확장개발(2023년 ~ 2026년)에 따른 접안 및 위판 어선증가 예상에 따른 비응항 수산 인프라 및 물류기반 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시수협 비응항위판장(군산시 비응도동 105번지 일원)
- 소요예산 : 8,590백만원(국 3,000, 도 540, 시 1,260, 자 3,790)
 - ※ 사업비변경 : (당초) 6,000백만원 → (변경) 8,590백만원
 - ※ 난류성 어종(오징어등) 위판량 급증으로 어업용 얼음공급 부족, 얼음 냉동 창고 확충위해 자부담 2,590백만원 추가 투입
- 사업자 : 군산시수협(비응항위판장)
- 사업규모 : 연면적 4,458.02㎡(지상 1층) 부지면적 9,934㎡
- 주요내용 : 저온 · 친환경 위판장으로 현대화하여 저온유통 체계 구축
 - 저온 · 친환경 위판장(선도 15℃ 유지) : 선어위판장, 활어위판장, 선별장 구축
 - 얼음 저빙시설 : 기존 제빙 · 저빙공장과 별개로 저빙시설 추가 구축
 - 부대시설 : 위판사무실, 노조 사무실, 어업인 회의실 · 휴게실 등 구축



〈저온·친환경 위판장 현대화사업 조감도〉

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
합계	8,590	-	8,590	-	300	8,290	-	-	-
국비	3,000	-	3,000	-	150	2,850	-	-	-
도비	540	-	540	-	27	513	-	-	-
시비	1,260	-	1,260	-	63	1,197	-	-	-
기타	3,790	-	3,790	-	60	3,730	-	-	-

□ 추진계획

- 저온·친환경 위판장 준공 및 시범운영 : '26. 6.
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 수요조사 및 사업준비		■	■	■	■																				
사업 공모 추진 및 선정						■	■	■	■																
사업추진(설계용역 등)										■	■	■	■	■	■	■	■								
사업추진(착공 등)														■	■	■	■	■	■	■	■				
사업완료																		■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모사업 수요조사 진행	추진율	100	100					
공모사업 선정	추진율	100		100				
실시설계 준공 (조달청 적정성검토 포함)	추진율	100			90	100		
사업시행(착·준공)	추진율	100				80	100	

□ 추진실적

- 저온·친환경 위판장 사업 공모 선정 : '23. 11.
 - '24년 정기 1차 중앙·도 지방재정투자심사 제출 : '23. 12.
 - '24년 지방재정투자심사 결과통보(결과 : 승인) : '24. 3.
 - 실시설계 업체 계약 체결(군산시수협) : '24. 5.
 - 업체명 : (주)휘츠엔지니어링건축사무소
 - 계약기간 : '24. 5. 13. ~ '24. 11. 8.
 - 저온·친환경 위판장 사업계획 변경(얼음 저장고 확장) 요청 : '24. 6
 - 사업계획 변경 승인(해양수산부) : '24. 10.
 - 저온·친환경 위판장 실시설계 완료 : '24. 11.
 - 저온·친환경 위판장 실시설계 조달청 적정성 검토 의뢰 : '24. 11.
 - 조달청 결과회신(실시설계 75건 개선사항 제안) : '25. 1. 20.
 - 실시설계비 218백만원 집행(보조금174, 자담44) : '24. 12.
 - 저온·친환경 위판장 실시설계 수정(조달청 검토의견 반영 및 수정) : '25. 2.
 - 실시설계 군산시 일상감사 검토 완료(적합) : '25. 2.
 - 비관리청 항만공사 사전승인 절차 추진(결과 : 승인) : '25. 2. ~ 4.
 - 조달청 공사발주 의뢰(기술검토 및 원가산정 등) : ' 25. 4. ~ 7.
 - 시공 및 감리업체(건축, 기계, 해수, 전기, 소방, 통신 등) 선정 : '25. 8.
 - 저온 친환경 위판장 공사 착공(공사기간 : '25.9.30.~ '26.7.5.) : '25. 9.
- ※ '26.5.기준 공정율 : 약 80%이상(위판장 내부 인테리어 및 해수설비 공사 중)



- 공사비 집행 : '25. 10.
 - 건축 등 도급공사 선금 2,829백만원 집행(보조금 2,263 자담 566) : '25. 10.
 - 감리비 선금 85백만원 집행(보조금 65 자담 20) : '25. 12.
 - 전기 관급자재 선금 221백만원 집행(보조금 177 자담 44) : '26. 1.
 - 건축 등 도급공사 기성금 534백만원 집행(보조금 428 자담 106) : '26. 3.
- 공정회의 실시(주1회 / 군산시, 수협, 감리, 시공업체 등) 상시

□ 주민소통실적

- 공모사업 필요성 관련 사전 수요조사 추진 : '22. 6. ~ '23. 12.
 - (군산수협) 2009년 완공 이후 군산시수협 위판물량 증가추세와 향후 상황을 고려할 때, 현재의 노후화된 위판장을 현대화하고, 소비자의 수산물 위생 안전 요구와 어가 소득향상을 위해 비용항 저온·친환경 위판장으로의 개선과 전환 의견일치
 - (어업인) 연안자망협회, 개량안강망협회는 저온 위판장 조성 및 시설 개선을 통한 어업인 소득증대를 희망하였으며, 업종별 어업인의 공모사업 취지와 효과에 대한 공감대 형성
 - (유통관계자) 비응도 중매인협회에서는 지속적인 위판장시설 보수와 개선 요구가 있었으며, 위판장 현대화·저온화 시스템 구축으로 수산물 신선도 유지와 위생 안전 강화 필요성 제기

□ 향후계획

- 저온·친환경 위판장 준공 및 시범운영 : '26. 6.
 - 준공 후 주요사항 : 보조금집행(정산검토 후), 중요재산고시, 부기등기 등
- 저온·친환경 위판장 개소식 개최등(주관 : 군산수협 등) : '26. 7.

복지교육국



관리번호
5-2

군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 **시로 돕는 돌봄 복지 구현**

주관부서	복지정책과장	희망복지지원계장	담당자
복지정책과	노창식(☎3050)	김경진(☎3081)	김모나(☎3085)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산				-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	○	100%

공약목표

- 앱을 통해 언제, 어디서든, 쉽게 기부할 수 있도록 접근성을 높여 소외 계층에 대한 관심 제고 및 소액 기부문화 활성화
 - * 기부 최소단위 100원, 자투리 금액 기부 유도
- 일상생활에서 간편하게 기부할 수 있도록 기부 방법 확대 및 신규 기부자를 발굴하여 나눔문화 확산


사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 사업대상 : 군산사랑상품권 및 배달의 명수 앱 사용자
- 사업내용 :
 - 군산사랑상품권 및 배달의 명수에 기부 플랫폼을 구축
 - 앱을 통해 쉽고 간편한 기부 실천과 지속적인 기부문화 상시 전개
 - 성금을 통한 취약계층 지원 및 지역 공동체 인식 강화로 사회적 가치 실현

재원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

○ 추진프로세스



○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기부 플랫폼 구축		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
사업 홍보 및 추진										■	■	■	■												
성과평가														■	■	■	■								
평가 후 이행																		■	■	■	■	■	■	■	■

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
한국조폐공사 기부처리 연동안	식	1			완료			
한국조폐공사 · 사랑의열매 지역사랑상품권 기부 활성화 업무협약	식	1			완료			

□ 추진실적

- 기부 시 군산사랑상품권(chak)앱 운영사인 한국조폐공사에 지역화폐 앱 고도화 작업 시 행정정보공동이용 연계 요청 : 23. 9월
- 지역화폐 앱 고도화 작업 연계를 위한 개인정보수집 제공 동의에 따른 관계 법령(소득세법 및 동법 시행령, 개인정보보호법) 전달 : 23. 12월
- 앱 서비스 이용약관 개정(기부처리) 및 연동(안) 요청 : 24. 3 ~ 4월
- 한국조폐공사 - 사회복지공동모금회 업무협약 체결 : 24. 6. 20일
*주요 협약 내용 : 기부결재 가능 구현 및 데이터 관리, 기부참여 지방자치단체 확대를 위한 홍보 등
- 군산사랑상품권(chak)앱 기부기능 연동(안) 구축 : 24. 11월

□ 향후계획

- 군산사랑상품권(chak)앱의 기부 기능 시스템 탑재 : 24. 12. 26.
- 시민이 쉽고 간편한 기부문화를 체감하도록 앱 기부 기능에 대한 홍보와 기부자 발굴 및 나눔캠페인 추진 : 25. 1월

관리번호
5-3

찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네 흥반장

주관부서	복지정책과장	희망복지지원계장	담당자
복지정책과	노창식(☎3050)	김경진(☎3081)	김고은(☎3082)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산					
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 찾아가는 보건복지 서비스 확대 및 통합사례관리
- 주민참여형 서비스 제공기반 마련을 통한 주민 삶의 질 향상과 주민 공동체 가치 회복

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 비예산/ **읍면동 맞춤형 통합서비스 지원***과 연계
- 사업대상 : 홀몸노인 및 장애인 가구 등 취약계층
- 사업내용 : 지역 내 복지자원(우리동네 흥반장)*을 활용하여 복지사각지대 발굴, 생활 속 안전지킴이 역할, 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등

* 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과를 구성 후 지역 내 인적안전망(명예 사회복지 공무원, 지역 자생단체 회원 등)의 재능기부를 통하여 **생활 속 돌봄 제공**

○ 우리동네 흥반장 역할(기능)

- 복지사각지대 발굴 및 생활 속 안전지킴이 역할
- 소소한 생활 불편 해소를 위한 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등
 - 소규모 주거수리(형광등·수도꼭지 교체, 못박기 등)
 - 생활 불편사항 중 즉시 처리 가능한 민원(간단한 짐 옮기기, 간단한 심부름 등)

□ 자원 투자계획 : 비예산

□ 추진계획

- 1단계('22 ~ '23) : 추진계획 수립 및 시범사업 대상지 선정
- 2단계('24 ~) : 전체 읍면동 사업 확대 실시(완료 후 계속 추진)
- 3단계('25 ~) : 지속적인 사업추진 및 성과평가
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 추진계획 수립																									
시범사업 대상지 선정 및 시범사업 추진																									
27개 전체 읍면동 사업 확대 추진																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업 추진 읍면동(누적)	개소	27	-	2	27	27	27	27

□ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 시범사업 대상지 선정(나운2동·나운3동) : 2023. 4월
- 27개 읍면동 확대추진(지역사회보장협의체 돌봄분과 구성 등) : 2024. 1월

□ 주민소통실적

- 언론(사업 실시 보도자료 등) 홍보 : 2022. 12월
- 전북특별자치도 복지사각지대 제로 다짐대회 우수사례 발표 : 2024. 6월
- 언론(사업 활성화 보도자료 등) 홍보 : 2024. 6월

□ 향후계획

- 주민주도의 돌봄 시스템 구축을 위한 재능기부 및 자율적 복지 실천 문화 형성
 - 읍면동 지역자원과 협력하여 이웃돌봄 활동 장려

관리번호
2-1

공공학습 플랫폼 「공부의 명수」 운영

주관부서	교육지원과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	손수경(☎2570)	성기명(☎2581)	이한빛(☎2582)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	입기내	입기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	2,740	-	-	2,740	-	
중영정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 무상 공공학습 플랫폼을 제공하여 학생들의 자기주도적 공부 습관 형성
- 대학생, 교육전문인력, 학원 강사 등을 멘토로 고용하여 지역 일자리 창출 효과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5. ~
- 사업비 : 570백만원(年)
- 사업비 : 관내 중·고등학생
- 사업내용 : 학생 맞춤형 온라인 학습 및 진로·진학 멘토링 지원

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	입기내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	2,740	-	2,170	-	520	540	540	570	570
시비	2,740	-	2,170	-	520	540	540	570	570

□ 추진계획

- 급변하는 교육환경에 능동적 대처로 온라인 학습 경쟁력 강화
- 교육관계자·학생 등의 의견수렴을 통해 실질적·효율적 프로그램 운영

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
교사·학생 등 지속적 의견수렴 실시																									
예산 확보 및 계획 수립 및 운영																									
사업 추진																									
만족도 조사·성과 평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
포털 방문 학생수 (연간)	명	20,000	-	60,143	62,894	151,323	2,007	
문제풀이 건수 (연간)	건	600	-	2,565	1,621	1,392	747	
참여 학생 만족도 (연간)	%	90	-	91	94	95		

□ 추진실적

- 공부의 명수 서비스 개시 : ‘23. 5. 1.~
- 이용자^{누적} : (포털방문자)276,367명, (참여학생)4,772명, (문제풀이)6,325건
- 이용현황

구 분	합 계	국 어	수 학	영 어	과 학	사 회	진로상담
참 여 학 생 수	4,772	338	1,282	1,106	393	62	1,591
학습질문방	3,612	0	958	844	219	0	1,591
온라인튜터	1,160	338	324	262	174	62	-
문제풀이건수	6,325	126	2,275	1,617	665	51	1,591

□ 주민소통실적

- 학생·학부모 만족도 조사 실시(20회) : ‘23. 5. ~
- 관내 초등학교, 중학교 찾아가는 설명회 및 이벤트 실시
- 각종 교육사업 및 행사시 사업안내 및 홍보
 - 평생학습한마당, 군산과학축전, 군산시민의날 등 홍보부스 운영

□ 향후계획

- 참여도 제고를 위한 이벤트 추진 : ‘26. 6. ~
- 온라인 튜터링 2기 멘티 모집 및 운영 : ‘26. 8. ~

관리번호
2-2

청소년 자기계발연수비 지원 : 자기신청 장학금

주관부서	교육지원과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	손수경(☎2570)	성기명(☎2581)	김태주(☎2587)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	1,300	-	-	-	1,300
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도목표	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	달성	
X					○				X	○	100%

□ 공약목표

- 관내 청소년들에게 학령기 중 1회 자기계발 연수를 위한 장학금을 지원하여, 재정적 한계에서 벗어나 학생 스스로 자유로운 진로 심층탐색 기회 제공
- 계획부터 결과보고까지 주체적인 일련의 과정을 통해 참여 학생들에게 성취감 제고 및 자신감 향상 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 4. ~ 2027. 2.
- 사업대상 : 관내 중학교 2학년 학생(동일연령 청소년)
- 사업비 : 250백만원(年)
- 모집시기 : (1기) 4월, (2기) 7월, (3기) 10월
- 사업내용
 - 탐구경비 : 모바일 군산사랑상품권 15만원 지원
 - 우수활동자 : 기수별 우수활동자 선발하여 표창 수여 예정
- 추진유형 : 1인탐구형, 모둠탐구형

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,300	-	1,050	-	250	275	275	250	250
기타	1,300	-	1,050	-	250	275	275	250	250

□ 추진계획

- 운영일정 : (총 3기 운영) 2026. 4월(1기), 7월(2기), 10월(3기)
 - 학교 주도적인 기존 진로체험의 한계를 보완하여 학생 스스로 계획한 탐구활동을 통해 자기주도적인 진로탐색 기회 제공
 - 기추진 중인 중학교 1학년 진로체험 활동에 이어 중학교 2학년 시기의 주체적인 자기계발 활동 실천 유도
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획수립																									
자기신청장학금 사업추진																									
지속적인 사업 추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
참여 학생수(연간)	명	1,100		1,227	1,210	1,121		

□ 추진실적

- (2025년) 자기신청장학금 총 1,121명 선정 및 지원
 - 관내 중학교 진로활동 및 수행평가 연계를 통한 장학금 지원(서흥중, 제일중)
 - 주체적 진로설계 및 탐구활동 실행을 통한 자기주도적 역량 강화
 - 다양한 진로/자기계발 분야 탐구활동 실행 : 군산시 건축문화상 수상작 탐방, 요양원 봉사활동, 미술관 관람, 댄스 스튜디오 클래스, 베이킹, 플로깅, 맛집 탐방, 피아노 연주, 군산 근대역사 탐구 등
- (2026년 1기) 자기신청장학금 총 327명 선정 및 지원
 - 장학금 선정학생 대상 장학증서 및 안내문 발송
 - 주요 탐구활동 계획 : 학생창의력 챔피언대회 참가, 자전거/축구/배드민턴 동아리 활동, 백제시대 역사 탐방, 우주/천문 분야 탐구, 과학관 및 AI박람회 방문, 통기타 연습 등

□ 주민소통실적

- 2026년도 군산교육계획 설명회 홍보 : '26. 2.
- 관내 중고교장단 설명회 및 중학교 방문 홍보 : '26. 3.~
- 관내 중학교 대상 홍보 공문 발송 및 SNS 게시 등 : '26. 3.~

□ 향후계획

- 우수활동자 선정 및 표창 수여 : '27. 1.

관리번호
5-4

고령화시대, 예방 건강 중심 <어르신 놀이터 조성>

주관부서	경로장애인과장	경로복지계장	담당자
경로장애인과	이경화(☎3130)	조수정(☎3181)	박지선(☎3182)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	비예산				
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계				조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진				기타
X					○				X	X	100%

□ 공약목표

- 시니어 건강·문화·복지서비스의 거점 공간 조성을 통한 세대 간 소통 및 사회적 관계망 형성 기틀 마련
- 다양한 문화·체육 등 프로그램과 연계한 활기찬 노후생활에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~
- 위 치 : 군산철길숲 8구간(어울림) (대명동 385-86 일원)
- 면 적 : 10,950㎡(3,318평)
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 어르신 및 지역주민이 함께 누리는 건강·여가 공간 조성
 - 건강증진 및 세대 간 상호 교류를 위한 다양한 문화·신체 활동 프로그램 운영

□ 재원 투자실적 및 계획 : 비예산

□ 추진계획

- 건강관리·여가·상호 교류를 위한 특색있는 놀이 쉼터 공간 조성
- 어르신 맞춤형 프로그램 운영
 - 건강체조, 라인댄스, 생활체조 등 정기 프로그램 진행
 - 세대공감 행사, 치매·심뇌혈관질환 예방 캠페인 등 특별 프로그램 운영
- 유관기관 협력 및 홍보 강화
 - 노인복지관, 시니어클럽, 보건소 등과 협력하여 지속 운영
 - 지역주민 대상 홍보 및 참여 활성화 추진

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 구상																									
사업 추진																									
지속적인 사업 추진 및 평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업위치 선정	개소	1			1			
연계 기관	개소	5				2	3	4

□ 추진실적

- 어르신 놀이터 조성 위치 검토 : '22.하반기~
- 도시재생 인정사업(도시재생과) 협업 추진 : '23. 9.~
- 사업계획 변경 및 사업부지 최종 선정 : '24. 12.
 - 도시재생 인정사업 부지 확보 지연에 따른 사업부지 변경
- 야외 프로그램 운영 유관기관 연계 및 취합 : '25. 1.~2.
- 어르신 놀이터 개장식 개최 : '25. 3. 26.
- 어르신 놀이터 프로그램 운영 : '25. 4.~
 - 생활체조(주 5회), 절기별 특별 프로그램(월 1회), 건강캠페인 등 실시

□ 주민소통실적

- 어르신 놀이터 운영 프로그램 홍보 : '25. 4.~

□ 향후계획

- 어르신 놀이터 프로그램 운영 및 홍보 : 연중
- 유관기관 협력 추가 프로그램 발굴·운영 : 연중

관리번호
2-4

청소년 스트레스 해소 박람회 개최

주관부서	여성가족청소년과장	청소년계장	담당자
여성가족청소년과	채은영(☎3200)	전은영(☎3241)	윤민아(☎3242)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○			○	○	357	-	200	50	107	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	○	100%

□ 공약목표

- 청소년기에 축적된 스트레스를 해소할 수 있는 창구를 마련하여 청소년의 정서적 안정과 건강한 성장에 기여
- 청소년 민간기관(단체)과 협의를 통한 청소년 중심의 박람회 개최를 통해 자기주도적인 청소년으로 성장 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 제2회 전북특별자치도 청소년박람회
- 사업위치 : 새만금컨벤션센터(GSCO)
- 사업기간 : 2025. 5. 15.(목) ~ 5. 16.(금)
- 사업비 : 총357백만원(도 200백만원, 도교육청 107백만원, 시 50백만원)
- 사업내용
 - (개막식) 청소년이 주도하는 박람회
 - 청소년의 달 기념식, 청소년육성 및 보호 유공자·모범 학생 표창
 - 사회:청소년 진행, 청소년상 시상, 청소년어울림마당등 경연수상자 축하 공연
 - (전시·체험부스 운영) 7개분야 109개 운영
 - 미래/진로/그린/안전/글로벌/스트레스(진단·해소)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청소년 및 실무추진TF 의견수렴	건	23	-	10	10	3	-	-
청소년 스트레스 해소 박람회 개최	회	1	-	-	-	1	-	-

□ 추진실적

○ 청소년 행사 벤치마킹

- 전북 완주군 선진 축제 및 서울특별시 하자센터 : 2022. 9~11월
- 서울특별시 동작구 청소년의 날 축제 : 2023. 5월
- 제19회 대한민국청소년박람회 : 2023. 5월
- 제1회 전북특별자치도 청소년박람회 : 2024. 5월

○ 실무추진단(TF팀) 및 청소년 기획단 간담회 : 2023. 4~9월

- 박람회 실무추진단(TF팀) 구성 및 설문조사 항목 선정 : 2023. 4~6월
- 군산시 청소년 스트레스 해소 박람회 사업 안내 : 2023. 4~6월
- 청소년 설문조사 아이디어 및 의견 논의 : 2023. 4~6월

○ 2025년 청소년 스트레스 해소 박람회 추진

- 제2회 전북특별자치도 청소년박람회 개최지 공모 선정: 2024. 11월
- 행사기관 및 협력기관 구성 : 2024. 12월
- 박람회 장소 확정 및 프로그램 구성 : 2025. 1월
- 시설장비 임차 대행사 선정 : 2025. 3월
- 청소년박람회 개최 : 2025.5.15~16

□ 주민소통실적

- 관내 청소년 기관·단체 종사자 간담회 실시 : 2022~2023(2회)
- 관내 청소년 대상 설문조사 실시 : 2023~2024(2회)
- 박람회 참여자 만족도 조사 실시 : 2025(1회)

□ 향후계획

- 청소년의 건강한 성장을 위한 청소년 문화 공간 이용 및 프로그램 활성화 추진

관리번호
5-5

무료 생리용품 자판기 설치

주관부서	여성가족청소년과장	여성정책계장	담당자
여성가족청소년과	채은영(☎3200)	강현진(☎3211)	엄명진(☎3212)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	89	-	-	89	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						○	○	100%

공약목표

- 공공시설 및 청소년 이용시설에 여성 생리용품 무료자판기를 설치하여 일상생활 불편해소로 여성 건강권 및 복리 증진 도모

사업개요

- 사업대상 : 여성 및 여성청소년
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 79백만원 (임기 4년간)
 【1개소당 운영비용 : 1,600천원 정도】
 - 생리용품(생리대) 자판기 설치비 : 600천원(대당, 설치비 포함)
 - 생리용품(생리대) 구입 및 홍보 등 : 1,000천원
- 설치장소 : 10개소 (공공시설 및 청소년시설, 관광시설 등)

연번	설치일	설치장소	비고
1	2023년 5월	청소년 수련관, 청소년 문화의 집, 근대역사박물관, 시립도서관, 은파호수공원→설림도서관('25.3월 변경)	5대
2	2024년 3월	수송동나운3동 행정복지센터, 예술의전당, 금강도서관, 늘푸른도서관	5대

재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	89	-	79	-	20	37	12	10	10
시비	89	-	79	-	20	37	12	10	10

□ 추진계획

- 설치장소 안내 및 설치기관 홍보 실시
- 생리용품 무료 자판기 관리 및 생리용품 배부·교체
- 사업시행에 따른 개선사항 검토 및 보완
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무료 생리대 자판기 설치 계획수립 및 실행																									
지속 사업추진 및 추가확대 시행																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
무료 생리용품 자판기 설치 수	건	10		5	5			

□ 추진실적

- 여성 생리용품 무료 자판기 5개소 설치완료 : 2023. 5.
- 청소년수련관, 청소년문화의집, 시립도서관, 근대역사박물관, 은파호수공원 물빛다리
- 여성 생리용품 무료 자판기 5개소 추가 설치완료 : 2024. 3.
- 수송동·나운3동행정복지센터, 예술의전당, 금강도서관, 늘푸른도서관
- 관련조례(군산시 양성평등기본조례 제21조의 제3항·4항 신설) 개정 : 2025. 2.
- 여성 생리용품 무료 자판기 1개소 설치장소 변경 : 2025. 3.
- 은파호수공원 물빛다리 앞 화장실 ⇒ 설림도서관 2층 화장실
- 자판기 생리용품 이용자 위한 친환경 위생용품 비치 : 연중

□ 주민소통실적

- 지역사회보장협의체 2025년 1차 실무협의체 회의시 논의 : 2025. 2.
- 이용자 만족도 조사 실시 : 2025. 10.

□ 향후계획

- 자판기 관리 및 생리용품 교체 : 연중

관리번호
2-7

군산 상상도서관 건립

주관부서	도서관관리과장	도서정책계장	담당자
도서관관리과	최지선(☎5610)	이정원(☎5621)	이효정(☎5622)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○			○		○	○	17,430	-	6,552	10,878	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X							○		X	X	45%

□ 공약목표

- 서남부 일원의 생활SOC확충으로 지역주민의 생활편의 및 지식정보요구 해소
- 전연령 이용 가능한 교육문화 인프라 확충으로 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 지곡동 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업규모 : 연면적 4,000㎡ (지상 4층 이내)
- 사업비 : 금17,430백만원 (도 6,552 시 10,878)
 - 공사비 15,600백만원 설계·감리 1,470백만원 기타사업비 360백만원

□ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	17,430		9,330			55	900	8,375	8,100
도비	6,552		3,312					3,312	3,240
시비	10,878		6,018			55	900	5,063	4,860

□ 추진계획

- 추진방향
 - 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드 반영한 건립 추진
 - 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적 공간 조성
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
사전검토 및 부서협의·계획수립																									
건축기획용역 및 사전행정절차																									
예산확보 및 설계용역 실시																									
공사 착공																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공	식	착공		사전검토 부서협의	사전행정 절차이행 용역비 확 보	용역추진 행정절차 이행	행정절차 이행 예산확보	설계 공모 공사 착공

□ 추진실적

- 예산 관련 협의 및 계획수립 : 2023. 1.
- 의회 간담회 추진(건립계획 보고) : 2023. 2.
- 지곡동 주거지역 내 정주여건 조성 협조 요청 : 2023. 11.
- 제260회 군산시의회 제2차 정례회 의원 5분 발언 검토보고 : 2024. 1.
- 지곡동 일원 도시공원 예정지 내 도서관 건립 협의^{산림녹지과} : 2024. 2.
- 도서관 건립 건축기획용역 발주 및 관계부서 회의 : 2024. 5.
- 공약사업명 변경 : 2024. 5.
 - (당초)은파호수공원 어린이상상도서관 / (변경)군산 상상도서관
- 군산 상상도서관 건립 건축기획용역 1차 보고회 : 2024. 8.
- 의회 간담회 추진(건축기획용역 보고) : 2024. 8.
- 건축기획용역 중지 : 2024. 9.
- 2024년 정기3차 지방재정투자삼시 재심사 완료^{조건부 추진} : 2024. 10.
- 도서관 건립 관련 시민 의견 설문조사 실시 : 2024. 12.
- 설문조사 결과보고 : 2025. 2.
- 공유재산심의회 의결(지곡동 산102번지 외) : 2025. 4.
- 공유재산관리계획(취득)동의안 시의회 상정^{부결} : 2025. 6.
- 공유재산관리계획(취득)동의안 시의회 재상정^{부결} : 2026. 3.
- 부지선정 관련 전문가 자문회의 추진 : 2026. 4.~

□ 주민소통실적

- 주변 학교, 아파트 등 시민 대상 설문조사 실시: ‘24. 12. ~ ‘25. 1.
 - 접근성 좋고, 자연 친화적으로 맞춤형 문화·편의시설인 도서관 조속 건립 희망
 - 응답자(2,023명), 조사내용(상상도서관 관련 사항)

□ 문제점 및 대책

- 공유재산관리계획 취득동의안 시의회 상정 2회 부결처리
 - 도서관 건립 부지에 대한 이견 해소 전문가 자문회의 추진 : ‘26.4.~5.

□ 향후계획

- 사전행정절차 이행 : 2026. 하반기
 - 공유재산 관리계획동의안^{7~8월}, 건축기획용역^{9~12월}, 공공건축 심의^{12월} 등
- 기본 및 실시설계 용역 및 설계 공모 추진 : 2027. 상반기
- 도비 신청 및 사업예산(공사비) 확보 : 2027. 상반기
- 건립공사 착공 : 2027. 하반기

기후환경국



관리번호
5-6

폐지 줄는 어르신 지원 강화

주관부서	자원순환과장	재활용계장	담당자
자원순환과	이화섭(☎3440)	정양구(☎3461)	정희수(☎3464)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	218	-	11.2	206.8	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	○	75%

□ 공약목표

- 안전물품 등 지원을 통한 재활용품 수집인의 안전사고 예방
- 수집 활동의 안정성 및 효율성을 높여 만족도 제고

□ 사업개요

- 사업비 : 38.9백만원/년(도비 1.1, 시비 37.8)
- 사업규모 : 재활용품 수집인 163명 정도
- 사업대상 : 생계 목적으로 재활용품을 수집하는 어르신(60세 이상) 및 장애인
- 사업내용 : 기존 안전용품 지원사업을 강화하여, 노동환경을 개선할 수 있는 다양한 물품지원 및 정책반영
 - 재활용품 수집인 안전용품 : 안전조끼, 방한용품, 경량수레 등
- 추진근거 : 재활용품 수집인 지원에 관한 조례

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	218	44	174	13.5	40	41	40.6	38.9
도비	11.2	3	8.2	1.7	1.9	1.8	1.7	1.1
시비	206.8	41	165.8	11.8	38.1	39.2	38.9	37.8

□ 추진계획

- 군산시 관내 재활용품 수집인 대상자 데이터 구축
- 군산시 관내 재활용품 수집인 복지사각지대 해소 및 맞춤형 지원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
재활용품 수집인 실태조사																									
수집인 지원사업 추진																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재활용품 수집인 경량수레 지원 인원	명	150	-	37	50	43	20	-

□ 추진실적

- '19년 ~ '25년 재활용품 수집인 안전용품 및 방한용품 배부
- '23년 ~ '26년 재활용품 수집인 경량수레 총 145대 배부

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년					
예산 집행액	15백만원	15백만원	13.5백만원	13.5백만원	40백만원	41백만원	40.6백만원	12백만원					
지급인원	200명	200명	213명	225명	213명	197명	180명	163명					
지원물품	야광조끼, 마스크, 장갑, 모자	패딩조끼, 넥워머, 쿨토시, 마스크, 장갑	보온조끼, 방한모자, 마스크	야광조끼, 넥워머, 귀마개, 방한장갑	야광조끼, 귀마개, 목도리, 장갑, 경량수레 (37대)	야광조끼, 귀마개, 목도리, 장갑, 경량수레 (50대)	야광조끼, 귀마개, 목도리, 장갑, 경량수레 (43대)	경량수레 (15대)					
▶ 경량수레 지원 상세현황													
계	옥구읍	옥산면	회현면	임피면	서수면	대야면	개정면	성산면	나포면	옥도면	옥서면	해신동	월명동
145	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	11
삼학동	신풍동	중앙동	흥남동	조촌동	경암동	구암동	개정동	수송동	나운1동	나운2동	나운3동	소룡동	미성동
16	13	5	8	33	26	4	1	3	3	-	5	8	3

※ 재활용품 수집인 지원에 관한 조례 제정 (2019.5.15.)

□ 주민소통실적

- 재활용품 수집인 대상 설문조사 실시 : 2022년 ~ 2025년

□ 문제점 및 대책

- 하반기 경량수레 수요조사 후 추가 배부를 통해 달성률 제고 예정

□ 향후계획

- 재활용품 수집인 하반기 경량수레 구입 및 배부 : 2026. 9월 중
- 재활용품 수집인 안전용품 배부 : 2026. 11월 중

관리번호
2-5

어린이 숲 놀이터 조성

주관부서	산림녹지과장	공원계장	담당자
산림녹지과	노남섭(☎2940)	이중조(☎2981)	조진규(☎2982)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	400	-	-	400	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	○	90%

□ 공약목표

- 놀이와 숲체험을 통한 어린이 인지능력 향상 등을 위해 숲 놀이공간 제공
- 도심 공원 내 기존 숲을 활용한 자연 친화적 어린이 숲 놀이터 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 수송동 701-2번지 일원(새들근린공원)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 5.
- 사 업 비 : 400백만원(고향사랑기금)
- 내 용 : 숲 체험장, 놀이기구, 쉼터, 마운딩 등

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400	-	400	-	-	-	400	-	-
시비 (기금)	400	-	400	-	-	-	400	-	-

□ 추진계획

- 추진방향
 - 새들허브숲 내 자연형 숲 놀이공간 조성으로 산림훼손 최소화
 - 어린이 체험·놀이·휴식 등을 동시에 만끽할 수 있는 자연친화 숲 놀이공간 조성

○ 추진계획(안)



○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
사업추진																										
지속적인 유지관리																										

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	백만원	400				400		
공사 착공	식	1				1		

□ 추진실적

- 실시설계용역 추진 : '25. 2. ~ 9.
- 행정절차 이행(일상감사 및 원가심사) : '25. 9.

□ 주민소통 실적

- 언론보도(고향사랑기부사업) : '25. 1.

□ 향후계획

- 사업 시행 : '25. 10. ~ '26. 5.

관리번호
5-7

도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진

주관부서	산림녹지과장	녹지정책계장	담당자
산림녹지과	노남섭(☎2940)	이은아(☎4451)	오주은(☎4452)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	116,000	10,000	-	96,000	10,000	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	90%

□ 공약목표

- 지속적인 도심 녹지공간 확대를 위한 분야별 체계적인 대응방안 마련

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,160억원
 - 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 960억원
 - 도시바람길숲 조성사업 : 160억원
- 사업내용 : 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 등

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	116,000	29,100	86,900	6,000	18,100	35,920	17,080	9,800	-
국비	10,000	-	10,000	500	3,000	5,460	1,040	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	96,000	19,100	76,900	5,500	15,100	30,460	16,040	9,800	-
기타	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-

※기타 : 통합재정안정화기금 용자

□ 추진계획

- 도시바람길숲 조성사업 추진 시 공원·녹지·가로화단 정비 및 확충
- 2026년까지 장기미집행 도시공원 사유토지 연차별 매입
- 저예산 사업 발굴을 통한 도심지 녹지 확대
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시바람길숲 조성사업 연차별 사업추진																									
장기미집행 공원 사유토지 매입																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
장기미집행 공원 사유토지 매입률	%	100	20	50	60	70	100	
도시바람길숲 조성사업 진행률	%	100	10	60	80	100		

□ 추진실적

- 7개 공원(월명·군봉·금강·은파·지곡·새들·통매) 매입 추진
 - 26. 5월까지 : 전체 사유토지 1,220천㎡ 中 925천㎡ 매입완료(75.7%)
- 도시바람길숲 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역 완료 : '22. 8. ~ '24. 12.
- 진포로·대학로 도시바람길 연결숲 조성사업 완료 : '24. 5.
- 폐철도를 활용한 도시철길숲 조성사업 완료
 - 1차(8구간) : '23. 11. ~ '24. 11.(완료) / 2차(1·2구간) : '23. 12. ~ '24. 11.(완료)
 - 3차(3·4구간) : '24. 4. ~ '25. 11.(완료) / 4차(5·6·7구간) : '24. 6. ~ '25. 11.(완료)

□ 주민소통실적

- 시민과 함께하는 현수목 식재 행사 추진(무궁화 등 야생화 6,500본 식재) : '25. 3. 28.
 - 공무원·시의원, 군산산림조합, 임업후계자, 현수기업·단체 시민 등 120여명 참여
- 제80회 식목일 기념 나무 나누어주기 행사 추진 : '25. 3. 26.
 - 유실수(대봉, 매실, 자두나무) 2,361본(읍.면.동 주민센터 수요조사 후 배부)
- 제81회 식목일 기념 나무 나누어주기 행사 추진 : '26. 3. 27.
 - 유실수(감, 밤나무) 2,050본(읍.면.동 주민센터 수요조사 후 배부)

□ 향후계획

- 군산철길숲 유지·관리 : '25. 12. ~
- 월명공원 사유토지 수용재결 신청 및 공탁금 납입 : '26. 9.
- 군봉공원 사유토지 수용재결 신청 및 공탁금 납입 : '26. 12.

관리번호
5-8

시민에게 돌려주는 철길숲 조성

주관부서	산림복지과장	도시숲계장	담당자
산림복지과	노남섭(☎2940)	김영철(☎2951)	고지현(☎2952)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	16,000	8,000	-	8,000	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 폐철도를 활용한 철길숲 조성으로 시민휴식 및 여가공간 제공
- 도심 녹지축 연결을 통한 미세먼지 저감 및 열섬 완화 등 생활환경 개선

□ 사업개요

- 사업위치 : 사정삼거리 ~ 구)군산화물역
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 11.
- 사업규모 : 5.7ha (L = 2.6km)
- 사업비 : 160억원(국비 80, 시비 80)
- 사업내용 : 철길 테마숲, 산책로 조성, 편의시설 설치 등

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	16,000	-	16,000	1,000	6,000	9,000	-	-	-
국비	8,000	-	8,000	500	3,000	4,500	-	-	-
시비	8,000	-	8,000	500	3,000	4,500	-	-	-

□ 추진계획

- 군산 철길숲 조성사업 추진 : ‘23. 11. ~ ‘25. 11.
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 실시설계용역 시행																									
사업추진																									
시설물 정비 등 유지관리																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
용역완료	횟수	1		완료				
사업준공	횟수	4			2	2		

□ 추진실적

- 도시바람길숲 기본 및 실시설계용역 : ‘22. 8. 24.
- 산림청 설계 심사 : ‘23. 5. 31.
- 철도공단 호남본부 협약 체결 : ‘23. 7. 10.
- 철길숲 1차(8구간) 사업 착수 : ‘23. 11. 14.
- 철길숲 2차(1·2구간) 사업 착수 : ‘23. 12. 28.
- 철길숲 3차(3·4구간) 사업 착수 : ‘24. 4. 22.
- 철길숲 4차(5·6·7구간) 사업 착수 : ‘24. 6. 21.
- 철길숲 1차(8구간) 사업 준공 : ‘24. 11. 21.
- 철길숲 2차(1·2구간) 사업 준공 : ‘24. 11. 30.

□ 주민소통실적

- 도시바람길숲(철길숲) 주민설명회 : ‘23. 4. 19.
- 도시바람길숲 자문단 자문 : ‘23. 3. 31. / 4. 5.
- 철길숲 언론보도(협약체결) : ‘23. 7. 11.
- 도시숲 등 조성·관리 심의위원회 : ‘23. 9. 26.

□ 향후계획

- 군산철길숲 유지·관리 : ‘25. 12. ~

관리번호
5-9

월명공원 ~ 은파호수공원 트레킹 코스 연결

주관부서	산림녹지과장	공원계장	담당자
산림녹지과	노남섭(☎2940)	이중조(☎2981)	빅종찬(☎2987)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	300	-	-	300	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○		○				X	○	100%

□ 공약목표

- 도심 내 자연 친화 보행길 조성
- 단절된 공원 연결 및 시민 만족 자연 친화 도시 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 총 구간 5.2km (월명공원 흥천사 ~ 은파유원지 입구)
 - 기 연결구간 : 4.7km (월명공원 흥천사 ~ 나운동 KT중계소)
 - 산책로 단절구간 : 0.5km (나운동 KT중계소 ~ 은파유원지 입구)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 300백만원
- 사업내용 : 단절구간(0.5km) 산책로 개설 / 기 연결구간 재정비 등
 - 신규 산책로 개설(수목정리) 및 쉼공간·편익시설 설치 1식
 - 기 연결구간 산책로 보완정비 1식 등

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	300	-	300	-	-	-	300	-	-
시비	300	-	300	-	-	-	300	-	-

□ 위치도 및 계획(안)



[단절구간 개설 계획(안)]



○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
코스 구상		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
사업추진										■	■	■	■													
유지관리																		■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	억원	3				3		
공사 착공	식	1				1		

□ 추진실적

- 2040 공원녹지기본계획 반영 : ‘22. 12.
- 토지매입관련 토지주 협의 요청 : ‘23. 6. ~
- 코스구상 등 : ‘24. 7. ~ 11.
- 실시설계용역 추진 : ‘25. 2. ~ 4.
- 공사 발주 : ‘25. 9.
- 사업추진 : ‘25. 10. ~ 12.

□ 주민소통실적

- 2040 공원녹지기본계획 주민공청회 추진 : ‘24. 6.

□ 향후계획

- 트레킹 코스 유지관리

관리번호
5-10

월명공원 맨발 황톳길 조성

주관부서	산림녹지과장	공원계장	담당자
산림녹지과	노남섭(☎2940)	이중조(☎2981)	조진규(☎2982)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	500	-	250	250	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	○	100%

□ 공약목표

- 황톳길 조성으로 시민들의 건강을 증진하고, 월명공원에 관광요소를 추가하여 관광활성화 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 월명공원 (유아숲체험장 인근)
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 4.
- 사업비 : 500백만원(도비 250, 시비 250)
- 사업규모 : 황톳길 조성 900m (폭 1.8m)
 - 황톳길, 세족장(1개소), 황토체험장, 맥문동 식재 등

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	500	-	500	-	-	500	-	-	-
도비	250	-	250	-	-	250	-	-	-
시비	250	-	250	-	-	250	-	-	-

농업기술센터



관리번호
3-19

지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대

주관부서	먹거리정책과장	공공급식지원계장	담당자
먹거리정책과	박용우(☎3000)	전은주(☎5971)	이란(☎5973)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	1,850	61.6	353.9	1,222.7	211.8	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	미연 필요	목표달성		
X		○			○					X	0	100%

□ 공약목표

- 군산 시민의 건강한 먹거리 제공 및 관내 친환경 농산물의 안정적인 소비처 확보를 위한 공공급식 분야 확대 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 계속
- 사업비 : 1,850백만원(국 61.6, 도 353.9, 시 1,222.7, 자담 211.8)
- 사업내용
 - 생애주기별 맞춤형 먹거리 복지 구현 : 영유아, 대학생, 임산부, 노인 등 영양 취약계층을 대상으로 친환경 농산물 공급 및 급식비 지원을 추진하여 시민의 건강한 식생활 지원하고, 전 생애주기에 걸친 먹거리 기본권 보장 및 공공급식 복지 체계 강화
 - 친환경 농산물 공급망 안정 및 유통 효율화 : 친환경 쌀 가격 차액 및 물류비 지원을 통한 안정적인 공공급식 판로 확보로 생산 농가 소득 안정 및 지속 가능한 지역 먹거리 유통 생태계 조성

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,850	-	1,850	199.5	369	369	392	520.5	-
국비	61.6	-	61.6					61.6	-
도비	353.9	-	353.9	26.8	76.8	76.8	81.7	91.8	-
시비	1,222.7	-	1,222.7	137.7	253.8	253.8	271.9	305.5	-
기타	211.8	-	211.8	35	38.4	38.4	38.4	61.6	-

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관내 공공급식 지원 홍보 강화																									
관내, 대도시 등 공공급식 영역 확대 추진																									
지속적인 사업추진 및 평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026*	2027~
공공급식 매출액(누적)	백만원	15,000	5,034	10,709	15,473	28,228	30,195	

* 2026년 1분기 실적 기준

□ 추진실적

- 2025년 경로당 및 노인복지관 친환경쌀 공급 차액 지원
 - 경로당 3,751포/20kg, 노인복지관 250포/20kg 공급
- 2025년 대학교 친환경쌀 공급 차액 지원
 - 1개소(군산대), 1,209포대/20kg 공급
- 2025년 천원의 아침밥 사업 추진
 - 3개소(군산대, 군장대, 호원대), 61,500식 제공

□ 주민소통실적

- 경로당 친환경쌀 공급 지원 현장방문 및 의견 청취 : '24. 11. ~ 12.
- 대학교 천원의 아침밥 현장방문 및 담당자 면담 : '25. 3.
- 공공급식 사업 추진 관련 어린이집연합회 회의 참석 : '26. 3.
- 공공급식 확대 관련 지역아동센터장 간담회 참석 : '26. 3.
- 대학교 천원의 아침밥 현장방문 및 담당자 면담 : '26. 3.
- 군산대학교 천원의 아침밥 사업 홍보 및 의견 청취 : '26. 4.

□ 향후계획

- 공공급식 확대를 위한 사회복지시설·기관 전수조사 실시 : '26. 6월
 - 관내 사회복지관, 노인복지시설, 기업 등 급식 현황 및 규모 파악

관리번호
3-20

군산 수제맥주 · 청주 창업 및 복합문화공간 조성

주관부서	먹거리정책과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	박용우(☎3000)	장유리(☎5251)	이선우(☎5252)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	7,591	-	850	6,741	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○	○	○			○					X	○	100%

□ 공약목표

- 군산 수제맥주 및 청주 공동이용 양조장 구축 및 창업 전문인력 양성
- 군산 수제맥주 · 청주 상품화 및 로컬 복합문화컨텐츠로 육성

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시농업기술센터 및 꾀보선창 내항 일원
- 사업비 : 7,591백만원(도비 850, 시비 6,741)
- 사업내용
 - 군산 수제맥주 및 청주 공동이용 양조시설 구축
 - 군산 수제맥주 및 청주 창업 전문인력 육성
 - 군산 청주 레시피 개발 및 양조공정 표준화
 - 수제맥주 페스티벌 개최 및 수제맥주 · 청주를 연계한 복합문화컨텐츠 육성

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	7,591	1,400	5,491	300	2,190	1,601	700	700	700
도비	850	0	850	0	850	0	0	0	0
시비	6,741	1,400	4,641	300	1,340	1,601	700	700	700

□ 추진계획

- 군산 수제맥주·청주 공동이용 양조장비 설치(농업기술센터 내)
- 수제맥주·청주 창업 전문인력 양성교육 및 제조기술 표준화
- 군산청주 상품화 및 수제맥주 페스티벌 개최 등 복합문화컨텐츠 개발
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 및 예산 확보		■	■	■	■																				
양조시설 설계 및 공동 양조장 구축										■	■	■	■												
전문인력 양성, 상품화 및 복합문화컨텐츠 육성										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
수제맥주·청주 공동양조장 구축	개소	1			완료			
수제맥주·청주 창업업체 육성	개소 (누계)	12			4	6	6	6
수제맥주·청주 상품화	개	24			24	26	28	30

□ 추진실적

- 군산청주·수제맥주 공동이용 생산장비 설치 : '25. 2.
- 군산청주 양조기술 및 전문인력 양성 교육(12명) : '25. 5. ~ 7.
- 제4회 군산 수제맥주 페스티벌 개최 : '25. 6. 20. ~ 6. 22.
- 참여기업 55개 업체, 방문객 20,400명
- 제8회 대한민국 맥주박람회 군산시 홍보관 운영 : '26. 4. 16. ~ 4. 18.
- 2026 군산탱고마라톤 개최(국외 170명, 국내 300명) : '26. 5. 1. ~ 5. 3.

□ 향후계획

- 군산청주 창업 기술지원 및 상품화 : '26. 3. ~

관리번호
3-21

군산형 식품산업 활성화

주관부서	먹거리과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	박용우(☎3000)	장유리(☎5253)	황시내(☎5253)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	1,600	-	872	728	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

□ 공약목표

- 군산형 식품산업 활성화를 위한 지역 맞춤형 농식품기업 성장기반 확충
- 지역내 생산된 농산물의 부가가치를 높이기 위한 식품산업 육성으로 중소기업 지원 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 1,600백만원(도비 872, 시비 728)
- 사업내용
 - 관내 농산물 기반 식품기업 성장을 위한 식품산업육성 및 맞춤형 지원
 - 농식품기업 공모사업 추진(매년 3개소 이상)
 - 지역농산물 가공제품 개발 및 상품화

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,600		1,600	358	114	139	430	448	
도비	872	-	872	231	108	94	215	224	
시비	728	-	728	127	117	45	215	224	

□ 추진계획

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지역농산물 기반 식품기업 지원																									
지역농산물 가공제품 개발 및 상품화																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
조직신설(식품산업육성계 신설)	건	1				완료		
농식품산업 육성 및 지원(누적)	개소	24	4	4	4	4	4	4
지역농산물 가공제품 상품화(누적)	개	50	37	40	43	45	47	50

□ 추진실적

- 조직신설 : 식품가공계 → 식품산업육성계
- 2026년 농식품기업 공모사업 추진(4개사업) : '26. 5월 기준
- 농산물가공지원센터 제품개발(2종) : '26. 5월 기준

□ 향후계획

- 2026년 농식품기업 지원사업 지속 추진
- 지역농산물 가공제품 제조기술 개발 및 상품화 지속 추진

관리번호
3-22

친환경 도시농업 육성

주관부서	농촌지원과장	귀농귀촌활력계장	담당자
농촌지원과	김선주(☎5210)	김도연(☎5231)	안경식(☎5232)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	입기내	입기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	1,292.4	40	142.4	985.6	124.4	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	0	100%

□ 공약목표

- 농업의 다원적 기능 활용을 통한 도농 간 이해와 상생의 기회 제공
- 환경친화적 도시농업 육성을 통한 기후 위기 대응 및 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 군산시 도시지역
 - 도시지역 다중 이용 공간을 확보한 경로당, 복지시설 등
 - 어린이집, 유치원, 초중고교 및 공동주택 등
- 사 업 비 : 1,292.4백만원(국비 40 도비 142.4 시비 985.6 기타 124.4)
- 사업내용
 - 도심 속 텃밭 및 도시농업 체험장 등 도시농업 공간 확대 조성
 - 도시농업관리사 양성 및 도시농업 홍보, 실습교육을 통한 저변 확대
 - 어린이집, 유치원, 초중고교 영농학습장 조성 및 체험교실 운영

□ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	입기내						입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,292.4	-	1,292.4	148.7	340	256	262	285.7	-
국비	40	-	40	-	40	-	-	-	--
도비	142.4	-	142.4	11.2	32.8	32.8	32.8	32.8	-
시비	985.6	-	985.6	115.5	241.6	197.6	203.6	227.3	-
기타	124.4	-	124.4	22	25.6	25.6	25.6	25.6	-

□ 추진계획

- ‘26년 도심 텃밭 공간 확대 조성
 - 기존(~25년) 36개소, ‘26년 신규 조성 4개소
- ‘26년 도시농업 대시민 홍보 강화 및 도시농업 체험장 조성 1개소
 - 도시민 맞춤형 도시농업 교육 : 10회 100명
 - 도시농업관리사 양성교육 : 20회 36명
 - 환경친화적 도시농업 체험장 확대 조성 : 1개소/300㎡
 - 관내 초등학교 도시농업 학교 텃밭 운영 : 8개소
 - 우리 시 도시농업 활성화를 위한 체계적 홍보 : 언론 보도, SNS 활용
- ‘26년 도시농업 저변 확대 홍보, 연관사업 지속 육성 지원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
도시 텃밭 정원 확대 조성																																						
도시농업 전문인력 지속 육성																																						
도시농업 저변 확대 홍보 및 연관사업 지속 육성 지원																																						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
도시텃밭 정원 조성	개소	20	4	4	4	4	4	
도시농업 전문인력 육성	명	150	30	30	30	30	30	
도시농업 사업 참여자	명	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

□ 추진실적

- 도시농업 전문인력 양성 : ‘26년 36명 이수중
 - 도시농업관리사 양성 교육 수료 : 193명, 자격 취득 : 102명
 - 도시농업관리사 역량 강화 교육 수료 : 22명

- 학교, 복지시설, 아파트 등 공동체 활용 텃밭 조성 40개소
 - 2026년 신규 4개소 조성
 - 2025년 조성 4개소 농자재 및 시니어클럽 도시농업관리사 연계 재배
기술교육활동 지원 : 숲속유치원 외 3개소
 - 기존(2019 ~ 2024년) 32개소 농자재 및 도시농업관리사 활동 지원
- 도시농업 기반구축 지원(스쿨팜) : 8개소, 5,032명
 - 군산초, 금빛초, 내흥초, 문창초, 미룡초, 미성초, 월명초, 지곡초
 - 학교 내 텃밭 조성 및 계절별 체험학습 프로그램 운영
 - 농작물 식재, 재배, 관리, 수확 및 식문화 체험프로그램 지원
- 환경친화적 도시농업 체험장 조성 : 1개소/175.7㎡
 - 밀원식물 식재 및 관리를 통한 환경친화적 도시농업 체험장 조성
 - 군산시니어클럽 생태도슨트 사업 연계 일자리창출 : 20명

□ 주민소통실적

- 만족도 조사 4회, 민간 전문가 자문 1회, 언론·방송 보도 6회

□ 향후계획

- 텃밭 확대 보급 및 기존 조성지 작물 재배 지도 : 2026. 4 ~ 11월
- 도시농업 체험장 조성 등 다양한 체험 기회 제공 : 2026. 4 ~ 11월
- 도시농업전문가 양성교육 및 기초소양교육 운영 : 2026. 4 ~ 11월

지역자원 연계 치유산업 육성

주관부서	농촌지원과장	귀농귀촌활력계장	담당자
농촌지원과	김선주(☎5210)	김도연(☎5231)	안경식(☎5232)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	859.2	-	219.2	640	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	0	100%

□ 공약목표

- 농업의 다원적 기능과 치유 서비스 제공으로 시민의 신체·정서적 건강도모
- 농촌자원에 기반한 치유콘텐츠 발굴로 농업 신소득원 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업비 : 859.2백만원(도비 219.2 시비 640)
- 사업내용
 - 치유산업과 연계 가능한 지역자원 탐색·발굴 및 콘텐츠 개발
 - 치유농업 전문인력 양성 및 치유농업 품질인증 농가 확대
 - 지역특화 치유농업 프로그램 보급 및 환경조성

□ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	859.2	-	859.2	154.8	249.8	225.5	102.7	126.4	-
도비	219.2	-	219.2	11.4	64.9	72.4	31	39.5	-
시비	640	-	640	143.4	184.9	153.1	71.7	86.9	-

□ 추진계획

- ‘25 ~ ‘26년 치유농업 기반 구축 및 치유농업 전문인력 육성
 - 신규 치유농장 접근성 확대를 위한 시민대상 치유농업 기초과정 교육 추진
 - 치유농업사 육성지원 및 치유농업·교육농장 운영자 역량 강화로 우수 치유농업시설 인증, 농촌교육농장 품질인증 농가 확대
 - 농업·농촌 자원을 활용한 치유농업 프로그램 모델 구축 및 보급
 - ☞ 단계별, 대상별 맞춤형 치유·체험농업 콘텐츠 개발 및 기술 보급
- 반려식물 활용 시민 정서안정 프로그램 시범 추진
- 치유농업과 연계 가능한 부서·타기관과 협업을 통한 활성화 기반 구축
 - 보건소(정신건강 취약자, 경도인지장애노인), 일자리정책과(감정노동자) 복지정책과(복지시설), 군산소방서(소방관), 교육지원청(청소년) 등
- ‘26년 치유농업 저변 확대 및 지속 추진
 - 치유농업 저변 확대와 활성화를 위한 체계적 홍보
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
치유농업 전문인력 육성 및 모델 구축 보급														■	■	■	■	■	■	■	■				
치유농업 저변 확대 및 지속 추진																		■	■	■	■				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
치유농업 전문인력 양성	명	20	4	4	4	4	4	
치유농업 품질인증 농가	개소	2				1	1	
치유농업 프로그램 참여자	명	400	50	50	50	100	150	

□ 추진실적

- 치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축
 - 군산시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정('23. 11. 15.)
- 도시민 원예치료 지원 : 3,807명
 - 정서 취약계층 심리치료 및 정서 함양을 위한 원예재배 심리치료 키트 지원
- 찾아가는 원예 치유프로그램 지원 : 1,050명
- 어린이 도시원예 체험 활동 지원 : 1,791명
- 2022~2025년 치유농업 전문인력 양성 지원 : 39명
 - 치유농업사(2급) 자격증 취득 : 1명
 - 치유농업사(2급) 양성 교육(기전대학교) 이수 : 11명
 - 치유농업 운영자 역량강화 교육(전라북도 농업기술원) : 16명
 - 기타 관련교육(원예심리상담사, 원예허브마스터 등) : 11명
- 2024~2025년 어린이 농촌문화 복합공간 체험프로그램 운영 : 1,500명
- 2023~2025년 유관기관 연계 맞춤형 치유프로그램 지원 : 16개소 160명
 - 군산시치매안심센터 등 유관기관과 치유농장 연계 시범프로그램 운영
- 2023~2026년 농촌자원 활용 치유농장 육성 및 농촌체험농장 품질개선 : 6개소
 - 치유체험프로그램 개발 및 상품화, 교육장 환경개선, 역량강화 컨설팅
- 2025. 3~6월 치유농업 기초과정 교육 운영 : 70명
- 2025. 9월 “군산시민 그린라이프” 반려식물 보급 사업 : 264명

□ 주민소통실적

- 만족도 조사 5회, 민간 전문가 자문 1회, 언론·방송 보도 2회

□ 향후계획

- 시민참여 치유농업 프로그램 추진으로 치유농업 수요자 접근성 확대
- 연계 가능한 유관기관과 협력하여 치유농업 프로그램 개발 및 보급
- 신규 치유농장 육성 및 우수치유농업시설 품질인증 도모

관리번호
3-24

강한 농업, 2천 강소자립농 육성

주관부서	기술보급과장	스마트원예계장	담당자
기술보급과	김미정(☎5290)	노세윤(☎2851)	이민우(☎2852)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○		○		○	39,700	17,350	3,670	8,030	10,650	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○			○					X	○	100%

□ **공약목표**

- 농촌의 사회적 약자인 고령농·영세농을 소량 다품목 기획생산 농가로 육성하여 안정적 소득 확보
- 원예농업의 경쟁력 확보를 위한 전문농업인 육성으로 과채류·과실류·채소 기계화단지 생산기반 확보

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 397억원(국 173.5 도 36.7 시 80.3 기타 106.5)
- 사업내용
 - 강소자립농 육성을 위한 기획생산 및 특화품목 육성
 - 기획생산 : 로컬푸드직매장 및 먹거리통합지원센터 출하농가
 - 전략작목 : 6대 전략작목(딸기, 가지, 멜론, 유럽계포도, 양파, 토마토) 재배농가
 - 특화작목 : 브로콜리, 소형양배추 등 지역특화작목 재배농가
 - 원예 전문농업인 육성 및 스마트팜 생산기반 조성
 - 품목별 하우스 설치·농자재 지원 등 생산기반 조성
 - 전문농업인 육성 현장컨설팅 추진
 - 소류지·용수원 활용 상시 용수공급 첨단복합영농단지 조성(농어촌 공사 연계) : 137억원

□ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	39,700	-	29,765	0	2,993	7,257	8,758	10,757	9,935
국비	17,350	-	12,252	0	15	2,412	3,913	5,912	5,098
도비	3,670	-	2,945	0	770	725	725	725	725
시비	8,030	-	6,343	0	1,273	1,690	1,690	1,690	1,687
기타	10,650	-	8,225	0	935	2,430	2,430	2,430	2,425

□ 추진계획

○ 추진방향

- 첨단복합영농단지 조성 및 스마트팜 ICT 융복합 시설 지원으로 원예 생산 기반 조성
- 원예농산물 6대 전략작목 생산농가 육성 및 농가 조직화를 통한 우리 시 원예농산물 경쟁력 제고

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획 수립		■	■	■	■	■	■	■	■																	
사업 추진										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
지속적인 사업추진 및 성과평가																						■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
강소자립농 육성(누적)	명	2,000	742	892	1,150	1,550	2,000	2,200

□ 추진실적

○ 강소자립농 육성 : 1,620농가

- 로컬푸드 출하농가 945 먹거리통합지원센터 출하농가 145
- 전략작목 재배농가 : 딸기 18, 가지 20, 토마토 25, 멜론 15, 포도 30, 양파 200
- 특화작목 재배농가 : 브로콜리 12, 소형양배추 17, 기타 193

○ 스마트원예 기반조성을 위한 지원사업 추진

- 원예산업 경쟁력 강화를 위한 시설원예 기반조성 사업 추진 : 11개사업 28개소
- 기후변화 대응 원예시설 현대화 및 생산기반 지원 : 6개사업 64개소

○ 원예농가 조직화 및 생산규모화 지원 : 10ha 3개사업 21개소

○ 농생명산업 육성을 위한 첨단복합영농단지 구축 :

- 사업기간 : 2025 ~ 2028(4개년)
- 사업위치 : 3개소 250ha(대야 89, 서수 74, 나포 87ha)
- 사업내용 : 농업구조 전환과 청년농업인 육성을 위한 원예생산단지 기반 조성
- 총사업비 : 215억원(국비)
- 주요내용 : 펌핑 가능한 저수지 대상 수질정화 저류지를 설치, 개별필지에 파이프를 연결하여 연중 물 공급, 저탄소 절수재배 기반 마련
- 추진상황 및 계획
 - '25. 2. : 첨단복합영농단지 공사발주(조달청) 및 공사착수(농어촌공사)
 - '28. 3. : 대야 광교지구 용수로 공사완료 및 용수공급 가능

□ 주민소통실적

- 원예 용수 생산기반 관련 첨단복합영농단지 조성 주민설명회 추진 : 2회

□ 향후계획

○ 2천 강소자립농 연차별 육성

【단위: 농가수(명)】

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년
총계(누적)	988	1,150	1,550	2,000
기획생산	810	900	1,100	1,300
전략작목 (딸기, 가지, 토마토, 멜론, 포도, 양파)	149	150	300	500
특화작목 (브로콜리, 소형양배추)	29	100	150	200

- 품목별 전문농업인 육성 확대 및 농가 조직화 : 2026년
 - 6개 작목반 구성 : 멜론, 가지, 토마토, 딸기, 유럽계포도, 양파
- 첨단복합영농단지 지구 내 품목별 집적화 단지 조성 : ~ 2026년
 - 스마트팜 생산단지 조성 : 5ha
 - 유럽계포도 생산단지 조성 : 5ha
 - 노지채소 기계화 재배단지 : 20ha
- 스마트산지유통센터(APC) 구축 (저장·상품화·유통처 마련) : 2028년

