

2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)	수요에 부응하는 교육·복지·녹색도시 실현	
전략목표	활기찬 건강도시 군산 만들기 기반 구축	
성과목표	1. 활력 넘치는 건강도시 기반 구축	2. 친환경·고효율 감염병 관리사업 전개
전략과제 (주요업무)	1-1 보건소 이전 신축 1-2 보건지소·진료소 신축 1-3 활기찬 건강도시 만들기	2-1 효율적인 감염병 관리

보 건 사 업 과

1. 활력 넘치는 건강도시 기반 구축

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
보건행정계 문다해 박민욱	1-1 보건소 이전 신축	-신축 완료	-기 공 식 : '10. 2월 -신축공정율 : 50%	-공정율
	사 업 비 : 10,292백만원(국1872, 도223, 시8197) 예산과목 : 공공보건의료시설현대화, 보건소 신축사업, 시설비 및 부대비			
	1-2 보건지소·진료소 신축	-보건지소 : 회현, 서수2개소 -보건진료소 : 성덕, 대광, 신시도 3개소	-보건지소 : 1개소 -보건진료소 : 1개소	-공정율
	사 업 비 : 2,273백만원(국892, 도91, 시1290) 예산과목 : 공공보건의료시설현대화, 보건지소·진료소 신축사업, 시설비 및 부대비			
	1-3 활기찬 건강도시 만들기	-조례제정 및 운영위원회 구성운영 -건강도시 프로파일 작성 -용역 체결		-제정여부 -용역여부
사 업 비 : 61백만원(시비)/ 제1회 추경시 확보				

2. 친환경 고효율 감염병 관리사업 전개

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
전염병 관리계 강순영 김병기	2-1 효율적인 감염병 관리	-친환경 방역소독 : 6,700건 -감염병 표본감시 웹보고 : 208건 -결핵예방관리 : 1,400건 -에이즈·성매개감염병 검진 ⇒ 18,000건	-친환경 방역소독 : 9,170건 -감염병 표본감시 웹보고 : 210건 -결핵예방관리 : 1,378건 -에이즈·성매개감염병 검진 ⇒ 18,335건	-소독율 -검진율
	사 업 비 : 490백만원(국23, 도6, 시461) 예산과목 : 보건소, 방역구호, 전염병예방관리, 방역소독사업, 인건비 등 보건소, 방역구호, 전염병예방관리, 표본감시기관운영사업, 일반보상금 등 보건소, 방역구호, 전염병예방관리, 결핵관리사업, 일반보상금 등 보건소, 방역구호, 전염병예방관리, 에이즈·성병예방사업, 일반운영비 등			

■ 분기(월)별 추진계획

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
1/4분기	2월	▪보건소 이전 신축	창호·금속·조적·설비 공사
		▪보건지소·진료소 신축	
		▪활기찬 건강도시 만들기	
		▪효율적인 감염병 관리	감염병 표본감시기관 지정, 임무고지
	3월	▪보건소 이전 신축	창호·금속·조적·설비·방수 공사
		▪보건지소·진료소 신축	성덕·서수 설계의뢰, 신시도·대광 설계 회현 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	선진도시 견학
		▪효율적인 감염병 관리	방역소독인부 채용, 봄철 유충구제
2/4분기	4월	▪보건소 이전 신축	금속·설비·방수·미장·타일 공사
		▪보건지소·진료소 신축	성덕·서수·신시도·대광 설계, 회현 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 기본조례 제정
		▪효율적인 감염병 관리	봄철 방역소독, 해충유인 살충기 설치
	5월	▪보건소 이전 신축	금속·설비·방수·미장·타일 공사
		▪보건지소·진료소 신축	신시도·대광 착공, 성덕·서수 설계 회현 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 기본조례 제정
		▪효율적인 감염병 관리	일본뇌염모기 밀집도 조사, 방역소독
	6월	▪보건소 이전 신축	유리·도장·수장·토목 공사
		▪보건지소·진료소 신축	회현·신시도·대광 공사, 성덕·서수 착공
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 기본조례 제정
		▪효율적인 감염병 관리	냉각탑수 레지오넬라증균 검사, 방역소독

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
3/4분기	7월	▪보건소 이전 신축	유리·도장·수장·토목 공사
		▪보건지소·진료소 신축	회현·신시도·대광·성덕·서수 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 운영위원회 구성
		▪효율적인 감염병 관리	여름철 취약지 집중 방역활동
	8월	▪보건소 이전 신축	도장·수장·토목 공사
		▪보건지소·진료소 신축	회현 준공, 신시도·대광·성덕·서수 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 운영위원회 구성·운영
		▪효율적인 감염병 관리	여름철 취약지 집중 방역활동, 결핵이동검진
	9월	▪보건소 이전 신축	공사 완료 및 청소
		▪보건지소·진료소 신축	신시도·대광·성덕·서수 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 프로파일 작성 용역
		▪효율적인 감염병 관리	가을철 발열성질환예방 홍보
4/4분기	10월	▪보건소 이전 신축	각 실별 정리
		▪보건지소·진료소 신축	신시도·대광 준공, 성덕·서수 공사
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 프로파일 작성 용역 지역사회 간담회 개최
		▪효율적인 감염병 관리	가을철 방역소독, 결핵이동검진
	11월	▪보건소 이전 신축	각 실별 정리 및 이사
		▪보건지소·진료소 신축	성덕·서수 준공
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 프로파일 작성 용역
		▪효율적인 감염병 관리	세계에이즈의 날 기념 캠페인
	12월	▪보건소 이전 신축	각 실별 정리 및 이사
		▪보건지소·진료소 신축	
		▪활기찬 건강도시 만들기	건강도시 프로파일 작성 용역 건강도시 용역보고회
		▪효율적인 감염병 관리	겨울철 월동모기 유충구제