

학교폭력예방을 위한 제 2회 전북응변대회 추진실적 보고서

1 추진개요

- 사업기간 : 2013. 4 . 19. ~ 5 . 28.
- 장 소 : 군산교육문화회관
- 참여인원 : 150명(일반시민120명, 회원30명)
- 사 업 비 : 1,720천원(보조금 1,300 / 자부담420)

2 자체평가

- 사업추진결과 잘된 점 및 부진한 점
 - 각 기관의 협조로 홍보효과로 참여도가 높음
 - 학교폭력예방의 중요성인식이 높아짐
 - 교육관련기관 및 단체의 적극적 참여가 요구됨
- 사업추진상 문제점 및 애로사항 등
 - 부족한 예산으로 보다 효율적인 운영이 되지 못함
 - 교육당국의 적극적 참여와 협조로 참가자 확보가 매우 어려움

3 개선 · 건의사항

- 학교폭력예방의 중요성에 비추어 중등부 참여도가 낮으므로 교육 당국에서 시군별 예선을 거쳐 본선에서 본선을 치르는 방법으로 개선의 개선 한다면 매우 효과적이겠음

군산평생교육진흥연구회



학교폭력예방을 위한 제 2회 전북응변대회 사업 정산보고서

1. 정산 총괄표

(단위 : 천원)

예산액(총사업비)			집 행 액			집 행 잔 액		
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
1720	1,300	420	1,720	1,300	420	0	0	0

2. 집행 세부현황

(단위 : 원)

지출일자	지출비목 및 내역	지 출 내 역			비고
		계	보조금	자부담	
계		1,720,000	1,300,000	420,000	
2013.5.21	◦ 안내장 제작(2,000원×190부)	380,000	380,000		
2013.5.25	◦ 현수막(60,000원×2매)	120,000	120,000		
2013.5.27	◦ 상품비(20,000원×40개)	800,000	800,000		
2013.5.28	◦ 심사비(100,000원×3명)	300,000		300,000	
2013.5.28	◦ 상장제작(2,000원×60개)	120,000		120,000	

3. 보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 원)

사업(세부)내용	비 목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
없음	없음	없음	없음	없음	없음

4. 사업계획 및 예산집행계획 변경내역

(단위 : 원)

사업(세부)내용	비 목	당초예산	변경예산	변 경 사 유
없음	없음	없음	없음	없음

* 변경사항이 있을 경우에만 작성