

# 2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

|                 |                                                   |                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 임무<br>(Mission) | 선진 지방자치 행정구현                                      |                                          |
| 전략목표            | 선진 교통문화 도시 조성                                     |                                          |
| 성과목표            | 1. 편리하고 안전한 대중교통문화 조성                             | 2. 첨단교통운영체계 구축을 통한 안전하고 편리한 선진 교통도시 조성   |
| 전략과제<br>(주요업무)  | 1-1 교통운영체계 선진화 모델도시 조성<br><br>1-2 교통안전시설물 신설 및 정비 | 2-1 첨단교통관리시스템 구축<br><br>2-2 버스정보관리시스템 구축 |

## 교 통 행 정 과

## 1. 편리하고 안전한 대중교통문화 조성

| 담당부서              | 전략과제(주요업무)                                                                                      | 2011년 목표                                                                          | 2010년 실적<br>(혹은 최근실적)               | 성과지표  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 지능형<br>교통계<br>이정민 | 1-1 교통운영체계<br>선진화 모델도시<br>조성                                                                    | - 신호S/W개선(1식)<br>- 보행작동신호기(30개소)<br>- 3색신호등및노후제어기<br>교체(40개소)<br>- 교차로기하구조개선(5개소) | - 기본계획, 실시설계<br>사업관리 용역추진           | - 공정율 |
|                   | 사업비 : 6,100백만원(국4,300,시비1,800)<br>예산과목 : 교통안전시설확충 및 교통체계개선, 교통운영체계선진화 모델도시사업,<br>시설비 및 부대비, 시설비 |                                                                                   |                                     |       |
| 교통시설<br>김덕충       | 1-2 교통안전시설물<br>신설 및 정비                                                                          | -교통표지판 신설 및<br>정비 : 200개소<br>-차선도색:100km                                          | -표지판신설 및 정비<br>200개소<br>-차선도색 100km | - 공정율 |
|                   | 사업비 : 800백만원(시비)<br>예산과목 : 교통안전 시설확충 및 교통체계개선/교통안전시설물 신설 및 정비<br>시설비 및 부대비/시설비                  |                                                                                   |                                     |       |

## 2. 안전하고 편리한 첨단 교통운영체계 구축

| 담당부서              | 전략과제(주요업무)                                                                                 | 2011년 목표                                                                        | 2010년 실적<br>(혹은 최근실적) | 성과지표                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 지능형<br>교통계<br>이정민 | 2-1 첨단교통관리시스템<br>(ATMS) 구축                                                                 | - CCTV(5개소), VMS(5개소)<br>- VDS(20식), 센터S/W 구축<br>- 자가망 구축(19km정도)               | - 기본계획·설계<br>용역추진     | - 공정율                       |
|                   | 사업비 : 3,000백만원(국1500, 시비1500)<br>예산과목 : 교통안전시설확충 및 교통체계개선, 교통관리시스템 구축사업,<br>시설비 및 부대비, 시설비 |                                                                                 |                       |                             |
|                   | 2-2 버스정보관리시스템<br>(BIMS) 구축                                                                 | -버스정류장안내기(15개소)<br>-버스내BIS시설물구축<br>(버스120대)<br>-노선정류장관리S/W구축<br>-BIMS S/W구축(1식) | -노선정류장관리S/W<br>용역추진   | 현장구축물<br>결과보고서<br>관리S/W(2식) |
|                   | 사업비 : 340백만원(시비)<br>예산과목 : 도시교통사업특별회계, 교통안전시설물 확충및정비, 시설비및부대비, 시설비                         |                                                                                 |                       |                             |

## ■ 분기(월)별 추진계획

| 추진일정  |     | 전략과제                         | 추진계획(달성목표)                                |
|-------|-----|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1/4분기 | 2월  | ▪첨단교통관리시스템구축                 | 현장조사 및 설계진행                               |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 현장조사 및 설계진행                               |
|       |     | ▪교통안전시설물정비                   | 교통안전표지판 신설 및 정비 20개소<br>차선도색 신설 및 정비 10km |
|       | 3월  | ▪첨단교통관리시스템구축                 | 용역 중간 보고회 개최<br>ATMS 기본계획·설계 완료           |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 용역 중간 보고회 개최<br>교통모델도시 기본계획·설계 완료         |
|       |     | ▪버스정보관리시스템구축                 | 노선·정류장 관리 S/W 시험운영 및 준공                   |
| 2/4분기 | 4월  | ▪첨단교통관리시스템구축                 | ATMS 기본계획 및 기본설계 최종보고회<br>ATMS 공사 발주      |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 교통모델도시 기본계획·설계 최종보고회<br>교통모델도시 1단계 공사 발주  |
|       | 5월  | ▪첨단교통관리시스템구축                 | 공사시행(10월까지)                               |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 공사시행(10월까지)                               |
|       | 6월  | ▪버스정보관리시스템구축                 | BIMS 공사발주 및 공사시행                          |
|       |     | ▪첨단교통관리시스템구축                 | ITS 중장기 계획('11~20년도) 수립 결과보고회             |
| 3/4분기 | 7월  | ▪버스정보관리시스템구축<br>▪첨단교통관리시스템구축 | ITS홈페이지 개편사업 시행<br>(BIMS, 교통관리시스템 연계)     |
|       | 8월  | ▪버스정보관리시스템구축                 | BIMS 구축사업 시험운영 및 준공<br>BIMS 최종결과보고회       |
| 4/4분기 | 10월 | ▪교통안전시설물정비<br>(2~10월)        | 교통안전표지판 신설 및 정비 20개소<br>차선도색 신설 및 정비 10km |
|       | 11월 | ▪첨단교통관리시스템구축                 | 시험운영                                      |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 시험운영                                      |
|       | 12월 | ▪첨단교통관리시스템구축                 | ATMS 최종 결과보고회                             |
|       |     | ▪교통운영체계선진화<br>모델도시 사업        | 교통모델도시 최종결과보고회                            |