

# 2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

<b>임무 (Mission)</b>	<b>견고한 경제성장과 으뜸 도시 기반시설 확충</b>	
<b>전략목표</b>	<b>쾌적한 가로환경 조성 및 도로 인프라 확충</b>	
<b>성과목표</b>	<b>1. 깨끗하고 안전한 도로 환경 조성</b>	<b>2. 농촌지역 도로망 확충 및 생활환경 개선사업</b>
<b>전략과제 (주요업무)</b>	<b>1-1 도로 환경 정비</b>  <b>1-2 가로등 조도 개선사업</b>	<b>2-1 도로 확포장 사업</b>  <b>2-2 정주기반 확충으로 살고 싶은 마을조성</b>

## 건 설 과

# 1. 깨끗하고 안전한 도로환경 조성

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
도로관리계	1-1 도로 환경 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 환경 정비:3,000여건 (도로소파, 인도, 경계석, 블라드, 사리부설 등)</li> <li>- 간선도로 노면정비공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶뒤틀림, 소파보수 6km, B=3~10m, A=400a</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 환경 정비: 3,710건 (도로소파 3242, 인도 67, 경계석 64, 블라드 106, 사리부설 등 201)</li> <li>- 간선도로 노면 정비공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶뒤틀림, 소파보수 7.84km, B=3~10m, A=504a</li> </ul> </li> </ul>	- 정비실적
이득만	<p>사 업 비 : 377백만원(시비)            예산과목 : 지역균형발전을 위한 도로망 확충, 쾌적한 가로환경조성 및 도로유지관리, 도로유지관리, 재료비            지역균형발전을 위한 도로망 확충, 쾌적한 가로환경조성 및 도로유지관리, 도로제설작업및안전관리, 시설비및부대비, 시설비</p> <p>사 업 비 : 665백만원(시비)            예산과목 : 지역균형발전을 위한 도로망 확충, 쾌적한 가로환경조성 및 도로유지관리, 도로정비사업, 시설비및부대비, 시설비</p>			
도시조명계 회합	1-2 가로등 조도개선 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원도심 및 주택가 조도 개선 : 5개동, 290개소</li> <li>- 학교주변 조도 개선 : 3개초교, 70개소</li> <li>- 보안등 신설 및 보수 : 5,000건 (신설 200, 보수 4,800)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4개동, 292개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶경암동(94)</li> <li>▶구암동(16)</li> <li>▶나운1동(44)</li> <li>▶조촌동(138)</li> </ul> </li> <li>- 3개초교, 79개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶경포초교(23),</li> <li>▶구암초교(45)</li> <li>▶신흥초교(11)</li> </ul> </li> <li>- 5,853건 (신설 291, 보수 5,475)</li> </ul>	- 공정율
<p>사 업 비 : 250백만원(시비)            예산과목 : 안전한야간도로조명 유지, 가로조도개선공사, 시설비및부대비, 시설비</p> <p>사 업 비 : 700백만원(시비)            예산과목 : 안전한야간도로조명 유지, 보안등유지보수공사, 시설비및부대비, 시설비</p>				

## 2. 농촌지역 도로망 확충 및 생활환경 개선사업

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
도로계획계 백운초  도로시설계 박문주	2-1 도로 확포장 공사	- 개정-옥산간 2차공사 설계발주: 860백만원 - 2차공사 완료 ▶노상축조 2.0km ▶배수시설물 120m - 임피대령~신정간 도로 확.포장공사 ▶교량 재가설 B=10m, L=95m	- 1차공사추진:276백만원 - 1차공사 추진 ▶노체조성 2.0km ▶연약지반처리 2.0km -편입토지 매입 ▶32필지/18,044㎡ - 공사원가심사 의뢰	-발주품의 - 공정율 - 공정율
사 업 비 : 860백만원(시비) 예산과목 : 지역균형발전을 위한 도로망확충, 군도확포장사업, 시설비 및 부대비, 시설비 사 업 비 : 전체분 4,000백만원(시비) 2011년도분 953백만원 예산과목 : 건설과, 지역균형발전을 위한 도로망확충 농어촌도로 확.포장사업 임피대령~신정마을간 도로확.포장공사, 시설비및부대비, 시설비				
농촌개발계 고승민	2-2 정주기반 확충으로 살고싶은 농촌마을 조성	- 마을내 정주기반시설 확충 ▶도로 및 하수도정비 3개면 59건	- 마을내 정주기반시설 확충 ▶도로 및 하수도정비 3개면 30건	- 공정율
사 업 비 : 3,614백만원(광특) 예산과목 : 건설과, 생산력 증가를 위한 농업기반 시설구축 농촌개발 및 농업기반시설확충, 면정주기반확충사업 시설비 및 부대비 시설비				

## ■ 분기(월)별 추진계획

추진일정	전략과제	추진계획(달성목표)	
1/4분기	2월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해빙기 정비대상지 일제조사(19개노선, 93.1km)</li> <li>- 노면정비사업대상지 선정(소파보수, 덧씌우기)</li> </ul> </li> <li>▪ 도로 확포장 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 2차공사 발주 설계, 발주의뢰 (2011. 2. 1), 착공(2011. 2. 10)</li> <li>- 신기1교 재가설, 2011년도분 설계내역서 작성 및 행정절차 이행</li> </ul> </li> <li>▪ 정주기반 확충                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상지 선정, 확정</li> </ul> </li> <li>▪ 조도개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상지 선정</li> </ul> </li> </ul>	
	3월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(소파보수, 인도, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비공사 공사발주 및 공사착공</li> </ul> </li> <li>▪ 도로 확포장 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 200m, B= 8.0m, 배수공 측구설치 L= 600m,</li> <li>- 신기1교 재가설 공사발주 및 착공</li> </ul> </li> <li>▪ 정주기반 확충                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상지 현장조사 자체설계 및 발주</li> </ul> </li> <li>▪ 조도개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 발주 및 착공</li> </ul> </li> </ul>	
	2/4분기	4월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(소파보수, 인도, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비 공사추진 (소파보수, 덧씌우기)</li> </ul> </li> <li>▪ 도로 확포장 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 300m, B= 8.0m, 배수관부설 L= 200m</li> <li>- 신기1교 재가설 공사(측량, 현장사무소설치)</li> </ul> </li> <li>▪ 정주기반 확충                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상지 현장조사 자체설계 및 발주</li> </ul> </li> <li>▪ 조도개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 추진, 보안등 보수</li> </ul> </li> </ul>
		5월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 환경정비(제초작업, 인도정비 등)</li> <li>- 노면정비 공사준공</li> </ul> </li> <li>▪ 도로 확포장 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 300m, B= 8.0m, 배수관부설 L= 200m</li> <li>- 신기1교 재가설 공사추진(가도설치)</li> </ul> </li> <li>▪ 정주기반 확충                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul> </li> <li>▪ 조도개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 추진, 보안등 보수</li> </ul> </li> </ul>
		6월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 환경정비(제초작업, 인도정비 등)</li> <li>- 노면정비 사업비 추가확보(추경예산)</li> </ul> </li> <li>▪ 도로 확포장 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 300m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,000m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 영농기, 탐천 수위상승 공사중지</li> </ul> </li> <li>▪ 정주기반 확충                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul> </li> <li>▪ 조도개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 준공, 보안등 보수</li> </ul> </li> </ul>

3/4분기	7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(제초작업, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비 공사발주 및 공사착공</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 100m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,000m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 영농기, 탑천 수위상승 공사중지</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설 및 보수</li> </ul>	
3/4분기	8월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장마철 정비대상지 일제조사</li> <li>- 노면정비 공사추진 (소파보수, 덧씌우기)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 100m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,000m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 영농기, 탑천 수위상승 공사중지</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설</li> </ul>	
3/4분기	9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(제초작업, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비 공사추진 (소파보수, 덧씌우기)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 100m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,000m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 영농기, 탑천 수위상승 공사중지</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민의견수렴 및 설계반영, 공사발주 및 계약</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설</li> </ul>	
4/4분기	10월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(소파보수, 인도, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비 공사추진 (소파보수, 덧씌우기)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 150m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,500m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 기존 교량 철거 및 가도설치</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설 및 보수</li> </ul>	
4/4분기	11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(소파보수, 인도, 사리부설 등)</li> <li>- 노면정비 공사준공</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 150m, B= 8.0m, 암거교량 설치 L= 14.0m</li> <li>- 신기1교 재가설 파일매입 및 교각설치</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정별 사업추진, 공사준공</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설</li> </ul>	
4/4분기	12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 환경 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 정비(소파보수, 제설작업 등)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도로 확포장 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개정옥산간 노상축조 L= 300m, B= 8.0m, 보조기층 부설 L= 1,500m<sup>3</sup></li> <li>- 신기1교 재가설 교각 및 교대설치, 공사완료(2011년도분)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 정주기반 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진성과지표 확인</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 조도개선 사업</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등 신설</li> </ul>	