

2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)	선진 지방자치 행정구현		
전략목표	시정의 목표 구현을 위한 선진 행정인프라 구축		
성과목표	1. 창의와 활력이 넘치는 공직근무 여건 조성	2. 사회안전망 구축을 위한 과학적 치안시스템 설치	3. 원활한 행정 서비스 지원을 위한 청사 정비
전략과제 (주요업무)	1-1 복무(보안)점검 및 후생 복지업무 추진	2-1 차량번호 인식·범죄취약지역 방범용 CCTV 설치	3-1 옥외 상징 간판 설치 LED 전등교체 3-2 동주민센터 신축

총 무 과

1. 창의와 활력이 넘치는 공직근무 여건 조성

담당부서	전략과제(주 업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
총무 이철민 성기명	1-1 복무(보안)점검 및 후생복지 업무 추진	- 복무(보안)점검 4회 (상하반기 각2회) - 가정친화 직장분위기 조성: 가족의날 직원 참여율 80%이상	- 복무(보안)점검 2회 : 위반자 11명 당직편성 - 총12회운영	- 조치율 - 참여율
공무원노조 강왕근		- 맞춤형 복지 운영 : 1,490백만원 지급 - 콘도회원권 구입 : 3구좌/120백만원	- 1,481백만원 지급 - 해당없음	- 지급율 - 구입율
	사업비1,490백만원(시비)	예산과목 : 희망과 상생의 노사 문화창출, 복지증진을 위한 맞춤형 복지제도, 일반운영비, 사무관리비		
	사업비 51백만원(시비)	예산과목 : 행정운영경비, 인력운영비, 인력운영비, 인건비		
	사업비120백만원(시비)	예산과목 : 희망과 상생의 노사 문화창출, 복지증진을 위한 맞춤형 복지제도, 자산취득비, 자산 및 물품취득비		

2. 사회안전망 구축을 위한 과학적 치안 시스템 설치

담당부서	전략과제(주 업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
시정 이화섭	2-1 - 차량번호 인식 방법용 CCTV 설치 - 범죄취약지역 방법용 CCTV 설치	- CCTV 10대 설치 - CCTV 26대 설치	- CCTV 9대 설치 - CCTV 31대 설치	-공정율
	사업비 400백만원(시비)	예산과목 : 군산발전 역량결집 화합시정 구현, 시정시책 홍보, 시설비 및 부대비, 시설비		

3. 원활한 행정서비스 지원을 위한 청사 정비

담당부서	전략과제(주 업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
청사관리 박영민 김다영	3-1 옥외 상징 간판 설치 LED 전등 교체	- 옥상 외벽 3개소 - 공용부분 400개	해당없음	- 공정율
	사업비 230백만원(시비) 예산과목 : 근무환경 개선을 위한 청사조성, 근무환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비			
시정 최동위	3-2 洞 주민센터 신축	- 삼학동, 흥남동 주민센터 신축 - 월명동주민센터 리모델링	- 부지확보 완료 : 삼학동, 흥남동 - 실시설계 추진 : 삼학동	- 공정율
	사업비 2,800백만원(시비) 예산과목 : 군산발전 역량결집 화합시정 구현 읍면동 청사지원, 시설비 및 부대비, 시설비			

■ 분기(월)별 추진계획

추진일정	전략과제	추진계획(달성목표)
1/4분기	2월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 복무(보안) 점검, 후생복지 2011년도 보안업무 추진계획 수립, 가족의 날 운영 ▪ 동 주민센터 신축 삼학동주민센터 실시설계 사전감사 승인 ▪ 방범용 CCTV 설치 CCTV 설치 예정장소 현지 실사 ▪ 옥외 상징 간판 설치 도시디자인 전문가(도시계획과) 협의, 시안 확정
	3월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 복무(보안) 점검 복무(보안) 점검, 가족의날 운영 ▪ 동 주민센터 신축 삼학동주민센터 신축공사 입찰공고 홍남동주민센터 신축 실시설계 의뢰 월명동주민센터 리모델링 부지매입 ▪ 방범용 CCTV 설치 CCTV 설치 계획 결재 ▪ 에너지절감형 LED전등교체 기존 전등 현장조사 및 설계자료 준비
2/4분기	4월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 후생복지 업무 추진 맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영 ▪ 동 주민센터 신축 삼학동주민센터 신축공사 사업발주 홍남동주민센터 신축 실시설계 발주 월명동주민센터 리모델링 건물 안전진단 ▪ 방범용 CCTV 설치 도로점용 허가 신청 및 행안부 사전협의 ▪ 옥외 상징 간판 설치 실시설계 및 광고물 심의위원회 심의 승인
	5월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 후생복지 업무 추진 맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영 ▪ 동 주민센터 신축 삼학동주민센터 신축공정(20%) 홍남동주민센터 실시설계 추진 월명동주민센터 리모델링 실시설계 납품 ▪ 방범용 CCTV 설치 CCTV 설치 예정장소 공고 ▪ 에너지절감형 LED 전등교체 실시설계
	6월	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 후생복지 업무 추진 맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영 ▪ 동 주민센터 신축 삼학동주민센터 신축공정(30%) 홍남동주민센터 실시설계 납품 월명동, 홍남동 실시설계 사전감사 승인 홍남동주민센터 신축공사 입찰공고 ▪ 방범용 CCTV 설치 원가심사 의뢰 ▪ 에너지절감형 LED 전등교체 사업 발주 및 설치

■ 분기(월)별 추진계획

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
3/4분기	7월	▪ 후생복지 업무 추진	맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영
		▪ 동 주민센터 신축	삼학동주민센터 신축공정(40%) 홍남동주민센터 신축공사 사업발주 월명동주민센터 리모델링 사업비 확보
		▪방법용 CCTV 설치	회계과 계약 의뢰
		▪옥외 상징 간판 설치	사업 발주 및 설치
	8월	▪ 후생복지 업무 추진	맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영
		▪ 동 주민센터 신축	삼학동주민센터 신축공정(60%) 홍남동주민센터 신축공정(20%) 월명동주민센터 리모델링 입찰공고
		▪방법용 CCTV 설치	계약자 선정 및 공사 시행
	9월	▪ 복무(보안)점검후생복지	복무(보안) 점검 추진, 가족의 날 운영
		▪ 동 주민센터 신축	삼학동주민센터 신축공정(80%) 홍남동주민센터 신축공정(40%) 월명동주민센터 리모델링 공정(20%)
▪ 방법용 CCTV 설치		CCTV 설치 완료	
4/4분기	10월	▪ 후생복지 업무 추진	맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영
		▪ 동 주민센터 신축	삼학동주민센터 신축 준공 홍남동주민센터 신축공정(60%) 월명동주민센터 리모델링 공정(50%)
	11월	▪ 후생복지 업무 추진	맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영
		▪ 동 주민센터 신축	홍남동주민센터 신축공정(80%) 월명동주민센터 리모델링 공정(75%)
		▪옥외 상징 간판 설치	옥외 상징 간판 설치 완료
		▪에너지절감형 LED 전등교체	2011년도분 LED 전등 교체 완료
12월	▪ 후생복지 업무 추진	맞춤형 복지 수시 청구분 지급, 가족의 날 운영	
	▪ 동 주민센터 신축	홍남주민센터 신축 준공 월명동주민센터 리모델링 공사준공	